



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ  
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ & ΕΣΠΑ  
ΕΘΝΙΚΗ ΑΡΧΗ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ  
Ειδική Υπηρεσία Στρατηγικής, Σχεδιασμού & Αξιολόγησης

**1<sup>η</sup> Έκθεση Προόδου  
ΕΣΠΑ 2014-2020**

**2017**

Η **1<sup>η</sup> Έκθεση προόδου του ΕΣΠΑ 2014 - 2020** καταρτίστηκε από τη Μονάδα Β' «Σχεδιασμού και Αξιολόγησης» της ΕΥΣΣΑ σύμφωνα με το Υπόδειγμα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και υποβλήθηκε στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή μέσω της ηλεκτρονικής βάσης ανταλλαγής δεδομένων με την ΕΕ (SFC) κατόπιν της έγκρισής της από τα μέλη της Επιτροπής Παρακολούθησης του ΕΣΠΑ 2014-2020.

Οι παραπομπές της κάθε ενότητας περιλαμβάνονται στο κεφάλαιο 12 που βρίσκεται στο τέλος της Έκθεσης.

## Περιεχόμενα

1.	Αλλαγές στις αναπτυξιακές ανάγκες του κράτους μέλους από τη σύναψη του συμφώνου εταιρικής σχέσης [άρθρο 52 παράγραφος 2 στοιχείο α) του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1303/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου].....	1
2.	Πρόοδος προς την επίτευξη της στρατηγικής της Ένωσης για μια έξυπνη, διατηρήσιμη και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξη, καθώς και των ειδικών ανά ταμείο αποστολών, μέσω της συμβολής των ΕΔΕΤ στους επιλεγμένους θεματικούς στόχους, ιδίως όσον αφορά τα καθορισθέντα ορόσημα στο πλαίσιο επιδόσεων για κάθε πρόγραμμα και τη στήριξη που χρησιμοποιήθηκε για τους στόχους της κλιματικής αλλαγής [άρθρο 52 παράγραφος 2 στοιχείο β) του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1303/2013].....	9
3.	Μέτρα που λήφθηκαν για την τήρηση των εκ των προτέρων αιρεσιμοτήτων που διατυπώνονται στο σύμφωνο εταιρικής σχέσης [άρθρο 52 παράγραφος 2 στοιχείο γ) του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1303/2013].....	28
4.	Εφαρμογή των μηχανισμών για τη διασφάλιση του συντονισμού μεταξύ των ΕΔΕΤ και άλλων ενωσιακών και εθνικών μέσων χρηματοοικονομικής τεχνικής (χρηματοδοτικών μέσων) και με την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (ΕΤΕπ) [άρθρο 52 παράγραφος 2 στοιχείο δ) του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1303/2013].....	98
5.	Εφαρμογή της ολοκληρωμένης προσέγγισης της εδαφικής ανάπτυξης ή συνοπτική παρουσίαση της εφαρμογής των ολοκληρωμένων προσεγγίσεων βάσει των προγραμμάτων, συμπεριλαμβανομένης της προόδου προς την επίτευξη των τομέων προτεραιότητας που καθορίστηκαν για συνεργασία [άρθρο 52 παράγραφος 2 στοιχείο ε) του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1303/2013].....	103
6.	Κατά περίπτωση, τα μέτρα που λήφθηκαν για την ενίσχυση της ικανότητας των αρχών του κράτους μέλους και των δικαιούχων να διαχειρίζονται και να χρησιμοποιούν τα ΕΔΕΤ [άρθρο 52 παράγραφος 2 στοιχείο στ) του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1303/2013].....	116
7.	Μέτρα που λήφθηκαν και πρόοδος που επιτεύχθηκε όσον αφορά τη μείωση της διοικητικής επιβάρυνσης για τους δικαιούχους [άρθρο 52 παράγραφος 2 στοιχείο ζ) του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1303/2013].....	121
8.	Ο ρόλος των εταίρων που αναφέρονται στο άρθρο 5 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1303/2013 κατά την εφαρμογή του συμφώνου εταιρικής σχέσης [άρθρο 52 παράγραφος 2 στοιχείο η) του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1303/2013].....	123
9.	Συνοπτική παρουσίαση των μέτρων που λήφθηκαν σε σχέση με την εφαρμογή των οριζόντιων αρχών και των στόχων πολιτικής για την υλοποίηση των ΕΔΕΤ [άρθρο 52 παράγραφος 2 στοιχείο θ) του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1303/2013].....	131
10.	Υλοποίηση της ΠΑΝ [άρθρο 19 παράγραφος 5 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1304/2013].....	137
11.	<b>ΠΙΝΑΚΕΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΚΘΕΣΗΣ ΠΡΟΟΔΟΥ .....</b>	<b>143</b>
12.	<b>ΠΑΡΑΠΟΜΠΕΣ ΑΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ .....</b>	<b>148</b>

## ΑΡΚΤΙΚΟΛΕΞΟ

**EIB** : European Investment Bank

**EUSAIR** : Ευρωπαϊκή Στρατηγική της ΕΕ για την Μακροπεριφέρεια Αδριατικής-Ιονίου

**NEET**: Νέοι εκτός εκπαίδευσης, απασχόλησης ή κατάρτισης (Not in Education, Employment or Training)

**RIS**: Research and Innovation Strategies

**SFC**: Shared Fund Management Common System (Ηλεκτρονική πλατφόρμα ανταλλαγής δεδομένων με την ΕΕ)

**ΑΕΠ** : Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν

**ΑΕΠΠ** : Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών

**ΑΠ** : Άξονας προτεραιότητας

**ΒΑΑ** : Βιώσιμη Αστική Ανάπτυξη

**ΓΓΕΤ** : Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας

**ΔΑ** : Διαχειριστική Αρχή

**ΔΔ** : Δημόσια Δαπάνη

**ΔΥΕ** : Διαδικασία Υπερβάλλοντος Ελλείμματος

**E&A**: Έρευνα & Ανάπτυξη

**ΕΑΣ** : Εθνική Αρχή Συντονισμού

**ΕΓΤΑΑ** : Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης

**ΕΔΕΛ** : Επιτροπή Δημοσιονομικού Ελέγχου

**ΕΔΕΤ** : Ευρωπαϊκά Διαρθρωτικά & Επενδυτικά Ταμεία

**ΕΚΤ** : Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα

**ΕΚΤ** : Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο

**ΕΜΣ** : Ευρωπαϊκός Μηχανισμός Στήριξης

**ΕΟΧ** : Ευρωπαϊκός Οικονομικός Χώρος

**ΕΠ** : Επιχειρησιακό Πρόγραμμα

**ΕΠ ΑΛΘ** : Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Αλιείας & Θάλασσας

**ΕΠ ΜΔΤ** : Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Μεταρρύθμιση Δημοσίου Τομέα

**ΕΠ ΥΜΕΠΕΡΑΑ**: Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Υποδομών, Μεταφορών, Περιβάλλοντος και Αειφόρου Ανάπτυξης

**ΕΠΑΝΑΔ-ΕΔΒΜ** : Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευσης και Δια βίου Μάθησης

**ΕΠΑΝΕΚ** : Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Ανταγωνιστικότητας, Επιχειρηματικότητας & Καινοτομίας

**ΕΠΕΔΙ** : Εθνικό Περιβαλλοντικό Δίκτυο

**ΕΠΜ** : Εθνικό Πρόγραμμα Μεταρρυθμίσεων

**ΕΣΑμεΑ** : Εθνική Συνομοσπονδία Ατόμων Με Αναπηρία

**ΕΣΔΑ** : Εθνικό Σχέδιο Διαχείρισης Αποβλήτων

**ΕΣΔΙΦ** : Εθνικό Σχέδιο Δράσης για την Ισότητα των Φύλων

**ΕΣΠΑ** : Εταιρικό Σύμφωνο για το Πλαίσιο Ανάπτυξης

**ΕΣΠΚΑ** : Εθνικό Συμβούλιο για την Προσαρμογή στην Κλιματική Αλλαγή

**ΕΤΕΑΝ** : Εθνικό Ταμείο Επιχειρηματικότητας & Ανάπτυξης

**ΕΤΘΑ** : Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας & Αλιείας

**ΕΤΠ** : Ευρωπαϊκό Ταμείο Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση

**ΕΤΠΑ** : Ευρωπαϊκό Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης

**ΕΥΔ** : Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης

**ΕΥΘΥ** : Ειδική Υπηρεσία Θεσμικής Υποστήριξης

**ΕΥΣΕΚΤ** : Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού και Παρακολούθησης Δράσεων Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου

**ΕΥΣΣΑ** : Ειδική Υπηρεσία Στρατηγικής, Σχεδιασμού & Αξιολόγησης

**ΕΦΕΠΑΕ** : Ενδιάμεσος Φορέας του Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα

**ΘΣ** : Θεματικός Στόχος

**ΙΚΕ** : Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρία

**ΚΕΝΑΚ** : Κανονισμός Ενεργειακής Απόδοσης Κτιρίων

**ΚΣ** : Κοινοτική Συνδρομή

**ΜΟΔ** : Μονάδα Οργάνωσης της Διαχείρισης

**ΟΠΕΚΕΠΕ** : Οργανισμός Πληρωμών και Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων Προσανατολισμού και Εγγυήσεων

**ΟΠΣ ΕΣΠΑ** : Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα ΕΣΠΑ

**ΟΠΣΑΑ** : Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Αγροτικής Ανάπτυξης

**ΟΧΕ** : Ολοκληρωμένη Χωρική Επένδυση

**ΠΑΑ** : Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης

**ΠΑΝ** : Πρωτοβουλία για την Ανάπτυξη των Νέων

**ΠΑΕ** : Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων

**ΠΕΠ** : Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα

**ΠΕΣΔΑ** : Περιφερειακό Σχέδιο Διαχείρισης Αποβλήτων

**ΠΣΚΕ** : Πληροφοριακό Σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων

**ΣΑΧ** : Σύσταση ανά Χώρα

**ΣΔΕ** : Σύστημα Διαχείρισης & Ελέγχου

**ΣΔΛΑΠ** : Σχέδιο Διαχείρισης Λεκανών Απορροής Ποταμού

**ΣΜΠΕ** : Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων

**ΣΠΕΜ** : Στρατηγικό Πλαίσιο Επενδύσεων Μεταφορών

**ΤΑΠΤΟΚ** : Τοπική Ανάπτυξη με Πρωτοβουλία Τοπικών Κοινοτήτων

**ΤΒ** : Τεχνική Βοήθεια

**ΤΠΕ** : Τεχνολογίες Πληροφορικής & Επικοινωνίας

**ΤΣ** : Ταμείο Συνοχής

**Υπ.Α.ΣΥ.Δ** : Υπουργική Απόφαση Συστήματος Διαχείρισης Επιχειρησιακών Προγραμμάτων

1. **Αλλαγές στις αναπτυξιακές ανάγκες του κράτους μέλους από τη σύναψη του συμφώνου εταιρικής σχέσης [άρθρο 52 παράγραφος 2 στοιχείο α) του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1303/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου]**

### **Μακροοικονομικά στοιχεία για την ελληνική οικονομία την περίοδο 2015-2016**

Από τον Μάιο του 2010, έχουν εφαρμοστεί στην ελληνική οικονομία τρία διαδοχικά προγράμματα οικονομικής προσαρμογής με στόχο την αντιμετώπιση των μακροοικονομικών ανισορροπιών, που αντικατοπτρίζονταν στα μεγάλα ελλείμματα, (τα «δίδυμα ελλείμματα», δημοσιονομικό και ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών) καθώς και τη συσσώρευση υπερβολικού χρέους.

Κατά τη διάρκεια της προσαρμογής, τόσο το έλλειμμα ισοζυγίου Γενικής Κυβέρνησης όσο και το έλλειμμα του ισοζυγίου Τρεχουσών Συναλλαγών εισήλθαν σε βιώσιμη τροχιά διόρθωσης. Συγκεκριμένα το ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών παρουσίασε έλλειμμα 0,6% του ΑΕΠ το 2016, έναντι 1,6% το 2014 και 11,7% το 2009, ενώ το έλλειμμα της γενικής κυβέρνησης παρουσίασε πλεόνασμα 0,7% του ΑΕΠ έναντι ελλείματος 3,7% το 2014 και 15,1% το 2009. Η σημαντική αυτή πρόοδος έρχεται να προστεθεί στις σημαντικές και εκτεταμένες μεταρρυθμίσεις που ενέκρινε η Ελλάδα στο πλαίσιο των δεσμεύσεων της βάσει του τρίτου προγράμματος στήριξης της σταθερότητας του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Σταθερότητας (ΕΜΣ) και οδήγησε στην πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για έξοδο της Ελλάδας από τη Διαδικασία Υπερβάλλοντος Ελλείματος (ΔΥΕ) [1].

Ωστόσο, η εκτεταμένη δημοσιονομική εξυγίανση και η εσωτερική υποτίμηση, σε συνδυασμό με τα κατάλοιπα από τη διεθνή οικονομική κρίση του 2008, επέφεραν στο διάστημα 2010-2016 σημαντική επιδείνωση των κοινωνικοοικονομικών δεικτών και της εγχώριας ζήτησης. Η επιδείνωση μεταφράζεται σε σωρευτική απώλεια του 22,9% του όγκου του ΑΕΠ του 2009.

Το **2014**, υπήρξαν ασθενείς ενδείξεις οικονομικής ανάκαμψης, εν μέσω συνεχιζόμενης μείωσης του όγκου των νέων επενδύσεων, αυξανόμενης εισοδηματικής ανισότητας και υψηλής ανεργίας. Αναλυτικότερα, παρότι η ανεργία μειώθηκε εντός του 2014 για πρώτη φορά από το 2008, κατά μία ποσοστιαία μονάδα ή 56 χιλιάδες άτομα κατά μέσο όρο, η μείωση της δεν συνοδεύτηκε από αύξηση της απασχόλησης αλλά από τη μείωση του πληθυσμού σε ηλικία εργασίας, κατά 50 χιλιάδες άτομα. Την ίδια στιγμή, τα ιστορικά εθνικολογιστικά στοιχεία έδειχναν σωρευτική αύξηση της ανεργίας κατά 16,8 ποσοστιαίες μονάδες του εργατικού δυναμικού από το 2009 έως το 2014, και σωρευτική μείωση της απασχόλησης μισθωτών κατά 17,6%.

Το **2015**, στις διαπραγματεύσεις με τους Θεσμούς, το βάρος της οικονομικής πολιτικής στόχευε σε ένα νέο πρόγραμμα χρηματοδότησης, που θα επέτρεπε τη δημιουργία δημοσιονομικού χώρου και θα έδινε έμφαση στην εφαρμογή των διαρθρωτικών αλλαγών και στην ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής. Ο στόχος επιτεύχθηκε με τη συμφωνία για μείωση του στόχου των απαιτούμενων πρωτογενών πλεονασμάτων από 12,5% του ΑΕΠ σωρευτικά για την τριετία 2015-2017 σε 1,5% (-0,25% το 2015, 0,5% το 2016 και 1,75% το 2017).

Κατά την περίοδο των διαπραγματεύσεων, υπήρξε όμως επιδείνωση της ρευστότητας στην οικονομία, λόγω της μεγάλης εκροής καταθέσεων από το τραπεζικό σύστημα και της απόφασης της ΕΚΤ να σταματήσει να δέχεται ως εγγυήσεις τα ελληνικά ομόλογα, με αποτέλεσμα το αυξημένο κόστος τραπεζικού δανεισμού από τον Έκτακτο Μηχανισμό Ρευστότητας (ELA), η οποία κατέληξε τον Ιούλιο του 2015 στην επιβολή περιορισμών στην κίνηση κεφαλαίων.

Από τον Αύγουστο του 2015 και την υιοθέτηση του νέου προγράμματος στήριξης μέσω του ΕΜΣ, η κρίση εμπιστοσύνης και ρευστότητας σταδιακά εξομαλύνθηκαν. Στο σύνολο του 2015, το πραγματικό ΑΕΠ επέδειξε ανθεκτικότητα, σημειώνοντας οριακή ύφεση 0,2% έναντι πολύ δυσμενέστερων εκτιμήσεων των διεθνών οργανισμών. Αντίστοιχη πορεία ακολούθησαν η ιδιωτική κατανάλωση και οι επενδύσεις, ενώ ο εξωτερικός τομέας είχε θετική συμβολή στην ανάπτυξη κατά σχεδόν μία ποσοστιαία μονάδα, λόγω της βελτίωσης στο έλλειμμα του ισοζυγίου αγαθών [2].

Το 2016, υπήρξαν επιπλέον ενδείξεις οικονομικής ανάκαμψης, όπως η αύξηση της απασχόλησης για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά, με επιταχυνόμενο ρυθμό έναντι του 2015 (1,3% το 2016 έναντι 0,5% το 2015 και 0,0% το 2014), η περαιτέρω μείωση της ανεργίας (στο 23,5% το 2016 έναντι 24,9% το 2015 και 26,5% το 2014) και η αύξηση του μέσου μισθού για πρώτη φορά από το 2009 (+0,8% το 2016 έναντι -3,5% την περίοδο 2010-2015).

Οι εξελίξεις στην αγορά εργασίας συνέβαλαν στην επανάκαμψη της πραγματικής ιδιωτικής κατανάλωσης (+1,4% το 2016 έναντι -0,2% το 2015 και +0,4% το 2014), η οποία με τη σειρά της καθόρισε τη διακοπή της πτωτικής πορείας του ΑΕΠ το 2016. Ακόμα, θετικές ήταν το 2016 οι επιδόσεις της χώρας στην προσέλκυση ξένων άμεσων επενδύσεων, καθώς οι καθαρές εισροές προσέγγισαν τα 2,8 δις ευρώ, το μεγαλύτερο ποσό που έχει καταγραφεί από την έναρξη της κρίσης το 2008. Από την άλλη πλευρά, οι περιορισμοί στην κίνηση κεφαλαίων συνέχισαν να επιδρούν αρνητικά στο ισοζύγιο μεταφορικών υπηρεσιών (κυρίως στον τομέα των θαλάσσιων μεταφορών), μεταστρέφοντας σε αρνητική τη συνεισφορά του εξωτερικού τομέα στη μεταβολή του ΑΕΠ.

Η οριακή μέση ετήσια υποχώρηση του ακαθάριστου σχηματισμού παγίου κεφαλαίου κατά 0,1% την περίοδο 2015-2016 υποκρύπτει μία μεγαλύτερη μείωση των επενδύσεων σε εξοπλισμό, κατά 1,1% σε ετήσιο μέσο όρο. Σε αυτήν συντέλεσε αφενός η συρρίκνωση των επενδύσεων σε μεταφορικό εξοπλισμό, και αφετέρου ο συγκρατημένος βαθμός ανανέωσης του τεχνολογικού και μηχανολογικού εξοπλισμού. Η απαξίωση του κεφαλαιουχικού εξοπλισμού που προκύπτει από τα παραπάνω, εξηγεί ένα μέρος της μείωσης της παραγωγικότητας εργασίας εντός της περιόδου (κατά 0,8% το 2015 και 1,3% το 2016).

Η μείωση της παραγωγικότητας εργασίας για τη διετία 2015-2016 απορρέει από μειώσεις της παραγωγικότητας εργασίας στον δευτερογενή τομέα (-1,1% το 2015 και -2,3% το 2016) και στον τριτογενή τομέα της οικονομίας (-3,4% το 2015 και -2,2% το 2016), αντίθετα με την αύξηση της στον πρωτογενή τομέα (+0,3% το 2015 και +1,0% το 2016).

**Οι μεσοπρόθεσμες προοπτικές** για την ανάπτυξη είναι θετικές, λαμβάνοντας υπόψη ότι:

- θα εφαρμοστεί ο οδικός χάρτης για την περαιτέρω σταδιακή χαλάρωση των περιορισμών στη κίνηση κεφαλαίων, με στόχο την πλήρη άρση τους το συντομότερο δυνατόν, διασφαλίζοντας ταυτόχρονα τη χρηματοπιστωτική και μακροοικονομική σταθερότητα,



- θα αποδώσουν τα μέτρα για την αντιμετώπιση του προβλήματος των μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων του τραπεζικού τομέα,
- θα υλοποιηθεί ο προγραμματισμός αποπληρωμής των ληξιπρόθεσμων οφειλών του δημοσίου προς τον ιδιωτικό τομέα και
- θα μειωθούν σταδιακά σε συνάρτηση με ανάπτυξη της οικονομίας οι συντελεστές φορολόγησης της επιχειρηματικής δράσης.

Για την ενίσχυση των μεσοπρόθεσμων προοπτικών, τίθενται προς υλοποίηση οι πολιτικές του τρίτου πυλώνα του τρέχοντος προγράμματος στήριξης, με στόχο την ενίσχυση της ανάπτυξης, της ανταγωνιστικότητας και των επενδύσεων. Σε αυτές περιλαμβάνονται σχέδια για την εξεύρεση νέων πηγών χρηματοδότησης (π.χ. εθνική αναπτυξιακή τράπεζα, καινοτόμα χρηματοδοτικά εργαλεία), για την ενίσχυση των υπάρχουσών χρηματοδοτικών πηγών (συμμετοχή στο επενδυτικό σχέδιο για την Ευρώπη, συνεισφορά από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης, απελευθέρωση χρηματοδοτικών πόρων μέσω του νέου πλαισίου εξωδικαστικού συμβιβασμού), και για την επιταχυμένη κινητοποίηση των Διαρθρωτικών και Επενδυτικών Ταμείων της Ευρωπαϊκής Ένωσης προς τόνωση των επενδύσεων, με απώτερο σκοπό τη στήριξη της απασχόλησης και της ανάπτυξης.

*α) Γενική περιγραφή και αποτίμηση των αλλαγών στις αναπτυξιακές ανάγκες, συμπεριλαμβανομένης περιγραφής των αλλαγών στις αναπτυξιακές ανάγκες που εντοπίζονται σε νέες σχετικές ειδικές για κάθε χώρα συστάσεις οι οποίες εκδίδονται βάσει του άρθρου 121 παράγραφος 2 και του άρθρου 148 παράγραφος 4 της Συνθήκης.*

Ο θεσμός του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου περιλαμβάνει την ταυτόχρονη παρακολούθηση των οικονομικών και δημοσιονομικών πολιτικών, καθώς και των πολιτικών απασχόλησης των κρατών μελών κατά τη διάρκεια ενός εξαμήνου κάθε χρόνο καθότι αυτές αποτελούν θέματα κοινού ενδιαφέροντος μεταξύ των κρατών – μελών και αντικείμενο συντονισμού [3].

Με βάση την καθοδήγηση που δίνει κάθε χρόνο το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, τα κράτη μέλη υποβάλλουν α) Εθνικά Προγράμματα Μεταρρυθμίσεων (ΕΠΜ) για τις οικονομικές πολιτικές τους και β) Προγράμματα σταθερότητας ή σύγκλισης για τις δημοσιονομικές πολιτικές τους. Στα προγράμματα αυτά ορίζονται οι μεσοπρόθεσμοι δημοσιονομικοί στόχοι και οι βασικές παραδοχές για τις αναμενόμενες οικονομικές εξελίξεις. Στη συνέχεια, το Συμβούλιο εγκρίνει τις συστάσεις ανά χώρα (ΣΑΧ). Στο σημείο αυτό θα πρέπει να τονιστεί το γεγονός ότι δεν υπάρχει ΣΑΧ για την Ελλάδα, αφ' ης στιγμής η χώρα εφαρμόζει πρόγραμμα οικονομικής προσαρμογής. Για τις ανάγκες, όμως, του παρόντος κεφαλαίου αξίζει να αναφερθεί πως το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, στη βάση των πορισμάτων του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου και σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης, ενέκρινε τις ακόλουθες προτεραιότητες:

- Τόνωση των επενδύσεων
- Επιδίωξη διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων
- Υπεύθυνες δημοσιονομικές πολιτικές

Το τρίτο πρόγραμμα οικονομικής προσαρμογής για την Ελλάδα ισχύει από τον Αύγουστο του 2015 και προβλέπεται να εφαρμοστεί μέχρι και τον Αύγουστο του 2018.

Οι μεταρρυθμίσεις που συμφωνήθηκαν στο τρίτο πρόγραμμα προσαρμογής αφορούν σε τέσσερις άξονες [4]:

- αποκατάσταση της δημοσιονομικής βιωσιμότητας
- διασφάλιση της χρηματοπιστωτικής σταθερότητας
- εφαρμογή μεταρρυθμίσεων για την ανάπτυξη και την απασχόληση
- εκσυγχρονισμός του δημόσιου τομέα

Στο επίπεδο αυτό το ΕΣΠΑ 2014 – 2020 συμβάλλει στην προώθηση των μεταρρυθμίσεων καθώς και στην κάλυψη των αναπτυξιακών αναγκών που είχαν ήδη διαπιστωθεί και κατά τον χρόνο έγκρισής του. Το ΕΣΠΑ 2014 – 2020 υλοποιείται με βάση το εγκεκριμένο Σύστημα Διαχείρισης και Ελέγχου (ΣΔΕ) και αξιοποιεί πλήρως τις πολλαπλές συνέργειες που έχει με τα προγράμματα διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων, τα οποία υλοποιεί η χώρα και στα οποία συμβάλλει σημαντικά. Ο προσανατολισμός της οικονομικής και αναπτυξιακής πολιτικής υλοποιείται τόσο στο πλαίσιο των έντεκα θεματικών προτεραιοτήτων και των διαπιστωμένων αναπτυξιακών αναγκών που αυτές καλύπτουν, όσο και στο νέο πλαίσιο που διαμορφώνουν οι εκπληρωμένες πλέον εκ των προτέρων αιρεσιμότητες για την περίοδο προγραμματισμού 2014-2020 και οι οποίες αποτελούν παράγοντες επιτυχούς εφαρμογής των προγραμμάτων.

Επιπρόσθετα όμως δημιουργούνται και νέες αναπτυξιακές προκλήσεις καθότι η ελληνική οικονομία παρότι σταθεροποιήθηκε τα τελευταία δύο χρόνια, συνεχίζει να επιδεικνύει ανεπαρκή δυναμισμό, να αντιμετωπίζει πρωτοεμφανιζόμενες προκλήσεις και να χαρακτηρίζεται από ελλιπή χρηματοδότηση. Παρακάτω θα περιγραφούν οι νέες αναπτυξιακές προκλήσεις όπως προκύπτουν από την πορεία υλοποίησης του ΕΣΠΑ 2014 - 2020, πάντα σε σχέση με τις αρχικές διαπιστώσεις που έχουν γίνει κατά την περίοδο έγκρισής του και επηρεάζονται α) από τις εξελίξεις της οικονομικής και πολιτικής συγκυρίας και β) από τις νέες στοχεύσεις της οικονομικής και αναπτυξιακής πολιτικής. Παράλληλα με τον εντοπισμό των νέων αναπτυξιακών προκλήσεων θα γίνει και αντιστοίχιση αυτών με τους έντεκα θεματικούς στόχους του ΕΣΠΑ 2014 – 2020.

1. **Διατήρηση της βιωσιμότητας του ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών.** Σε σχέση με την περίοδο έγκρισης του ΕΣΠΑ 2014 – 2020, όπου διαπιστωνόταν το πρόβλημα των «δίδυμων» ελλειμμάτων που οδηγούσε σε επείγουσες πολιτικές μεταρρυθμίσεων στις αγορές προϊόντος και εργασίας αλλά και σε σειρά μέτρων δημοσιονομικής προσαρμογής, σήμερα τα πράγματα έχουν εξελιχθεί θετικά. Το «δίδυμο» έλλειμμα είναι σε βιώσιμη τροχιά, όπως επισημαίνεται και παραπάνω στα μακροοικονομικά στοιχεία. Η εξέλιξη αυτή δεν σημαίνει ότι θα πρέπει να αναιρεθούν οι προηγούμενες μεταρρυθμιστικές προσπάθειες αλλά ότι θα πρέπει να υπάρξουν επιπρόσθετες μέριμνες για ισορροπημένες αναπτυξιακές και δημοσιονομικές πολιτικές, για τη διατήρηση αυτής της σταθεροποιημένης πορείας στη βάση όμως ενός νέου παραγωγικού μοντέλου. Είναι απαραίτητο η όποια αναπτυξιακή δυναμική εμφανιστεί το επόμενο μεσομακροπρόθεσμο διάστημα, να μην επιδεινώσει, εκ νέου, το ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών οδηγώντας σε ανεξέλεγκτες εισαγωγές. Αυτός ο κίνδυνος μπορεί να αντιμετωπιστεί μόνο με μια συνδυασμένη πολιτική ανάπτυξης της ανταγωνιστικότητας, ενίσχυσης των αλυσίδων αξίας του παραγωγικού συστήματος,

πολιτικών «έξυπνης εξειδίκευσης», υποκατάστασης των εισαγωγών, ενεργειακής πολιτικής και αύξησης της παραγωγικότητας. Κυρίως οι θεματικοί στόχοι: 3, 1, 4, 8, και 2 μπορούν να συμβάλουν άμεσα προς την κάλυψη αυτής της αναπτυξιακής ανάγκης.

2. **Διατήρηση της εξισορροπημένης δημοσιονομικής πολιτικής με παράλληλη δημιουργία δημοσιονομικού χώρου (Fiscal space) για ενίσχυση των δημοσίων επενδύσεων. Οι επείγουσες αναπτυξιακές ανάγκες υπερβαίνουν κατά πολύ τους διαθέσιμους πόρους της οικονομίας.** Σε συνέχεια των παραπάνω διαπιστώσεων για το ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών διαπιστώνονται και αντίστοιχες ανάγκες για τη διατήρηση τόσο του θετικού δημοσιονομικού ισοζυγίου όσο και της εξασφάλισης πόρων για νέες επενδύσεις. Το 2015 διαπιστώθηκε η ανάγκη διεύρυνσης του δημοσιονομικού χώρου τόσο σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης όσο και σε επίπεδο χώρας. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή με έκθεση της διαπιστώνει την ανάγκη οι χώρες με περισσότερες δημοσιονομικές δυνατότητες να χρηματοδοτήσουν τη ζήτηση και τις επενδύσεις [5]. Ανάλογες ανάγκες διαπιστώνει και το ΕΠΜ του 2016 [6] επισημαίνοντας μάλιστα πως η χρηματοδότηση της οικονομίας έχει περιοριστεί τόσο από τη δημοσιονομική πλευρά (δημοσιονομική πολιτική) όσο και από την τραπεζική – πιστωτική πλευρά (νομισματική πολιτική). Ο νέος δημοσιονομικός χώρος σε σχέση με τις παρεμβάσεις του ΕΣΠΑ μπορεί να δημιουργηθεί α) με σοβαρές εξοικονομήσεις δαπανών (πχ. ενεργειακές δαπάνες δημοσίου, βιωσιμότητα συστήματος περίθαλψης) και σημαντικές βελτιώσεις της δημόσιας διοίκησης, β) με εξεύρεση νέων πηγών χρηματοδότησης (συμμετοχή σε επενδυτικά σχήματα ευρωπαϊκών χρηματοδοτικών και αναπτυξιακών μηχανισμών) με την κινητοποίηση των Ταμείων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και την καλύτερη εκμετάλλευση όλων των δυνατοτήτων μόχλευσης των υπάρχοντων δημόσιων πόρων και των πόρων των ΕΔΕΤ, γ) με την ολοκλήρωση εκκρεμοτήτων από προηγούμενες προγραμματικές περιόδους (π.χ phasing έργα) για να δημιουργηθεί δημοσιονομικός και χρηματοδοτικός χώρος για νέες επενδύσεις, δ) με την εκτέλεση επενδύσεων ολοκληρωμένου χαρακτήρα (πχ. βιώσιμη αστική ανάπτυξη). Κυρίως οι θεματικοί στόχοι: 4, 6, 2, 9 και τέλος ο 11 μπορούν να συμβάλουν άμεσα προς την κάλυψη αυτής της αναπτυξιακής ανάγκης.
3. **Η αντιμετώπιση της νέας κατάστασης στο χώρο των επιχειρηματικών μονάδων. Προς αναζήτηση νέων συνθηκών βιωσιμότητας των επιχειρηματικών μονάδων.** Στο χώρο των επιχειρήσεων διαπιστώνεται ότι, τόσο η εσωτερική χρηματοδότηση όσο και η εξωτερική έχει περιοριστεί σημαντικά. Η εταιρική αποταμίευση (εσωτερική χρηματοδότηση) κρατείται ως κεφαλαιακό απόθεμα λόγω της έντονης αβεβαιότητας ως προς τις οικονομικές εξελίξεις. Η εξωτερική χρηματοδότηση (δανειακά κεφάλαια), λόγω και του προβλήματος των “κόκκινων δανείων” που έχει περιορίσει δραματικά τον τραπεζικό δανεισμό, έχει συρρικνωθεί σημαντικά. Εκτός των προβλημάτων της χρηματοδότησης το σύνολο των συνθηκών βιωσιμότητας αποτυπώνεται και στη σχέση συστάσεις / διαγραφές επιχειρήσεων. Το ισοζύγιο ήταν θετικό και αυξανόμενο μέχρι το 2015, δηλαδή δημιουργούνταν περισσότερες νέες επιχειρήσεις από αυτές που διαγράφονταν λόγω παύσης. Έκτοτε όμως σταμάτησε η ανοδική πορεία λόγω του δραστικού περιορισμού της δημιουργίας νέων επιχειρήσεων. Από το Φθινόπωρο του 2015, σε όλες τις νομικές μορφές των επιχειρήσεων (πλην ΙΚΕ και Ατομικών Επιχειρήσεων) οι διαγραφές υπερβαίνουν τις συστάσεις [7]. Το γενικό ισοζύγιο παραμένει θετικό λόγω των ατομικών επιχειρήσεων και των επιχειρήσεων ΙΚΕ. Έτσι

το μέσο μέγεθος της εγχώριας επιχείρησης μικραίνει αντί να μεγαλώνει επιτείνοντας προβλήματα βιωσιμότητας και κατ' επέκταση προβλήματα ανταγωνιστικότητας. Οι ίδιες τάσεις εμφανίζονται και στις επιχειρήσεις υψηλής τεχνολογίας, σύμφωνα με στοιχεία του Εθνικού Κέντρου Τεκμηρίωσης. Οι τάσεις αυτές αναδεικνύουν, παράλληλα με την αντιμετώπιση των «κόκκινων δανείων» και των γενικότερων συνθηκών πιστωτικής επέκτασης, ως ανάγκη την μεγαλύτερη χρήση των εξωτραπεζικών χρηματοδοτήσεων όπως επίσης και των μη - δανειακών χρηματοδοτήσεων (νέα χρηματοδοτικά εργαλεία, κεφάλαια επιχειρηματικών συμμετοχών, equities κλπ) αλλά και τη γενική στήριξη της start up επιχειρηματικότητας όλων των μορφών. Ανάγκη επίσης υπάρχει και για δράσεις επιχειρηματικών συνεργασιών, clusters και άλλων μορφών παρεμβάσεων που αυξάνουν το μέσο μέγεθος της παραγωγικής μονάδας και την παραγωγικότητα. Κυρίως οι θεματικοί στόχοι, 3, 1 και 2 συμβάλουν άμεσα στην κάλυψη της νέας αυτής ανάγκης.

4. **Αντιμετώπιση της φτώχειας και της κατάστασης στην αγορά εργασίας.** Παρά τα ελπιδοφόρα σημάδια των δύο τελευταίων χρόνων που αφορούν στη μερική ανάκαμψη της απασχόλησης και στην αποκλιμάκωση της ανεργίας, η κατάσταση της αγοράς εργασίας παραμένει κρίσιμη. Το ποσοστό απασχόλησης 56,2% στην ηλικιακή κατηγορία 20 - 64 είναι το χαμηλότερο στην ΕΕ-28, πιο κάτω ακόμα και από αυτό της Ιταλίας (61%) και της Ισπανίας (64%) [8] πιέζοντας για εντονότερες παρεμβάσεις στήριξης της απασχόλησης. Επίσης δυσμενείς είναι και οι εξελίξεις στα ζητήματα της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού. Παρότι και εδώ υπάρχει βελτίωση στους σχετικούς δείκτες ο στόχος της μείωσης των ατόμων σε κατάσταση ή σε κίνδυνο φτώχειας ή αποκλεισμού κατά 450.000 είναι αντικειμενικά μη εφικτός. Στην πραγματικότητα και σε σχέση με τα στοιχεία βάσης του 2008 ο αριθμός των ατόμων αυτών έχει -κυρίως λόγω των μακροοικονομικών συνθηκών της οικονομίας και παρά τις χρηματοδοτούμενες από το ΕΣΠΑ δράσεις αντιμετώπισης - αυξηθεί δημιουργώντας ευρύτερα ζητήματα αντιμετώπισης των θεμάτων της κοινωνικής ένταξης, της αντιμετώπισης της φτώχειας και του κοινωνικού κράτους. Κυρίως οι θεματικοί στόχοι 8, 9 και δευτερευόντως οι 10 και 11 μπορούν να συμβάλουν άμεσα στις νέες αυξημένες ανάγκες αντιμετώπισης των προβλημάτων της αγοράς εργασίας, της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού.

#### *β) Άλλα στοιχεία, κατά περίπτωση.*

Εκτός των παραπάνω κύριων και σημαντικότερων προκλήσεων εμφανίζονται και άλλες προκλήσεις στη βάση, είτε νέων πολιτικών και στρατηγικών ή ρυθμίσεων που επιτείνουν παλαιότερες ανάγκες, είτε νέων δεδομένων της οικονομίας που μπορούν όμως να ιδωθούν και να αντιμετωπιστούν, συνδυασμένα και όχι ξεχωριστά, ως ιδιαίτερες πτυχές των παραπάνω σημαντικότερων προκλήσεων που ήδη έχουν αναφερθεί. Τέτοιες επιμέρους προκλήσεις εντοπίζονται στα εξής πεδία:

**Εστίαση στη «κυκλική» οικονομία.** Μετάβαση σημαντικού τμήματος του παραγωγικού συστήματος στην επαναχρησιμοποίηση, ανακύκλωση, επισκευή και ανανέωση. Ότι πριν θεωρούνταν «απόβλητο» ή «χαλασμένο» επαναχρησιμοποιείται διορθωμένο ή ως πρώτη ύλη. Η νέα αυτή πρόκληση μπορεί να ιδωθεί από κοινού με τις ανάγκες για ανεύρεση

δημοσιονομικού χώρου και διατήρησης της βιωσιμότητας του ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών.

**Νέο μοντέλο διαχείρισης αποβλήτων σύγχρονο και φιλικό στο περιβάλλον.** Μετάβαση σε ένα σύστημα με έμφαση στην ποιοτική και ποσοτική ενίσχυση της ανακύκλωσης, στη διαλογή στην πηγή, τη διακριτή διαλογή και επεξεργασία του οργανικού κλάσματος, τη μικρή κλίμακα των μονάδων επεξεργασίας και ανάκτησης, την ενθάρρυνση της κοινωνικής συμμετοχής, και κυρίως την κατοχύρωση του δημόσιου χαρακτήρα της διαχείρισης αποβλήτων. Το νέο σύστημα θα πρέπει να ανταποκρίνεται στις σύγχρονες και πιεστικές ανάγκες και στο κοινοτικό κεκτημένο, έτσι ώστε η διαχείριση των αποβλήτων στη χώρα μας να τεθεί στην υπηρεσία του περιβάλλοντος και της βιώσιμης ανάπτυξης, με παράλληλη δραστητική μείωση του κόστους διαχείρισης. Συνολικά θα πρέπει να οδηγεί σε μια οικονομία με μηδενικά απόβλητα, που θα μετατρέπει τα απόβλητα σε πόρους προάγοντας την έννοια της Κυκλικής Οικονομίας. Η νέα αυτή πρόκληση μπορεί να ιδωθεί από κοινού με τις ανάγκες για ανεύρεση δημοσιονομικού χώρου εφόσον οδηγεί σε σημαντικές εξοικονομήσεις πόρων.

**Ενίσχυση του ρόλου της εξοικονόμησης ενέργειας στο κτηριακό απόθεμα, ύστερα και από τον νέο KENAK, και ιδιαίτερα στο δημόσιο κτηριακό απόθεμα.** Ο κτιριακός τομέας έχει μεγάλο περιθώριο εξοικονόμησης ενέργειας λόγω του ότι η πλειοψηφία του κτιριακού αποθέματος έχει κατασκευαστεί πριν από το 1980. Η νέα αυτή πρόκληση μπορεί να ιδωθεί από κοινού με την ανάγκη για ανεύρεση δημοσιονομικού χώρου και ο σχετικός ΘΣ4 μπορεί να συμβάλει.

**Αντιμετώπιση της προσφυγικής κρίσης.** Η όξυνση της προσφυγικής κρίσης το 2015 επηρέασε δυσανάλογα της Ελλάδα ως χώρα διέλευσης. Υπολογίζεται ότι είχαμε 872.519 αφίξεις στα ελληνικά νησιά το 2015, ενώ το 2016 μέχρι και τον Οκτώβριο είχαμε 172.465 αφίξεις [9]. Είναι γεγονός πως η έκρηξη της προσφυγικής κρίσης καθώς και οι ευρύτερες γεωπολιτικές αναταραχές σε συνδυασμό με την επιδείνωση των καταστάσεων φτώχειας και κοινωνικού αποκλεισμού πιέζουν επιτακτικά για άμεσες παρεμβάσεις όλων των πτυχών του κοινωνικού κράτους και επιβαρύνουν αντικειμενικά το δημοσιονομικό κόστος. Η προσφυγική κρίση σχετίζεται δυναμικά και αλληλοτροφοδοτείται τόσο με την επιδείνωση της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού όσο και με την ανάγκη εξεύρεσης δημοσιονομικού χώρου.

**Νέα στρατηγική ψηφιακής πολιτικής.** Η επικέντρωση θα πρέπει να γίνει α) στους τεχνικούς (ευρυζωνικά δίκτυα νέας γενιάς) και κοινωνικούς όρους (διάχυση των ΤΠΕ σε κοινωνία οικονομία) μείωσης του ψηφιακού αποκλεισμού, β) στην αλλαγή της φιλοσοφίας εκτέλεσης έργων ΤΠΕ στο δημόσιο για λόγους οικονομίας κλίμακας αλλά και ολιστικής προσέγγισης (μέριμνα από την εισαγωγή του πληροφοριακού συστήματος μέχρι την απόσυρσή του και όχι μόνο εισαγωγή του πληροφοριακού συστήματος), έμφαση στα συστήματα ασφάλειας και προσωπικών δεδομένων. Τα καινοτόμα στοιχεία της νέας στρατηγικής μπορούν να πλαισιωθούν από τις προσεγγίσεις για τη διεύρυνση του δημοσιονομικού χώρου.

**Πολιτισμός - Τουρισμός.** Μετατόπιση της έμφασης από τον εκσυγχρονισμό των υποδομών και των υπερδομών (κυρίως ξενοδοχειακών) στη διεύρυνση της τουριστικής περιόδου και στη βελτίωση της λειτουργίας των πολιτιστικών και ιστορικών μνημείων και υποδομών. Η νέα προσέγγιση μπορεί να ιδωθεί στο πλαίσιο της αναπτυξιακής ανάγκης για βιώσιμο ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών.

**Αναβαθμισμένη νησιώτικη πολιτική.** Είναι γνωστή η υστέρηση σε μεταφορικές και άλλες υποδομές από την οποία χαρακτηρίζεται η νησιωτική χώρα και που με τις πρόσφατες δημοσιονομικές αλλά και γεωπολιτικές εξελίξεις επιδεινώθηκε. Η συνέχιση της ανάπτυξης των πολυτροπικών μεταφορών και του δικτύου των λιμένων θα πρέπει να ιδωθεί από κοινού με την πολιτική για τις υποδομές των υδατοδρομιών αλλά και με μια γενικότερη και περιεκτική αντίληψη της νησιωτικότητας, ως συγκεκριμένου μείγματος παρεμβάσεων, για το κλείσιμο της «ψαλίδας» με την ηπειρωτική χώρα. Η πρόκληση αυτή μπορεί να ιδωθεί στο πλαίσιο της αναπτυξιακής ανάγκης για διεύρυνση του δημοσιονομικού χώρου.

2. Πρόοδος προς την επίτευξη της στρατηγικής της Ένωσης για μια έξυπνη, διατηρήσιμη και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξη, καθώς και των ειδικών ανά ταμείο αποστολών, μέσω της συμβολής των ΕΔΕΤ στους επιλεγμένους θεματικούς στόχους, ιδίως όσον αφορά τα καθορισθέντα ορόσημα στο πλαίσιο επιδόσεων για κάθε πρόγραμμα και τη στήριξη που χρησιμοποιήθηκε για τους στόχους της κλιματικής αλλαγής [άρθρο 52 παράγραφος 2 στοιχείο β) του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1303/2013]

*α) Περιγραφή και αποτίμηση της προόδου που σημειώθηκε όσον αφορά την επίτευξη των εθνικών στόχων της στρατηγικής «Ευρώπη 2020» και της συμβολής των ΕΔΕΤ προς τον σκοπό αυτό, με αναφορά στα καθορισθέντα ορόσημα στο πλαίσιο επιδόσεων και στη στήριξη που χρησιμοποιήθηκε για τους στόχους της κλιματικής αλλαγής, κατά περίπτωση.*

## **Στόχοι της Στρατηγικής για την Ευρώπη 2020 [1].**

### **1. Επενδύσεις σε E&A (% του ΑΕΠ)**

Το 2015 στην Ελλάδα δαπανήθηκαν 1.703,8 εκατ. € για E&A, ποσό κατά 215,1 εκατ. € υψηλότερο από αυτό που δαπανήθηκε για το 2014 (ποσοστό αύξησης 14,4%). Ο δείκτης "Ένταση E&A", που εκφράζει τις δαπάνες E&A ως ποσοστό του ΑΕΠ, διαμορφώθηκε σε 0,97%, από 0,84% για το 2014 (ποσοστό αύξησης 15,7%)[2] και επομένως σημειώθηκε πρόοδος ως προς την επίτευξη του στόχου που είναι, η ένταση E&A να ανέλθει στο 1,2 % του ΑΕΠ το 2020. Κατά συνέπεια, το 2015 ο στόχος της χώρας για το 2020 έχει καλυφθεί κατά 80% ενώ το προηγούμενο έτος ήταν στο 70% της κάλυψης, ξεκινώντας από το 55% κατά την περίοδο αναφοράς (2008). Με δεδομένο ότι το ΑΕΠ συρρικνώθηκε ανεπαίσθητα μεταξύ 2014 και 2015 (κατά 0,2%), η σημαντική γενική αύξηση των δαπανών για E&A οδήγησε με περισσότερη ευκολία στην σημαντική κάλυψη του στόχου που έχει τεθεί για το 2020. Στον τομέα των επιχειρήσεων, το 2015 οι συνολικές δαπάνες E&A ανέρχονται σε 561,6 εκατ. €, παρουσιάζοντας αύξηση 11,3% σε σχέση με το 2014. Ελαφρά αυξητική τάση καταγράφεται και για την ένταση της δαπάνης E&A των επιχειρήσεων που έφθασε το 0,32% του ΑΕΠ το 2015 (από 0,28% και 0,23% το 2014 και 2011 αντίστοιχα) με βάση τα τελευταία διαθέσιμα στοιχεία του ΕΚΤ <http://metrics.ekt.gr/el/node/339>. Η χρηματοδότηση από το Πρόγραμμα - Πλαίσιο της ΕΕ παρουσιάζει επίσης αύξηση κατά 9,6% το 2015 σε σχέση με το 2014 με τη σχετική δαπάνη να φθάνει τα 171,0 εκατ. €.

Με δεδομένο ότι σε προγραμματικό επίπεδο, η χρηματοδότηση της στρατηγικής ΕΤΑΚ από το ΕΣΠΑ είναι σημαντικά αυξημένη σε σχέση την προηγούμενη προγραμματική περίοδο, η συμβολή των ΕΔΕΤ στην επίτευξη του στόχου που αφορά τις δαπάνες για την E&A εκτιμάται ως θετική. Η συμβολή αυτή κρίνεται ότι θα ενισχυθεί, διότι αναμένεται να αυξηθούν οι ετήσιες δαπάνες του ΕΣΠΑ για E&A καθώς οι στρατηγικές RIS3 εξειδικεύονται μέσω της διαδικασίας της επιχειρηματικής ανακάλυψης, καθορίζονται και ενεργοποιούνται οι δομές διακυβέρνησής τους, ωριμάζουν τα ΕΠ, βελτιώνεται η διαχείριση των Προγραμμάτων και αυξάνονται οι συνέργιες με άλλες πηγές χρηματοδότησης. Είναι κρίσιμο να συνεκτιμηθεί το γεγονός ότι η συμβολή των ΕΔΕΤ έχει υπολογιστεί ότι ανέρχεται σε περίπου 15% των συνολικών δαπανών που απαιτούνται για την εφαρμογή της στρατηγικής για την ΕΤΑΚ και είναι σαφές πως η συμβολή αυτή θα αυξηθεί όχι μόνο όταν αυξάνονται οι επενδύσεις μέσω των ΕΔΕΤ αλλά κυρίως όταν αυτοί οι πόροι κινητοποιούν πρόσθετες σχετικές δαπάνες από το δημόσιο και κυρίως από τον ιδιωτικό τομέα.

## **2. Ποσοστό απασχόλησης (ηλικίες 20-64)**

Το ποσοστό απασχόλησης για την ηλικιακή ομάδα 20 – 64 αυξήθηκε κατά 1,3 ποσοστιαίες μονάδες σε σχέση με το 2015 (από 54,9% στο 56,2%) και απέχει πλέον περίπου 14 ποσοστιαίες μονάδες από τον στόχο της χώρας (70%). Παρά τα σημάδια βελτίωσης, αποτελεί τη χειρότερη επίδοση για τις χώρες των ΕΕ28 όπου το ποσοστό είναι 71,1%. Η αύξηση της απασχόλησης παρατηρήθηκε και στα δύο φύλα αλλά ήταν περισσότερο ενισχυμένη στους άνδρες διότι ενισχύθηκαν κλάδοι της οικονομίας όπου η ανδρική απασχόληση είναι υψηλότερη της γυναικείας. Η ανεργία συνέχισε να αποκλιμακώνεται το 2016 σε σχέση με το 2015 ενώ αρκετά σημαντική μείωση παρατηρήθηκε στην ανεργία των νέων 20 – 29 ετών από 40,6% στο 37,7%. Μείωση παρατηρήθηκε και στη μακροχρόνια ανεργία από 18,2% σε 16,9% με αύξηση όμως της διάρκειας της μακροχρόνιας ανεργίας, επιδείνωση της διασύνδεσης των μακροχρόνιων ανέργων με την αγορά εργασίας και απαξίωση των εργασιακών τους δεξιοτήτων[3].

Η άμεση και έμμεση συμβολή των ΕΔΕΤ στην ενίσχυση της απασχόλησης στην ηλικιακή ομάδα των 20 – 64 και την επίτευξη του στόχου της χώρας είναι σημαντική αλλά περιορίζεται τόσο από την γενικότερη οικονομική κατάσταση και την αδύναμη ανάκαμψη όσο και από τις δημογραφικές εξελίξεις. Θετικά στην ενίσχυση της απασχόλησης συνέδραμαν και οι κλάδοι των υπηρεσιών και του τουρισμού και οι πολιτικές μεταρρυθμίσεων στην αγορά εργασίας [4] όπως και η αύξηση της μερικής απασχόλησης [5].

Ως προς την αποκλιμάκωση των ποσοστών ανεργίας συνέβαλαν οι δράσεις των ΕΔΕΤ με τους 39.862 ωφελούμενους των προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα 2014 -2015 (ΑΠ 2 του ΕΠ ΕΠΑΝΑΔΜΒ) που είναι δράσεις οκτάμηνης διάρκειας που απευθύνονται κυρίως σε μακροχρόνια ανέργους καθώς και οι δράσεις στο πλαίσιο της Πρωτοβουλίας για την Απασχόληση των Νέων (ΠΑΝ) με 41.731 ωφελούμενους νέους 18 – 29 ετών με επιταγή εισόδου σε ιδιωτικές επιχειρήσεις για απόκτηση εργασιακής εμπειρίας (ΑΠ 3 του ΕΠ ΕΠΑΝΑΔΜΒ). Τέλος, έμμεση συμβολή στην απασχόληση είχε και η δράση της εναρμόνισης της οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής με 92.145 ωφελούμενους (ΑΠ 2 του ΕΠ ΕΠΑΝΑΔΜΒ)[6].

## **3. Πρόωρη εγκατάλειψη του σχολείου**

Η χώρα ήδη έχει πετύχει και έχει ξεπεράσει κατά πολύ το στόχο που έχει τεθεί για το 2020 και αφορά το ποσοστό του πληθυσμού που εγκαταλείπει το σχολείο και την εκπαίδευση. Το 2016 το ποσοστό αυτό καταγράφηκε σε 6,2% ενώ το 2011 ανερχόταν στο 11,3% με διατυπωμένο στόχο το ποσοστό να πέσει κάτω από το 9,7%. Από την εξέλιξη των στοιχείων της σχετικής χρονοσειράς, διαπιστώνεται πως η πρόοδος που επετεύχθη είναι μεγάλη και σημαντική. Τα ΕΔΕΤ και την περίοδο 2014 – 2020 θα συμβάλουν με δράσεις καταπολέμησης της σχολικής διαρροής με ιδιαίτερη έμφαση σε ειδικές ομάδες πληθυσμού. Η φυσική υλοποίηση σε επίπεδο ενταγμένων πράξεων αποτυπώνεται σε πολλές πράξεις στήριξης δομών όπως: α) 1.668 σχολικές μονάδες και περισσότεροι από 40.450 μαθητές με αναπηρία ή / και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, β) 504 σχολικές μονάδες και περισσότεροι από 16.800 μαθητές από την πράξη “ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ-ΕΝΤΑΞΗ ΕΥΑΛΩΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ (ΕΚΟ) ΣΤΑ ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ”, γ) 899 τάξεις προσχολικής εκπαίδευσης από την πράξη ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ, δ) 4.928 σχολικές μονάδες από την πράξη ΕΝΙΑΙΟΥ ΤΥΠΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ, ε) 3.425 ωφελούμενοι μαθητές στα Σχολεία



Δεύτερης Ευκαιρίας, στ) δράσεις ένταξης και εκπαίδευσης Ρομά, ζ) η δράση για τα ολοήμερα δημοτικά σχολεία, η) η δράση για την αναμόρφωση των σχολικών προγραμμάτων κλπ [7].

#### **4. Ολοκλήρωση τριτοβάθμιας εκπαίδευσης**

Σύμφωνα με τα στοιχεία του 2016, η χώρα έχει πετύχει και έχει ξεπεράσει κατά πολύ τον στόχο που έχει τεθεί για το 2020 (32%) και βρίσκεται στο 42,7%. Στο πλαίσιο της υλοποίησης των δράσεων των ΕΔΕΤ για την περίοδο 2014 – 2020, το ζητούμενο είναι η διατήρηση των καλών επιδόσεων που έχουν ήδη αποτυπωθεί με έμφαση στις δράσεις που αφορούν τη δια βίου μάθηση και τη διασύνδεση της εκπαίδευσης με την αγορά εργασίας μέσω των Αξόνων Προτεραιότητας 7, 8 και 9 του Ε.Π ΕΠΑΝΑΔΒΜ που αποσκοπούν ακριβώς σε αυτό.

#### **5. Μείωση αριθμού ατόμων σε κατάσταση ή σε κίνδυνο φτώχειας ή αποκλεισμού**

Ο στόχος ποσοτικοποιείται σε 450.000 ανθρώπους και επιδιώκεται η μείωση του ποσοστού φτώχειας από το 28% που έχει καταγραφεί για το 2008, στο 24% για το 2020. Ο στόχος αυτός απομακρύνεται όμως αφού τα τελευταία χρόνια, λόγω της μεγάλης ύφεσης αυξήθηκαν οι παράγοντες που δημιουργούν τη φτώχεια και παράλληλα οι αυτόματοι μηχανισμοί οικονομικής και κοινωνικής πολιτικής δεν στάθηκαν επαρκείς για να ανατρέψουν τις συνέπειες της. Στο πλαίσιο αυτό, οι δράσεις του θεματικού στόχου 9 των ΠΕΠ που εντάχθηκαν το 2016 και ειδικότερα οι δράσεις όπως τα Κέντρα Κοινότητας καθώς και οι δομές παροχής βασικών αγαθών συμβάλλουν κατά κύριο λόγο στην αντιμετώπιση των συνεπειών της φτώχειας καθώς και στη μείωση του αριθμού όσων αντιμετωπίζουν ακραίες υλικές στερήσεις [8]. Σε κάθε περίπτωση, για να υπάρξει περαιτέρω πρόοδος στην προσέγγιση του στόχου της χώρας σχετικά με τη φτώχεια, διαμορφώνονται και εφαρμόζονται ευρύτερες κοινωνικές, οικονομικές και αναπτυξιακές πολιτικές, που κάνουν χρήση και των πόρων του ΕΣΠΑ.

#### **6. Ενεργειακή απόδοση – μείωση κατανάλωσης ενέργειας**

Η χώρα έχει πετύχει και έχει ξεπεράσει τους στόχους της για τη στρατηγική E2020. Ως προς την πρωτογενή κατανάλωση ενέργειας, ο στόχος για το 2020 είναι 24,7 Mtoe. Με βάση τα στοιχεία του 2015, φαίνεται ότι η κατανάλωση βρίσκεται στους 23,7 Mtoe (2008: 30,9 Mtoe). Ως προς την τελική κατανάλωση ενέργειας, ο στόχος για το 2020 είναι 18,4 Mtoe και σύμφωνα με τα στοιχεία του 2015, η κατανάλωση βρίσκεται στο επίπεδο των 16,4 Mtoe (2008: 21,4 Mtoe)[9].

Πρέπει βεβαίως να ληφθεί υπόψη ότι σε μεγάλο βαθμό σημαντικός παράγοντας αύξησης της ενεργειακής απόδοσης και μείωσης της κατανάλωσης ενέργειας είναι η ύφεση, η μείωση της οικονομικής δραστηριότητας και οι πιέσεις που αντιμετωπίζουν τα οικογενειακά εισοδήματα.

Η συμβολή των ΕΔΕΤ 2014 - 2020 στην αύξηση της ενεργειακής απόδοσης σε μακροπρόθεσμο ορίζοντα και όχι συγκυριακά όπως ελπίζουμε ότι είναι τα παραπάνω αίτια, αναμένεται να είναι σημαντική και κυρίως αναφορικά με τα κτίρια (δημόσια και ιδιωτικά), καθώς ο κτιριακός τομέας (οικιακός και τριτογενής τομέας) αντιστοιχεί σε ένα μεγάλο ποσοστό της συνολικής κατανάλωσης ενέργειας που αντιπροσωπεύει το 45% της εγχώριας κατανάλωσης. Σημαντικό ρόλο για την ενεργειακή αποδοτικότητα και τη μείωση της κατανάλωσης ενέργειας παίζει η υιοθέτηση των σχετικών πολιτικών και στρατηγικών που ενθαρρύνουν την ανάπτυξη σχετικών υποδομών και ανταποκρίνονται στην ανάγκη της

μείωσης του κόστους της ενέργειας. Ενδεικτικά αναφέρεται η υιοθέτηση του Νόμου 4342/2015 (ΦΕΚ Α' 143) για την ενεργειακή απόδοση, του νέου Κανονισμού Ενεργειακής Απόδοσης Κτιρίων και της θέσπισης του Κανονισμού Λειτουργίας Καθεστώτος Υποχρέωσης Ενεργειακής Απόδοσης.

Η ενεργειακή απόδοση αναμένεται να παρουσιάσει σημαντική βελτίωση μέχρι το 2020 με την εφαρμογή σειράς στοχευμένων μέτρων κυρίως για την ενεργειακή αναβάθμιση των κτιρίων που θα ενισχυθεί περαιτέρω μέσω νέων χρηματοδοτικών μηχανισμών της αγοράς (Ίδρυση Ταμείου Εξοικονομώ II – ΑΠ 3 του ΕΠ ΕΠΑΝΕΚ) [10].

## **7. Μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου**

Στον τομέα των αερίων του θερμοκηπίου, η χώρα έχει ήδη πετύχει τους στόχους της κατά πολύ. Ο στόχος της χώρας για το 2020 είναι να μειωθούν οι εκπομπές των αερίων του θερμοκηπίου σε 61,24 MtCO<sub>2</sub> και το 2015 ήδη βρίσκεται στους 44,52 MtCO<sub>2</sub>. Παρά το ότι, η μείωση και των εκπομπών αερίων θερμοκηπίου οφείλεται και εδώ σε μεγάλο βαθμό στην οικονομική κρίση και στις προσπάθειες εξοικονόμησης δαπανών των παραγωγικών μονάδων και των νοικοκυριών, η συμβολή των ΕΔΕΤ στην επίτευξη της οικονομίας χαμηλών εκπομπών άνθρακα ήταν, όπως και κατά την προηγούμενη προγραμματική περίοδο, μεγάλη και αναμένεται να συνεχιστεί μέχρι το 2020 ενισχύοντας ποικιλία παρεμβάσεων από όλα τα ΕΔΕΤ όπως η εξοικονόμηση ενέργειας στον κτιριακό τομέα, οι Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας, η κατασκευή των σύγχρονων οδικών αξόνων και των μέσων σταθερής τροχιάς, η βελτίωση των οχημάτων αστικών συγκοινωνιών, οι δράσεις παγίδευσης του διοξειδίου του άνθρακα [11].

## **8. Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας**

Μέχρι και το 2015 είχε καλυφθεί το 77% του στόχου της χώρας για την Ε2020. Όμως η σταθερή και σημαντική άνοδος της συμμετοχής των ΑΠΕ επί της τελικής κατανάλωσης ενέργειας επιβραδύνθηκε σημαντικά από το 2013 και μετά. Σήμερα έχει σταθεροποιηθεί γύρω στο 15 - 16%. Μέχρι και το 2013 η χρηματοδοτική συμβολή των ΕΔΕΤ και άλλων χρηματοδοτικών πηγών ήταν σημαντική στην αύξηση των επενδύσεων ΑΠΕ. Για να μπορέσουν να συμβάλουν τα ΕΔΕΤ σε ένα νέο επενδυτικό κύκλο ΑΠΕ και στην αναζωογόνηση του τομέα πρόκειται να αντιμετωπισθούν μια σειρά τεχνικών, θεσμικών, οικονομικών ζητημάτων καθώς και ζητημάτων δικτύου διανομής για μορφές ΑΠΕ που διατηρούν τον επενδυτικό δυναμισμό τους.

### **Η στήριξη των ΕΔΕΤ στους στόχους της Κλιματικής Αλλαγής.**

Με το Ν. 4414/2016 (Α'149) εγκρίθηκε η Εθνική Στρατηγική για την προσαρμογή στην Κλιματική Αλλαγή (ΕΣΠΚΑ) και θεσμοθετήθηκε το Εθνικό Συμβούλιο για την Προσαρμογή στην Κλιματική Αλλαγή. Επίσης, περιγράφηκε η διαδικασία εκπόνησης, έγκρισης και αναθεώρησης της ΕΣΠΚΑ αλλά και των περιφερειακών στρατηγικών (ΠεΣΠΚΑ) που με βάση τις κλιματικές συνθήκες και την τρωτότητα κάθε Περιφέρειας θα καθορίσουν τους τομείς πολιτικής και τις γεωγραφικές ενότητες προτεραιότητας για λήψη μέτρων, τα οικονομικά μέσα για την υλοποίηση των μέτρων, τους φορείς υλοποίησης και τους εμπλεκόμενους φορείς.

Στο ΕΣΠΑ 2014 - 2020 το ποσό που θα κατευθυνθεί για τη στήριξη στους στόχους της κλιματικής αλλαγής, εκτιμάται, σύμφωνα με τα εγκεκριμένα Προγράμματα σε 5,5 δις € (σε όρους ΚΣ) και κατανέμεται με σειρά βαρύτητας κυρίως στους θεματικούς στόχους 4, 5, 6, 7, 9, 3 και 1 των ΠΑΑ, ΥΜΕΠΕΡΑΑ και ΕΠΑΝΕΚ.

Το ποσό που έχει διατεθεί από τα Προγράμματα του ΕΣΠΑ για την στήριξη των δράσεων που συμβάλουν στους στόχους της κλιματικής αλλαγής μέχρι και 31.12.2016, ανέρχεται ήδη σε 1 δις € (ΚΣ).

*β) Περιγραφή και αποτίμηση, σε σχέση με τα ορόσημα που ορίζονται στο πλαίσιο επιδόσεων και τη στήριξη που χρησιμοποιήθηκε για τους στόχους της κλιματικής αλλαγής, κατά περίπτωση, του τρόπου με τον οποίο τα ΕΔΕΤ έχουν συμβάλει στην επίτευξη των θεματικών στόχων και της προόδου που έχει σημειωθεί στην επίτευξη των αναμενόμενων βασικών αποτελεσμάτων για καθέναν από τους θεματικούς στόχους που ορίζονται στο σύμφωνο εταιρικής σχέσης, συμπεριλαμβανομένων, κατά περίπτωση, περιγραφής της συμβολής των ΕΔΕΤ στην επίτευξη της οικονομικής, κοινωνικής και εδαφικής συνοχής, όσον αφορά τα καθορισθέντα ορόσημα στο πλαίσιο επιδόσεων για κάθε πρόγραμμα.*

Στη συνέχεια γίνεται ανάλυση της προόδου υλοποίησης του ΕΣΠΑ ανά ΘΣ με βάση τα στοιχεία του ΟΠΣ-ΕΣΠΑ και στοιχεία του ΟΠΣΑΑ και τη Δ.Α. ΠΑΑ. Για την ανάλυση τα στοιχεία που λήφθηκαν υπόψη είναι:

- Η κατανομή των συνολικών πόρων όλων των ΕΔΕΤ ανά ΘΣ αφορά πόσα σε Κοινοτική Συνδρομή με βάση το εγκεκριμένο ΕΣΠΑ (7.6.2016). Τα υπόλοιπα ποσά αναφέρονται σε συγχρηματοδοτούμενη δημόσια δαπάνη.
- Οι πιστοποιημένες δαπάνες αφορούν αυτές που δηλώθηκαν μέχρι 31/12/2016.
- Το ποσοστό συνολικής ενεργοποίησης εκτιμήθηκε λαμβάνοντας τα ποσά όλων των ΕΔΕΤ και όπως αυτά έχουν περιληφθεί στα εγκεκριμένα Προγράμματα.
- Η υλοποίηση του ΠΑΑ αποτυπώνεται διακριτά για κάθε ΘΣ.
- Η πρόοδος των επενδύσεων για την κλιματική αλλαγή υπολογίστηκε με βάση τον π/υ των σχετικών ενταγμένων πράξεων σε σχέση με την προγραμματική εκτίμηση στα εγκεκριμένα Προγράμματα (σε ΚΣ).

## **ΘΣ1**

Το σύνολο των πόρων που έχει κατανεμηθεί ανέρχεται σε 1.286,7 Μ€ από το ΕΤΠΑ και το ΕΓΤΑΑ κατανεμημένο στο ΕΠΑΝΕΚ, τα 13 ΠΕΠ, το ΕΠ Ελλάδα-Ιταλία και το ΠΑΑ.

Από τα Ε.Π. του ΕΣΠΑ που χρηματοδοτούνται από το ΕΤΠΑ, μέχρι 31/12/2016 είχαν δημοσιευτεί 12 **προσκλήσεις** με π/υ 224,8 Μ€ που μέχρι 30/6/2017 ανήλθαν σε 22, π/υ 732,4 Μ€. Ο αριθμός των **ενταγμένων** πράξεων ανέρχεται σε 4 έργα ύψους 80,2 Μ€ μέχρι 31/12/2016 (3 Μ€ σε phasing). Έως 30/6/2017 οι εντάξεις ανήλθαν σε 16, π/υ 90,7 Μ€ (επιπλέον 10Μ€ σε phasing), ήτοι 6,03% του συνόλου των πόρων που έχουν προβλεφθεί για την περίοδο 2014-2020. Μέχρι 30/06/2017 10 Προγράμματα εκ των 15 είχαν εκδώσει προσκλήσεις και 4 από αυτά είχαν προβεί σε εντάξεις. Για το ΠΑΑ δεν έχουν δημοσιευτεί προσκλήσεις και δεν υπάρχει μέχρι και 30/06/2017 σχετική ενεργοποίηση του ΘΣ1.

Οι **νομικές δεσμεύσεις** που έχουν πραγματοποιηθεί, ανέρχονται σε 77 Μ€, και πραγματοποιήθηκαν μέχρι το τέλος του 2016. Για τα έργα αυτά οι **πιστοποιημένες** δαπάνες ανέρχονται στο ποσό των 20,3 Μ€ και μέχρι 30/06/2017 έχουν γίνει **πληρωμές** ύψους 20,6 Μ€ (0,91 Μ€ σε phasing έργα). Με βάση τις δεσμεύσεις του **Πλαισίου Επιδόσεων** για το ΕΤΠΑ μέχρι το τέλος του 2018, έχει προβλεφθεί ότι θα γίνουν 280,7 Μ€ πιστοποιημένες δαπάνες και 63,6 Μ€ για το ΕΓΤΑΑ.

Μέχρι 31/12/2016, η **συνολική ενεργοποίηση** του ΘΣ1 σύμφωνα με τα δεδομένα των δημοσιευμένων προσκλήσεων ανέρχεται σε 14,96% (48,73% έως 30/06/2017).

Σε επίπεδο δεικτών **εκροών και αποτελεσμάτων** δεν υπάρχει σημαντική πρόοδος για όλα τα ΕΔΕΤ, δεδομένου ότι η ενεργοποίηση καθυστέρησε εξαιτίας της αυτοδέσμευσης, της μη εκπλήρωσης των αιρεσιμοτήτων 1.1 και 1.2, των δυσχερειών στην εφαρμογή του νέου ΠΣΚΕ, την εξελισσόμενη και πρωτόγνωρη για τα ελληνικά δεδομένα διαδικασία της επιχειρηματικής ανακάλυψης και το πολύπλοκο θεσμικό πλαίσιο των Κρατικών Ενισχύσεων.

Η πλειοψηφία των προσκλήσεων που έχουν δημοσιευθεί εστιάζει στην ενίσχυση σχημάτων συνεργασίας της ερευνητικής κοινότητας με τις επιχειρήσεις και την υποστήριξη έργων διεθνικών συνεργασιών και αναμένεται τα έργα που θα ενταχθούν να συμβάλλουν στην ανάπτυξη διαφόρων μορφών συνεργασιών μεταξύ επιχειρήσεων και ερευνητικών και εκπαιδευτικών οργανισμών και την αύξηση των δαπανών ΕΤΑ των επιχειρήσεων.

Η χρηματοδοτική συμβολή του ΘΣ 1 στους στόχους της κλιματικής αλλαγής προγραμματικά ήταν 1,3% και η υλοποίηση μέχρι 31/12/2016 είναι μηδενική.

## **ΘΣ 2**

Το σύνολο των πόρων που έχει κατανεμηθεί στο **ΘΣ 2** ανέρχεται σε 826,7 Μ€ από το ΕΤΠΑ και το ΕΓΤΑΑ, κατανεμημένο στο ΕΠΑΝΕΚ, το ΕΠ ΜΔΤ, τα 13 ΠΕΠ, το ΠΑΑ και το ΕΠ Ελλάδα-Κύπρος.

Από τα παραπάνω ΕΠ του ΕΣΠΑ, πλην ΠΑΑ, μέχρι 31/12/2016 είχαν δημοσιευτεί 14 **προσκλήσεις** με π/υ 229,6 Μ€ που μέχρι 30/6/2017 ανήλθαν σε 16, π/υ 239,3 €. Ο αριθμός των **ενταγμένων** πράξεων ανέρχεται σε 19 έργα π/υ 195,8 Μ€ έως τις 31/12/2016 συμπεριλαμβανομένων 135,8 Μ€ σε έργα phasing, ήτοι 21,31% του συνόλου των πόρων που έχουν προβλεφθεί για την περίοδο 2014-2020 που αφορούσαν συγκεκριμένα έργα ΤΠΕ. Τα 4 έργα phasing εντάχθηκαν στο ΕΠ ΜΔΤ και στο ΠΕΠ Αττικής κατ'εξάιρεση της αυτοδέσμευσης που είχε ενσωματωθεί στα ΕΠ. Μέχρι 30/06/2017, 5 Προγράμματα εκ των 16, είχαν εκδώσει προσκλήσεις και είχαν προβεί σε εντάξεις.

Οι **νομικές δεσμεύσεις** που έχουν πραγματοποιηθεί ανέρχονται σε 181 Μ€ και πραγματοποιήθηκαν μέχρι 31/12/2016. Οι **πιστοποιημένες δαπάνες** ανέρχονται στο ποσό των 54,2 Μ€. Μέχρι 30/6/2017 έχουν γίνει **πληρωμές** 63,6 Μ€ (τα 38 Μ€ αφορούν phasing έργα). Με βάση τις δεσμεύσεις του **Πλαισίου Επιδόσεων** για το ΕΤΠΑ μέχρι το τέλος του 2018, έχει προβλεφθεί ότι θα γίνουν 214 Μ€ πιστοποιημένες δαπάνες και 23,4 Μ€ για το ΕΓΤΑΑ.

Για το **ΠΑΑ** μέχρι 31/12/2016 έχει υπογραφεί μια απόφαση **ένταξης** του συνεχιζόμενου έργου rural phasing, π/υ 37,2 Μ€. Για το έργο αυτό και για τη διαχείριση έργων υπερταχέων ευρυζωνικών δικτύων ολοκληρώθηκαν εντός του 2016 οι διαδικασίες εκχώρησης πόρων από το ΠΑΑ στο ΕΠΑΝΕΚ.

Μέχρι 31/12/2016, η **συνολική ενεργοποίηση** του ΘΣ2 σύμφωνα με τα δεδομένα των δημοσιευμένων προσκλήσεων ανέρχεται σε 24,4% (25,3% έως 30/06/2017).

Οι προσκλήσεις και οι εντάξεις εστιάζουν κυρίως σε ΤΠΕ που υποστηρίζουν την αναβάθμιση της λειτουργίας τομέων προτεραιότητας για την παροχή υπηρεσιών προς τους πολίτες, την ανάπτυξη ή αναβάθμιση βασικών υπηρεσιών δημόσιας διοίκησης, τη

δημιουργία ή αναβάθμιση συστημάτων ΤΠΕ για την υποστήριξη οριζόντιων λειτουργιών των δημόσιων φορέων, τις εφαρμογές ΤΠΕ στις αστικές μεταφορές και την πρόσβαση σε ευρυζωνικά δίκτυα και προέρχονται από το ΕΠ ΜΔΤ, το ΕΠΑΝΕΚ και το ΠΕΠ Αττικής.

Σε επίπεδο δεικτών **εκροών και αποτελεσμάτων**, δεν αποτυπώνεται πρόοδος, καθώς η ενεργοποίηση είναι μικρή και τα ενταγμένα έργα βρίσκονται στο αρχικό στάδιο υλοποίησης.

Κύριες δυσκολίες για την ενεργοποίηση του ΘΣ 2 αποτέλεσαν η εκπλήρωση της αιρεσιμότητας 2.1 και η σχετική αυτοδέσμευση, οι δυσχέρειες στην εφαρμογή του νέου ΠΣΚΕ και οι δυσκολίες ωρίμανσης των έργων λόγω της πολύπλοκης φύσης τους.

Τα έργα που υλοποιούνται στο πλαίσιο του ΘΣ 2 έχουν μηδενική χρηματοδοτική συμβολή στους στόχους της κλιματικής αλλαγής.

### **ΘΣ 3**

Το σύνολο των πόρων που έχει κατανεμηθεί στο **ΘΣ 3** ανέρχεται σε 2.620 Μ€ από το ΕΤΠΑ, το ΕΓΤΑΑ και το ΕΤΘΑ κατανεμημένο στο ΕΠΑΝΕΚ, τα 13 ΠΕΠ, το ΠΑΑ, το ΕΠΑΛΘ καθώς και τα ΕΠ εδαφικής συνεργασίας: Ελλάδα – Ιταλία, Ελλάδα – Κύπρος, Ελλάδα - Βουλγαρία και BALKAN – MED.

Από τα ΕΠ του ΕΣΠΑ που χρηματοδοτούνται από το ΕΤΠΑ και το ΕΤΘΑ, μέχρι 31/12/2016 είχαν δημοσιευτεί 11 προσκλήσεις π/υ 792 Μ€ που μέχρι 30/06/2017 ανήλθαν σε 13 π/υ 832 Μ€. Έως 31/12/2016 ο αριθμός των **ενταγμένων** πράξεων ανέρχεται σε 3, π/υ 530,4 Μ€. Έως 30/6/2017 ο αριθμός των ενταγμένων ανήλθε σε 5 ύψους 536,6 Μ€, ήτοι 26,6% των προβλεπόμενων πόρων και διατέθηκε σε συγκεκριμένες δράσεις χρηματοδοτικών εργαλείων στο πλαίσιο του ΕΤΠΑ. Μέχρι 30/06/2017, 5 από τα 19 Προγράμματα είχαν εκδώσει προσκλήσεις και 2 προέβησαν σε εντάξεις.

Οι **νομικές δεσμεύσεις** έχουν πραγματοποιηθεί μέχρι 31/12/2016 ανέρχονται σε 529 Μ€. Οι **πληρωμές και πιστοποιημένες δαπάνες** ανέρχονται σε 132,7 Μ€ . Με βάση τις δεσμεύσεις του **Πλαισίου Επιδόσεων** για το ΘΣ 3 (ΕΤΠΑ, ΕΤΘΑ) μέχρι το τέλος του 2018, έχει προβλεφθεί ότι θα γίνουν 495,6 Μ€ πιστοποιημένες δαπάνες και 379,4 Μ€ για το ΕΓΤΑΑ.

Για το **ΠΑΑ 2014-2020** μέχρι 30/6/2017 έχουν δημοσιευτεί (συμπεριλαμβανομένων και των ανειλημμένων υποχρεώσεων) 28 προσκλήσεις (4 νέες προσκλήσεις και 24 αποφάσεις ένταξης συνεχιζόμενων έργων) π/υ 741,2 Μ€. Μέχρι 31/12/2016 ανέρχονταν σε 580,6 Μ€. Ο συνολικός αριθμός των ενταγμένων πράξεων ανέρχεται 17.454 μέχρι 31/12/2016 π/υ 339,6 Μ€ που ανήλθε σε 27.515 έργα μέχρι 30/6/2017, π/υ 546 Μ€. Οι πληρωμές και πιστοποιημένες δαπάνες ανέρχονται σε 65,8 Μ€.

Μέχρι 31/12/2016, η **συνολική ενεργοποίηση** του ΘΣ3 σύμφωνα με τα δεδομένα των δημοσιευμένων προσκλήσεων ανέρχεται σε 42,5% (48,7% έως 30/06/2017).

Οι 2 δράσεις που έχουν ενεργοποιηθεί από το ΕΠΑΝΕΚ αφορούν κρατικές ενισχύσεις για εκσυγχρονισμό τουριστικών επιχειρήσεων και αναβάθμιση ΠΜΕ και ΜΜΕ για απόκτηση ικανοτήτων σε νέες αγορές. Επιπλέον, συστάθηκαν δύο Ταμεία, το Ταμείο Επιχειρηματικότητας ΙΙ και το Ταμείο Επιχειρηματικών Συμμετοχών ΤΑΕΣΥ. Οι προσκλήσεις του ΕΠΑΛΘ αφορούν αλιευτικούς λιμένες, ιχθυόσκαλες και καταφύγια και καινοτομία στην Αλιεία.

Κύριες δυσκολίες για την ενεργοποίηση αποτέλεσαν οι δυσχέρειες στην εφαρμογή του νέου ΠΣΚΕ, οι νομικής μορφής δυσκολίες στη διαδικασία επιλογής Ενδιάμεσου Φορέα Διαχείρισης στα ΠΕΠ, η καθυστέρηση των αξιολογήσεων των δράσεων ενισχύσεων, η θέσπιση του νέου κανονιστικού πλαισίου για τα χρηματοδοτικά εργαλεία της περιόδου 2014-2020 και οι ενέργειες που απαιτήθηκαν για την επικαιροποίηση των ex-ante αξιολογήσεων τους.

Για το **ΠΑΑ**, το ποσοστό επίτευξης των στόχων του ΘΣ3 έχει ως εξής:

- % γεωργικών εκμεταλλεύσεων που λαμβάνουν στήριξη στο πλαίσιο του ΠΑΑ για την πραγματοποίηση επενδύσεων με σκοπό την αναδιάρθρωση ή τον εκσυγχρονισμό : 13,77%
- % γεωργικών εκμεταλλεύσεων με επιχειρηματικό σχέδιο ανάπτυξης/επενδύσεις για νέους γεωργούς που λαμβάνουν στήριξη στο πλαίσιο του ΠΑΑ : 2,12%
- % γεωργικών εκμεταλλεύσεων που λαμβάνουν στήριξη για τη συμμετοχή τους σε συστήματα ποιότητας, τοπικές αγορές, βραχείες αλυσίδες εφοδιασμού και ομάδες/οργανώσεις παραγωγών : 3,48%
- % επενδύσεων στον τομέα της μεταποίησης και εμπορίας τροφίμων και ποτών που στηρίζονται από το ΠΑΑ : 27,78%
- % γεωργικών εκμεταλλεύσεων που συμμετέχουν σε συστήματα διαχείρισης κινδύνου: 0%.

Η χρηματοδοτική συμβολή του ΘΣ 3 στους στόχους της κλιματικής αλλαγής προγραμματικά ήταν 1,5% και μέχρι 31/12/2016 έχει υλοποιηθεί το 1,9% του στόχου αυτού.

#### **ΘΣ4**

Το σύνολο των πόρων που έχει κατανεμηθεί στο **ΘΣ 4** ανέρχεται σε 1.619,8 Μ€ από το ΕΤΠΑ, το ΕΓΤΑΑ και το ΕΤΘΑ κατανεμημένο στο ΕΠΑΝΕΚ, ΕΠΥΜΕΠΕΡΑΑ, ΕΠ Ελλάδα – Κύπρος τα 13 ΠΕΠ, το ΠΑΑ και το ΕΠΑΛΘ. Κατά την κατάρτιση του ΕΠΥΜΕΠΕΡΑΑ, πόροι του ΤΣ έχουν διατεθεί στο ΘΣ4 για την υλοποίηση δράσεων αστικών μεταφορών, ποσό που δε συμπεριλαμβάνεται στην παραπάνω κατανομή.

Από τα ΕΠ, εκτός ΠΑΑ, που χρηματοδοτούνται από το ΕΤΠΑ και ΕΤΘΑ, μέχρι 31/12/2016 είχαν δημοσιευτεί 10 **προσκλήσεις** π/υ 1.279,6 Μ€ που μέχρι 30/06/2017 ανήλθαν σε 16, π/υ 1,5 Μ€. Έως 31/12/2016 ο αριθμός των **ενταγμένων** πράξεων ανέρχεται σε 13 π/υ 1.266,8 Μ€ (1,19 Μ€ σε phasing). Έως 30/6/2017 ο αριθμός των ενταγμένων πράξεων ήταν 14, π/υ 1.267 Μ€, ήτοι 57,4% των προβλεπόμενων πόρων και διατέθηκε σε δράσεις του ΕΠΑΝΕΚ, του ΕΠΥΜΕΠΕΡΑΑ και του ΠΕΠ Ηπείρου. Μέχρι 30/06/2017, στο ΘΣ4, 7 από τα 17 Προγράμματα είχαν εκδώσει προσκλήσεις και 3 είχαν προβεί σε εντάξεις.

Οι **νομικές δεσμεύσεις** έχουν πραγματοποιηθεί μέχρι 31/12/2016, ανέρχονται σε 1.103,7 Μ€. Έως 30/6/2017 έχουν γίνει **πληρωμές** ύψους 166,6 Μ€ (τα 150 Μ€ για phasing) και **πιστοποιημένες δαπάνες** 135,3 Μ€. Με βάση τις δεσμεύσεις του **Πλαισίου Επιδόσεων** για το ΘΣ 4 (ΕΤΠΑ, ΕΤΘΑ) μέχρι το τέλος του 2018, έχει προβλεφθεί ότι θα γίνουν 587,6 Μ€ πιστοποιημένες δαπάνες και 69,3Μ€ για το ΕΓΤΑΑ.

Για το **ΠΑΑ** που χρηματοδοτείται από το ΕΓΤΑΑ μέχρι 30/6/2017 έχουν δημοσιευτεί (συμπεριλαμβανομένων και των ανειλημμένων υποχρεώσεων) 9 προσκλήσεις με ύψος π/υ

247,4 Μ€. Τα αντίστοιχα στοιχεία μέχρι 31/12/2016 ανέρχονταν σε 5 προσκλήσεις π/υ 236 Μ€. Ο συνολικός αριθμός των ενταγμένων πράξεων ανέρχεται σε 43.400 έργα (32.063 μέχρι 31/12/2016) ύψους 314 Μ€ (236 Μ€ μέχρι 31/12/2016). Για τα έργα αυτά μέχρι 30/6/2017 έχουν γίνει πληρωμές και πιστοποιημένες δαπάνες ύψους 26,6 Μ€.

Μέχρι 31/12/2016, η **συνολική ενεργοποίηση** του ΘΣ 4 σύμφωνα με τα δεδομένα των δημοσιευμένων προσκλήσεων ανέρχεται σε 54,98 % (65,12% έως 30/06/2017).

Η πρόοδος της υλοποίησης του ΘΣ 4 είναι περιορισμένη εξαιτίας της καθυστέρησης εκπλήρωσης της αιρεσιμότητας 4.1, και της έκδοσης του ΚΕΝΑΚ. Τα κύρια έργα που έχουν ενταχθεί είναι το Ταμείο «Εξοικονομώ», τα έργα του Μετρό Αθήνας και Θεσσαλονίκης και η Τηλεθέρμανση Φλώρινας (7/2017).

Εκτιμάται ότι η πρόοδος θα επιταχυνθεί δεδομένου ότι στα περισσότερα ΕΠ έχει προχωρήσει η εξειδίκευση των σχετικών δράσεων.

Η χρηματοδοτική συμβολή του ΘΣ 4 στους στόχους της κλιματικής αλλαγής προγραμματικά ήταν 28,3% και μέχρι 31/12/2016 έχει υλοποιηθεί το 30,1% αυτού.

## **ΘΣ5**

Το σύνολο των πόρων που έχει κατανομηθεί στο **ΘΣ 5** ανέρχεται σε 776,6 Μ€ από το ΕΤΠΑ και το ΕΓΤΑΑ κατανομημένο στο ΕΠΥΜΕΠΕΡΑΑ, τα 13 ΠΕΠ, τα ΕΠ Ελλάδα-Βουλγαρία και Ελλάδα-Κύπρος και το ΠΑΑ. Κατά την έγκριση του ΠΑΑ, το οποίο εγκρίθηκε μετά το ΕΣΠΑ, οι πόροι για το ΘΣ 5 για το ΕΓΤΑΑ αυξήθηκαν από 450,3 Μ€ σε 1.049,5 Μ€ ποσό που δε συμπεριλαμβάνεται στην αρχική κατανομή.

Από τα ΕΠ, εκτός ΠΑΑ, μέχρι 31/12/2016 έχουν δημοσιευτεί 22 **προσκλήσεις** π/υ 175,8 Μ€ που έως 30/06/2017 ανήλθαν σε 33, π/υ 287,5 Έως 31/12/2016 ο αριθμός των **ενταγμένων** πράξεων ανέρχεται σε 35 έργα, π/υ 111,2 Μ€ (46 Μ€ σε phasing). Έως 30/6/2017 ο αριθμός των ενταγμένων πράξεων ήταν 49 έργα π/υ 130,1 (50 Μ€ σε phasing) ήτοι 27,3% των προβλεπόμενων πόρων και διατέθηκε σε έργα αποχέτευσης ομβρίων, διευθετήσεις χειμάρρων, εξοπλισμούς πυροσβεστικού σώματος και άλλα αντιπλημμυρικά έργα. Μέχρι 30/06/2017, 15 από τα 16 Προγράμματα είχαν εκδώσει προσκλήσεις και 12 είχαν προβεί σε εντάξεις.

Οι **νομικές δεσμεύσεις** που έχουν πραγματοποιηθεί, ανέρχονται σε 78,5Μ€ μέχρι 31/12/2016 και 85 Μ€ μέχρι 30/06/2017.Οι **πιστοποιημένες δαπάνες** ανέρχονται στο ποσό των 32,3 Μ€. Μέχρι 30/06/2017 έχουν γίνει **πληρωμές** ύψους 38,4 Μ€ (19,8 Μ€ για phasing). Με βάση τις δεσμεύσεις του **Πλαισίου Επιδόσεων** για το ΕΤΠΑ, μέχρι το τέλος του 2018, έχει προβλεφθεί ότι θα γίνουν 132 Μ€ πιστοποιημένες δαπάνες και για το ΠΑΑ 252,5 Μ€.

Για το **ΠΑΑ** μέχρι 30/6/2017 έχουν δημοσιευτεί (συμπεριλαμβανομένων και των ανειλημμένων υποχρεώσεων) 13 προσκλήσεις με ύψος π/υ 761,4 Μ€. Τα αντίστοιχα στοιχεία μέχρι 31/12/2016 ανέρχονταν σε 8 προσκλήσεις σε π/υ 449,9 Μ€. Ο συνολικός αριθμός των ενταγμένων πράξεων ανέρχεται σε 346.857 έργα (329.851 μέχρι 31/12/2016) ύψους 459 Μ€ (386,5 Μ€ μέχρι 31/12/2016). Για τα έργα αυτά μέχρι 30/6/2017 έχουν γίνει πληρωμές και πιστοποιημένες δαπάνες ύψους 207,2 Μ€.

Μέχρι 31/12/2016, η **συνολική ενεργοποίηση** του ΘΣ 5 σύμφωνα με τα δεδομένα των δημοσιευμένων προσκλήσεων ανέρχεται σε 38,79% (65,03% έως 30/6/2017).

Η συμβολή του ΘΣ 5 στους στόχους της κλιματικής αλλαγής προγραμματικά ήταν 25,6% και μέχρι 31/12/2016 έχει υλοποιηθεί το 19,3% αυτού.

## **ΘΣ6**

Το σύνολο των πόρων που έχει κατανεμηθεί στο ΘΣ6 ανέρχεται σε 3.839,8 Μ€ από το ΕΤΠΑ, το ΤΣ, το ΕΤΘΑ και το ΕΓΤΑΑ κατανεμημένο στο ΕΠΥΜΕΠΕΡΑΑ, το ΕΠΑΝΕΚ, τα 13 ΠΕΠ, το ΕΠΑΛΘ, τα ΕΠ Ελλάδα-Βουλγαρία, Ελλάδα-Κύπρος και Ελλάδα-Ιταλία και BALKAN-MED και το ΠΑΑ.

Από τα Ε.Π, πλην ΠΑΑ, μέχρι 31/12/2016, έχουν δημοσιευτεί 119 **προσκλήσεις** π/υ 1.455,03 Μ€. που μέχρι 30/06/ 2017 ανήλθαν σε 183, π/υ 2.255,03 Μ€. Έως 31/12/2016 ο αριθμός των **ενταγμένων** πράξεων ανέρχεται σε 238 έργα π/υ 951,7 Μ€, (τα 423 Μ€ για phasing). Έως 30/6/2017 ο αριθμός ανήλθε 255 έργα π/υ 1.130,7 Μ€ (540 Μ€ για phasing), ήτοι 39,2% των προβλεπόμενων πόρων σε τομείς ύδρευσης, αποχέτευσης, διαχείρισης λυμάτων και υδατικών πόρων, αφαλάτωσης και πολιτισμού-τουρισμού. Μέχρι 30/06/2017, 19 από τα 20 Προγράμματα είχαν εκδώσει προσκλήσεις, από τα οποία 16 είχαν προβεί σε εντάξεις.

Οι **νομικές δεσμεύσεις** που έχουν πραγματοποιηθεί ανέρχονται σε 547,8 Μ€ μέχρι 31/12/2016 και 580,9 Μ€ μέχρι 30/6/2017. Οι **πιστοποιημένες** δαπάνες ανέρχονται στο ποσό των 217,9 Μ€. και οι **πληρωμές** μέχρι 30/06/2017 σε 247,5 Μ€ (152 Μ€ για phasing). Με βάση τις δεσμεύσεις του **Πλαισίου Επιδόσεων** για το ΘΣ 6 μέχρι το τέλος του 2018, έχει προβλεφθεί ότι θα γίνουν 1.148 Μ€ πιστοποιημένες δαπάνες και για το ΠΑΑ 334,3 Μ€.

Για το **ΠΑΑ** μέχρι 30/06/2017, έχουν δημοσιευτεί (συμπεριλαμβανομένων και των ανειλημμένων υποχρεώσεων) συνολικά 85 προσκλήσεις με π/υ 1.006 Μ€. Τα αντίστοιχα στοιχεία μέχρι 31/12/2016 ανέρχονταν σε 83 προσκλήσεις π/υ 694,5 Μ€. Ο συνολικός αριθμός των ενταγμένων πράξεων ανέρχεται σε 347.035 έργα (330.029 μέχρι 31/12/2016) ύψους 703,6 Μ€ (631 Μ€ μέχρι 31/12/2016). Το ποσό των νομικών δεσμεύσεων ισούται με τις εντάξεις, για τις οποίες μέχρι 30/06/2017 έχουν γίνει πληρωμές ύψους 213,1 Μ€, ποσό το οποίο ισούται με τις πιστοποιημένες δαπάνες.

Μέχρι 31/12/2016 η **συνολική ενεργοποίηση** του ΘΣ 6 σύμφωνα με τα δεδομένα των δημοσιευμένων προσκλήσεων ανέρχεται σε 39,63% (60,13% μέχρι 30/6/2017).

Σε επίπεδο **δεικτών εκροών**, αποτυπώνεται πολύ μικρή πρόοδος, καθώς τα ενταγμένα έργα βρίσκονται στο αρχικό στάδιο υλοποίησης. Μόνο 3 δείκτες (C018, C037, C038) παρουσιάζουν υλοποίηση. Παρ' ολ' αυτά εκτιμάται ότι τα έργα που υλοποιούνται, συνδέονται με τα βασικά αποτελέσματα που έχουν αποτυπωθεί στο ΕΣΠΑ καθώς αφορούν τη διατήρηση του περιβαλλοντικού κεκτημένου. Για το ΠΑΑ φαίνεται από το ποσοστό επίτευξης των δεικτών ότι τα έργα ήδη έχουν συμβάλει στην επίτευξη των κύριων αποτελεσμάτων του ΘΣ6 όσον αφορά την αποδοτικότερη χρήση του νερού στη γεωργία και τη βελτίωση της διαχείρισης των υδάτων και του εδάφους και τη στήριξη της βιοποικιλότητας και/ή των τοπίων.

Η πρόοδος της υλοποίησης είναι ακόμα περιορισμένη και οφείλεται σε καθυστερήσεις που σχετίζονται με το θεσμικό πλαίσιο των δημοσίων συμβάσεων που αναμορφώθηκε και απαιτείται χρόνος προσαρμογής, την εκπλήρωση των αιρεσιμοτήτων 6.1. και 6.2 και των αυτοδεσμεύσεων και την ωρίμανση των παρεμβάσεων Χωρικής Ανάπτυξης.



Η χρηματοδοτική συμβολή του ΘΣ 6 στους στόχους της κλιματικής αλλαγής προγραμματικά ήταν 33,5% και μέχρι 31/12/2016 έχει υλοποιηθεί το 11,1% αυτού.

## **ΘΣ 7**

Το σύνολο των πόρων που έχει κατανεμηθεί στο **ΘΣ 7** ανέρχεται σε 3.202,7 Μ€ από το ΕΤΠΑ και το ΤΣ, κατανεμημένο στο ΕΠΥΜΕΠΕΡΑΑ, το ΕΠΑΝΕΚ, τα 13 ΠΕΠ και τα ΕΠ Ελλάδα-Βουλγαρία, Ελλάδα-Κύπρος και Ελλάδα-Ιταλία.

Από τα ΕΠ που χρηματοδοτούνται από το ΕΤΠΑ και το ΤΣ μέχρι 31/12/2016 έχουν δημοσιευτεί 61 **προσκλήσεις**, π/υ 2.290,7 Μ€ που μέχρι 30/06/2017 ανήλθαν σε 86 π/υ 2.700,8 Μ€. Έως 31/12/2016 ο αριθμός των **ενταγμένων** πράξεων ανέρχεται σε 61 έργα π/υ 1.104,2 Μ€ (739,7 Μ€ για phasing). Έως 30/6/2017 ο αριθμός ανήλθε σε 78 έργα, π/υ 1.283,2 Μ€ (όχι νέα phasing), ήτοι το 40,3% των προβλεπόμενων πόρων. Μέχρι 30/06/2017 και τα 18 Προγράμματα είχαν εκδώσει προσκλήσεις, από τα οποία 15 είχαν προβεί σε εντάξεις.

Οι **νομικές δεσμεύσεις** που έχουν πραγματοποιηθεί ανέρχονται σε 803,7 Μ€ μέχρι 31/12/2016 και 814,9 Μ€ μέχρι 30/6/2017. Οι **πιστοποιημένες** δαπάνες ανέρχονται σε 317,8 Μ€ και οι πληρωμές μέχρι 30/06/2017 σε 354,11 Μ€ (270 Μ€ για phasing). Με βάση τις δεσμεύσεις του **Πλαισίου Επιδόσεων** μέχρι το τέλος του 2018, έχει προβλεφθεί ότι θα γίνουν 911,1 Μ€ πιστοποιημένων δαπανών.

Μέχρι 31/12/2016, η **συνολική ενεργοποίηση** του ΘΣ 7 σύμφωνα με τα δεδομένα των δημοσιευμένων προσκλήσεων ανέρχεται σε 72% (85% έως 31/12/2016).

Η πλειοψηφία των δημοσιευμένων προσκλήσεων εστιάζει στις οδικές και σιδηροδρομικές διευρωπαϊκές συνδέσεις, σε έργα ενέργειας και οδικής ασφάλειας. Στον τομέα των μεταφορών έχουν ενταχθεί 4 μεγάλα phasing έργα που αφορούν διευρωπαϊκές οδικές και σιδηροδρομικές συνδέσεις. Στον τομέα της ενέργειας έχουν ενταχθεί 2 μεγάλα phasing έργα, η Διασύνδεση Κυκλάδων και η Αναβάθμιση του τερματικού σταθμού υδροποιημένου φυσικού αερίου στη Ρεβυθούσα.

Η αποτύπωση της προόδου εξέλιξης των δεικτών εκροών για τους τομείς των μεταφορών και της ενέργειας είναι μηδενική. Αυτό οφείλεται κυρίως στη φύση των έργων υποδομών, όπου μόνο με την ολοκλήρωση τους θα αποτυπωθεί και η τιμή επίτευξης των δεικτών.

Η πρόοδος των δεικτών αποτελέσματος επηρεάζεται σε σημαντικό βαθμό από την πορεία των έργων και ως εκ τούτου δεν διαπιστώνεται σημαντική τροποποίηση των τιμών τους.

Υστέρηση καταγράφεται σε σχέση με την βελτίωση των δεικτών πολυτροπικότητας, εξαιτίας καθυστερήσεων που εντοπίζονται στην υλοποίηση των προγραμματισμένων σιδηροδρομικών συνδέσεων με λιμάνια.

Τα έργα που υλοποιούνται συνδέονται άμεσα με τα αναμενόμενα αποτελέσματα που αποτυπώνονται στο ΕΣΠΑ.

Η χρηματοδοτική συμβολή του ΘΣ 7 στους στόχους της κλιματικής αλλαγής προγραμματικά ήταν 6,3% και μέχρι 31/12/2016 έχει υλοποιηθεί το 21,4% αυτού με δαπάνες που συνδέονται κυρίως με παρεμβάσεις στο σιδηροδρομικό δίκτυο και τις λιμενικές υποδομές.

## ΘΣ 8

Το σύνολο των πόρων που έχει κατανεμηθεί στο **ΘΣ 8** ανέρχεται σε 1.972,2 Μ€ από το ΕΚΤ, το ΕΓΤΑΑ και το ΕΤΘΑ (συμπ. της ΠΑΝ), κατανεμημένο στο ΕΠΑΝΕΚ, το ΕΠ ΑΝΑΔΕΔΒΜ, το ΠΑΑ, το ΕΠ ΑΛΘ και τα 13 ΠΕΠ.

Από τα ΕΠ, εκτός ΠΑΑ, μέχρι 31/12/2016 έχουν δημοσιευτεί 24 **προσκλήσεις**, π/υ 936 Μ€. Μέχρι 30/06/2017 ανήλθαν σε 33 προσκλήσεις, π/υ 1.292,5 Μ€. Μέχρι 31/12/2016 ο αριθμός των **ενταγμένων** πράξεων ανέρχεται σε 27 έργα π/υ 787,6 Μ€. Έως 30/6/2017 ο αριθμός ανήλθε σε 729 έργα π/υ 945,3 Μ€, ήτοι 44,2% για την προώθηση απασχόλησης μέσω προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα, την εναρμόνιση της οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής, την επιταγή εισόδου για νέους σε ιδιωτικές επιχειρήσεις, την ανάπτυξη Μηχανισμού Διάγνωσης των Αναγκών της Αγοράς Εργασίας, την αναδιοργάνωση του ΟΑΕΔ, την ενίσχυση της αυτοαπασχόλησης πτυχιούχων 3βάθμιας εκπαίδευσης και τη Νεοφυή Επιχειρηματικότητα. Μέχρι 30/06/2017, 4 από τα 16 ΕΠ είχαν εκδώσει προσκλήσεις και 3 είχαν προβεί σε εντάξεις.

Οι **νομικές δεσμεύσεις** έχουν πραγματοποιηθεί μέχρι 31/12/2016 και ανέρχονται σε 600,2 Μ€. Οι **πιστοποιημένες** δαπάνες ανέρχονται σε 363,2 Μ€ και οι **πληρωμές** μέχρι 30/06/2017 σε 342 Μ€. Με βάση τις δεσμεύσεις του **Πλαισίου Επιδόσεων** μέχρι το τέλος του 2018, έχει προβλεφθεί ότι θα γίνουν 912 Μ€ πιστοποιημένων δαπανών και για το ΠΑΑ 27,8 Μ€.

Έως 31/12/2016 η **συνολική ενεργοποίηση** του ΘΣ 8 σύμφωνα με τα δεδομένα των δημοσιευμένων προσκλήσεων ανέρχεται σε 42,91% (58,45% μέχρι 30/6/2016).

Για το **ΠΑΑ** έως 30/6/2017, έχουν δημοσιευτεί (συμπεριλαμβανομένων και των ανειλημμένων υποχρεώσεων) προσκλήσεις ύψους 47,8 Μ€. Τα αντίστοιχα στοιχεία μέχρι 31/12/2016 ανέρχονταν σε 47,8 Μ€. Ο συνολικός αριθμός των ενταγμένων πράξεων ανέρχεται σε 560 έργα. Για τα έργα αυτά μέχρι 30/6/2017 έχουν γίνει πληρωμές και πιστοποιημένες δαπάνες ύψους 6.2 Μ€. Μέχρι 30/6/2017, η ενεργοποίηση του ΘΣ8 σύμφωνα με τα δεδομένα των δημοσιευμένων προσκλήσεων ανέρχεται σε 47,71 %. Μέχρι το τέλος του 2016, πραγματοποιήθηκαν 4,36 Μ€ δαπάνες και για να επιτευχθεί το ορόσημο του 2018, θα πρέπει να ολοκληρωθεί το σύνολο των μεταφερόμενων έργων στο μέτρο Μ06.4. Έχουν ολοκληρωθεί έργα ύψους 208,1 Μ€, που αντιστοιχούν σε ποσοστό 10,86% της προγραμματισμένης συμβολής του ΠΑΑ για την κλιματική αλλαγή στο ΘΣ8.

Η πρόοδος που αποτυπώνεται και με βάση την υλοποίηση των δεικτών οφείλεται στις εμπροσθοβαρείς δράσεις που υλοποιήθηκαν κατά τα πρώτα έτη της προγραμματικής περιόδου, παρά το γεγονός ότι καθυστερήσεις έχουν σημειωθεί στην ενεργοποίηση εξαιτίας των αυτοδεσμεύσεων. Η πρόοδος που έχει σημειωθεί με βάση τα στοιχεία των απογραφικών δελτίων συμμετεχόντων έχει ως εξής :

- για τους κοινούς δείκτες C001 έως C0019, οι συμμετέχοντες σε πράξεις του ΕΚΤ ανέρχονται σε 111.482 ανέργους, 3.068 οικονομικά μη ενεργά άτομα, 2.745 οικονομικά μη ενεργά άτομα. Οι συμμετέχοντες απασχολούμενοι συμπεριλαμβανομένων των αυτοαπασχολούμενων ανήλθαν σε 52.846.
- για τους κοινούς ηλικιακούς δείκτες και δείκτες ανά εκπαιδευτικό επίπεδο C006, C007, C008, C009, C010, C011 καταγράφεται φυσική πρόοδος.
- για τους δείκτες C012, C013, C014, οι συμμετέχοντες δράσεων του ΕΚΤ που ζουν σε νοικοκυριά ανέργων ανήλθαν σε 29.775, σε 11.985 οι συμμετέχοντες που ζουν σε

νοικοκυριά ανέργων με συντηρούμενα τέκνα και σε 11.243 οι συμμετέχοντες που ζουν σε μονοπρόσωπα νοικοκυριά με συντηρούμενα τέκνα.

- Για τους δείκτες CO15, CO16, CO17, CO18, σε 8.433 ανήλθαν οι συμμετέχοντες Μετανάστες, συμμετέχοντες αλλοδαπής προέλευσης, μειονότητες, σε 837 οι συμμετέχοντες με Αναπηρία, σε 1.785 τα άλλα μειονεκτούντα άτομα και σε 56 οι συμμετέχοντες Άστεγοι ή άτομα που έχουν αποκλειστεί από τη στέγαση.

Η πρόοδος των δεικτών άμεσου αποτελέσματος ΕΚΤ:

- Οι οικονομικά μη ενεργοί συμμετέχοντες που δραστηριοποιούνται σε αναζήτηση εργασίας ανήλθαν σε 500
- Οι συμμετέχοντες που παρακολουθούν εκπαίδευση/κατάρτιση ανήλθαν σε 1.069
- Οι συμμετέχοντες που κατέχουν θέση εργασίας ανήλθαν σε 2.446
- Τα μειονεκτούντα άτομα που δραστηριοποιούνται σε αναζήτηση εργασίας ανήλθαν σε 887.

Σημαντική πρόοδος έχει γίνει και στους **κοινούς δείκτες της Πρωτοβουλίας για την Απασχόληση των Νέων (ΠΑΝ)**, όπου καταγράφεται φυσική υλοποίηση σε όλους τους δείκτες (αναλυτικότερη αναφορά περιλαμβάνεται στο κεφάλαιο 10 της παρούσας έκθεσης).

Στο **ΠΑΑ**, το ποσοστό επίτευξης του δείκτη «θέσεις εργασίας που δημιουργούνται σε έργα που λαμβάνουν στήριξη» ανήλθε σε 4,37%.

Η χρηματοδοτική συμβολή του ΘΣ 8 στους στόχους της κλιματικής αλλαγής προγραμματικά είναι αμελητέα.

## **ΘΣ 9**

Το σύνολο των πόρων που έχει κατανεμηθεί στο **ΘΣ 9** ανέρχεται σε 1.303,36 Μ€ από το ΕΚΤ, το ΕΤΠΑ και το ΕΓΤΑΑ κατανεμημένο στο ΕΠΑΝΑΔΔΒΜ, τα **13 ΠΕΠ**, το Ελλάδα-Βουλγαρία και το ΠΑΑ.

Από τα ΕΠ, πλην ΠΑΑ, μέχρι 31/12/2016 έχουν δημοσιευτεί 207 **προσκλήσεις**, π/υ 677,3 Μ€ που έως 30/6/2017 ανήλθαν σε 267, π/υ 825,5 Μ€. Μέχρι 31/12/2016 ο αριθμός των **ενταγμένων** πράξεων ανέρχεται σε 545, π/υ 471,1€ (109 Μ€ σε phasing) και έως 30/6/2017 ανήλθαν σε 750 έργα ύψους 559,1 Μ€, ήτοι 41,2% των προβλεπόμενων πόρων σε **οριζόντια σχεδιασμένες δράσεις κοινωνικών δομών και υπηρεσιών** όπως τα Κέντρα Κοινότητας, οι Δομές Φτώχειας, τα Κέντρα Δημέρευσης και Ημερήσιας Φροντίδας ΑμεΑ, τα Κέντρα Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων, οι Ξενώνες και τα συμβουλευτικά κέντρα κακοποιημένων γυναικών, καθώς και οι πράξεις της εναρμόνισης επαγγελματικής και οικογενειακής ζωής. Μέχρι 30/06/2017, 14 από τα 15 Προγράμματα είχαν εκδώσει προσκλήσεις από τα οποία 13 είχαν προβεί σε εντάξεις.

Οι **νομικές δεσμεύσεις** που έχουν πραγματοποιηθεί μέχρι 31/12/2016 ανέρχονται σε 370,8 Μ€ και σε 383,3 Μ€ μέχρι 30/6/2017. Οι **πιστοποιημένες** δαπάνες ανέρχονται σε 152,3 Μ€ και μέχρι 30/6/2017 οι **πληρωμές** ανέρχονταν σε 201,2 Μ€. Με βάση τις δεσμεύσεις του **Πλαισίου Επιδόσεων** για το ΘΣ 9 μέχρι το τέλος του 2018, έχει προβλεφθεί ότι θα γίνουν 541,3 Μ€ πιστοποιημένων δαπανών και για το ΠΑΑ 137,8 Μ€.

Έως 31/12/2016, η **συνολική ενεργοποίηση** του ΘΣ 9 σύμφωνα με τα δεδομένα των δημοσιευμένων προσκλήσεων ανέρχεται σε 36,71% (44,75% έως 30/6/2017). Για το **ΠΑΑ**, μέχρι 31/12/2016 έχουν δημοσιευτεί (συμπεριλαμβανομένων και των ανειλημμένων

υποχρεώσεων) προσκλήσεις 92,1 Μ€, ενώ μέχρι 30/6/2017 δεν είχε δημοσιευτεί νέα πρόσκληση. Ο συνολικός αριθμός των ενταγμένων πράξεων ανέρχεται σε 1.210 έργα (1.165 μέχρι 31/12/2016) ύψους 91,1 Μ€ (88,1 € μέχρι 31/12/2016) συγχρηματοδοτούμενης Δ.Δ. Για τα έργα αυτά μέχρι 30/6/2017 έχουν γίνει πληρωμές και πιστοποιημένες δαπάνες ύψους 8,2 Μ€. Μέχρι 30/6/2017, η ενεργοποίηση του ΘΣ9 σύμφωνα με τα δεδομένα των δημοσιευμένων προσκλήσεων ανέρχεται σε 18,52 %. Μέχρι το τέλος του 2016, πραγματοποιήθηκαν 1.614.652 € δαπάνες και για να επιτευχθεί το ορόσημο του 2018, θα πρέπει να ολοκληρωθεί το σύνολο των μεταφερόμενων έργων στο μέτρο M19.2 (CLLD). Έχουν ολοκληρωθεί έργα ύψους 645.861€, που αντιστοιχούν σε ποσοστό 0,32% της προγραμματισμένης συμβολής του ΠΑΑ για την κλιματική αλλαγή στο ΘΣ.

Η πρόοδος που έχει σημειωθεί με βάση τα στοιχεία των απογραφικών δελτίων συμμετεχόντων έχει ως εξής :

- Για τους κοινούς δείκτες C001 έως C0019, οι συμμετέχοντες σε πράξεις του ΕΚΤ ανέρχονται σε 28.316 ανέργους (συμπεριλαμβανομένων των 14.970 μακροχρόνια ανέργων), σε 1.239 οικονομικά μη ενεργά άτομα, σε 1.002 οικονομικά μη ενεργά άτομα που δεν παρακολουθούν εκπαίδευση ή κατάρτιση.
- Οι συμμετέχοντες απασχολούμενοι ανήλθαν σε 22.286.
- για τους κοινούς ηλικιακούς δείκτες και δείκτες ανά εκπαιδευτικό επίπεδο C006, C007, C008, C009, C010, C011 καταγράφεται φυσική πρόοδος.
- Για τους δείκτες C012, C013, C014, οι συμμετέχοντες που ζουν σε νοικοκυριά ανέργων ανήλθαν σε 5.825, οι συμμετέχοντες που ζουν σε νοικοκυριά ανέργων με συντηρούμενα τέκνα σε 5.104 και οι συμμετέχοντες που ζουν σε μονοπρόσωπα νοικοκυριά με συντηρούμενα τέκνα σε 4.738
- Για τους δείκτες C015, C016, C017, C018, σε 8.288 ανήλθαν οι συμμετέχοντες Μετανάστες, συμμετέχοντες αλλοδαπής προέλευσης, μειονότητες, σε 469 οι συμμετέχοντες με Αναπηρία, σε 2.449 τα άλλα μειονεκτούντα άτομα και σε 13 οι συμμετέχοντες Άστεγοι ή άτομα που έχουν αποκλειστεί από τη στέγαση.

Η πρόοδος των δεικτών άμεσου αποτελέσματος ΕΚΤ:

- Οι οικονομικά μη ενεργοί συμμετέχοντες που δραστηριοποιούνται σε αναζήτηση εργασίας ανήλθαν σε 272
- Οι συμμετέχοντες που παρακολουθούν εκπαίδευση/κατάρτιση ανήλθαν σε 990
- Οι συμμετέχοντες που κατέχουν θέση εργασίας, συμπεριλαμβανομένης της αυτοαπασχόλησης ανήλθαν σε 1.943
- Τα μειονεκτούντα άτομα που δραστηριοποιούνται σε αναζήτηση εργασίας, που συμμετέχουν σε εκπαίδευση/κατάρτιση, που αποκτούν εξειδίκευση, που κατέχουν θέση απασχόλησης, συμπεριλαμβανομένης της αυτοαπασχόλησης ανήλθαν σε 1.331.
- στον τομέα της κοινωνικής ένταξης και καταπολέμησης της φτώχειας, σε 17 ειδικούς δείκτες αποτελέσματος ΕΚΤ των ΕΠ παρουσιάζεται πρόοδος

Κάποιες καθυστερήσεις οφείλονται στη διαδικασία εξειδίκευσης –ενεργοποίησης των οριζόντιων δράσεων στην Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγεία, την Ψυχική Υγεία και την κοινωνική οικονομία όπου παρότι αποτελούν υψηλή πολιτική και στρατηγική προτεραιότητα, απαιτήθηκε σημαντική θεσμική προεργασία και αλλαγές.

Σε ότι αφορά τις **εκροές** του **ΕΤΠΑ**, ο πληθυσμός που καλύπτεται από βελτιωμένες υπηρεσίες υγείας ανήλθε σε 1.149.920 (κοινός δείκτης CO36).

Στο ΠΑΑ, η επίτευξη των στόχων έχει ως εξής:

- Θέσεις εργασίας που δημιουργούνται σε έργα Leader που λαμβάνουν στήριξη : 0,7%
- Ποσοστό του αγροτικού πληθυσμού που επωφελείται από βελτιωμένες υπηρεσίες/υποδομές: 0%
- Ποσοστό του αγροτικού πληθυσμού που καλύπτεται από στρατηγικές τοπικής ανάπτυξης : 143,71%.

Η χρηματοδοτική συμβολή του ΘΣ 9 στους στόχους της κλιματικής αλλαγής προγραμματικά ήταν 3,2% και έχει υλοποιηθεί το 0,3% αυτού.

## **ΘΣ 10**

Το σύνολο των πόρων που έχει κατανεμηθεί στο **ΘΣ 10** ανέρχεται σε 1.304,2 Μ€ από το ΕΚΤ, το ΕΤΠΑ και το ΕΓΤΑΑ, κατανεμημένο στο ΕΠΑΝΑΔΜΒ, το ΕΠΑΝΕΚ, τα 13 ΠΕΠ, το Πρόγραμμα BALKAN - MED και το ΠΑΑ.

Από τα ΕΠ, πλην ΠΑΑ, μέχρι 31/12/2016 έχουν δημοσιευτεί 60 **προσκλήσεις**, π/υ 621,5 Μ€ που μέχρι 30/06/2017 ανήλθαν σε 96, π/υ 1.002 Μ€. Μέχρι 31/12/2016, ο αριθμός των **ενταγμένων** πράξεων ανέρχεται σε 199 ύψους 591,6 Μ€ (τα 84 Μ€ για phasing) και έως 30/6/2017 ανήλθαν σε 237 έργα, π/υ 727,7€, ήτοι το 45,5% των προβλεπόμενων πόρων σε έργα εκπαίδευσης, κατάρτισης, απόκτησης δεξιοτήτων και συγκεκριμένων υποστηρικτικών δομών. Μέχρι 30/06/2017, 14 από τα 16 Προγράμματα είχαν εκδώσει προσκλήσεις και προβεί σε εντάξεις.

Οι **νομικές δεσμεύσεις** που έχουν πραγματοποιηθεί, ανέρχονται σε 443,6 Μ€ μέχρι 31/12/2016 (486,3 Μ€ μέχρι 30/6/2017). Οι **πιστοποιημένες** δαπάνες ανέρχονται σε 255,2Μ€ και μέχρι 30/06/2017 οι **πληρωμές** ανέρχονταν σε 300,4 Μ€ (67 Μ€ για phasing). Με βάση τις δεσμεύσεις του **Πλαισίου Επιδόσεων**, μέχρι το τέλος του 2018, έχει προβλεφθεί ότι θα γίνουν 390,1 Μ€ πιστοποιημένες δαπάνες και 14,5 Μ€ από το ΠΑΑ.

Το ΠΑΑ, έως 31/12/2016 δεν είχε δημοσιεύσει καμία πρόσκληση. Έως 30/6/2017 δημοσίευσε μια πρόσκληση π/υ 10,2 Μ€.

Έως 31/12/2016, η **συνολική ενεργοποίηση** του ΘΣ 10 σύμφωνα με τα δεδομένα των δημοσιευμένων προσκλήσεων ανέρχεται σε 37,06%, (60,36% μέχρι 30/6/2017), με μηδενική ενεργοποίηση του ΠΑΑ.

Οι δημοσιευμένες προσκλήσεις αφορούν το ΕΤΠΑ και πραγματοποιήθηκαν από τα ΠΕΠ και αντίστοιχα του ΕΚΤ από το ΕΠΑΝΑΔΜΒ. Οι προσκλήσεις του ΕΚΤ εστιάζουν στην ενίσχυση της ποιότητας και της αποτελεσματικότητας του εκπαιδευτικού συστήματος, τη σύνδεση της εκπαίδευσης με τη δια βίου μάθηση και την αγορά εργασίας. Αντίστοιχα του ΕΤΠΑ αφορούν σε ανάπτυξη και αναβάθμιση υποδομών εκπαίδευσης .

Σε επίπεδο **δεικτών εκροών και αποτελέσματος**, εξέλιξη καταγράφεται στην υλοποίηση των δεικτών ΕΚΤ ενώ για τους δείκτες ΕΤΠΑ η αποτύπωση της υλοποίησης πολύ χαμηλή λόγω της φύσης των έργων.

Τα έργα που υλοποιούνται στο πλαίσιο του ΘΣ 10 έχουν μηδενική χρηματοδοτική συμβολή στους στόχους της κλιματικής αλλαγής.

## **ΘΣ 11**

Το σύνολο των πόρων που έχει κατανεμηθεί στο ΘΣ 11 ανέρχεται σε 281,1 Μ€ από το ΕΚΤ και το ΕΤΠΑ κατανεμημένο στο ΕΠ ΜΔΤ, το ΕΠΑΝΕΚ και το BALKAN-MED.

Από τα ΕΠ, μέχρι 31/12/2016 οι **προσκλήσεις** ανέρχονταν σε 9, π/υ 126,5 € και έως 30/06/2017 ανήλθαν σε 17 προσκλήσεις, π/υ 255,4 Μ€.

Μέχρι 31/12/2016 ο αριθμός των **ενταγμένων** πράξεων ανέρχεται 25, π/υ 98,9 Μ€ και έως 30/6/2017 σε 32 έργα, π/υ 80,2 Μ€, ήτοι το 26,5% των προβλεπόμενων πόρων. Μέχρι 30/06/2017, στο ΘΣ 11 και τα 2 Προγράμματα είχαν εκδώσει προσκλήσεις και 1 είχε προβεί σε εντάξεις.

Οι **νομικές δεσμεύσεις** που έχουν πραγματοποιηθεί μέχρι 31/12/2016 ανέρχονται σε 71 Μ€ και μέχρι 30/6/2017 σε 83,7 Μ€. Οι **πιστοποιημένες** δαπάνες ανέρχονται σε 27,7 Μ€ και μέχρι 30/06/2017 έχουν γίνει **πληρωμές** ύψους 36,4 Μ€. Με βάση τις δεσμεύσεις του **Πλαισίου Επιδόσεων** για το ΘΣ 11 μέχρι το τέλος του 2018, έχει προβλεφθεί ότι θα γίνουν 67,7 Μ€ πιστοποιημένες δαπάνες.

Μέχρι 31/12/2016, η **συνολική ενεργοποίηση** του ΘΣ 11 σύμφωνα με τα δεδομένα των δημοσιευμένων προσκλήσεων ανέρχεται σε 34% (69% έως 30/6/2017) από το ΕΠ ΜΔΤ για το ΕΚΤ.

Η πλειοψηφία των δημοσιευμένων προσκλήσεων εστιάζει κυρίως στην εκπαίδευση και κατάρτιση για την ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού του Δημόσιου Τομέα αλλά και στην υποστήριξη των μεταρρυθμίσεων και της αναδιοργάνωσης του Δημόσιου Τομέα. Σε επίπεδο δεικτών εκροών και αποτελεσμάτων, δεν αποτυπώνεται σημαντική πρόοδος στο πλαίσιο του ΘΣ11 διότι ο κύριος όγκος των προσκλήσεων είναι σε φάση υλοποίησης και τα έργα δεν έχουν ολοκληρωθεί.

Οι καθυστερήσεις που παρατηρούνται σε επίπεδο επίτευξης στόχων, οφείλονται στον επανασχεδιασμό των δύο έργων σημαία του ΕΠ ΜΔΤ και την απαιτητική προετοιμασία των έργων του ΕΠΑΝΕΚ που είναι έργα της Κεντρικής Κυβέρνησης και συνιστούν δεσμεύσεις έναντι των Θεσμών ή απορρέουν από Διεθνείς Κανονισμούς και Συμφωνίες.

Τα έργα που υλοποιούνται στο πλαίσιο του ΘΣ 11 έχουν μηδενική χρηματοδοτική συμβολή στους στόχους της κλιματικής αλλαγής.

## **Τεχνική Βοήθεια**

Όσον αφορά τη συνολική αποτίμηση της τεχνικής βοήθειας (των αξόνων προτεραιότητας των ΕΠ και ΕΠ Τεχνική Βοήθεια), η **συνολική ενεργοποίηση** είναι 85,89% (73,95% μέχρι 31.12.2016) με 118 προσκλήσεις (88 μέχρι 31.12.2016).

Ο αριθμός των **ενταγμένων πράξεων** ανέρχεται σε 297 έργα (258 μέχρι 31/12/2016) π/υ 563,6 Μ€ (549,8 Μ€ μέχρι 31/12/2016).

Οι **νομικές δεσμεύσεις** που αντιστοιχούν στα ενταγμένα έργα ανέρχεται σε 498,1 Μ€, εκ των οποίων 494,4 Μ€ πραγματοποιήθηκαν μέχρι το τέλος του 2016. Για τα έργα αυτά μέχρι 30/06/2017 έχουν γίνει **πληρωμές** ύψους 119,9 Μ€.

*γ) Κατά περίπτωση, περιγραφή της συμβολής των ΕΔΕΤ σε νέες σχετικές ειδικές για κάθε χώρα συστάσεις.*

Στο πλαίσιο της δημοσιονομικής προσαρμογής της χώρας και σε ότι αφορά τα διαρθρωτικά ταμεία συμφωνήθηκε και συντάχθηκε κατάλογος απαιτούμενων δράσεων και ενεργειών τον 12/2015. Ήδη έχουν γίνει σχετικές επισημάνσεις στο 1<sup>α</sup> της παρούσας έκθεσης.

Ο κύριος όγκος αυτών των ενεργειών ολοκληρώθηκε κατά την διάρκεια του 2016. Ενδεικτικά αναφέρονται η σύσταση και συγκρότηση ΓΓ Ψηφιακής Πολιτικής και η εκπλήρωση της σχετικής εκ των προτέρων αιρεσιμότητας, η ολοκλήρωση και λειτουργία του μηχανισμού καταπολέμησης της διαφθοράς και της απάτης για τη λήψη καταγγελιών, οι σχετικές δράσεις δημοσιότητας, οι ενέργειες εκπαίδευσης των εμπλεκόμενων στελεχών και φορέων που αφορούν στην Γενική Γραμματεία για την καταπολέμηση της διαφθοράς και της απάτης, η ολοκλήρωση της συγκρότησης των επιτελικών δομών του ΕΣΠΑ, η απλοποίηση της διαδικασίας πληρωμών από το ΠΔΕ και η αναμόρφωση του πλαισίου του ΠΔΕ.

Στον παραπάνω κατάλογο ενεργειών, προς το τέλος του 2016, προστέθηκαν συμπληρωματικές δράσεις που αντιμετωπίστηκαν και ολοκληρώθηκαν εντός του 2017.

*δ) Κατά περίπτωση, περιγραφή του τρόπου με τον οποίο αντιμετωπίστηκαν οι αλλαγές στις αναπτυξιακές ανάγκες στο πλαίσιο των ΕΔΕΤ.*

### **Αναθεώρηση των ΕΠ 2014-2020 κατά το έτος 2017**

Για την αντιμετώπιση των προκλήσεων και των αναγκών που έχουν προκύψει στο πλαίσιο της υλοποίησης του ΕΣΠΑ, έχει προγραμματιστεί η αναθεώρηση των ΕΠ του ΕΣΠΑ. Το 2016, η διαδικασία τεχνικής προσαρμογής για το έτος 2017 είχε ως αποτέλεσμα την αύξηση του φακέλου των διαθέσιμων πόρων για την Ελλάδα για την περίοδο 2017-2020 κατά 836,6 εκ. € (ΚΣ) σε τιμές 2011, **ήτοι 970.757.458 ευρώ σε τρέχουσες τιμές.**

Οι πρόσθετοι αυτοί πόροι θα είναι διαθέσιμοι μέσω της αναθεώρησης των ΕΠ 2014-2020 (ΕΤΠΑ, ΤΣ, ΕΚΤ/ΠΑΝ) και του ΕΣΠΑ που **προγραμματίζεται να υποβληθεί από τις εθνικές αρχές τον Σεπτέμβριο του 2017.** Το Υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης, με τη συνεργασία των φορέων πολιτικής, διαμόρφωσε την κατανομή των πρόσθετων αυτών πόρων λαμβάνοντας υπόψη τις αναπτυξιακές προτεραιότητες, τις επιτακτικές ανάγκες σε επιμέρους τομείς πολιτικής, τις δεσμεύσεις που υπάρχουν σε επίπεδο ΕΠ και τους περιορισμούς που απορρέουν από τους Κανονισμούς.

Το ποσό των 25,1 εκ. € (ΤΣ) κατανέμεται σε έργα Περιβάλλοντος και Μεταφορών μέσω του ΕΠ ΥΜΕΠΕΡΑΑ για έργα διαχείρισης λυμάτων. Το υπόλοιπο ποσό των 945,7 εκ. €, κατανέμεται κατά 50% στο ΕΚΤ για δράσεις που ενισχύουν το κοινωνικό κράτος, την απασχόληση και τη μεταρρύθμιση του δημοσίου τομέα και κατά 50% στο ΕΤΠΑ για δράσεις ενίσχυσης της ανταγωνιστικότητας και για υποδομές Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Το ποσό των 21,1 εκ. € που αντιστοιχεί στο 2,2% των πόρων ΕΤΠΑ και ΕΚΤ θα κατευθυνθεί στο ΕΠ Τεχνική Βοήθεια για να καλυφθεί το χρηματοδοτικό κενό που

δημιουργήθηκε με τη χρηματοδότηση δράσεων που αφορούν διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις και των οποίων η διαχείριση γίνεται από την ΕΕ σε συνεργασία με τη χώρα.

*στ) Άλλα στοιχεία, κατά περίπτωση.*

### **Η υλοποίηση των Στρατηγικών RIS3**

Νέο στοιχείο του αναπτυξιακού σχεδιασμού της περιόδου 2014-2020 αποτελεί η εκπόνηση και η υλοποίηση των 14 RIS3, μιας εθνικής και 13 περιφερειακών. Η ύπαρξη των RIS3 αποτελεί εκ των προτέρων αιρεσιμότητα που εφαρμόζεται στο πλαίσιο των επενδυτικών προτεραιοτήτων του ΘΣ1. Η εθνική στρατηγική εγκρίθηκε στις 27/08/2015 από τον Υπουργό Οικονομίας και τον αναπληρωτή Υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων κατόπιν εισήγησης του Συμβουλίου Στρατηγικής Έξυπνης Εξειδίκευσης. Το Συμβούλιο αποτελείται από 16 Γενικούς Γραμματείς και τον εκπρόσωπο της Ένωσης Περιφερειών Ελλάδος. Κύρια πηγή χρηματοδότησης της Εθνικής Στρατηγικής αποτελεί το ΕΠΑΝΕΚ με πόρους από τους ΘΣ 1, 2, 3 και 8.

Οι 13 περιφερειακές RIS3 εγκρίθηκαν από τα αντίστοιχα Περιφερειακά Συμβούλια. Βασική πηγή χρηματοδότησης των περιφερειακών RIS3, αποτελούν τα αντίστοιχα ΠΕΠ με πόρους από τους ΘΣ 1, 2, 3 και 8.

Κύριο χαρακτηριστικό των RIS3 αποτελεί η διαδικασία της επιχειρηματικής ανακάλυψης που αναλύεται περαιτέρω στο κεφ.8. Άμεσα σχετιζόμενο στοιχείο με τις RIS3 αποτελεί η Εθνική Στρατηγική για τις Ερευνητικές Υποδομές με τη διαμόρφωση ενός Εθνικού Οδικού Χάρτη Ερευνητικών Υποδομών από τη ΓΓΕΤ. Ο χάρτης αυτός αναδεικνύει τις προτεραιότητες της χώρας για μακροπρόθεσμες επενδύσεις σε μεγάλης κλίμακας Ερευνητικές Υποδομές. Οι υποδομές αυτές αφορούν τις κτιριακές εγκαταστάσεις τον εξοπλισμό και περιλαμβάνει το ανθρώπινο δυναμικό, την τεχνογνωσία, την πληροφορία, την δικτύωση και όλα τα απαιτούμενα άυλα στοιχεία για την λειτουργία και πλήρη αξιοποίησή τους ως ολοκληρωμένες υποδομές εθνικής εμβέλειας και ανοιχτής πρόσβασης. Ο Οδικός Χάρτης Ερευνητικών Υποδομών θα επικαιροποιείται ανά τριετία.



### Πίνακας 1

Στήριξη που χρησιμοποιείται για τους στόχους της κλιματικής αλλαγής

Ταμείο	Α. Στήριξη που χρησιμοποιήθηκε για τους στόχους της κλιματικής αλλαγής στο ΕΣΠΑ	Β. Στήριξη που χρησιμοποιήθηκε για τους στόχους της κλιματικής αλλαγής (1)	Ποσοστό της στήριξης που χρησιμοποιήθηκε σε σύγκριση με αυτής στο ΕΣΠΑ (% Β/Α)
ΕΚΤ (2)	0,00		
ΕΤΠΑ	1.613.117.898,00	473.978.310,72	29,38%
ΤΣ	463.822.060,00	148.776.193,48	32,08%
ΕΤΘΑ	71.812.500,00	1.515.713,00	2,11%
ΕΓΤΑΑ	3.317.086.603,00	390.441.778,00	11,77%
Total	5.465.839.061,00	1.014.711.995,20	18,56%

(1) Σωρευτικά, σε €, βασισμένα στις επιλέξιμες δαπάνες που δηλώθηκαν στην Επιτροπή την 31<sup>η</sup> Δεκεμβρίου του προηγούμενου έτους.

(2) Περιλαμβάνει επίσης τους πόρους της ΠΑΝ (τους ειδικούς πόρους της ΠΑΝ και την αντίστοιχη στήριξη του ΕΚΤ)

**3. Μέτρα που λήφθηκαν για την τήρηση των εκ των προτέρων αιρεσιμοτήτων που διατυπώνονται στο σύμφωνο εταιρικής σχέσης [άρθρο 52 παράγραφος 2 στοιχείο γ) του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1303/2013]**

*Κατά περίπτωση, γενικές πληροφορίες και αποτίμηση σχετικά με το αν έτυχαν εφαρμογής, σύμφωνα με το καθορισμένο χρονοδιάγραμμα, τα μέτρα που λήφθηκαν για την τήρηση των εφαρμοστέων εκ των προτέρων αιρεσιμοτήτων που διατυπώνονται στο σύμφωνο εταιρικής σχέσης και δεν είχαν ικανοποιηθεί κατά τον χρόνο έγκρισης του συμφώνου εταιρικής σχέσης.*

Στο ΕΣΠΑ 2014 – 2020 ενσωματώθηκαν συνολικά 37 αιρεσιμότητες, 7 γενικές και 30 θεματικές που αφορούν τα Ταμεία ΕΤΠΑ, ΤΣ, ΕΚΤ και ΕΓΤΑΑ. Στη συνέχεια, οι αιρεσιμότητες ενσωματώθηκαν σε 20 Προγράμματα του ΕΣΠΑ συμπεριλαμβανομένων του Προγράμματος για την Αγροτική Ανάπτυξη και του ΕΠ Αλθ. Ο συνολικός αριθμός των αιρεσιμοτήτων που ενσωματώθηκε στα Προγράμματα ανήλθε σε 41, 7 γενικές και 34 ειδικές. Επιπρόσθετα, κατά την έγκριση των Προγραμμάτων ενσωματώθηκε στα προγραμματικά κείμενα μια σειρά αυτοδεσμεύσεων που στην πλειοψηφία τους έθεταν περιορισμούς στην ενεργοποίηση των Θεματικών Στόχων και τη χρηματοδότηση των σχετικών πράξεων.

Κατά την έγκριση του ΕΣΠΑ, 13 αιρεσιμότητες εκπληρώνονταν πλήρως (35% των εφαρμοστέων αιρεσιμοτήτων), 16 εκπληρώνονταν μερικώς (43% των εφαρμοστέων αιρεσιμοτήτων) και 8 δεν εκπληρώνονταν (22% των εφαρμοστέων αιρεσιμοτήτων).

Κατά την έγκριση των 20 Επιχειρησιακών Προγραμμάτων που ενσωματώθηκαν οι εκ των προτέρων αιρεσιμότητες, σημειώθηκε σημαντική πρόοδος και η αξιολόγηση τις εκπλήρωσης μεταβλήθηκε ως εξής: 39% των εφαρμοστέων αιρεσιμοτήτων εκπληρώνονται πλήρως (16 από τις 41), 46% εκπληρώνονται μερικώς (19 από τις 41) και 15% δεν εκπληρώνονται (6 από τις 41). Για τις αιρεσιμότητες που δεν εκπληρώνονταν πλήρως, καθορίστηκαν ειδικά σχέδια δράσης με τις απαιτούμενες ενέργειες και το αντίστοιχο χρονοδιάγραμμα τα οποία ενσωματώθηκαν στα Προγράμματα.

Με βάση την αυτοαξιολόγηση των αρμόδιων ελληνικών υπηρεσιών, το 90% των εφαρμοστέων αιρεσιμοτήτων είναι πλήρως εκπληρωμένες (37 από τις 41).

Εκκρεμότητες υπάρχουν ακόμα σε 4 αιρεσιμότητες οι οποίες εκπληρώνονται μερικώς. Οι εκκρεμότητες που υπάρχουν αφορούν την αιρεσιμότητα 6.1 «Τομέας υδατικών πόρων» και τις 3 από τις 4 αιρεσιμότητες του Ευρωπαϊκού Ταμείου Θάλασσας και Αλιείας (ΕΤΘΑ). Οι ελληνικές υπηρεσίες βρίσκονται σε επαφή και διαβούλευση με τις υπηρεσίες τις Ε.Ε. για την ολοκλήρωση της αξιολόγησης, της αντιμετώπισης των εκκρεμοτήτων που υπάρχουν καθώς και για τις επιπλέον διευκρινίσεις που ζητήθηκαν στο πλαίσιο της γενικής αιρεσιμότητας 4.

Για την εκπλήρωση της αιρεσιμότητας 1.1 καταρτίστηκαν 14 στρατηγικές RIS, 1 εθνική και 13 περιφερειακές. Η σχετική αυτοδέσμευση που έχει αρθεί, αφορούσε την έκδοση προσκλήσεων στο πλαίσιο του ΘΣ1 και την προκήρυξη δράσεων που σχετίζονται με την καινοτομία από το ΘΣ3 και ενσωματώθηκε σε 14 ΕΠ (13 ΠΕΠ και ΕΠΑΝΕΚ). Οι απαιτήσεις της αιρεσιμότητας 1.2 εκπληρώθηκαν με την κατάρτιση του «Ενδεικτικού Πολυετούς Σχεδίου Χρηματοδότησης των Εθνικών Υποδομών Έρευνας και Καινοτομίας».

Η αιρεσιμότητα 2.1 εκπληρώθηκε με την με τη δημιουργία της Γενικής Γραμματείας Ψηφιακής Πολιτικής και την υιοθέτηση της Εθνικής Ψηφιακής Στρατηγικής 2016-2021. Η σχετική αυτοδέσμευση που έχει αρθεί, ενσωματώθηκε σε 15 ΕΠ (13 ΠΕΠ, ΕΠ ΑΝΕΚ και ΕΠ ΜΔΤ) και απαγόρευε την ενεργοποίηση των δράσεων ΤΠΕ και ηλεκτρονικής διακυβέρνησης, τη δημοσίευση προσκλήσεων υποβολής προτάσεων καθώς και την οποιαδήποτε επιλογή των εμπροσθοβαρών έργων έως ότου το σχέδιο δράσης συμφωνηθεί με τις υπηρεσίες της Ε.Ε. Η αιρεσιμότητα 2.2 ικανοποιήθηκε με την κατάρτιση του Εθνικού Σχεδίου Ευρυζωνικής Πρόσβασης Επόμενης Γενιάς, 2014-2020.

Η αιρεσιμότητα 4.1 αφορά τη θέσπιση μέτρων για τη διασφάλιση των ελάχιστων απαιτήσεων που αφορούν στην ενεργειακή απόδοση κτηρίων και καλύφθηκε με τη δημοσίευση της ΚΥΑ έγκρισης του Κανονισμού Ενεργειακής Απόδοσης Κτιρίων.

Η εκπλήρωση της αιρεσιμότητας 6.1 αφορά την έγκριση της τιμολογιακής πολιτικής για όλες τις χρήσεις νερού και την έγκριση του 2ου κύκλου των 14 Σχεδίων Διαχείρισης των Λεκανών Απορροής της χώρας. Στο πλαίσιο του ΕΓΤΑΑ η αιρεσιμότητα περιλαμβάνει μόνο το κριτήριο που αφορά την τιμολογιακή πολιτική στον τομέα των υδάτων (αιρεσιμότητα 5.2). Η σχετική αυτοδέσμευση που καλύφθηκε, ενσωματώθηκε σε 3 ΠΕΠ και δεν επέτρεπε τη χρηματοδότηση έργων στο πλαίσιο της επενδυτικής προτεραιότητας 6b μέχρι να εγκριθεί και να τεθεί σε εφαρμογή το Σχέδιο Διαχείρισης Λεκάνης Απορροής (1ος κύκλος) των αντίστοιχων υδατικών διαμερισμάτων. Για την ικανοποίηση των απαιτήσεων της αιρεσιμότητας 6.1, δημοσιεύτηκε η Κοινή Υπουργική Απόφαση (ΚΥΑ) 135275 (ΦΕΚ 1751/Β/22-5-2017), με τίτλο «Έγκριση γενικών κανόνων κοστολόγησης και τιμολόγησης υπηρεσιών ύδατος. Μέθοδος και διαδικασίες για την ανάκτηση κόστους των υπηρεσιών ύδατος στις διάφορες χρήσεις του». Η ικανοποίηση των απαιτήσεων των κριτηρίων της αιρεσιμότητας σε σχέση με το 2ο κύκλο των 14 Σχεδίων Διαχείρισης των Λεκανών Απορροής της χώρας παραμένει ως εκκρεμότητα, καθώς αναμένεται να ολοκληρωθεί μέχρι 31/12/2017.

Η αιρεσιμότητα 6.2 ικανοποιήθηκε με την του ΕΣΔΑ, την αναθεώρηση των 13 ΠΕΣΔΑ, την έγκριση του Προγράμματος Πρόληψης Αποβλήτων καθώς και την υιοθέτηση των αναγκαίων μέτρων για την επίτευξη του στόχου της επαναχρησιμοποίησης και ανακύκλωσης έως το 2020. Σχετική αυτοδέσμευση ενσωματώθηκε σε 12 ΕΠ (11 ΠΕΠ και ΥΜΕΠΕΡΑΑ) με βάση την οποία δεν μπορούσαν να προκηρυχθούν σχετικές δράσεις μέχρι την υιοθέτηση του Εθνικού Προγράμματος Πρόληψης Παραγωγής Αποβλήτων και του Εθνικού Σχεδίου Διαχείρισης Αποβλήτων. Εξαιρέση από τον κανόνα αυτό συμπεριλαμβανομένων και των εμπροσθοβαρών έργων μπορούσε να γίνει αποδεκτή μόνο μετά από γραπτή έγκριση των Υπηρεσιών της Ε.Ε.

Η εκπλήρωση των αιρεσιμότητων 7.1, 7.2 και 7.3 ικανοποιήθηκε με την υιοθέτηση του Στρατηγικού Πλαισίου Επενδύσεων Μεταφορών (ΣΠΕΜ) που καθορίζει τη στρατηγική ανάπτυξης των Μεταφορών της Χώρας για την Περίοδο 2014 - 2025 και καλύπτει όλα τα μέσα μεταφορών δηλ. οδικών, σιδηροδρομικών, θαλάσσιων, εναέριων και εμπορευματικών μεταφορών και όλες τις Περιφέρειες της Χώρας.

Οι αιρεσιμότητες 8.1 και 8.3 ικανοποιήθηκαν με την ολοκλήρωση ενεργειών στο πλαίσιο της αναδιοργάνωσης του ΟΑΕΔ και την εκπόνηση από το Υπουργείο Εργασίας του στρατηγικού πλαισίου για τον ανασχεδιασμό των Ενεργητικών Πολιτικών Απασχόλησης. Σχετικές αυτοδεσμεύσεις που ικανοποιήθηκαν, ενσωματώθηκαν σε 15 ΕΠ (ΕΠΑΝΑΔ-ΕΔΒΜ, 13 ΠΕΠ και ΕΠΑΝΕΚ ) αφορούσαν την ολοκλήρωση και την πλήρη εφαρμογή του

Συστήματος Διάγνωσης των Αναγκών της Αγοράς Εργασίας σε εθνικό επίπεδο. Η αιρεσιμότητα 8.5 ικανοποιήθηκε με την ολοκλήρωση του «Σχεδίου Δράσης με μέτρα προετοιμασίας και διαχείρισης της αλλαγής και της αναδιάρθρωσης».

Η αιρεσιμότητα 9.1 και η σχετική αυτοδέσμευση που ενσωματώθηκε στα 13 ΠΕΠ εκπληρώθηκε με την ολοκλήρωση του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου για την Κοινωνική Ένταξη και την έγκριση των 13 Περιφερειακών Στρατηγικών για την Καταπολέμηση της Φτώχειας και την Κοινωνική Ένταξη. Η αιρεσιμότητα 9.2 εκπληρώθηκε με την ολοκλήρωση του «Μηχανισμού Παρακολούθησης και Αξιολόγησης της Εθνικής Στρατηγικής για την Κοινωνική Ένταξη των Ρομά». Η αιρεσιμότητα 9.3 και οι απαιτήσεις της ικανοποιήθηκαν, μεταξύ άλλων, με την ολοκλήρωση των εργασιών των Ομάδων της Πρωτοβουλίας “Health in Action” και του Μηχανισμού Υποστήριξης των Μεταρρυθμίσεων Υγείας, τη σύσταση της Διεύθυνσης Στρατηγικού Σχεδιασμού καθώς και την ανάπτυξη συστήματος παρακολούθησης των μεταρρυθμίσεων.

Η αιρεσιμότητα 10.1 και οι απαιτήσεις της ικανοποιήθηκαν με την ολοκλήρωση του Στρατηγικού Πλαισίου πολιτικής για την Πρόωρη Εγκατάλειψη του Σχολείου (ΠΕΣ). Η αιρεσιμότητα 10.2 εκπληρώθηκε με την εκπόνηση του Στρατηγικού Σχεδίου για την Ανώτατη Εκπαίδευση. Η αιρεσιμότητα 10.4 και οι απαιτήσεις των σχετικών αυτοδεσμεύσεων που ενσωματώθηκαν σε 13 ΕΠ (11 ΠΕΠ, ΕΠΑΝΕΚ και ΕΠΑΝΑΔ-ΕΔΒΜ), ικανοποιήθηκαν με την ολοκλήρωση της Στρατηγικής για την Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση (υποκεφάλαιο της οποίας είναι η στρατηγική για τη μαθητεία). Οι αυτοδεσμεύσεις αφορούσαν την ολοκλήρωση του Εθνικού Πλαισίου για την Μαθητεία και την ολοκλήρωση του Εθνικού Πλαισίου για την ΕΕΚ.

Η αιρεσιμότητα 11 εκπληρώθηκε με την εκπόνηση του Σχεδίου Δράσης για την Ποιότητα και τη στοχοθεσία, την καθιέρωση της υποχρεωτικότητας – Ν.4369/ 2016- της εφαρμογής της στοχοθεσίας στη Δημόσια Διοίκηση (συμπεριλαμβανομένων των ΟΤΑ) και την εισαγωγή του κοινού πλαισίου αξιολόγησης σε επιλεγμένες από τα Υπουργεία υπηρεσίες.

Οι θεματικές αιρεσιμότητες 5.2 και 6.3 του ΕΓΤΑΑ εφαρμόζονται μόνο στο ΠΑΑ και εκπληρώθηκαν με την έκδοση 2 ΚΥΑ: της ΚΥΑ 262385/2010 σχετικά με τα πρότυπα καλής γεωργικής και περιβαλλοντικής κατάστασης των εκτάσεων και της ΚΥΑ Πολλαπλής Συμμόρφωσης με ισχύ 2015-2020 που συμπεριλαμβάνει και τη χρήση λιπασμάτων.

Οι 4 θεματικές αιρεσιμότητες του ΕΤΘΑ που δεν ήταν ενσωματωμένες στο εγκεκριμένο ΕΣΠΑ, εφαρμόζονται μόνο στο ΕΠ Αλθ και σύμφωνα με την αυτοαξιολόγηση των ελληνικών αρχών οι 3 από τις 4 εξακολουθούν να είναι μερικώς εκπληρωμένες: Αιρεσιμότητα 1:Υποβολή εκθέσεων σχετικών με την αλιευτική ικανότητα, Αιρεσιμότητα 3: Διοικητική ικανότητα – συλλογή δεδομένων και Αιρεσιμότητα 4: Διοικητική ικανότητα – έλεγχος.

Η γενική αιρεσιμότητα 4 εκπληρώνεται σύμφωνα με την αυτοξιολόγηση των ελληνικών υπηρεσιών η οποία βασίζεται στην ύπαρξη του νέου νομοθετικού πλαισίου για τις δημόσιες συμβάσεις, την έκδοση των απαραίτητων κατευθυντήριων οδηγιών και προτύπων τευχών, τη λειτουργία της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών καθώς και την ενεργοποίηση της πλατφόρμας του ΕΣΗΔΗΣ για τις δημόσιες συμβάσεις έργων και μελετών.

Η γενική αιρεσιμότητα 7 εκπληρώθηκε με την υιοθέτηση του εγγράφου με τίτλο «Ενιαίο Σύστημα Παρακολούθησης Δεικτών για τα Προγράμματα του ΕΣΠΑ 2014-2020».

Μη εκπληρωμένες γενικές εκ των προτέρων αιρεσιμότητες στο ΕΣΠΑ

Εκ των προτέρων αιρεσιμότητα	Κριτήρια που δεν πληρούνταν	Τα κριτήρια εκπληρώθηκαν (N/O)	Αναμενόμενη ημερομηνία για την πλήρη εφαρμογή των υπόλοιπων μέτρων, κατά περίπτωση
G 3	2 Ρυθμίσεις για την κατάρτιση του προσωπικού των αρχών που συμμετέχουν στη διαχείριση και τον έλεγχο των ΕΔΕΤ στους τομείς της ισχύουσας νομοθεσίας και πολιτικής της Ένωσης και των κρατών μελών για άτομα με αναπηρία, περιλαμβανομένης της προσβασιμότητας και της πρακτικής εφαρμογής της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών σχετικά με τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία όπως αποτυπώνεται στην ενωσιακή και εθνική νομοθεσία, ανάλογα με την περίπτωση.	Yes	
G 4	1 Ρυθμίσεις για την αποτελεσματική εφαρμογή των κανόνων της Ένωσης περί δημόσιων συμβάσεων μέσω κατάλληλων μηχανισμών.	Yes	
G 4	2 Ρυθμίσεις που διασφαλίζουν διαφανείς διαδικασίες ανάθεσης συμβάσεων.	Yes	
G 4	4 Ρυθμίσεις σχετικά με την εξασφάλιση της διοικητικής ικανότητας για την υλοποίηση και εφαρμογή των κανόνων της Ένωσης περί δημόσιων συμβάσεων.	Yes	
G 7	1 Εφαρμόζονται ρυθμίσεις για την έγκαιρη συλλογή και άθροιση των στατιστικών δεδομένων οι οποίες περιλαμβάνουν τα ακόλουθα στοιχεία: τον προσδιορισμό των πόρων και των μηχανισμών που διασφαλίζουν τη στατιστική επικύρωση.	Yes	
G 7	2 Εφαρμόζονται ρυθμίσεις για την έγκαιρη συλλογή και άθροιση των στατιστικών δεδομένων οι οποίες περιλαμβάνουν τα ακόλουθα στοιχεία: ρυθμίσεις για τη δημοσίευση και τη δημόσια διάθεση των συγκεντρωτικών δεδομένων.	Yes	
G 7	3 Αποτελεσματικό σύστημα δεικτών αποτελεσμάτων που περιλαμβάνει: την επιλογή δεικτών αποτελεσμάτων για κάθε πρόγραμμα, παρέχοντας πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο επιλογής των δράσεων πολιτικής που χρηματοδοτούνται από το πρόγραμμα.	Yes	
G 7	4 Αποτελεσματικό σύστημα δεικτών αποτελεσμάτων που περιλαμβάνει: τη θέσπιση στόχων για αυτούς τους δείκτες.	Yes	
G 7	5 Αποτελεσματικό σύστημα δεικτών αποτελεσμάτων που περιλαμβάνει: την τήρηση των ακόλουθων προϋποθέσεων για κάθε δείκτη: σταθερότητα και στατιστική επικύρωση, σαφήνεια της κανονιστικής ερμηνείας, ανταπόκριση στην πολιτική, έγκαιρη συλλογή δεδομένων.	Yes	

G 7	6 Υφίστανται διαδικασίες που διασφαλίζουν ότι όλες οι πράξεις που χρηματοδοτούνται από το πρόγραμμα περιλαμβάνουν ένα αποτελεσματικό σύστημα δεικτών.	Yes	
-----	---	-----	--

Μη εκπληρωμένες γενικές εκ των προτέρων αιρεσιμότητες στο ΕΣΠΑ

Μέτρα που αναλήφθηκαν για την εκπλήρωση των εφαρμοστέων γενικών εκ των προτέρων αιρεσιμοτήτων . Ο πίνακας μέτρων που αναλήφθηκαν για την εκπλήρωση των γενικών εκ τω προτέρων αιρεσιμοτήτων είναι προσυμπληρωμένος με δεδομένα από το ΕΣΠΑ εφόσον αυτά παρουσιάζονται σε διαρθρωμένη δομή στο ΕΣΠΑ.

Εκ των προτέρων αιρεσιμότητα	Κριτήριο που δεν εκπληρωνόταν στο ΕΣΠΑ	Ληφθέν μέτρο	Προθεσμία (ημερομηνία)	Αρμόδιοι φορείς για την τήρηση	Το μέτρο ολοκληρώθηκε εντός της προθεσμίας (N/O)	Σχολιασμός
G 3	2	Κατάρτιση σχεδίου δράσης εκπαιδευτικής παρέμβασης και σχετικά μεθοδολογικά εργαλεία και πιλοτική εφαρμογή κατά την περίοδο σχεδιασμού με την υλοποίηση Ημερίδας ενημέρωσης - ευαισθητοποίησης για στελέχη των ΕΥ στα μέσα Ιουνίου 2014	15-Oct-2014	ΜΟΔ Α.Ε. με τη συνεργασία της Εθνικής Συνομοσπονδίας Ατόμων Με Αναπηρία καθώς και της Διεύθυνσης Διεθνών Σχέσεων της Γενικής Διεύθυνσης Διοικητικής Υποστήριξης του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής	Yes	Κύρωση του Πρωτοκόλλου με το Νόμο 4074/2012 «Κύρωση της Σύμβασης για τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρίες και του Προαιρετικού Πρωτοκόλλου στη Σύμβαση για τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρίες»
G 3	2	Διερεύνηση και καταγραφή των εκπαιδευτικών αναγκών των στελεχών στα θέματα προσβασιμότητας, ίσων ευκαιριών και ισότιμης μεταχείρισης	15-Jun-2014	ΜΟΔ Α.Ε. με τη συνεργασία της Εθνικής Συνομοσπονδίας Ατόμων Με Αναπηρία καθώς και της Διεύθυνσης Διεθνών Σχέσεων της Γενικής Διεύθυνσης Διοικητικής Υποστήριξης του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας	Yes	Κύρωση του Πρωτοκόλλου με το Νόμο 4074/2012 «Κύρωση της Σύμβασης για τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρίες και του Προαιρετικού Πρωτοκόλλου στη Σύμβαση για τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρίες»
G 4	1	2. Εφαρμογή του σχεδίου δράσης για το e-procurement, για τις συμβάσεις κρατικών προμηθειών και δημοσίων υπηρεσιών	31-Oct-2015	Γενική Γραμματεία Εμπορίου	Yes	Ολοκληρώθηκε η διαδικασία αυτοαξιολόγησης των αρμόδιων ελληνικών υπηρεσιών για την εκπλήρωση της αιρεσιμότητας και αναρτήθηκε σχετική επιστολή με ΑΠ 87057 / ΕΥΣΣΑ 1845/ 04.08.2017 στην SFC.

Εκ των προτέρων αιρεσιμότητα	Κριτήριο που δεν εκπληρωνόταν στο ΕΣΠΑ	Ληφθέν μέτρο	Προθεσμία (ημερομηνία)	Αρμόδιοι φορείς για την τήρηση	Το μέτρο ολοκληρώθηκε εντός της προθεσμίας (N/O)	Σχολιασμός
						Σε συνέχεια της αποστολής των ετήσιων εκθέσεων των Ε.Π. οι υπηρεσίες της ΕΕ ζήτησαν διευκρινίσεις όσον αφορά την υλοποίηση των μέτρων για την εκπλήρωση της αιρεσιμότητας, στις οποίες απάντησαν οι ελληνικές υπηρεσίες την 01.08.2017.
G 4	1	3. Εφαρμογή του σχεδίου δράσης για το e-procurement, για τις συμβάσεις δημοσίων έργων	31-Dec-2015	Γενική Γραμματεία Εμπορίου	Yes	Ολοκληρώθηκε η διαδικασία αυτοαξιολόγησης των αρμόδιων ελληνικών υπηρεσιών για την εκπλήρωση της αιρεσιμότητας και αναρτήθηκε σχετική επιστολή με ΑΠ 87057 / ΕΥΣΣΑ 1845/ 04.08.2017 στην SFC. Σε συνέχεια της αποστολής των ετήσιων εκθέσεων των Ε.Π. οι υπηρεσίες της ΕΕ ζήτησαν διευκρινίσεις όσον αφορά την υλοποίηση των μέτρων για την εκπλήρωση της αιρεσιμότητας, στις οποίες απάντησαν οι ελληνικές υπηρεσίες την 01.08.2017.
G 4	1	1.Υποβολή του Νομοσχεδίου κωδικοποίησης των δημοσίων συμβάσεων	31-May-2014	Υπουργείο Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας	Yes	Ολοκληρώθηκε η διαδικασία αυτοαξιολόγησης των αρμόδιων ελληνικών υπηρεσιών για την εκπλήρωση της αιρεσιμότητας και αναρτήθηκε σχετική επιστολή με ΑΠ 87057 / ΕΥΣΣΑ 1845/ 04.08.2017 στην SFC. Σε συνέχεια της αποστολής των



Εκ των προτέρων αιρεσιμότητα	Κριτήριο που δεν εκπληρωνόταν στο ΕΣΠΑ	Ληφθέν μέτρο	Προθεσμία (ημερομηνία)	Αρμόδιοι φορείς για την τήρηση	Το μέτρο ολοκληρώθηκε εντός της προθεσμίας (N/O)	Σχολιασμός
						ετήσιων εκθέσεων των Ε.Π. οι υπηρεσίες της ΕΕ ζήτησαν διευκρινίσεις όσον αφορά την υλοποίηση των μέτρων για την εκπλήρωση της αιρεσιμότητας, στις οποίες απάντησαν οι ελληνικές υπηρεσίες την 01.08.2017.
G 4	2	N/A			Yes	Ολοκληρώθηκε η διαδικασία αυτοαξιολόγησης των αρμόδιων ελληνικών υπηρεσιών για την εκπλήρωση της αιρεσιμότητας και αναρτήθηκε σχετική επιστολή με ΑΠ 87057 / ΕΥΣΣΑ 1845/ 04.08.2017 στην SFC. Σε συνέχεια της αποστολής των ετήσιων εκθέσεων των Ε.Π. οι υπηρεσίες της ΕΕ ζήτησαν διευκρινίσεις όσον αφορά την υλοποίηση των μέτρων για την εκπλήρωση της αιρεσιμότητας, στις οποίες απάντησαν οι ελληνικές υπηρεσίες την 01.08.2017.
G 4	4	N/A			Yes	Ολοκληρώθηκε η διαδικασία αυτοαξιολόγησης των αρμόδιων ελληνικών υπηρεσιών για την εκπλήρωση της αιρεσιμότητας και αναρτήθηκε σχετική επιστολή με ΑΠ 87057 / ΕΥΣΣΑ 1845/ 04.08.2017 στην SFC. Σε συνέχεια της αποστολής των ετήσιων εκθέσεων των Ε.Π. οι

Εκ των προτέρων αιρεσιμότητα	Κριτήριο που δεν εκπληρωνόταν στο ΕΣΠΑ	Ληφθέν μέτρο	Προθεσμία (ημερομηνία)	Αρμόδιοι φορείς για την τήρηση	Το μέτρο ολοκληρώθηκε εντός της προθεσμίας (N/O)	Σχολιασμός
						υπηρεσίες της ΕΕ ζήτησαν διευκρινίσεις όσον αφορά την υλοποίηση των μέτρων για την εκπλήρωση της αιρεσιμότητας, στις οποίες απάντησαν οι ελληνικές υπηρεσίες την 01.08.2017.
G 7	1	Προσαρμογή του ΟΠΣ-ΕΡΓΟΡΑΜΑ και των λοιπών πληροφοριακών συστημάτων (π.χ. Πληροφοριακού Συστήματος Κρατικών Ενισχύσεων, Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Αγροτικής Ανάπτυξης και Αλιείας Ο.Π.Σ.Α.Α.) στις απαιτήσεις ηλεκτρονικής αποθήκευσης δεδομένων δεικτών και αποστολής στην ΕΕ (αρ. 125.d&e Καν. ΕΚ 1303/2013)	30-Apr-2016	ΕΥ ΟΠΣ	Yes	Ικανοποιούνται οι απαιτήσεις της αιρεσιμότητας: Επιστολή ΕΕ Ref.Ares(2017)3284099 - 30/06/2017
G 7	1	Ανάπτυξη μηχανισμού στατιστικής επικύρωσης και μόνιμης συνεργασίας της Εθνικής Αρχής Συντονισμού με την ΕΛΣΤΑΤ για την παροχή τεχνογνωσίας/συμβουλευτική, μεθοδολογική υποστήριξη στο σχεδιασμό δειγματοληπτικών ερευνών ποσοτικοποίησης δεικτών, και ενδεχόμενη διενέργεια ερευνών για την ΕΑΣ.	31-Oct-2015	ΕΘΝΙΚΗ ΑΡΧΗ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ/ΕΥΣΣΑΑΑ Π/ ΜΟΝΑΔΑ Β' ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ σε συνεργασία με την ΕΛΣΤΑΤ, την ΕΥΣΕΚΤ και τις Διαχειριστικές Αρχές των Προγραμμάτων	Yes	Ικανοποιούνται οι απαιτήσεις της αιρεσιμότητας: Επιστολή ΕΕ Ref.Ares(2017)3284099 - 30/06/2017
G 7	1	Ανάπτυξη ρυθμίσεων για το πλαίσιο προστασίας προσωπικών δεδομένων στην παρακολούθηση του ΕΣΠΑ και των δεικτών ΕΚΤ	30-Jun-2015	ΥΠ. ΕΡΓΑΣΙΑΣ/ ΕΥΣΕΚΤ ΣΕ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΡΧΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ	Yes	Ικανοποιούνται οι απαιτήσεις της αιρεσιμότητας: Επιστολή ΕΕ Ref.Ares(2017)3284099 -

Εκ των προτέρων αιρεσιμότητα	Κριτήριο που δεν εκπληρωνόταν στο ΕΣΠΑ	Ληφθέν μέτρο	Προθεσμία (ημερομηνία)	Αρμόδιοι φορείς για την τήρηση	Το μέτρο ολοκληρώθηκε εντός της προθεσμίας (N/O)	Σχολιασμός
		(Οδηγία 95/46/EC).		ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ		30/06/2017
G 7	1	Σχεδιασμός του συστήματος συλλογής (collection), αποθήκευσης (storage), αναφοράς (reporting) και μετάδοσης (transmission) στοιχείων μεμονωμένων συμμετοχών (individual participant data) στο Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (σύμφωνα με τις απαιτήσεις του Καν. ΕΚ 1303/2013 αρ. 125.2.d.e και του σχεδίου οδηγού "Programming period 2014-2020.Monitoring and Evaluation of European Cohesion Policy. European Social Fund. Guidance Document Annex D-Practical Guidance on Data Collection and validation, March 2014.")	30-Jun-2015	ΕΥΣΕΚΤ σε συνεργασία με ΕΥΣΣΑΑΠ, ΕΥ ΟΠΣ και ΕΥΘΥ	Yes	Ικανοποιούνται οι απαιτήσεις της αιρεσιμότητας: Επιστολή ΕΕ Ref.Ares(2017)3284099 - 30/06/2017
G 7	1	Ενσωμάτωση των ρυθμίσεων του Συστήματος Παρακολούθησης στο Σύστημα Διαχείρισης και Ελέγχου καθώς και στο νέο νόμο ΕΣΠΑ	31-Oct-2015	ΕΥΘΥ με τη συνεργασία της ΕΥΣΣΑΑΠ	Yes	Ικανοποιούνται οι απαιτήσεις της αιρεσιμότητας: Επιστολή ΕΕ Ref.Ares(2017)3284099 - 30/06/2017
G 7	1	Διαμόρφωση μηχανισμού ( π.χ. ομάδα εργασίας) με αρμοδιότητα την ανάπτυξη και συνεχή επικαιροποίηση του Ενιαίου Συστήματος Δεικτών, την ανταπόκριση στις απαιτήσεις της εκ των προτέρων γενικής αιρεσιμότητας 7 και την	31-May-2014	ΕΘΝΙΚΗ ΑΡΧΗ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ/ ΕΥΣΣΑΑΑΠ/ ΜΟΝΑΔΑ Β' ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ - ΓΓΕΑ	Yes	Ικανοποιούνται οι απαιτήσεις της αιρεσιμότητας: Επιστολή ΕΕ Ref.Ares(2017)3284099 - 30/06/2017

Εκ των προτέρων αιρεσιμότητα	Κριτήριο που δεν εκπληρωνόταν στο ΕΣΠΑ	Ληφθέν μέτρο	Προθεσμία (ημερομηνία)	Αρμόδιοι φορείς για την τήρηση	Το μέτρο ολοκληρώθηκε εντός της προθεσμίας (N/O)	Σχολιασμός
		εφαρμογή του σχεδίου δράσης. Στον ανωτέρω μηχανισμό θα συμμετέχουν στελέχη της ΕΥΣΕΚΤ, του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης, της ΕΥ ΟΠΣ, της ΕΥΘΥ, της ΕΥΣ, της ΕΛΣΤΑΤ με συντονιστή την ΕΥΣΣΑΑΠ/Μονάδα Β'.				
G 7	1	Διαμόρφωση 2ης Εγκυκλίου προς τις ΕΥΔ/Ομάδες σχεδιασμού Προγράμματος με κατευθύνσεις για την ανάπτυξη του ενιαίου συστήματος δεικτών ΕΣΠΑ Η εγκύκλιος θα εστιάζει στους programme specific indicators στους result indicators και στους δεικτες πλαισίου επίδοσης.	30-Jun-2014	ΕΘΝΙΚΗ ΑΡΧΗ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ/ ΕΥΣΣΑΑΑΠ/ ΜΟΝΑΔΑ Β' ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ & ΕΥΣΕΚΤ	Yes	Ικανοποιούνται οι απαιτήσεις της αιρεσιμότητας: Επιστολή ΕΕ Ref.Ares(2017)3284099 - 30/06/2017
G 7	1	Διαμόρφωση 1ης Εγκυκλίου προς τις ΕΥΔ/Ομάδες σχεδιασμού Προγράμματος των ΕΠ της περιόδου 2014-2020 με αρχικές κατευθύνσεις για την ανάπτυξη του ενιαίου συστήματος δεικτών ΕΣΠΑ Η εγκύκλιος θα εστιάζει στους common indicators και στην ανάπτυξη intervention logic.	31-May-2014	ΕΘΝΙΚΗ ΑΡΧΗ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ/ ΕΥΣΣΑΑΑΠ/ ΜΟΝΑΔΑ Β' ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ & ΕΥΣΕΚΤ	Yes	Ικανοποιούνται οι απαιτήσεις της αιρεσιμότητας: Επιστολή ΕΕ Ref.Ares(2017)3284099 - 30/06/2017
G 7	1	Κατάρτιση εγγράφου με τίτλο "Ενιαίο Σύστημα Δεικτών ΕΣΠΑ 2014-2020", έγκριση με Απόφαση του ΓΓΕΑ του Υπ. Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας και	30-Apr-2015	ΕΘΝΙΚΗ ΑΡΧΗ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ/ ΕΥΣΣΑΑΑΠ/ ΜΟΝΑΔΑ Β' ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ, ΕΥΣΕΚΤ,	Yes	Ικανοποιούνται οι απαιτήσεις της αιρεσιμότητας: Επιστολή ΕΕ Ref.Ares(2017)3284099 - 30/06/2017

Εκ των προτέρων αιρεσιμότητα	Κριτήριο που δεν εκπληρωνόταν στο ΕΣΠΑ	Ληφθέν μέτρο	Προθεσμία (ημερομηνία)	Αρμόδιοι φορείς για την τήρηση	Το μέτρο ολοκληρώθηκε εντός της προθεσμίας (N/O)	Σχολιασμός
		κοινοποίηση στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή.		Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης, ΕΥ ΟΠΣ, ΕΥΘΥ		
G 7	2	Αναβάθμιση του διαδικτυακού τόπου <a href="http://www.anartyxi.gov.gr/">www.anartyxi.gov.gr/</a>	30-Apr-2016	ΕΥ ΟΠΣ - ΜΟΔ ΑΕ	Yes	Ικανοποιούνται οι απαιτήσεις της αιρεσιμότητας: Επιστολή ΕΕ Ref.Ares(2017)3284099 - 30/06/2017
G 7	2	Ενσωμάτωση στο Σύστημα Διαχείρισης και Ελέγχου της περιόδου 2014-2020 καθώς και στο νέο νόμο ΕΣΠΑ, διαδικασιών, αρμοδιοτήτων, προτύπων και υποχρεώσεων των ΕΥΔ αναφορικά με τη δημοσίευση και δημόσια διάθεση σωρευτικών δεδομένων δεικτών του ΕΣΠΑ 2014-2020.	30-Apr-2016	ΕΥΘΥ, σε συνεργασία με την ΕΥΣΣΑΑΠ/Μονάδα Β'	Yes	Ικανοποιούνται οι απαιτήσεις της αιρεσιμότητας: Επιστολή ΕΕ Ref.Ares(2017)3284099 - 30/06/2017
G 7	2	Ρυθμίσεις για τη δημοσιοποίηση των Ετήσιων Εκθέσεων προόδου των ΕΠ (αρ. 50 Καν. ΕΚ 1303/2013) στις ιστοσελίδες των ΕΥΔ και του ΕΣΠΑ (σχετική αναφορά στη 2η Εγκύκλιο σχετικά με το σύστημα των δεικτών)	30-Jun-2014	ΕΥΣΣΑΑΠ/ ΜΟΝΑΔΑ Β' ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ	Yes	Ικανοποιούνται οι απαιτήσεις της αιρεσιμότητας: Επιστολή ΕΕ Ref.Ares(2017)3284099 - 30/06/2017
G 7	3	Ανάλυση του κατά πόσον η επιλογή των δεικτών αποτελέσματος αντανάκλα την επιλογή των δράσεων πολιτικής που χρηματοδοτούνται από το Πρόγραμμα (στο πλαίσιο της εκ των προτέρων αξιολόγησης του)	20-Jul-2014	Διαχειριστικές Αρχές & Ομάδες Σχεδιασμού Προγράμματος των ΕΠ (βάσει των εκθέσεων των εκ των προτέρων αξιολόγησης)	Yes	Ικανοποιούνται οι απαιτήσεις της αιρεσιμότητας: Επιστολή ΕΕ Ref.Ares(2017)3284099 - 30/06/2017

Εκ των προτέρων αιρεσιμότητα	Κριτήριο που δεν εκπληρωνόταν στο ΕΣΠΑ	Ληφθέν μέτρο	Προθεσμία (ημερομηνία)	Αρμόδιοι φορείς για την τήρηση	Το μέτρο ολοκληρώθηκε εντός της προθεσμίας (N/O)	Σχολιασμός
G 7	4	Επιλογή δεικτών αποτελέσματος με τιμές βάσης και στόχου (όπου απαιτείται) για κάθε ΕΠ και εισαγωγή στην SFC2014 (OP template)	20-Jul-2014	Διαχειριστικές Αρχές & Ομάδες Σχεδιασμού Προγράμματος των ΕΠ	Yes	Ικανοποιούνται οι απαιτήσεις της αιρεσιμότητας: Επιστολή ΕΕ Ref.Ares(2017)3284099 - 30/06/2017
G 7	4	Ενέργειες σταδιακής κάλυψης των ελλείψεων σε τιμές βάσης, στόχου και μεθόδων μέτρησης δεικτών αποτελέσματος : Για δείκτες αποτελέσματος οριζόντιου χαρακτήρα, η δράση θα συντονισθεί από την ΕΥΣΣΑΑΠ ή και την ΕΥΣΕΚΤ. Σε λοιπές περιπτώσεις συμπλήρωσης μεμονωμένων δεικτών αποτελέσματος, η δράση καλύπτεται με ευθύνη της Διαχειριστικής Αρχής	30-Apr-2016	ΕΥΣΣΑΑΠ/Μονάδα Β' - Διαχειριστικές Αρχές - Ομάδες Σχεδιασμού Προγράμματος των ΕΠ	Yes	Ικανοποιούνται οι απαιτήσεις της αιρεσιμότητας: Επιστολή ΕΕ Ref.Ares(2017)3284099 - 30/06/2017
G 7	5	Ολοκλήρωση των εκθέσεων της εκ των προτέρων αξιολόγησης των Προγραμμάτων (ανάλυση που αφορά στην αξιολόγηση κριτηρίων ποιότητας δεικτών).	20-Jul-2014	Ομάδες Σχεδιασμού Προγράμματος των ΕΠ και Διαχειριστικές Αρχές	Yes	Ικανοποιούνται οι απαιτήσεις της αιρεσιμότητας: Επιστολή ΕΕ Ref.Ares(2017)3284099 - 30/06/2017
G 7	6	Περιγραφή μεθόδου ανάπτυξης υποσυστήματος δεικτών πράξεων (project-specific indicators), σύμφωνα με τις απαιτήσεις του αρ. αρ.125.3.a.i Καν. ΕΚ 1303/2013 και περιγραφή του τρόπου με τον οποίο οι απαραίτητες πληροφορίες για την αξιολόγηση της συνεισφοράς των πράξεων στους Ειδικούς Στόχους	30-Apr-2016	ΕΥΣΣΑΑΠ και ΕΥΣΕΚΤ με τη συνεργασία της ΕΥ ΟΠΣ και των Διαχειριστικών Αρχών των Προγραμμάτων	Yes	Ικανοποιούνται οι απαιτήσεις της αιρεσιμότητας: Επιστολή ΕΕ Ref.Ares(2017)3284099 - 30/06/2017

Εκ των προτέρων αιρεσιμότητα	Κριτήριο που δεν εκπληρώνόταν στο ΕΣΠΑ	Ληφθέν μέτρο	Προθεσμία (ημερομηνία)	Αρμόδιοι φορείς για την τήρηση	Το μέτρο ολοκληρώθηκε εντός της προθεσμίας (N/O)	Σχολιασμός
		<p>θα συλλέγονται και θα είναι διαθέσιμες ηλεκτρονικά. Αναβάθμιση διαδικασίας πρότασης εισαγωγής δεικτών μέσω του Helpdesk ΕΥΟΠΣ. Αφορά στην μέθοδο προσδιορισμού δεικτών οι οποίοι θα ποσοτικοποιούνται με στοιχεία Δικαιούχων (Τεχνικά δελτία πράξης, Δελτία παρακολούθησης πράξης) μέσω του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος ΕΡΓΟΡΑΜΑ σε επίπεδο πράξης και τη σύνδεσή τους με τους Ειδικούς Στόχους κάθε ΕΠ.</p>				

Μη εκπληρωμένες Θεματικές εκ των προτέρων αιρεσιμότητες στο ΕΣΠΑ

Εκ των προτέρων αιρεσιμότητα	Κριτήρια που δεν πληρούνταν	Τα κριτήρια εκπληρώθηκαν (N/O)	Αναμενόμενη ημερομηνία για την πλήρη εφαρμογή των υπόλοιπων μέτρων, κατά περίπτωση
T 01.1	1 A national or regional smart specialisation strategy is in place that:	Yes	
T 01.1	3 outlines measures to stimulate private RTD investment;	Yes	
T 01.1	4 contains a monitoring mechanism.	Yes	
T 01.2	1 An indicative multi-annual plan for budgeting and prioritisation of investments linked to Union priorities, and, where appropriate, the European Strategy Forum on Research Infrastructures (ESFRI) has been adopted.	Yes	
T 02.1	1 A strategic policy framework for digital growth, for instance, within the national or regional smart specialisation strategy is in place that contains:	Yes	
T 02.2	1 A national or regional NGN Plan is in place that contains:	Yes	
T 02.2	2 a plan of infrastructure investments based on an economic analysis taking account of existing private and public infrastructures and planned investments;	Yes	
T 02.2	3 sustainable investment models that enhance competition and provide access to open, affordable, quality and future-proof infrastructure and services;	Yes	
T 04.1	1 The actions are: measures to ensure minimum requirements are in place related to the energy performance of buildings consistent with Article 3, Article 4 and Article 5 of Directive 2010/31/EU of the European Parliament and of the Council;	Yes	
T 04.1	3 The actions are: measures to ensure strategic planning on energy efficiency, consistent with Article 3 of Directive 2012/27/EU of the European Parliament and of the Council;	Yes	
T 05.2	1 GAEC standards are defined in national law and specified in the programmes;	Yes	
T 06.1	1 In sectors supported by the ERDF, the Cohesion Fund and the EAFRD, a Member State has ensured a contribution of the different water uses to the recovery of the costs of water services by sector consistent with the first indent of Article 9(1) of Directive 2000/60/EC having regard, where appropriate, to the social, environmental and economic effects of the recovery as well as	Yes	



Εκ των προτέρων αιρεσιμότητα	Κριτήρια που δεν πληρούνταν	Τα κριτήρια εκπληρώθηκαν (N/O)	Αναμενόμενη ημερομηνία για την πλήρη εφαρμογή των υπόλοιπων μέτρων, κατά περίπτωση
	the geographic and climatic conditions of the region or regions affected.		
T 06.1	2 The adoption of a river basin management plan for the river basin district consistent with Article 13 of Directive 2000/60/EC.	No	31/12/2017
T 06.2	2 The existence of one or more waste management plans as required under Article 28 of Directive 2008/98/EC;	Yes	
T 06.2	3 The existence of waste prevention programmes, as required under Article 29 of Directive 2008/98/EC;	Yes	
T 06.2	4 Necessary measures to achieve the targets on preparation for re-use and recycling by 2020 consistent with Article 11(2) of Directive 2008/98/EC have been adopted.	Yes	
T 06.3	1 minimum requirements for fertilisers and plant protection products referred to in Chapter I of Title III of Regulation (EU) 1305/2013 are specified in the programmes;	Yes	
T 07.1	1 The existence of a comprehensive transport plan or plans or framework or frameworks for transport investment which complies with legal requirements for strategic environmental assessment and sets out:	Yes	
T 07.1	2 the contribution to the single European Transport Area consistent with Article 10 of Regulation (EU) No .../2013 of the European Parliament and of the Council, including priorities for investments in:	Yes	
T 07.1	3 the core TEN-T network and the comprehensive network where investment from the ERDF and the Cohesion Fund is envisaged; and	Yes	
T 07.1	4 secondary connectivity;	Yes	
T 07.1	5 a realistic and mature pipeline for projects for which support from the ERDF and the Cohesion Fund is envisaged;	Yes	
T 07.1	6 Measures to ensure the capacity of intermediary bodies and beneficiaries to deliver the project pipeline.	Yes	
T 07.2	1 The existence of a section on railway development within the transport plan or plans or framework or frameworks as set out above which complies with legal requirements for strategic environmental assessment (SEA) and sets out a realistic and mature project pipeline (including a timetable and budgetary framework);	Yes	

Εκ των προτέρων αιρεσιμότητα	Κριτήρια που δεν πληρούνταν	Τα κριτήρια εκπληρώθηκαν (N/O)	Αναμενόμενη ημερομηνία για την πλήρη εφαρμογή των υπόλοιπων μέτρων, κατά περίπτωση
T 07.2	2 Measures to ensure the capacity of intermediary bodies and beneficiaries to deliver the project pipeline.	Yes	
T 07.3	1 The existence of a section on inland-waterways and maritime transport, ports, multimodal links and airport infrastructure within the transport plan or plans or framework or frameworks which:	Yes	
T 07.3	2 complies with legal requirements for strategic environmental assessment;	Yes	
T 07.3	3 sets out a realistic and mature project pipeline (including a timetable and budgetary framework);	Yes	
T 07.3	4 Measures to ensure the capacity of intermediary bodies and beneficiaries to deliver the project pipeline.	Yes	
T 08.1	1 Employment services have the capacity to, and do, deliver: personalised services and active and preventive labour market measures at an early stage, which are open to all jobseekers while focusing on people at highest risk of social exclusion, including people from marginalised communities;	Yes	
T 08.1	2 Employment services have the capacity to, and do, deliver: comprehensive and transparent information on new job vacancies and employment opportunities taking into account the changing needs of the labour market.	Yes	
T 08.3	1 Actions to reform employment services, aiming at providing them with the capacity to deliver: personalised services and active and preventive labour market measures at an early stage, which are open to all jobseekers while focusing on people at highest risk of social exclusion, including people from marginalised communities;	Yes	
T 08.3	2 Actions to reform employment services, aiming at providing them with the capacity to deliver: comprehensive and transparent information on new job vacancies and employment opportunities taking into account the changing needs of the labour market.	Yes	
T 08.5	2 Instruments are in place to support social partners and public authorities to develop and monitor proactive approaches towards change and restructuring which include measures: to promote the preparation and management of the restructuring process.	Yes	
T 09.1	1 A national strategic policy framework for poverty reduction, aiming at active inclusion, is in place that:	Yes	
T 09.1	5 depending on the identified needs, includes measures for the shift from institutional to community based care;	Yes	

Εκ των προτέρων αιρεσιμότητα	Κριτήρια που δεν πληρούνταν	Τα κριτήρια εκπληρώθηκαν (N/O)	Αναμενόμενη ημερομηνία για την πλήρη εφαρμογή των υπόλοιπων μέτρων, κατά περίπτωση
T 09.1	6 Upon request and where justified, relevant stakeholders will be provided with support for submitting project applications and for implementing and managing the selected projects.	Yes	
T 09.2	4 includes strong monitoring methods to evaluate the impact of Roma integration actions and a review mechanism for the adaptation of the strategy;	Yes	
T 09.3	3 measures to stimulate efficiency in the health sector, through deployment of service delivery models and infrastructure;	Yes	
T 09.3	4 a monitoring and review system.	Yes	
T 10.1	3 A strategic policy framework on ESL is in place that:	Yes	
T 10.1	4 is based on evidence;	Yes	
T 10.1	5 covers relevant educational sectors including early childhood development, targets in particular vulnerable groups that are most at risk of ESL including people from marginalised communities, and addresses prevention, intervention and compensation measures;	Yes	
T 10.1	6 involves all policy sectors and stakeholders that are relevant to addressing ESL.	Yes	
T 10.2	1 A national or regional strategic policy framework for tertiary education is in place with the following elements:	Yes	
T 10.4	1 A national or regional strategic policy framework is in place for increasing the quality and efficiency of VET systems within the limits of Article 165 TFEU which includes measures for the following:	Yes	
T 11.1	3 the development of quality management systems;	Yes	

Μη εκπληρωμένες θεματικές εκ των προτέρων αιρεσιμότητες στο ΕΣΠΑ

Μέτρα που αναλήφθηκαν για την εκπλήρωση των εφαρμοστέων θεματικών εκ των προτέρων αιρεσιμότητων . Ο πίνακας μέτρων που αναλήφθηκαν για την εκπλήρωση των θεματικών εκ τω προτέρων αιρεσιμότητων είναι προσυμπληρωμένος με δεδομένα από το ΕΣΠΑ εφόσον αυτά παρουσιάζονται σε διαρθρωμένη δομή στο ΕΣΠΑ.

Εκ των προτέρων αιρεσιμότητα	Κριτήριο που δεν εκπληρωνόταν στο ΕΣΠΑ	Ληφθέν μέτρο	Προθεσμία (ημερομηνία)	Αρμόδιοι φορείς για την τήρηση	Το μέτρο ολοκληρώθηκε εντός της προθεσμίας (N/O)	Σχολιασμός
T 01.1	1	<p>Διαδικασία επιλογής προτεραιοτήτων ευφυούς εξειδίκευσης (ολοκληρωμένη διαδικασία υπό συνεχή δοκιμασία και αξιολόγηση)</p> <p>- όσον αφορά το χαρακτήρα της RIS3 θα είναι εθνική με περιφερειακά συστατικά</p> <p>- Διακυβέρνηση: η ΓΓΕΤ θα είναι το συντονιστικό όργανο. Τα Περιφερειακά Επιστημονικά Συμβούλια (ΠΕΣ) θα έχουν συμβουλευτικό ρόλο ενσωματώνοντας για κάθε Περιφέρεια 3 ακαδημαϊκούς και τέσσερις εκπροσώπους των επιχειρηματιών. Κάθε ΠΕΣ θα εκλέγει εκπροσώπους για το Εθνικό Συμβούλιο Έρευνας, Τεχνολογίας και Καινοτομίας. Αυτό συμπεριλαμβάνεται στον κατατεθειμένο νέο νόμο ΕΤΑΚ. Άλλα συναφή Υπουργεία πρόκειται να αναμειχθούν (Περιβάλλον, Γεωργία, Βιομηχανία κλπ)</p>	30-Jun-2014	Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας	Yes	<p>Ικανοποιούνται οι απαιτήσεις της αιρεσιμότητας για τις 13 Περιφερειακές Στρατηγικές και την Εθνική Στρατηγική RIS:</p> <p>1) Επιστολή ΕΕ Ref.Ares(2015) 5869907 - 15.12.2015.</p> <p>2) Επιστολές ΕΕ:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Ref.Ares(2015) 4489384 - 22.10.2015 (εθνική RIS3)</li> <li>• Ref.Ares(2015) 3073046 - 22.07.2015 (RIS3 Νότιου Αιγαίου)</li> <li>• Ref.Ares(2015) 3073078 - 22.07.2015 (RIS3 Κρήτης)</li> <li>• Ref.Ares(2015) 4056528 - 01.10.2015 (RIS3 Αττικής)</li> <li>• Ref.Ares(2015) 3073022 - 22.07.2015 (RIS3 Βορείου Αιγαίου)</li> <li>• Ref.Ares(2015) 3021647 - 17.07.2015 (RIS3 ΑΜΘ)</li> <li>• Ref.Ares(2015) 3989710 - 28.09.2015 (RIS3 Δ. Μακεδονίας).</li> <li>• Ref.Ares(2015) 3989763 - 28.09.2015 (RIS3 Στ. Ελλάδα)</li> <li>• Ref.Ares(2015) 3310736 - 07.08.2015 (RIS3 Δ. Ελλάδα)</li> <li>• Ref.Ares(2015) 3216207 -</li> </ul>

Εκ των προτέρων αιρεσιμότητα	Κριτήριο που δεν εκπληρωνόταν στο ΕΣΠΑ	Ληφθέν μέτρο	Προθεσμία (ημερομηνία)	Αρμόδιοι φορείς για την τήρηση	Το μέτρο ολοκληρώθηκε εντός της προθεσμίας (N/O)	Σχολιασμός
						31.07.2015 (RIS3 Κ. Μακεδονίας) • Ref.Ares(2015) 3216227 - 31.07.2015 (RIS3 Πελοποννήσου) • Ref.Ares(2015) 3216176 - 31.07.2015 (RIS3 Θεσσαλία. • Ref.Ares(2015) 3216159 - 31.07.2015 (RIS3 Ήπειρος) • Ref.Ares(2015) 3246672 - 03.08.2015 (RIS3 Ιονίων Νήσων)
T 01.1	1	Δομές και μηχανισμοί για τη συνέχιση και την παρακολούθηση της διαδικασίας της επιχειρηματικής ανακάλυψης κατά τη διάρκεια της προγραμματικής περιόδου 2014-2020 : -Δοκιμή και επικύρωση των προτεραιοτήτων που επιλέγονται μέσω παρακολούθησης και αξιολόγησης των πρώτων προσκλήσεων στο πλαίσιο ενός δομημένου διαλόγου με όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη σε εθνικό ή περιφερειακό επίπεδο (διαδικασία επιχειρηματικής ανακάλυψης) -Οι Πλατφόρμες Καινοτομίας της ΓΓΕΤ θα παρακολουθούν την διαδικασία απόρριψης/προσδιορισμού διαδικασίας, το μείγμα πολιτικής και την πρώτη αξιολόγηση των παρεμβάσεων	30-Nov-2014	Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας	Yes	Ικανοποιούνται οι απαιτήσεις της αιρεσιμότητας για τις 13 Περιφερειακές Στρατηγικές και την Εθνική Στρατηγική RIS: 1) Επιστολή ΕΕ Ref.Ares(2015) 5869907 - 15.12.2015. 2) Επιστολές ΕΕ: • Ref.Ares(2015) 4489384 - 22.10.2015 (εθνική RIS3) • Ref.Ares(2015) 3073046 - 22.07.2015 (RIS3 Νότιου Αιγαίου) • Ref.Ares(2015) 3073078 - 22.07.2015 (RIS3 Κρήτης) • Ref.Ares(2015) 4056528 - 01.10.2015 (RIS3 Αττικής) • Ref.Ares(2015) 3073022 - 22.07.2015 (RIS3 Βορείου Αιγαίου) • Ref.Ares(2015) 3021647 - 17.07.2015 (RIS3 ΑΜΘ) • Ref.Ares(2015) 3989710 - 28.09.2015 (RIS3 Δ.

Εκ των προτέρων αιρεσιμότητα	Κριτήριο που δεν εκπληρωνόταν στο ΕΣΠΑ	Ληφθέν μέτρο	Προθεσμία (ημερομηνία)	Αρμόδιοι φορείς για την τήρηση	Το μέτρο ολοκληρώθηκε εντός της προθεσμίας (N/O)	Σχολιασμός
		<p>-Συμμετοχή στις Τομεακές Ομάδες Εργασίας του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας για την ιεράρχηση των δράσεων σε επίπεδο Επιχειρησιακών Προγραμμάτων. Ο υπεύθυνος κάθε Πλατφόρμας Καινοτομίας της ΓΓΕΤ θα συμμετέχει στη αντίστοιχη Ομάδα Εργασίας και θα συνδέει την διαδικασία επιχειρηματικής ανακάλυψης της κάθε πλατφόρμας με τις διαδικασίες σε επιχειρησιακό επίπεδο</p> <p>-Το εθνικό- περιφερειακό δίκτυο θα συντονίζει και θα παρακολουθεί ενέργειες σε εθνικό και περιφερειακό επίπεδο στο πλαίσιο της Στρατηγικής Ευφυούς Εξειδίκευσης και του Επιχειρησιακού Προγράμματος</p> <p>-Η πρόοδος της επιχειρηματικής ανακάλυψης θα παρακολουθείται από τις Πλατφόρμες Καινοτομίας. Αξιολόγηση των πρώτων δράσεων που θα ξεκινήσουν από τα ΕΠ στον τομέα της Έρευνας και Καινοτομίας</p> <p>-Αυτή η διαδικασία θα παρακολουθείται σε υψηλό επίπεδο από το Συμβούλιο Τεχνολογικής Έρευνας και Καινοτομίας με τη συμμετοχή</p>				<p>Μακεδονίας).</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Ref.Ares(2015) 3989763 - 28.09.2015 (RIS3 Στ. Ελλάδα)</li> <li>• Ref.Ares(2015) 3310736 - 07.08.2015 (RIS3 Δ. Ελλάδας)</li> <li>• Ref.Ares(2015) 3216207 - 31.07.2015 (RIS3 Κ. Μακεδονίας)</li> <li>• Ref.Ares(2015) 3216227 - 31.07.2015 (RIS3 Πελοποννήσου)</li> <li>• Ref.Ares(2015) 3216176 - 31.07.2015 (RIS3 Θεσσαλία)</li> <li>• Ref.Ares(2015) 3216159 - 31.07.2015 (RIS3 Ήπειρος)</li> <li>• Ref.Ares(2015) 3246672 - 03.08.2015 (RIS3 Ιονίων Νήσων)</li> </ul>

Εκ των προτέρων αιρεσιμότητα	Κριτήριο που δεν εκπληρωνόταν στο ΕΣΠΑ	Ληφθέν μέτρο	Προθεσμία (ημερομηνία)	Αρμόδιοι φορείς για την τήρηση	Το μέτρο ολοκληρώθηκε εντός της προθεσμίας (N/O)	Σχολιασμός
		εκπροσώπων από τα Περιφερειακά Επιστημονικά Συμβούλια				
T 01.1	1	Τελική διαμόρφωση της στρατηγικής RIS3 συμπεριλαμβανομένων των περιφερειακών συστατικών στοιχείων -Συμμετοχή στις τομεακές ομάδες εργασίας του ΥΠΑΑΝ για την ιεράρχηση των δραστηριοτήτων στο επίπεδο των επιχειρησιακών προγραμμάτων. Το πρόσωπο που είναι υπεύθυνο για κάθε Πλατφόρμα Καινοτομίας της ΓΓΕΤ θα συμμετάσχει στην αντίστοιχη ομάδα εργασίας και θα συνδέσει τη διαδικασία επιχειρηματικής ανακάλυψης από τις πλατφόρμες με τις διαδικασίες σε επιχειρησιακό επίπεδο. -Τελικές διαβουλεύσεις με τις περιφέρειες	15-Jan-2015	Γενική Γραμματεία Έρευνας & Τεχνολογίας	Yes	<p>Ικανοποιούνται οι απαιτήσεις της αιρεσιμότητας για τις 13 Περιφερειακές Στρατηγικές και την Εθνική Στρατηγική RIS:</p> <p>1) Επιστολή ΕΕ Ref.Ares(2015) 5869907 - 15.12.2015.</p> <p>2) Επιστολές ΕΕ:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Ref.Ares(2015) 4489384 - 22.10.2015 (εθνική RIS3)</li> <li>• Ref.Ares(2015) 3073046 - 22.07.2015 (RIS3 Νότιου Αιγαίου)</li> <li>• Ref.Ares(2015) 3073078 - 22.07.2015 (RIS3 Κρήτης)</li> <li>• Ref.Ares(2015) 4056528 - 01.10.2015 (RIS3 Αττικής)</li> <li>• Ref.Ares(2015) 3073022 - 22.07.2015 (RIS3 Βορείου Αιγαίου)</li> <li>• Ref.Ares(2015) 3021647 - 17.07.2015 (RIS3 ΑΜΘ)</li> <li>• Ref.Ares(2015) 3989710 - 28.09.2015 (RIS3 Δ. Μακεδονίας).</li> <li>• Ref.Ares(2015) 3989763 - 28.09.2015 (RIS3 Στ. Ελλάδα)</li> <li>• Ref.Ares(2015) 3310736 - 07.08.2015 (RIS3 Δ. Ελλάδας)</li> <li>• Ref.Ares(2015) 3216207 - 31.07.2015 (RIS3 Κ. Μακεδονίας)</li> </ul>

Εκ των προτέρων αιρεσιμότητα	Κριτήριο που δεν εκπληρωνόταν στο ΕΣΠΑ	Ληφθέν μέτρο	Προθεσμία (ημερομηνία)	Αρμόδιοι φορείς για την τήρηση	Το μέτρο ολοκληρώθηκε εντός της προθεσμίας (N/O)	Σχολιασμός
						<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ref.Ares(2015) 3216227 - 31.07.2015 (RIS3 Πελοποννήσου)</li> <li>• Ref.Ares(2015) 3216176 - 31.07.2015 (RIS3 Θεσσαλία)</li> <li>• Ref.Ares(2015) 3216159 - 31.07.2015 (RIS3 Ήπειρος)</li> <li>• Ref.Ares(2015) 3246672 - 03.08.2015 (RIS3 Ιονίων Νήσων)</li> </ul>
T 01.1	1	<p>Ενεργός συμμετοχή των ενδιαφερόμενων μερών. (Εν εξελίξει)</p> <p>- Διάχυση της γνώσης για τη RIS3 και ανάμειξη των ενδιαφερόμενων σε πληροφοριακές ημερίδες σε εθνικό και περιφερειακό επίπεδο</p> <p>- Επισκέψεις σε όλες τις Περιφέρειες για συζήτηση για τις προτεραιότητες της RIS3 μεταξύ εθνικών και περιφερειακών αρχών για να διασφαλιστεί η συνέργεια των δράσεων.</p> <p>Οργάνωση 13 Περιφερειακών Εργαστηρίων για RIS3. Τακτική παρακολούθηση (συνεχής δράση)</p> <p>- Σύσταση ομάδας εργασίας με το ΣΕΒ για την πληροφόρησή και ενεργοποίησή τους για τη RIS3 και για συζήτηση ως προς τα οράματα της ελληνικής βιομηχανίας</p> <p>- Σύσταση ομάδας εργασίας με</p>	31-Mar-2014	Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας	Yes	<p>Ικανοποιούνται οι απαιτήσεις της αιρεσιμότητας για τις 13 Περιφερειακές Στρατηγικές και την Εθνική Στρατηγική RIS:</p> <p>1) Επιστολή ΕΕ Ref.Ares(2015) 5869907 - 15.12.2015.</p> <p>2) Επιστολές ΕΕ:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Ref.Ares(2015) 4489384 - 22.10.2015 (εθνική RIS3)</li> <li>• Ref.Ares(2015) 3073046 - 22.07.2015 (RIS3 Νότιου Αιγαίου)</li> <li>• Ref.Ares(2015) 3073078 - 22.07.2015 (RIS3 Κρήτης)</li> <li>• Ref.Ares(2015) 4056528 - 01.10.2015 (RIS3 Αττικής)</li> <li>• Ref.Ares(2015) 3073022 - 22.07.2015 (RIS3 Βορείου Αιγαίου)</li> <li>• Ref.Ares(2015) 3021647 - 17.07.2015 (RIS3 ΑΜΘ)</li> <li>• Ref.Ares(2015) 3989710 - 28.09.2015 (RIS3 Δ. Μακεδονίας).</li> <li>• Ref.Ares(2015) 3989763 -</li> </ul>



Εκ των προτέρων αιρεσιμότητα	Κριτήριο που δεν εκπληρωνόταν στο ΕΣΠΑ	Ληφθέν μέτρο	Προθεσμία (ημερομηνία)	Αρμόδιοι φορείς για την τήρηση	Το μέτρο ολοκληρώθηκε εντός της προθεσμίας (N/O)	Σχολιασμός
		<p>εκπροσώπους άλλων τομέων της οικονομίας (τομέας ΤΕΠ και νέων εταιρειών έντασης γνώσης)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Οργάνωση επίσημης συνάντησης μεταξύ του ΕΚΕΤ και εκπροσώπων του ιδιωτικού τομέα</li> <li>- Οργάνωση δημόσιας διαβούλευσης για τις προτεραιότητες έξυπνης εξειδίκευσης και του Εθνικού Συμβουλίου ΕκΤ</li> <li>- Οργάνωση έξι Πλατφορμών Καινοτομίας με τη συμμετοχή των ενδιαφερόμενων από τους τομείς αγρο-διατροφής, ενέργειας και κατασκευών, περιβάλλοντος, υγείας και φαρμακευτικό τομέα, μεταφορές και Logistics και τουρισμός (επιχειρηματίες, ακαδημαϊκές και ερευνητικές οργανώσεις, περιφερειακές αρχές και υπουργεία) Οι πλατφόρμες αυτές συνεδρίασαν τουλάχιστον δύο φορές η καθεμία και περισσότεροι από 500 άνθρωποι συμμετείχαν και ενημερώθηκαν.</li> <li>- Συμμετοχή σε συνεντεύξεις με Έλληνες επιχειρηματίες και άλλους ενδιαφερόμενους οργανωμένες από τις τομεακές ομάδες εργασίας του Υπουργείου Ανάπτυξης ( από το ΕΠ Ανταγωνιστικότητα)</li> </ul>				<p>28.09.2015 (RIS3 Στ. Ελλάδα)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Ref.Ares(2015) 3310736 - 07.08.2015 (RIS3 Δ. Ελλάδας)</li> <li>• Ref.Ares(2015) 3216207 - 31.07.2015 (RIS3 Κ. Μακεδονίας)</li> <li>• Ref.Ares(2015) 3216227 - 31.07.2015 (RIS3 Πελοποννήσου)</li> <li>• Ref.Ares(2015) 3216176 - 31.07.2015 (RIS3 Θεσσαλία)</li> <li>• Ref.Ares(2015) 3216159 - 31.07.2015 (RIS3 Ήπειρος)</li> <li>• Ref.Ares(2015) 3246672 - 03.08.2015 (RIS3 Ιονίων Νήσων)</li> </ul>

Εκ των προτέρων αιρεσιμότητα	Κριτήριο που δεν εκπληρωνόταν στο ΕΣΠΑ	Ληφθέν μέτρο	Προθεσμία (ημερομηνία)	Αρμόδιοι φορείς για την τήρηση	Το μέτρο ολοκληρώθηκε εντός της προθεσμίας (N/O)	Σχολιασμός
T 01.1	1	<p>Διαδικασία συντονισμού (Εν εξελίξει) :</p> <p>-Ορισμός αρμόδιου για κάθε ταυτοποιημένο τομέα και παράλληλα αρμόδιου για μία ή περισσότερες περιφέρειες</p> <p>-Συμμετοχή στις Τομεακές Ομάδες Εργασίας του ΕΠ Ανταγωνιστικότητα του Υπουργείου Ανάπτυξης ούτως ώστε να επιτευχθεί συντονισμός της διαδικασίας προτεραιοποίησης σε επίπεδο ΕΠ</p> <p>-Οργάνωση του Εθνικού-Περιφερειακού Δικτύου Ευφυσούς εξειδίκευσης με την αρμόδια αρχή του Υπουργείου Ανάπτυξης ούτως ώστε να επιτευχθεί συντονισμός της διαδικασίας σε εθνικό και περιφερειακό επίπεδο και πληροφόρηση των Περιφερειακών Αρχών ως προς τις διαδικασίες και τη μεθοδολογία της ΓΓΕΤ</p> <p>-Οργάνωση μιας δεύτερης περιόδου σε κάθε περιφέρεια (τουλάχιστον 13 συσκέψεις του ΓΓ με τις περιφερειακές αρχές και το προσωπικό της ΓΓΕΤ και της Αρχής Συντονισμού με το προσωπικό των Περιφερειών) επιπλέον ο ΓΓ έφερε σε πέρας 12</p>	31-Mar-2014	Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας	Yes	<p>Ικανοποιούνται οι απαιτήσεις της αιρεσιμότητας για τις 13 Περιφερειακές Στρατηγικές και την Εθνική Στρατηγική RIS:</p> <p>1) Επιστολή ΕΕ Ref.Ares(2015) 5869907 - 15.12.2015.</p> <p>2) Επιστολές ΕΕ:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Ref.Ares(2015) 4489384 - 22.10.2015 (εθνική RIS3)</li> <li>• Ref.Ares(2015) 3073046 - 22.07.2015 (RIS3 Νότιου Αιγαίου)</li> <li>• Ref.Ares(2015) 3073078 - 22.07.2015 (RIS3 Κρήτης)</li> <li>• Ref.Ares(2015) 4056528 - 01.10.2015 (RIS3 Αττικής)</li> <li>• Ref.Ares(2015) 3073022 - 22.07.2015 (RIS3 Βορείου Αιγαίου)</li> <li>• Ref.Ares(2015) 3021647 - 17.07.2015 (RIS3 ΑΜΘ)</li> <li>• Ref.Ares(2015) 3989710 - 28.09.2015 (RIS3 Δ. Μακεδονίας).</li> <li>• Ref.Ares(2015) 3989763 - 28.09.2015 (RIS3 Στ. Ελλάδα)</li> <li>• Ref.Ares(2015) 3310736 - 07.08.2015 (RIS3 Δ. Ελλάδα)</li> <li>• Ref.Ares(2015) 3216207 - 31.07.2015 (RIS3 Κ. Μακεδονίας)</li> <li>• Ref.Ares(2015) 3216227 - 31.07.2015 (RIS3</li> </ul>

Εκ των προτέρων αιρεσιμότητα	Κριτήριο που δεν εκπληρωνόταν στο ΕΣΠΑ	Ληφθέν μέτρο	Προθεσμία (ημερομηνία)	Αρμόδιοι φορείς για την τήρηση	Το μέτρο ολοκληρώθηκε εντός της προθεσμίας (N/O)	Σχολιασμός
		ακόμα επισκέψεις στις Περιφέρειες ούτως ώστε να συζητήσει με τους Περιφερειάρχες και άλλους ενδιαφερόμενους τις προτεραιότητες και προτεινόμενες δράσεις να συμπεριληφθούν στη RIS3				Πελοποννήσου) <ul style="list-style-type: none"> <li>Ref.Ares(2015) 3216176 - 31.07.2015 (RIS3 Θεσσαλία.</li> <li>Ref.Ares(2015) 3216159 - 31.07.2015 (RIS3 Ήπειρος)</li> <li>Ref.Ares(2015) 3246672 - 03.08.2015 (RIS3 Ιονίων Νήσων)</li> </ul>
T 01.1	1	<ul style="list-style-type: none"> <li>•Αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας του μείγματος πολιτικής, ειδικότερα των επιπτώσεις του στην πρόκληση ιδιωτικών επενδύσεων E&amp;K και της αποδοτικότητας εφαρμογής του (Ιούνιος 2016) συμπεριλαμβανομένης της διαβούλευσης των φορέων.</li> <li>•Το σύστημα παρακολούθησης της RIS3 διαμορφώνεται από μία ειδική ομάδα μελέτης και περιλαμβάνει μία λεπτομερή περιγραφή της μεθοδολογίας και δείκτες σε εθνικό και περιφερειακό επίπεδο. Θέτει δείκτες εκροών και επιπτώσεων οι οποίοι επιτρέπουν την παρακολούθηση της προόδου κάθε προτεραιότητας της έξυπνης εξειδίκευσης και της αποτελεσματικότητας και αποδοτικότητας του μείγματος πολιτικής. Οι δείκτες θα είναι σχεδιασμένοι ώστε να ενεργοποιήσουν πιθανό</li> </ul>	31-Mar-2015	Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας	Yes	<p>Ικανοποιούνται οι απαιτήσεις της αιρεσιμότητας για τις 13 Περιφερειακές Στρατηγικές και την Εθνική Στρατηγική RIS:</p> <p>1) Επιστολή ΕΕ Ref.Ares(2015) 5869907 - 15.12.2015.</p> <p>2) Επιστολές ΕΕ:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Ref.Ares(2015) 4489384 - 22.10.2015 (εθνική RIS3)</li> <li>• Ref.Ares(2015) 3073046 - 22.07.2015 (RIS3 Νότιου Αιγαίου)</li> <li>• Ref.Ares(2015) 3073078 - 22.07.2015 (RIS3 Κρήτης)</li> <li>• Ref.Ares(2015) 4056528 - 01.10.2015 (RIS3 Αττικής)</li> <li>• Ref.Ares(2015) 3073022 - 22.07.2015 (RIS3 Βορείου Αιγαίου)</li> <li>• Ref.Ares(2015) 3021647 - 17.07.2015 (RIS3 ΑΜΘ)</li> <li>• Ref.Ares(2015) 3989710 - 28.09.2015 (RIS3 Δ. Μακεδονίας).</li> <li>• Ref.Ares(2015) 3989763 - 28.09.2015 (RIS3 Στ. Ελλάδα)</li> </ul>

Εκ των προτέρων αιρεσιμότητα	Κριτήριο που δεν εκπληρωνόταν στο ΕΣΠΑ	Ληφθέν μέτρο	Προθεσμία (ημερομηνία)	Αρμόδιοι φορείς για την τήρηση	Το μέτρο ολοκληρώθηκε εντός της προθεσμίας (N/O)	Σχολιασμός
		<p>επαναπροσδιορισμό των προτεραιοτήτων της RIS3 ή του μείγματος πολιτικής μέσω της διαδικασίας επιχειρηματικής ανακάλυψης. Πέραν της δράσεων παρακολούθησης, η αξιολόγηση της στρατηγικής και των μέτρων της θα ενσωματωθεί επίσης στο σύστημα παρακολούθησης. Στόχος της αξιολόγησης είναι η διερεύνηση της συνεισφοράς της στρατηγικής στην επίτευξη των άμεσων και μακροπρόθεσμων αποτελεσμάτων, όπως μετρώνται από το σύστημα δεικτών, καθώς και οι επιπτώσεις της στο εθνικό σύστημα καινοτομίας</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Η παρακολούθηση της υλοποίησης θα συντονίζεται από μια αρμόδια ΓΓΕΤ Τμήμα-που έχει συσταθεί στη νέα οργάνωση της ΓΓΕΤ - με τίτλο «Τμήμα Συντονισμού, Παρακολούθησης και Αξιολόγησης S &amp; T πολιτικής» μέσω του εθνικού-περιφερειακού δικτύου της ΓΓΕΤ-ΥΠΑΝ και των Περιφερειακών Αρχών</li> <li>• Σύμφωνα με το σχέδιο νόμου για την Έρευνα και την Τεχνολογία (έχει κατατεθεί στο ελληνικό κοινοβούλιο), Περιφερειακά επιστημονικά Συμβούλια, θα λειτουργούν ως συμβουλευτικά όργανα της ΓΓΕΤ</li> </ul>				<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ref.Ares(2015) 3310736 - 07.08.2015 (RIS3 Δ. Ελλάδας)</li> <li>• Ref.Ares(2015) 3216207 - 31.07.2015 (RIS3 Κ. Μακεδονίας)</li> <li>• Ref.Ares(2015) 3216227 - 31.07.2015 (RIS3 Πελοποννήσου)</li> <li>• Ref.Ares(2015) 3216176 - 31.07.2015 (RIS3 Θεσσαλία)</li> <li>• Ref.Ares(2015) 3216159 - 31.07.2015 (RIS3 Ήπειρος)</li> <li>• Ref.Ares(2015) 3246672 - 03.08.2015 (RIS3 Ιονίων Νήσων)</li> </ul>

Εκ των προτέρων αιρεσιμότητα	Κριτήριο που δεν εκπληρώνόταν στο ΕΣΠΑ	Ληφθέν μέτρο	Προθεσμία (ημερομηνία)	Αρμόδιοι φορείς για την τήρηση	Το μέτρο ολοκληρώθηκε εντός της προθεσμίας (N/O)	Σχολιασμός
		και θα εγκατασταθούν στις περιφέρειες, για την προώθηση και το συντονισμό των περιφερειακών πρωτοβουλιών για την E & A και την καινοτομία. Οι πλατφόρμες καινοτομίας, και το δίκτυο καινοτομίας, θα λειτουργήσουν ως μόνιμοι διαμεσολαβητές για τη διαδικασία του επιχειρηματικής ανακάλυψης Αξιολόγηση της ευρωστίας και της βιωσιμότητας της διαδικασίας επιχειρηματικής ανακάλυψης				
T 01.1	1	Διαδικασία επιλογής προτεραιοτήτων ευφυούς εξειδίκευσης και ολοκλήρωση της στρατηγικής ευφυούς εξειδίκευσης σε εθνικό επίπεδο -Επικαιροποίηση των υπαρχόντων ποσοτικοποιημένων αναλύσεων και προετοιμασία των αναπτυξιακών τάσεων για κάθε εξειδίκευση ούτως ώστε να καταδειχθεί η προστιθέμενη αξία τους για την ελληνική οικονομία, ιδιαίτερα υπογραμμίζοντας το όραμα για τη μετατροπή των περιφερειακών οικονομιών προς μεγαλύτερης προστιθέμενης αξίας και έντασης γνώσης και διαφοροποίηση της θέσης τους στην εθνική και διεθνή αλυσίδα αξίας	30-Nov-2014	Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας	Yes	<p>Ικανοποιούνται οι απαιτήσεις της αιρεσιμότητας για τις 13 Περιφερειακές Στρατηγικές και την Εθνική Στρατηγική RIS:</p> <p>1) Επιστολή ΕΕ Ref.Ares(2015) 5869907 - 15.12.2015.</p> <p>2) Επιστολές ΕΕ:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Ref.Ares(2015) 4489384 - 22.10.2015 (εθνική RIS3)</li> <li>• Ref.Ares(2015) 3073046 - 22.07.2015 (RIS3 Νότιου Αιγαίου)</li> <li>• Ref.Ares(2015) 3073078 - 22.07.2015 (RIS3 Κρήτης)</li> <li>• Ref.Ares(2015) 4056528 - 01.10.2015 (RIS3 Αττικής)</li> <li>• Ref.Ares(2015) 3073022 - 22.07.2015 (RIS3 Βορείου Αιγαίου)</li> <li>• Ref.Ares(2015) 3021647 -</li> </ul>

Εκ των προτέρων αιρεσιμότητα	Κριτήριο που δεν εκπληρωνόταν στο ΕΣΠΑ	Ληφθέν μέτρο	Προθεσμία (ημερομηνία)	Αρμόδιοι φορείς για την τήρηση	Το μέτρο ολοκληρώθηκε εντός της προθεσμίας (N/O)	Σχολιασμός
		<p>-Ταυτοποίηση προτεραιοτήτων και δυναμικού εξειδίκευσης και διαφοροποίησης καθώς και δυναμικού δια-τομεακής/δια-τεχνολογικής καινοτομίας μέσω της επιχειρηματικής ανακάλυψης χρησιμοποιώντας μεθόδους Participatory Leadership</p> <p>-Αναλυτική περιγραφή των προτεραιοτήτων εξειδίκευσης</p> <p>-Μείγμα πολιτικής Ανάλυση διαθέσιμων μηχανισμών στήριξης της καινοτομίας υπό το πρίσμα των επιδιωκόμενων στόχων της RIS3. Ανάλυση και διευκόλυνση της ταυτοποίησης της κατάλληλης πολιτικής για την υλοποίηση της (χρηματοδοτικά εργαλεία, άμεσες ενισχύσεις για συνεργατική έρευνα και ανάπτυξη, πλατφόρμες συνεργασίας, υποστήριξη υπηρεσιών, υποστήριξη διεθνοποίησης, fab labs,, κλπ. Όπως πχ. Αντλώντας από τις διαθέσιμες πληροφορίες στους οδηγούς «Συνδέοντας Πανεπιστήμια με Περιφερειακή Ανάπτυξη, Συνδέοντας Ευφυή με Βιώσιμη Ανάπτυξη μέσω της Ευφυούς Εξειδίκευσης How to convert research into commercial success, Regional policy for smart growth of SMEs, Smart Guide to</p>				<p>17.07.2015 (RIS3 AMΘ)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Ref.Ares(2015) 3989710 - 28.09.2015 (RIS3 Δ. Μακεδονίας).</li> <li>• Ref.Ares(2015) 3989763 - 28.09.2015 (RIS3 Στ. Ελλάδα)</li> <li>• Ref.Ares(2015) 3310736 - 07.08.2015 (RIS3 Δ. Ελλάδας)</li> <li>• Ref.Ares(2015) 3216207 - 31.07.2015 (RIS3 Κ. Μακεδονίας)</li> <li>• Ref.Ares(2015) 3216227 - 31.07.2015 (RIS3 Πελοποννήσου)</li> <li>• Ref.Ares(2015) 3216176 - 31.07.2015 (RIS3 Θεσσαλία)</li> <li>• Ref.Ares(2015) 3216159 - 31.07.2015 (RIS3 Ήπειρος)</li> <li>• Ref.Ares(2015) 3246672 - 03.08.2015 (RIS3 Ιονίων Νήσων)</li> </ul>

Εκ των προτέρων αιρεσιμότητα	Κριτήριο που δεν εκπληρωνόταν στο ΕΣΠΑ	Ληφθέν μέτρο	Προθεσμία (ημερομηνία)	Αρμόδιοι φορείς για την τήρηση	Το μέτρο ολοκληρώθηκε εντός της προθεσμίας (N/O)	Σχολιασμός
		Service Innovation, issued by the Commission, (see: <a href="http://s3platform.jrc.ec.europa.eu/guides">http://s3platform.jrc.ec.europa.eu/guides</a> ) και στα αποτελέσματα της Προπαρασκευαστικής δράσης για την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη. Ιδιαίτερη προσοχή θα δοθεί στη συνεκτικότητα και το συντονισμό των σχετικών νομοθετικών αλλαγών και της οικοδόμησης διοικητικής ικανότητας -Έναρξη της διαβούλευσης του τελικού κειμένου της RIS 3				
T 01.1	3	Επεξεργασία των προτάσεων που υποβλήθηκαν στις πλατφόρμες καινοτομίας, στις οποίες συμμετέχουν και επιχειρήσεις με ταυτόχρονη αξιοποίηση εμπειρίας άλλων χωρών και διαθέσιμου υλικού *  *(Η διαδικασία επιχειρηματικής ανακάλυψης είναι μία δυναμική διαδικασία και θα συνεχίζεται καθ' όλη τη διάρκεια υλοποίησης των ΕΠ.)	30-Jun-2014	Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας	Yes	Ικανοποιούνται οι απαιτήσεις της αιρεσιμότητας για τις 13 Περιφερειακές Στρατηγικές και την Εθνική Στρατηγική RIS: 1) Επιστολή ΕΕ Ref.Ares(2015) 5869907 - 15.12.2015. 2) Επιστολές ΕΕ: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Ref.Ares(2015) 4489384 - 22.10.2015 (εθνική RIS3)</li> <li>• Ref.Ares(2015) 3073046 - 22.07.2015 (RIS3 Νότιου Αιγαίου)</li> <li>• Ref.Ares(2015) 3073078 - 22.07.2015 (RIS3 Κρήτης)</li> <li>• Ref.Ares(2015) 4056528 - 01.10.2015 (RIS3 Αττικής)</li> <li>• Ref.Ares(2015) 3073022 - 22.07.2015 (RIS3 Βορείου Αιγαίου)</li> </ul>

Εκ των προτέρων αιρεσιμότητα	Κριτήριο που δεν εκπληρωνόταν στο ΕΣΠΑ	Ληφθέν μέτρο	Προθεσμία (ημερομηνία)	Αρμόδιοι φορείς για την τήρηση	Το μέτρο ολοκληρώθηκε εντός της προθεσμίας (N/O)	Σχολιασμός
						<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ref.Ares(2015) 3021647 - 17.07.2015 (RIS3 ΑΜΘ)</li> <li>• Ref.Ares(2015) 3989710 - 28.09.2015 (RIS3 Δ. Μακεδονίας).</li> <li>• Ref.Ares(2015) 3989763 - 28.09.2015 (RIS3 Στ. Ελλάδα)</li> <li>• Ref.Ares(2015) 3310736 - 07.08.2015 (RIS3 Δ. Ελλάδα)</li> <li>• Ref.Ares(2015) 3216207 - 31.07.2015 (RIS3 Κ. Μακεδονίας)</li> <li>• Ref.Ares(2015) 3216227 - 31.07.2015 (RIS3 Πελοποννήσου)</li> <li>• Ref.Ares(2015) 3216176 - 31.07.2015 (RIS3 Θεσσαλία)</li> <li>• Ref.Ares(2015) 3216159 - 31.07.2015 (RIS3 Ήπειρος)</li> <li>• Ref.Ares(2015) 3246672 - 03.08.2015 (RIS3 Ιονίων Νήσων)</li> </ul>
T 01.1	4	Ανάπτυξη ενός συστήματος παρακολούθησης ευνοώντας την ταυτοποίηση αναδυόμενων niche με προβλεφθέν υψηλό ανταγωνιστικό πλεονέκτημα	30-Nov-2014	Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας	Yes	<p>Ικανοποιούνται οι απαιτήσεις της αιρεσιμότητας για τις 13 Περιφερειακές Στρατηγικές και την Εθνική Στρατηγική RIS:</p> <p>1) Επιστολή ΕΕ Ref.Ares(2015) 5869907 - 15.12.2015.</p> <p>2) Επιστολές ΕΕ:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Ref.Ares(2015) 4489384 - 22.10.2015 (εθνική RIS3)</li> <li>• Ref.Ares(2015) 3073046 - 22.07.2015 (RIS3 Νότιου Αιγαίου)</li> <li>• Ref.Ares(2015) 3073078 -</li> </ul>



Εκ των προτέρων αιρεσιμότητα	Κριτήριο που δεν εκπληρωνόταν στο ΕΣΠΑ	Ληφθέν μέτρο	Προθεσμία (ημερομηνία)	Αρμόδιοι φορείς για την τήρηση	Το μέτρο ολοκληρώθηκε εντός της προθεσμίας (N/O)	Σχολιασμός
						<ul style="list-style-type: none"> <li>22.07.2015 (RIS3 Κρήτης)</li> <li>• Ref.Ares(2015) 4056528 - 01.10.2015 (RIS3 Αττικής)</li> <li>• Ref.Ares(2015) 3073022 - 22.07.2015 (RIS3 Βορείου Αιγαίου)</li> <li>• Ref.Ares(2015) 3021647 - 17.07.2015 (RIS3 ΑΜΘ)</li> <li>• Ref.Ares(2015) 3989710 - 28.09.2015 (RIS3 Δ. Μακεδονίας).</li> <li>• Ref.Ares(2015) 3989763 - 28.09.2015 (RIS3 Στ. Ελλάδα)</li> <li>• Ref.Ares(2015) 3310736 - 07.08.2015 (RIS3 Δ. Ελλάδας)</li> <li>• Ref.Ares(2015) 3216207 - 31.07.2015 (RIS3 Κ. Μακεδονίας)</li> <li>• Ref.Ares(2015) 3216227 - 31.07.2015 (RIS3 Πελοποννήσου)</li> <li>• Ref.Ares(2015) 3216176 - 31.07.2015 (RIS3 Θεσσαλία.</li> <li>• Ref.Ares(2015) 3216159 - 31.07.2015 (RIS3 Ήπειρος)</li> <li>• Ref.Ares(2015) 3246672 - 03.08.2015 (RIS3 Ιονίων Νήσων)</li> </ul>
T 01.2	1	Παρακολούθηση, έλεγχος και επικύρωση της διαδικασίας επιλογής των προτεραιοτήτων για την έξυπνη εξειδίκευση : —Οργάνωση αξιολόγησης (peer review) των ελληνικών ερευνητικών υποδομών κατά τη	31-Dec-2014	Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας	Yes	Ικανοποιούνται οι απαιτήσεις της αιρεσιμότητας: Επιστολή ΕΕ Ref.Ares(2017) 935756 - 21.02.2017

Εκ των προτέρων αιρεσιμότητα	Κριτήριο που δεν εκπληρωνόταν στο ΕΣΠΑ	Ληφθέν μέτρο	Προθεσμία (ημερομηνία)	Αρμόδιοι φορείς για την τήρηση	Το μέτρο ολοκληρώθηκε εντός της προθεσμίας (N/O)	Σχολιασμός
		<p>διάρκεια της διαδικασίας του Εθνικού οδικού Χάρτη για τις Ερευνητικές Υποδομές, συμπεριλαμβανομένων εκείνων ευρωπαϊκού ενδιαφέροντος (ολοκληρώθηκε)</p> <p>—Χαρτογράφηση των δυνατοτήτων των ελληνικών υποδομών έρευνας και καινοτομίας (όπως η τεχνολογία ή επιστημονικά πάρκα, Living Labs, δημιουργικούς κόμβους, κλπ.) για τη διευκόλυνση της αναγνώρισης των δυνατοτήτων συνεργασίας μεταξύ των επιχειρήσεων και εταιρών διεθνούς συνεργασίας, ή δυνατότητα για την υλοποίηση συμβάσεων έρευνας</p> <p>—Η ανάπτυξη του οδικού χάρτη σχετικά με τις προτεραιότητες για την υποστήριξη των ερευνητικών υποδομών από τη Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας βρίσκεται στο τελικό στάδιο διαμόρφωσης.</p> <p>—Ανάλυση των επιμέρους ερευνητικών υποδομών όσον αφορά την πιθανή χρησιμότητά τους για την υλοποίηση της RIS3 (μόνον οι ερευνητικές υποδομές θα υποστηριχθούν που αναδεικνύονται ως χρήσιμες για τις προτεραιότητες της RIS3 στο πλαίσιο της επιχειρηματικής</p>				

Εκ των προτέρων αιρεσιμότητα	Κριτήριο που δεν εκπληρωνόταν στο ΕΣΠΑ	Ληφθέν μέτρο	Προθεσμία (ημερομηνία)	Αρμόδιοι φορείς για την τήρηση	Το μέτρο ολοκληρώθηκε εντός της προθεσμίας (N/O)	Σχολιασμός
		ανακάλυψης)				
T 02.1	1	Ενσωμάτωση των σχολίων της δημόσιας διαβούλευσης (λήγει στις 24 Απριλίου 2014) και ολοκλήρωση τους κειμένου της στρατηγικής για την ψηφιακή ανάπτυξη.	31-May-2014	Γενική Γραμματεία Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων	Yes	Ικανοποιούνται οι απαιτήσεις της αιρεσιμότητας: Επιστολή ΕΕ Ref.Ares (2017) 1566327 - 23.03.2017
T 02.2	1	Δημόσια διαβούλευση επί του Εθνικού Ευρυζωνικού Σχεδίου	31-May-2014	Γενική Γραμματεία Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων	Yes	Ικανοποιούνται οι απαιτήσεις της αιρεσιμότητας: Επιστολή ΕΕ Ref.Ares(2015) 3984536 -28.09.2015
T 02.2	1	Διαβούλευση με stakeholders και υποβολή του draft Εθνικού Ευρυζωνικού Σχεδίου στην Ε.Ε.	30-Apr-2014	Γενική Γραμματεία Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων	Yes	Ικανοποιούνται οι απαιτήσεις της αιρεσιμότητας: Επιστολή ΕΕ Ref.Ares(2015) 3984536 -28.09.2015
T 02.2	1	Ολοκλήρωση του Εθνικού Ευρυζωνικού Σχεδίου και επίσημη υποβολή στην Ε.Ε.	30-Jun-2014	Γενική Γραμματεία Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων	Yes	Ικανοποιούνται οι απαιτήσεις της αιρεσιμότητας: Επιστολή ΕΕ Ref.Ares(2015) 3984536 -28.09.2015
T 02.2	2	Διαβούλευση με stakeholders και υποβολή του draft Εθνικού Ευρυζωνικού Σχεδίου στην Ε.Ε.	30-Apr-2014	Γενική Γραμματεία Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων	Yes	Ικανοποιούνται οι απαιτήσεις της αιρεσιμότητας: Επιστολή ΕΕ Ref.Ares(2015) 3984536 -28.09.2015
T 02.2	2	Ολοκλήρωση του Εθνικού Ευρυζωνικού Σχεδίου και επίσημη υποβολή στην Ε.Ε.	30-Jun-2014	Γενική Γραμματεία Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων	Yes	Ικανοποιούνται οι απαιτήσεις της αιρεσιμότητας: Επιστολή ΕΕ Ref.Ares(2015) 3984536 -28.09.2015
T 02.2	2	Δημόσια διαβούλευση επί του Εθνικού Ευρυζωνικού Σχεδίου	31-May-2014	Γενική Γραμματεία Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων	Yes	Ικανοποιούνται οι απαιτήσεις της αιρεσιμότητας: Επιστολή ΕΕ Ref.Ares(2015) 3984536 -28.09.2015
T 02.2	3	Διαβούλευση με stakeholders και υποβολή του draft Εθνικού	30-Apr-2014	Γενική Γραμματεία Τηλεπικοινωνιών και	Yes	Ικανοποιούνται οι απαιτήσεις της αιρεσιμότητας:

Εκ των προτέρων αιρεσιμότητα	Κριτήριο που δεν εκπληρωνόταν στο ΕΣΠΑ	Ληφθέν μέτρο	Προθεσμία (ημερομηνία)	Αρμόδιοι φορείς για την τήρηση	Το μέτρο ολοκληρώθηκε εντός της προθεσμίας (N/O)	Σχολιασμός
		Ευρυζωνικού Σχεδίου στην Ε.Ε.		Ταχυδρομείων		Επιστολή ΕΕ Ref.Ares(2015) 3984536 -28.09.2015
T 02.2	3	Δημόσια διαβούλευση επί του Εθνικού Ευρυζωνικού Σχεδίου	31-May-2014	Γενική Γραμματεία Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων	Yes	Ικανοποιούνται οι απαιτήσεις της αιρεσιμότητας; Επιστολή ΕΕ Ref.Ares(2015) 3984536 -28.09.2015
T 02.2	3	Ολοκλήρωση του Εθνικού Ευρυζωνικού Σχεδίου και επίσημη υποβολή στην Ε.Ε.	30-Jun-2014	Γενική Γραμματεία Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων	Yes	Ικανοποιούνται οι απαιτήσεις της αιρεσιμότητας; Επιστολή ΕΕ Ref.Ares(2015) 3984536 -28.09.2015
T 04.1	1	Τροποποίηση ΚΕΝΑΚ	15-Mar-2015	Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής (ΥΠΕΚΑ) - Ειδική Υπηρεσία Επιθεωρητών Ενέργειας (Ε.Υ.ΕΠ.ΕΝ.)	Yes	Ικανοποιούνται οι απαιτήσεις της αιρεσιμότητας; Επιστολή ΕΕ Ref.Ares (2017) 3701614 - 24/07/2017
T 04.1	1	Εκπόνηση μελέτης εκ μέρους του αναδόχου	15-Oct-2014	Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής (ΥΠΕΚΑ) - Ειδική Υπηρεσία Επιθεωρητών Ενέργειας (Ε.Υ.ΕΠ.ΕΝ.)	Yes	Ικανοποιούνται οι απαιτήσεις της αιρεσιμότητας; Επιστολή ΕΕ Ref.Ares (2017) 3701614 - 24/07/2017
T 04.1	1	Παραλαβή μελέτης	10-Nov-2014	Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής (ΥΠΕΚΑ) - Ειδική Υπηρεσία Επιθεωρητών Ενέργειας (Ε.Υ.ΕΠ.ΕΝ.)	Yes	Ικανοποιούνται οι απαιτήσεις της αιρεσιμότητας; Επιστολή ΕΕ Ref.Ares (2017) 3701614 - 24/07/2017
T 04.1	1	Ανάθεση Μελέτης	15-May-2014	Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής (ΥΠΕΚΑ) - Ειδική Υπηρεσία Επιθεωρητών Ενέργειας (Ε.Υ.ΕΠ.ΕΝ.)	Yes	Ικανοποιούνται οι απαιτήσεις της αιρεσιμότητας; Επιστολή ΕΕ Ref.Ares (2017) 3701614 - 24/07/2017

Εκ των προτέρων αιρεσιμότητα	Κριτήριο που δεν εκπληρωνόταν στο ΕΣΠΑ	Ληφθέν μέτρο	Προθεσμία (ημερομηνία)	Αρμόδιοι φορείς για την τήρηση	Το μέτρο ολοκληρώθηκε εντός της προθεσμίας (N/O)	Σχολιασμός
T 04.1	1	Αποστολή Παραδοτέου στην ΕΕ (ΓΔ Ενέργειας) - Διαβούλευση/διαπραγμάτευση με την ΕΕ	30-Dec-2014	Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής (ΥΠΕΚΑ) - Ειδική Υπηρεσία Επιθεωρητών Ενέργειας (Ε.Υ.ΕΠ.ΕΝ.)	Yes	Ικανοποιούνται οι απαιτήσεις της αιρεσιμότητας: Επιστολή ΕΕ Ref.Ares (2017) 3701614 - 24/07/2017
T 04.1	3	Παραλαβή μελέτης	20-Jul-2014	Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής (ΥΠΕΚΑ) - Γενική Γραμματεία Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής- Διεύθυνση Αποδοτικής Χρήσης και Εξοικονόμησης Ενέργειας	Yes	Ικανοποιούνται οι απαιτήσεις της αιρεσιμότητας: Επιστολή ΕΕ Ref.Ares (2017) 3701614 - 24/07/2017
T 04.1	3	Ενσωμάτωση στρατηγικής στο εθνικό θεσμικό πλαίσιο	30-Aug-2014	Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής (ΥΠΕΚΑ) - Γενική Γραμματεία Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής- Διεύθυνση Αποδοτικής Χρήσης και Εξοικονόμησης Ενέργειας	Yes	Ικανοποιούνται οι απαιτήσεις της αιρεσιμότητας: Επιστολή ΕΕ Ref.Ares (2017) 3701614 - 24/07/2017
T 04.1	3	Εκπόνηση μελέτης εκ μέρους του αναδόχου	30-Jun-2014	Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής (ΥΠΕΚΑ) - Γενική Γραμματεία Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής- Διεύθυνση Αποδοτικής Χρήσης και Εξοικονόμησης Ενέργειας	Yes	Ικανοποιούνται οι απαιτήσεις της αιρεσιμότητας: Επιστολή ΕΕ Ref.Ares (2017) 3701614 - 24/07/2017

Εκ των προτέρων αιρεσιμότητα	Κριτήριο που δεν εκπληρωνόταν στο ΕΣΠΑ	Ληφθέν μέτρο	Προθεσμία (ημερομηνία)	Αρμόδιοι φορείς για την τήρηση	Το μέτρο ολοκληρώθηκε εντός της προθεσμίας (N/O)	Σχολιασμός
T 04.1	3	Ανάθεση Μελέτης	30-Apr-2014	Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής (ΥΠΕΚΑ) - Γενική Γραμματεία Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής- Διεύθυνση Αποδοτικής Χρήσης και Εξοικονόμησης Ενέργειας	Yes	Ικανοποιούνται οι απαιτήσεις της αιρεσιμότητας: Επιστολή ΕΕ Ref.Ares (2017) 3701614 - 24/07/2017
T 05.2	1	ΚΓΠΣ για τα έτη: 2015-2020 : Έκδοση νέας ΚΥΑ με ισχύ για τα έτη 2015-2020. Η ΚΥΑ αυτή θα καταρτιστεί με βάση την προηγούμενη ΚΥΑ 262385/2010, με μικρές τροποποιήσεις και θα εκδοθεί μέχρι τον Ιανουάριο του 2015. Η ΚΥΑ θα προσαρμόζει το υπάρχον εφαρμοστικό πλαίσιο στις διατάξεις του καν. ΕΕ. 1306/2013. Δεν είναι δυνατή η έκδοσή της στην παρούσα περίοδο λόγω της μεταβατικής περιόδου εφαρμογής, αλλά η κατάρτισή της θα είναι εύκολη, καθώς δεν απαιτούνται μελέτες ή άλλες διαδικασίες συντονισμού. Η ΚΥΑ αυτή θα εκδοθεί με πρωτοβουλία του ΥΠΑΑΤ και συνεργασία του ΟΠΕΚΕΠΕ. Τα παραπάνω είναι σύμφωνα και με το ευρωπαϊκό κανονιστικό πλαίσιο, διότι κατά το έτος 2014 μεταβατικά εφαρμόζεται ο κανονισμός 1310/2013.	31-Jan-2015	ΥΠΑΑΤ- Αγροτική Πολιτική	Yes	

Εκ των προτέρων αιρεσιμότητα	Κριτήριο που δεν εκπληρωνόταν στο ΕΣΠΑ	Ληφθέν μέτρο	Προθεσμία (ημερομηνία)	Αρμόδιοι φορείς για την τήρηση	Το μέτρο ολοκληρώθηκε εντός της προθεσμίας (N/O)	Σχολιασμός
T 06.1	1	Τελική διαμόρφωση και έγκριση της τιμολογιακής πολιτικής για την ύδρευση	31-Jan-2016	ΥΠΕΚΑ/Ειδική Γραμματεία Υδάτων (Εισήγηση) Εθνική Επιτροπή Υδάτων (Απόφαση έγκρισης)	Yes	Ολοκληρώθηκε η διαδικασία αυτοαξιολόγησης των αρμόδιων ελληνικών υπηρεσιών για την εκπλήρωση του 1ου κριτηρίου της αιρεσιμότητας και αναρτήθηκε σχετική επιστολή με ΑΠ 63717/ΕΥΣΣΑ 1352/ 07.06.2017 στην SFC.
T 06.1	1	Διαμόρφωση της τιμολογιακής πολιτικής στις λοιπές χρήσεις ύδατος	30-Sep-2015	ΥΠΕΚΑ / Ειδική Γραμματεία Υδάτων	Yes	Ολοκληρώθηκε η διαδικασία αυτοαξιολόγησης των αρμόδιων ελληνικών υπηρεσιών για την εκπλήρωση του 1ου κριτηρίου της αιρεσιμότητας και αναρτήθηκε σχετική επιστολή με ΑΠ 63717/ΕΥΣΣΑ 1352/ 07.06.2017 στην SFC.
T 06.1	1	Διαμόρφωση πρότασης της τιμολογιακής πολιτικής στον τομέα ύδρευσης	31-Mar-2015	ΥΠΕΚΑ / Ειδική Γραμματεία Υδάτων	Yes	Ολοκληρώθηκε η διαδικασία αυτοαξιολόγησης των αρμόδιων ελληνικών υπηρεσιών για την εκπλήρωση του 1ου κριτηρίου της αιρεσιμότητας και αναρτήθηκε σχετική επιστολή με ΑΠ 63717/ΕΥΣΣΑ 1352/ 07.06.2017 στην SFC.
T 06.1	1	Έναρξη διαδικασίας διαβούλευσης της πρότασης τιμολογιακής πολιτικής με τη Γνωμοδοτική Επιτροπή Υδάτων και με Φορείς. (30/6/2015 για την ύδρευση και 31/12/2015 για τις λοιπές χρήσεις ύδατος)	31-Dec-2015	ΥΠΕΚΑ/Ειδική Γραμματεία Υδάτων Γνωμοδοτική Επιτροπή Υδάτων	Yes	Ολοκληρώθηκε η διαδικασία αυτοαξιολόγησης των αρμόδιων ελληνικών υπηρεσιών για την εκπλήρωση του 1ου κριτηρίου της αιρεσιμότητας και αναρτήθηκε σχετική επιστολή με ΑΠ 63717/ΕΥΣΣΑ 1352/ 07.06.2017 στην SFC.

Εκ των προτέρων αιρεσιμότητα	Κριτήριο που δεν εκπληρωνόταν στο ΕΣΠΑ	Ληφθέν μέτρο	Προθεσμία (ημερομηνία)	Αρμόδιοι φορείς για την τήρηση	Το μέτρο ολοκληρώθηκε εντός της προθεσμίας (N/O)	Σχολιασμός
T 06.1	1	Τελική διαμόρφωση και έγκριση της τιμολογιακής πολιτικής για τις λοιπές χρήσεις ύδατος	30-Jun-2016	ΥΠΕΚΑ/Ειδική Γραμματεία Υδάτων (Εισήγηση) Εθνική Επιτροπή Υδάτων (Απόφαση έγκρισης)	Yes	Ολοκληρώθηκε η διαδικασία αυτοαξιολόγησης των αρμόδιων ελληνικών υπηρεσιών για την εκπλήρωση του 1ου κριτηρίου της αιρεσιμότητας και αναρτήθηκε σχετική επιστολή με ΑΠ 63717/ΕΥΣΣΑ 1352/ 07.06.2017 στην SFC.
T 06.1	1	Συγκρότηση της Γνωμοδοτικής Επιτροπής Υδάτων	31-Mar-2015	ΥΠΕΚΑ (Απαιτείται Απόφαση Υπουργού)	Yes	Ολοκληρώθηκε η διαδικασία αυτοαξιολόγησης των αρμόδιων ελληνικών υπηρεσιών για την εκπλήρωση του 1ου κριτηρίου της αιρεσιμότητας και αναρτήθηκε σχετική επιστολή με ΑΠ 63717/ΕΥΣΣΑ 1352/ 07.06.2017 στην SFC.
T 06.1	2	Ολοκλήρωση και έγκριση των Σχεδίων Διαχείρισης για τα Υδατικά Διαμερίσματα, Δυτικής Στερεάς, Θεσσαλίας, Αιγαίου και Κρήτης.	31-Mar-2015	ΥΠΕΚΑ/Ειδική Γραμματεία Υδάτων - Εθνική Επιτροπή Υδάτων	No	Ολοκληρώθηκε η διαδικασία ανάθεσης των 7 συμβάσεων για την επικαιροποίηση των Σχεδίων Διαχείρισης των 14 Λεκανών Απορροής (2ος κύκλος ΣΔΛΑΠ). Εκκρεμεί η ολοκλήρωση της επικαιροποίησης του 2ου κύκλου των Σχεδίων Διαχείρισης που θα πραγματοποιηθεί μέχρι 31/12/2017.
T 06.2	2	Ολοκλήρωση της εκπόνησης της μελέτης του Εθνικού Σχεδιασμού Διαχείρισης Αποβλήτων (ΕΣΔΑ)	30-Sep-2014	Αρμόδιο για την εκτέλεση και εφαρμογή του ΕΣΔΑ είναι το ΥΠΕΚΑ /Διεύθυνση Περιβαλλοντικού Σχεδιασμού, Τμήμα Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων	Yes	Ολοκληρώθηκε η διαδικασία αυτοαξιολόγησης των αρμόδιων ελληνικών υπηρεσιών για την εκπλήρωση της αιρεσιμότητας και αναρτήθηκαν για κάθε ΠΕΠ -και το ΥΜΕΠΕΡΑΑ- οι σχετικές επιστολές στην SFC με συνημμένα σε κάθε ΠΕΠ: α) την έγκριση του ΠΕΣΔΑ



Εκ των προτέρων αιρεσιμότητα	Κριτήριο που δεν εκπληρωνόταν στο ΕΣΠΑ	Ληφθέν μέτρο	Προθεσμία (ημερομηνία)	Αρμόδιοι φορείς για την τήρηση	Το μέτρο ολοκληρώθηκε εντός της προθεσμίας (N/O)	Σχολιασμός
						από το Περιφερειακό Συμβούλιο και τα τεύχη μελετών του, β) την ΚΥΑ έγκρισης της ΣΜΠΕ και γ) την ΚΥΑ κύρωσης του ΠΕΣΔΑ. Σημειώνεται επίσης ότι ο ΕΣΔΑ είναι σε ισχύ <a href="http://www.ypeka.gr/LinkClick.aspx?fileticket=xX4ZEfaIJVk=&amp;tabid=238&amp;language=el-GR">http://www.ypeka.gr/LinkClick.aspx?fileticket=xX4ZEfaIJVk=&amp;tabid=238&amp;language=el-GR</a>
T 06.2	2	Θεσμοθέτηση ΕΣΔΑ	31-Dec-2014	Αρμόδιο για την εκτέλεση και εφαρμογή του ΕΣΔΑ είναι το ΥΠΕΚΑ /Διεύθυνση Περιβαλλοντικού Σχεδιασμού, Τμήμα Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων	Yes	Ολοκληρώθηκε η διαδικασία αυτοαξιολόγησης των αρμόδιων ελληνικών υπηρεσιών για την εκπλήρωση της αιρεσιμότητας και αναρτήθηκαν για κάθε ΠΕΠ -και το ΥΜΕΠΕΡΑΑ- οι σχετικές επιστολές στην SFC με συνημμένα σε κάθε ΠΕΠ: α) την έγκριση του ΠΕΣΔΑ από το Περιφερειακό Συμβούλιο και τα τεύχη μελετών του, β) την ΚΥΑ έγκρισης της ΣΜΠΕ και γ) την ΚΥΑ κύρωσης του ΠΕΣΔΑ. Σημειώνεται επίσης ότι ο ΕΣΔΑ είναι σε ισχύ <a href="http://www.ypeka.gr/LinkClick.aspx?fileticket=xX4ZEfaIJVk=&amp;tabid=238&amp;language=el-GR">http://www.ypeka.gr/LinkClick.aspx?fileticket=xX4ZEfaIJVk=&amp;tabid=238&amp;language=el-GR</a>
T 06.2	2	Διενέργεια Στρατηγικής Περιβαλλοντικής Εκτίμησης ΠΕΣΔΑ - Δημόσια Διαβούλευση - Ενσωμάτωση παρατηρήσεων στους ΠΕΣΔΑ	30-Jun-2015	Αρμόδιοι για την εκτέλεση των ΠΕΣΔΑ είναι οι Περιφέρειες και υπεύθυνοι για την εφαρμογή των ΠΕΣΔΑ είναι οι Περιφερειακοί ΦΟΔΣΑ του Ν_4071/2012	Yes	Ολοκληρώθηκε η διαδικασία αυτοαξιολόγησης των αρμόδιων ελληνικών υπηρεσιών για την εκπλήρωση της αιρεσιμότητας και αναρτήθηκαν για κάθε ΠΕΠ -και το ΥΜΕΠΕΡΑΑ- οι σχετικές επιστολές στην SFC με συνημμένα σε κάθε

Εκ των προτέρων αιρεσιμότητα	Κριτήριο που δεν εκπληρωνόταν στο ΕΣΠΑ	Ληφθέν μέτρο	Προθεσμία (ημερομηνία)	Αρμόδιοι φορείς για την τήρηση	Το μέτρο ολοκληρώθηκε εντός της προθεσμίας (N/O)	Σχολιασμός
						ΠΕΠ: α) την έγκριση του ΠΕΣΔΑ από το Περιφερειακό Συμβούλιο και τα τεύχη μελετών του, β) την ΚΥΑ έγκρισης της ΣΜΠΕ και γ) την ΚΥΑ κύρωσης του ΠΕΣΔΑ.
T 06.2	2	Εκπόνηση αναθεώρησης 13 ΠΕΣΔΑ (σταδιακά)	31-Dec-2014	Αρμόδιοι για την εκτέλεση των ΠΕΣΔΑ είναι οι Περιφέρειες και υπεύθυνοι για την εφαρμογή των ΠΕΣΔΑ είναι οι Περιφερειακοί ΦΟΔΣΑ του Ν_4071/2012	Yes	Ολοκληρώθηκε η διαδικασία αυτοαξιολόγησης των αρμόδιων ελληνικών υπηρεσιών για την εκπλήρωση της αιρεσιμότητας και αναρτήθηκαν για κάθε ΠΕΠ -και το ΥΜΕΠΕΡΑΑ- οι σχετικές επιστολές στην SFC με συνημμένα σε κάθε ΠΕΠ: α) την έγκριση του ΠΕΣΔΑ από το Περιφερειακό Συμβούλιο και τα τεύχη μελετών του, β) την ΚΥΑ έγκρισης της ΣΜΠΕ και γ) την ΚΥΑ κύρωσης του ΠΕΣΔΑ.
T 06.2	2	Διενέργεια Στρατηγικής Περιβαλλοντικής Εκτίμησης ΕΣΔΑ - Δημόσια Διαβούλευση - Ενσωμάτωση παρατηρήσεων στον ΕΣΔΑ	31-Dec-2014	Αρμόδιο για την εκτέλεση και εφαρμογή του ΕΣΔΑ είναι το ΥΠΕΚΑ /Διεύθυνση Περιβαλλοντικού Σχεδιασμού, Τμήμα Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων	Yes	Ολοκληρώθηκε η διαδικασία αυτοαξιολόγησης των αρμόδιων ελληνικών υπηρεσιών για την εκπλήρωση της αιρεσιμότητας και αναρτήθηκαν για κάθε ΠΕΠ -και το ΥΜΕΠΕΡΑΑ- οι σχετικές επιστολές στην SFC με συνημμένα σε κάθε ΠΕΠ: α) την έγκριση του ΠΕΣΔΑ από το Περιφερειακό Συμβούλιο και τα τεύχη μελετών του, β) την ΚΥΑ έγκρισης της ΣΜΠΕ και γ) την ΚΥΑ κύρωσης του ΠΕΣΔΑ. Σημειώνεται επίσης ότι ο ΕΣΔΑ είναι σε ισχύ <a href="http://www.ypeka.gr/LinkClick.as">http://www.ypeka.gr/LinkClick.as</a>

Εκ των προτέρων αιρεσιμότητα	Κριτήριο που δεν εκπληρωνόταν στο ΕΣΠΑ	Ληφθέν μέτρο	Προθεσμία (ημερομηνία)	Αρμόδιοι φορείς για την τήρηση	Το μέτρο ολοκληρώθηκε εντός της προθεσμίας (N/O)	Σχολιασμός
						px?fileticket=xX4ZEfalJVk=&tabid=238&language=el-GR
T 06.2	2	Αξιολόγηση 13 ΠΕΣΔΑ (σταδιακά)	30-Sep-2014	Αρμόδιοι για την εκτέλεση των ΠΕΣΔΑ είναι οι Περιφέρειες και υπεύθυνοι για την εφαρμογή των ΠΕΣΔΑ είναι οι Περιφερειακοί ΦΟΔΣΑ του Ν_4071/2012	Yes	Ολοκληρώθηκε η διαδικασία αυτοαξιολόγησης των αρμόδιων ελληνικών υπηρεσιών για την εκπλήρωση της αιρεσιμότητας και αναρτήθηκαν για κάθε ΠΕΠ -και το ΥΜΕΠΕΡΑΑ- οι σχετικές επιστολές στην SFC με συνημμένα σε κάθε ΠΕΠ: α) την έγκριση του ΠΕΣΔΑ από το Περιφερειακό Συμβούλιο και τα τεύχη μελετών του, β) την ΚΥΑ έγκρισης της ΣΜΠΕ και γ) την ΚΥΑ κύρωσης του ΠΕΣΔΑ.
T 06.2	2	Θεσμοθέτηση ΠΕΣΔΑ	30-Sep-2015	Αρμόδιοι για την εκτέλεση των ΠΕΣΔΑ είναι οι Περιφέρειες και υπεύθυνοι για την εφαρμογή των ΠΕΣΔΑ είναι οι Περιφερειακοί ΦΟΔΣΑ του Ν_4071/2012	Yes	Ολοκληρώθηκε η διαδικασία αυτοαξιολόγησης των αρμόδιων ελληνικών υπηρεσιών για την εκπλήρωση της αιρεσιμότητας και αναρτήθηκαν για κάθε ΠΕΠ -και το ΥΜΕΠΕΡΑΑ- οι σχετικές επιστολές στην SFC με συνημμένα σε κάθε ΠΕΠ: α) την έγκριση του ΠΕΣΔΑ από το Περιφερειακό Συμβούλιο και τα τεύχη μελετών του, β) την ΚΥΑ έγκρισης της ΣΜΠΕ και γ) την ΚΥΑ κύρωσης του ΠΕΣΔΑ.
T 06.2	3	Θεσμοθέτηση του προγράμματος πρόληψης αποβλήτων	31-Dec-2014	ΥΠΕΚΑ / Διεύθυνση Περιβαλλοντικού Σχεδιασμού, Τμήμα Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων	Yes	Ολοκληρώθηκε η διαδικασία αυτοαξιολόγησης των αρμόδιων ελληνικών υπηρεσιών για την εκπλήρωση της αιρεσιμότητας και αναρτήθηκαν για κάθε ΠΕΠ -και το

Εκ των προτέρων αιρεσιμότητα	Κριτήριο που δεν εκπληρωνόταν στο ΕΣΠΑ	Ληφθέν μέτρο	Προθεσμία (ημερομηνία)	Αρμόδιοι φορείς για την τήρηση	Το μέτρο ολοκληρώθηκε εντός της προθεσμίας (N/O)	Σχολιασμός
						ΥΜΕΠΕΡΑΑ- οι σχετικές επιστολές στην SFC με συνημμένα σε κάθε ΠΕΠ: α) την έγκριση του ΠΕΣΔΑ από το Περιφερειακό Συμβούλιο και τα τεύχη μελετών του, β) την ΚΥΑ έγκρισης της ΣΜΠΕ και γ) την ΚΥΑ κύρωσης του ΠΕΣΔΑ. Το Εθνικό Πρόγραμμα Πρόληψης έχει ολοκληρωθεί και έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Περιβάλλοντος & Ενέργειας με ημερομηνία 31/12/2014.
T 06.2	4	Θεσμοθέτηση αναγκαίων μέτρων για την επίτευξη του στόχου της επαναχρησιμοποίησης και ανακύκλωσης έως το 2020	31-Dec-2014	ΥΠΕΚΑ / Διεύθυνση Περιβαλλοντικού Σχεδιασμού, Τμήμα Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων	Yes	Ολοκληρώθηκε η διαδικασία αυτοαξιολόγησης των αρμόδιων ελληνικών υπηρεσιών για την εκπλήρωση της αιρεσιμότητας και αναρτήθηκαν για κάθε ΠΕΠ -και το ΥΜΕΠΕΡΑΑ- οι σχετικές επιστολές στην SFC με συνημμένα σε κάθε ΠΕΠ: α) την έγκριση του ΠΕΣΔΑ από το Περιφερειακό Συμβούλιο και τα τεύχη μελετών του, β) την ΚΥΑ έγκρισης της ΣΜΠΕ και γ) την ΚΥΑ κύρωσης του ΠΕΣΔΑ. Τα μέτρα για την επίτευξη του στόχου της ανακύκλωσης έως το 2020 υπάρχουν στο Ν. 4042 αλλά διαχέονται και σε άλλα νομοθετήματα. Περιγράφονται στον ΕΣΔΑ και εξειδικεύονται στους ΠΕΣΔΑ.
T 06.3	1	ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΛΙΠΑΣΜΑΤΩΝ -- ΓΕΝΙΚΑ ΚΓΠΣ για τα έτη 2015-	31-Jan-2015	ΥΠΑΑΤ- Αγροτική Πολιτική	Yes	

Εκ των προτέρων αιρεσιμότητα	Κριτήριο που δεν εκπληρωνόταν στο ΕΣΠΑ	Ληφθέν μέτρο	Προθεσμία (ημερομηνία)	Αρμόδιοι φορείς για την τήρηση	Το μέτρο ολοκληρώθηκε εντός της προθεσμίας (N/O)	Σχολιασμός
		2020: Έκδοση ΚΥΑ Πολλαπλής Συμμόρφωσης με ισχύ για τα έτη 2015-2020 που θα συμπεριλαμβάνει και τη χρήση λιπασμάτων.				
T 07.1	1	Διαδικασία Στρατηγικής Περιβαλλοντικής Εκτίμησης (ΣΠΕ) του ΣΠΕΜ (συμπεριλαμβάνει τη διαβούλευση με το κοινό / ενδιαφερόμενους φορείς - και έκδοση σχετικής ΚΥΑ)_	30-Aug-2014	ΕΔΑ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ (ΣΕ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΥΔ ΕΠΕΠ)	Yes	Ικανοποιούνται οι απαιτήσεις της αιρεσιμότητας: Επιστολή ΕΕ Ref.Ares (2017) 1942502 - 12.04.2017
T 07.1	1	Τελική έκδοση ΣΠΕΜ	15-Sep-2014	ΕΔΑ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ (ΣΕ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΥΔ ΕΠΕΠ)	Yes	Ικανοποιούνται οι απαιτήσεις της αιρεσιμότητας: Επιστολή ΕΕ Ref.Ares (2017) 1942502 - 12.04.2017
T 07.1	1	Υιοθέτηση / έγκριση ΣΠΕΜ	30-Sep-2014	ΕΔΑ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ (ΣΕ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΥΔ ΕΠΕΠ)	Yes	Ικανοποιούνται οι απαιτήσεις της αιρεσιμότητας: Επιστολή ΕΕ Ref.Ares (2017) 1942502 - 12.04.2017
T 07.1	1	Ολοκλήρωση διαβούλευσης Στρατηγικού Σχεδίου Επενδύσεων Μεταφορών (ΣΠΕΜ) - Βελτιωμένη έκδοση κειμένου βάσει της διαβούλευσης	05-May-2014	ΕΔΑ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ (ΣΕ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΥΔ ΕΠΕΠ)	Yes	Ικανοποιούνται οι απαιτήσεις της αιρεσιμότητας: Επιστολή ΕΕ Ref.Ares (2017) 1942502 - 12.04.2017
T 07.1	2	Διαδικασία Στρατηγικής Περιβαλλοντικής Εκτίμησης (ΣΠΕ) του ΣΠΕΜ (συμπεριλαμβάνει τη διαβούλευση με το κοινό / ενδιαφερόμενους φορείς - και έκδοση σχετικής ΚΥΑ)_	30-Aug-2014	ΕΔΑ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ (ΣΕ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΥΔ ΕΠΕΠ)	Yes	Ικανοποιούνται οι απαιτήσεις της αιρεσιμότητας: Επιστολή ΕΕ Ref.Ares (2017) 1942502 - 12.04.2017
T 07.1	2	Υιοθέτηση / έγκριση ΣΠΕΜ	30-Sep-2014	ΕΔΑ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ (ΣΕ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΥΔ ΕΠΕΠ)	Yes	Ικανοποιούνται οι απαιτήσεις της αιρεσιμότητας: Επιστολή ΕΕ Ref.Ares (2017) 1942502 -

Εκ των προτέρων αιρεσιμότητα	Κριτήριο που δεν εκπληρωνόταν στο ΕΣΠΑ	Ληφθέν μέτρο	Προθεσμία (ημερομηνία)	Αρμόδιοι φορείς για την τήρηση	Το μέτρο ολοκληρώθηκε εντός της προθεσμίας (N/O)	Σχολιασμός
						12.04.2017
T 07.1	2	Ολοκλήρωση διαβούλευσης Στρατηγικού Σχεδίου Επενδύσεων Μεταφορών (ΣΠΕΜ) - Βελτιωμένη έκδοση κειμένου βάσει της διαβούλευσης	05-May-2014	(ΕΔΑ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ (ΣΕ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΥΔ ΕΠΕΠ)	Yes	Ικανοποιούνται οι απαιτήσεις της αιρεσιμότητας: Επιστολή ΕΕ Ref.Ares (2017) 1942502 - 12.04.2017
T 07.1	2	Τελική έκδοση ΣΠΕΜ	15-Sep-2014	ΕΔΑ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ (ΣΕ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΥΔ ΕΠΕΠ)	Yes	Ικανοποιούνται οι απαιτήσεις της αιρεσιμότητας: Επιστολή ΕΕ Ref.Ares (2017) 1942502 - 12.04.2017
T 07.1	3	Υιοθέτηση / έγκριση ΣΠΕΜ	30-Sep-2014	ΕΔΑ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ (ΣΕ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΥΔ ΕΠΕΠ)	Yes	Ικανοποιούνται οι απαιτήσεις της αιρεσιμότητας: Επιστολή ΕΕ Ref.Ares (2017) 1942502 - 12.04.2017
T 07.1	3	Διαδικασία Στρατηγικής Περιβαλλοντικής Εκτίμησης (ΣΠΕ) του ΣΠΕΜ (συμπεριλαμβάνει τη διαβούλευση με το κοινό / ενδιαφερόμενους φορείς - και έκδοση σχετικής ΚΥΑ)_	30-Aug-2014	ΕΔΑ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ (ΣΕ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΥΔ ΕΠΕΠ)	Yes	Ικανοποιούνται οι απαιτήσεις της αιρεσιμότητας: Επιστολή ΕΕ Ref.Ares (2017) 1942502 - 12.04.2017
T 07.1	3	Τελική έκδοση ΣΠΕΜ	15-Sep-2014	ΕΔΑ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ (ΣΕ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΥΔ ΕΠΕΠ)	Yes	Ικανοποιούνται οι απαιτήσεις της αιρεσιμότητας: Επιστολή ΕΕ Ref.Ares (2017) 1942502 - 12.04.2017
T 07.1	3	Ολοκλήρωση διαβούλευσης Στρατηγικού Σχεδίου Επενδύσεων Μεταφορών (ΣΠΕΜ) - Βελτιωμένη έκδοση κειμένου βάσει της διαβούλευσης	05-May-2014	ΕΔΑ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ (ΣΕ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΥΔ ΕΠΕΠ)	Yes	Ικανοποιούνται οι απαιτήσεις της αιρεσιμότητας: Επιστολή ΕΕ Ref.Ares (2017) 1942502 - 12.04.2017
T 07.1	4	Υιοθέτηση / έγκριση ΣΠΕΜ	30-Sep-2014	ΕΔΑ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ (ΣΕ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΥΔ ΕΠΕΠ)	Yes	Ικανοποιούνται οι απαιτήσεις της αιρεσιμότητας: Επιστολή ΕΕ Ref.Ares (2017) 1942502 -

Εκ των προτέρων αιρεσιμότητα	Κριτήριο που δεν εκπληρωνόταν στο ΕΣΠΑ	Ληφθέν μέτρο	Προθεσμία (ημερομηνία)	Αρμόδιοι φορείς για την τήρηση	Το μέτρο ολοκληρώθηκε εντός της προθεσμίας (N/O)	Σχολιασμός
						12.04.2017
T 07.1	4	Τελική έκδοση ΣΠΕΜ	15-Sep-2014	ΕΔΑ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ (ΣΕ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΥΔ ΕΠΕΠ)	Yes	Ικανοποιούνται οι απαιτήσεις της αιρεσιμότητας: Επιστολή ΕΕ Ref.Ares (2017) 1942502 - 12.04.2017
T 07.1	4	Διαδικασία Στρατηγικής Περιβαλλοντικής Εκτίμησης (ΣΠΕ) του ΣΠΕΜ (συμπεριλαμβάνει τη διαβούλευση με το κοινό / ενδιαφερόμενους φορείς - και έκδοση σχετικής ΚΥΑ)_	30-Aug-2014	ΕΔΑ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ (ΣΕ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΥΔ ΕΠΕΠ)	Yes	Ικανοποιούνται οι απαιτήσεις της αιρεσιμότητας: Επιστολή ΕΕ Ref.Ares (2017) 1942502 - 12.04.2017
T 07.1	4	Ολοκλήρωση διαβούλευσης Στρατηγικού Σχεδίου Επενδύσεων Μεταφορών (ΣΠΕΜ) - Βελτιωμένη έκδοση κειμένου βάσει της διαβούλευσης	05-May-2014	ΕΔΑ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ (ΣΕ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΥΔ ΕΠΕΠ)	Yes	Ικανοποιούνται οι απαιτήσεις της αιρεσιμότητας: Επιστολή ΕΕ Ref.Ares (2017) 1942502 - 12.04.2017
T 07.1	5	Διαδικασία Στρατηγικής Περιβαλλοντικής Εκτίμησης (ΣΠΕ) του ΣΠΕΜ (συμπεριλαμβάνει τη διαβούλευση με το κοινό / ενδιαφερόμενους φορείς - και έκδοση σχετικής ΚΥΑ)_	30-Aug-2014	ΕΔΑ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ (ΣΕ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΥΔ ΕΠΕΠ)	Yes	Ικανοποιούνται οι απαιτήσεις της αιρεσιμότητας: Επιστολή ΕΕ Ref.Ares (2017) 1942502 - 12.04.2017
T 07.1	5	Ολοκλήρωση διαβούλευσης Στρατηγικού Σχεδίου Επενδύσεων Μεταφορών (ΣΠΕΜ) - Βελτιωμένη έκδοση κειμένου βάσει της διαβούλευσης	05-May-2014	ΕΔΑ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ (ΣΕ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΥΔ ΕΠΕΠ)	Yes	Ικανοποιούνται οι απαιτήσεις της αιρεσιμότητας: Επιστολή ΕΕ Ref.Ares (2017) 1942502 - 12.04.2017
T 07.1	5	Υιοθέτηση / έγκριση ΣΠΕΜ	30-Sep-2014	ΕΔΑ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ (ΣΕ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΥΔ ΕΠΕΠ)	Yes	Ικανοποιούνται οι απαιτήσεις της αιρεσιμότητας: Επιστολή ΕΕ Ref.Ares (2017) 1942502 - 12.04.2017

Εκ των προτέρων αιρεσιμότητα	Κριτήριο που δεν εκπληρωνόταν στο ΕΣΠΑ	Ληφθέν μέτρο	Προθεσμία (ημερομηνία)	Αρμόδιοι φορείς για την τήρηση	Το μέτρο ολοκληρώθηκε εντός της προθεσμίας (N/O)	Σχολιασμός
T 07.1	5	Τελική έκδοση ΣΠΕΜ	15-Sep-2014	ΕΔΑ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ (ΣΕ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΥΔ ΕΠΕΠ)	Yes	Ικανοποιούνται οι απαιτήσεις της αιρεσιμότητας: Επιστολή ΕΕ Ref.Ares (2017) 1942502 - 12.04.2017
T 07.1	6	Προδιαγραφές μελέτης	30-Apr-2014	Υπουργείο Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας	Yes	Ικανοποιούνται οι απαιτήσεις της αιρεσιμότητας: Επιστολή ΕΕ Ref.Ares (2017) 1942502 - 12.04.2017
T 07.1	6	Ολοκλήρωση μελέτης	31-Jul-2014	Υπουργείο Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας	Yes	Ικανοποιούνται οι απαιτήσεις της αιρεσιμότητας: Επιστολή ΕΕ Ref.Ares (2017) 1942502 - 12.04.2017
T 07.2	1	Τελική έκδοση ΣΠΕΜ	15-Sep-2014	ΕΔΑ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ (ΣΕ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΥΔ ΕΠΕΠ)	Yes	Ικανοποιούνται οι απαιτήσεις της αιρεσιμότητας: Επιστολή ΕΕ Ref.Ares (2017) 1942502 - 12.04.2017
T 07.2	1	Διαδικασία Στρατηγικής Περιβαλλοντικής Εκτίμησης (ΣΠΕ) του ΣΠΕΜ (συμπεριλαμβάνει τη διαβούλευση με το κοινό / ενδιαφερόμενους φορείς - και έκδοση σχετικής ΚΥΑ	30-Aug-2014	ΕΔΑ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ (ΣΕ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΥΔ ΕΠΕΠ)	Yes	Ικανοποιούνται οι απαιτήσεις της αιρεσιμότητας: Επιστολή ΕΕ Ref.Ares (2017) 1942502 - 12.04.2017
T 07.2	1	Ολοκλήρωση διαβούλευσης Στρατηγικού Σχεδίου Επενδύσεων Μεταφορών (ΣΠΕΜ) - Βελτιωμένη έκδοση κειμένου βάσει της διαβούλευσης	05-May-2014	ΕΔΑ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ (ΣΕ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΥΔ ΕΠΕΠ)	Yes	Ικανοποιούνται οι απαιτήσεις της αιρεσιμότητας: Επιστολή ΕΕ Ref.Ares (2017) 1942502 - 12.04.2017
T 07.2	1	Υιοθέτηση / έγκριση ΣΠΕΜ	30-Sep-2014	ΕΔΑ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ (ΣΕ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΥΔ ΕΠΕΠ)	Yes	Ικανοποιούνται οι απαιτήσεις της αιρεσιμότητας: Επιστολή ΕΕ Ref.Ares (2017) 1942502 - 12.04.2017
T 07.2	2	N/A			Yes	Ικανοποιούνται οι απαιτήσεις της αιρεσιμότητας: Επιστολή ΕΕ Ref.Ares (2017) 1942502 -



Εκ των προτέρων αιρεσιμότητα	Κριτήριο που δεν εκπληρωνόταν στο ΕΣΠΑ	Ληφθέν μέτρο	Προθεσμία (ημερομηνία)	Αρμόδιοι φορείς για την τήρηση	Το μέτρο ολοκληρώθηκε εντός της προθεσμίας (N/O)	Σχολιασμός
						12.04.2017
T 07.3	1	Τελική έκδοση ΣΠΕΜ	15-Sep-2014	ΕΔΑ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ (ΣΕ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΥΔ ΕΠΕΠ)	Yes	Ικανοποιούνται οι απαιτήσεις της αιρεσιμότητας: Επιστολή ΕΕ Ref.Ares (2017) 1942502 - 12.04.2017
T 07.3	1	Ολοκλήρωση διαβούλευσης Στρατηγικού Σχεδίου Επενδύσεων Μεταφορών (ΣΠΕΜ) - Βελτιωμένη έκδοση κειμένου βάσει της διαβούλευσης	05-May-2014	ΕΔΑ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ (ΣΕ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΥΔ ΕΠΕΠ)	Yes	Ικανοποιούνται οι απαιτήσεις της αιρεσιμότητας: Επιστολή ΕΕ Ref.Ares (2017) 1942502 - 12.04.2017
T 07.3	1	Διαδικασία Στρατηγικής Περιβαλλοντικής Εκτίμησης (ΣΠΕ) του ΣΠΕΜ (συμπεριλαμβάνει τη διαβούλευση με το κοινό / ενδιαφερόμενους φορείς - και έκδοση σχετικής ΚΥΑ)_	30-Aug-2014	ΕΔΑ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ (ΣΕ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΥΔ ΕΠΕΠ)	Yes	Ικανοποιούνται οι απαιτήσεις της αιρεσιμότητας: Επιστολή ΕΕ Ref.Ares (2017) 1942502 - 12.04.2017
T 07.3	1	Υιοθέτηση / έγκριση ΣΠΕΜ	30-Sep-2014	ΕΔΑ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ (ΣΕ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΥΔ ΕΠΕΠ)	Yes	Ικανοποιούνται οι απαιτήσεις της αιρεσιμότητας: Επιστολή ΕΕ Ref.Ares (2017) 1942502 - 12.04.2017
T 07.3	2	Τελική έκδοση ΣΠΕΜ	15-Sep-2014	ΕΔΑ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ (ΣΕ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΥΔ ΕΠΕΠ)	Yes	Ικανοποιούνται οι απαιτήσεις της αιρεσιμότητας: Επιστολή ΕΕ Ref.Ares (2017) 1942502 - 12.04.2017
T 07.3	2	Διαδικασία Στρατηγικής Περιβαλλοντικής Εκτίμησης (ΣΠΕ) του ΣΠΕΜ (συμπεριλαμβάνει τη διαβούλευση με το κοινό / ενδιαφερόμενους φορείς - και έκδοση σχετικής ΚΥΑ)_	30-Aug-2014	ΕΔΑ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ (ΣΕ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΥΔ ΕΠΕΠ)	Yes	Ικανοποιούνται οι απαιτήσεις της αιρεσιμότητας: Επιστολή ΕΕ Ref.Ares (2017) 1942502 - 12.04.2017

Εκ των προτέρων αιρεσιμότητα	Κριτήριο που δεν εκπληρωνόταν στο ΕΣΠΑ	Ληφθέν μέτρο	Προθεσμία (ημερομηνία)	Αρμόδιοι φορείς για την τήρηση	Το μέτρο ολοκληρώθηκε εντός της προθεσμίας (N/O)	Σχολιασμός
T 07.3	2	Ολοκλήρωση διαβούλευσης Στρατηγικού Σχεδίου Επενδύσεων Μεταφορών (ΣΠΕΜ) - Βελτιωμένη έκδοση κειμένου βάσει της διαβούλευσης	05-May-2014	ΕΔΑ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ (ΣΕ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΥΔ ΕΠΕΠ)	Yes	Ικανοποιούνται οι απαιτήσεις της αιρεσιμότητας: Επιστολή ΕΕ Ref.Ares (2017) 1942502 - 12.04.2017
T 07.3	2	Υιοθέτηση / έγκριση ΣΠΕΜ	30-Sep-2014	ΕΔΑ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ (ΣΕ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΥΔ ΕΠΕΠ)	Yes	Ικανοποιούνται οι απαιτήσεις της αιρεσιμότητας: Επιστολή ΕΕ Ref.Ares (2017) 1942502 - 12.04.2017
T 07.3	3	Διαδικασία Στρατηγικής Περιβαλλοντικής Εκτίμησης (ΣΠΕ) του ΣΠΕΜ (συμπεριλαμβάνει τη διαβούλευση με το κοινό / ενδιαφερόμενους φορείς - και έκδοση σχετικής ΚΥΑ)_	30-Aug-2014	ΕΔΑ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ (ΣΕ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΥΔ ΕΠΕΠ)	Yes	Ικανοποιούνται οι απαιτήσεις της αιρεσιμότητας: Επιστολή ΕΕ Ref.Ares (2017) 1942502 - 12.04.2017
T 07.3	3	Τελική έκδοση ΣΠΕΜ	15-Sep-2014	ΕΔΑ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ (ΣΕ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΥΔ ΕΠΕΠ)	Yes	Ικανοποιούνται οι απαιτήσεις της αιρεσιμότητας: Επιστολή ΕΕ Ref.Ares (2017) 1942502 - 12.04.2017
T 07.3	3	Ολοκλήρωση διαβούλευσης Στρατηγικού Σχεδίου Επενδύσεων Μεταφορών (ΣΠΕΜ) - Βελτιωμένη έκδοση κειμένου βάσει της διαβούλευσης	05-May-2014	ΕΔΑ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ (ΣΕ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΥΔ ΕΠΕΠ)	Yes	Ικανοποιούνται οι απαιτήσεις της αιρεσιμότητας: Επιστολή ΕΕ Ref.Ares (2017) 1942502 - 12.04.2017
T 07.3	3	Υιοθέτηση / έγκριση ΣΠΕΜ	30-Sep-2014	ΕΔΑ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ (ΣΕ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΥΔ ΕΠΕΠ)	Yes	Ικανοποιούνται οι απαιτήσεις της αιρεσιμότητας: Επιστολή ΕΕ Ref.Ares (2017) 1942502 - 12.04.2017
T 07.3	4	Υιοθέτηση μέτρων	31-Oct-2014	Υπουργείο Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας	Yes	Ικανοποιούνται οι απαιτήσεις της αιρεσιμότητας: Επιστολή ΕΕ Ref.Ares (2017) 1942502 - 12.04.2017

Εκ των προτέρων αιρεσιμότητα	Κριτήριο που δεν εκπληρώνόταν στο ΕΣΠΑ	Ληφθέν μέτρο	Προθεσμία (ημερομηνία)	Αρμόδιοι φορείς για την τήρηση	Το μέτρο ολοκληρώθηκε εντός της προθεσμίας (N/O)	Σχολιασμός
T 07.3	4	Προδιαγραφές μελέτης	30-Apr-2014	Υπουργείο Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας	Yes	Ικανοποιούνται οι απαιτήσεις της αιρεσιμότητας: Επιστολή ΕΕ Ref.Ares (2017) 1942502 - 12.04.2017
T 07.3	4	Ολοκλήρωση μελέτης	31-Jul-2014	Υπουργείο Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας	Yes	Ικανοποιούνται οι απαιτήσεις της αιρεσιμότητας: Επιστολή ΕΕ Ref.Ares (2017) 1942502 - 12.04.2017
T 08.1	1	Ενέργεια 3: Ατομικό Σχέδιο Δράσης βασιζόμενο σε αμοιβαίες υποχρεώσεις •Έκδοση ΚΥΑ η οποία θα αποσαφηνίζει τις αμοιβαίες υποχρεώσεις	31-Dec-2015	ΟΑΕΔ - Συναρμοδιότητα διαφορετικών κατά περίπτωση Διευθύνσεων.	Yes	Ικανοποιούνται οι απαιτήσεις της αιρεσιμότητας: Επιστολή ΕΕ Ref. Ares(2017)3713704 - 24/07/2017
T 08.1	1	Ενέργεια 1: Μείγμα στοχευμένων και τεκμηριωμένων ΕΠΑ, εξατομικευμένες υπηρεσίες (συμπεριλαμβανομένων στόχων αποτελέσματος): •Ολοκλήρωση του σχεδιασμού και της εφαρμογής του προγράμματος "Επαναπροσδιορισμός Επιχειρησιακού Μοντέλου του ΟΑΕΔ» στην Κεντρική Διοίκηση και τα 12 επιλεγμένα ΚΠΑ (31.12.2015) •Αύξηση Ατομικών Σχεδίων Δράσης (ΑΣΔ) στους εγγεγραμμένους, ενεργά αναζητούντες εργασία, ανέργους στα Μητρώα του ΟΑΕΔ (31.12.2016) •Επανασύσταση και	31-Dec-2016	ΟΑΕΔ - Συναρμοδιότητα διαφορετικών κατά περίπτωση Διευθύνσεων.	Yes	Ικανοποιούνται οι απαιτήσεις της αιρεσιμότητας: Επιστολή ΕΕ Ref. Ares(2017)3713704 - 24/07/2017

Εκ των προτέρων αιρεσιμότητα	Κριτήριο που δεν εκπληρωνόταν στο ΕΣΠΑ	Ληφθέν μέτρο	Προθεσμία (ημερομηνία)	Αρμόδιοι φορείς για την τήρηση	Το μέτρο ολοκληρώθηκε εντός της προθεσμίας (N/O)	Σχολιασμός
		<p>θεσμοθέτηση του ρόλου των Εργασιακών Συμβούλων στα ΚΠΑ2 [σχεδιασμός για τον ρόλο-ευθύνες-εργαλεία-απαιτήσεις του εργασιακού συμβούλου] (31.12.2016)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>•Σύνταξη ΑΣΔ για όλους τους εγγεγραμμένους αναζητούντες εργασία ανέργους ηλικίας 15-24 ετών, στο πλαίσιο του Προγράμματος Εγγύηση για τους Νέους (Youth Guarantee) (31.12.2015)</li> <li>•Αύξηση παροχής υπηρεσιών συμβουλευτικής με προτεραιότητα σε αναζητούντες εργασία ηλικίας 15-24 ετών (31.12.2016)</li> </ul>				
T 08.1	1	<p>Ενέργεια 4: Εξατομικευμένη υποστήριξη (αντιστοίχιση προσόντων-εργασίας, υποστήριξη κατά την αναζήτηση εργασίας, κατάρτιση ή εντατικότερη υποστήριξη των μειονεκτούντων ομάδων)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>•Επανασύσταση και θεσμοθέτηση του ρόλου των Εργασιακών Συμβούλων στα ΚΠΑ2 [σχεδιασμός για τον ρόλο-ευθύνες-εργαλεία-απαιτήσεις του εργασιακού συμβούλου] (31.12.2016)</li> <li>•Ενεργοποίηση μεγαλύτερου αριθμού από τους ήδη εξειδικευμένους εργασιακούς</li> </ul>	31-Dec-2016	ΟΑΕΔ - Συναρμοδιότητα διαφορετικών κατά περίπτωση Διευθύνσεων.	Yes	<p>Ικανοποιούνται οι απαιτήσεις της αιρεσιμότητας: Επιστολή EE Ref. Ares(2017)3713704 - 24/07/2017</p>

Εκ των προτέρων αιρεσιμότητα	Κριτήριο που δεν εκπληρωνόταν στο ΕΣΠΑ	Ληφθέν μέτρο	Προθεσμία (ημερομηνία)	Αρμόδιοι φορείς για την τήρηση	Το μέτρο ολοκληρώθηκε εντός της προθεσμίας (N/O)	Σχολιασμός
		συμβούλους στο πλαίσιο κάλυψης αυξημένων αναγκών για εξατομικευμένες υπηρεσίες ανέργων και εργοδοτών (31.12.2016)				
T 08.1	1	Ενέργεια 5: Ειδικές Κοινωνικές Ομάδες (ΕΚΟ): Περισσότερο εξατομικευμένες υπηρεσίες και ευρύτερο φάσμα υποστηρικτικών υπηρεσιών <ul style="list-style-type: none"> <li>•Επικαιροποίηση μητρώου ανέργων που υπάγονται στις Ειδικές Κοινωνικές Ομάδες με βάση το νέο νομοθετικό πλαίσιο</li> <li>•Παροχή εξατομικευμένης προσέγγισης σε ανέργους ΕΚΟ</li> </ul>	31-Dec-2015	ΟΑΕΔ - Συναρμοδιότητα διαφορετικών κατά περίπτωση Διευθύνσεων.	Yes	Ικανοποιούνται οι απαιτήσεις της αιρεσιμότητας: Επιστολή EE Ref. Ares(2017)3713704 - 24/07/2017
T 08.1	1	Ενέργεια 2: Μέτρα έγκαιρης παρέμβασης και πρόληψης/ Παροχή υπηρεσιών χωρίς αποκλεισμούς και χωρίς κόστος για όλους τους πολίτες <ul style="list-style-type: none"> <li>• Αύξηση του αριθμού εργαστηρίων ενεργοποίησης-κινητοποίησης ανέργων με προτεραιότητα σε αναζητούντες εργασία ηλικίας 15-24 ετών (31.12.2015)</li> <li>• Σύνταξη ΑΣΔ για όλους τους εγγεγραμμένους αναζητούντες εργασία ανέργους ηλικίας 15-24 ετών, στο πλαίσιο του Προγράμματος Εγγύηση για τους Νέους (Youth Guarantee)</li> </ul>	31-Dec-2015	ΟΑΕΔ - Συναρμοδιότητα διαφορετικών κατά περίπτωση Διευθύνσεων.	Yes	Ικανοποιούνται οι απαιτήσεις της αιρεσιμότητας: Επιστολή EE Ref. Ares(2017)3713704 - 24/07/2017

Εκ των προτέρων αιρεσιμότητα	Κριτήριο που δεν εκπληρωνόταν στο ΕΣΠΑ	Ληφθέν μέτρο	Προθεσμία (ημερομηνία)	Αρμόδιοι φορείς για την τήρηση	Το μέτρο ολοκληρώθηκε εντός της προθεσμίας (N/O)	Σχολιασμός
		(31.12.2015) <ul style="list-style-type: none"> <li>Κατάρτιση προφίλ της τοπικής αγοράς εργασίας με αναγνώριση συγκεκριμένων αναγκών (31.12.2015)</li> <li>Λειτουργία Γραφείων Διασύνδεσης Επαγγελματικής Εκπαίδευσης σε πιλοτικές ΕΠΑΣ/ΣΕΚ με στόχο την αποτελεσματικότερη σύνδεση της εκπαίδευσης με την αγορά εργασίας (31.12.2015)</li> </ul>				
T 08.1	2	Ενέργεια 2: Ανάπτυξη εθνικής εμβέλειας Πληροφοριακού Συστήματος Συλλογής και Ανάλυσης των δεδομένων της αγοράς εργασίας. <ul style="list-style-type: none"> <li>Ανάπτυξη Συστήματος Διάγνωσης των Αναγκών της Αγοράς Εργασίας (Δ/νση Απασχόλησης).</li> <li>Ανάπτυξη συστήματος σύζευξης μεταξύ των αναζητούντων εργασία και των κενών θέσεων στην αγορά εργασίας (ΟΑΕΔ)</li> <li>Διασύνδεση του Συστήματος Διάγνωσης των Αναγκών της Αγοράς Εργασίας με το σύστημα σύζευξης μεταξύ των αναζητούντων εργασία και των κενών θέσεων στην αγορά εργασίας (ΟΑΕΔ)</li> </ul> Στην ανάπτυξη του	31-Dec-2015	- Δ/νση Απασχόλησης, Μονάδα Ανάλυσης και Τεκμηρίωσης και Δ/νση Πληροφορικής)- Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας  - ΟΑΕΔ	Yes	Ικανοποιούνται οι απαιτήσεις της αιρεσιμότητας: Επιστολή ΕΕ Ref. Ares(2017)3713704 - 24/07/2017

Εκ των προτέρων αιρεσιμότητα	Κριτήριο που δεν εκπληρωνόταν στο ΕΣΠΑ	Ληφθέν μέτρο	Προθεσμία (ημερομηνία)	Αρμόδιοι φορείς για την τήρηση	Το μέτρο ολοκληρώθηκε εντός της προθεσμίας (N/O)	Σχολιασμός
		Πληροφοριακού αυτού Συστήματος θα συμβάλουν τα ολοκληρωμένα πληροφοριακά συστήματα του ΟΑΕΔ, του ΣΕΠΕ και του ΙΚΑ (Δ/νση Απασχόλησης).				
T 08.1	2	Ενέργεια 1: Σύστημα καταγραφής θέσεων εργασίας σε εθνικό επίπεδο και πρόσβαση των αναζητούντων εργασία σε σχετικές βάσεις δεδομένων σε ευρωπαϊκό, εθνικό και περιφερειακό επίπεδο: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Διασύνδεση Portal με το Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα ΟΑΕΔ (ΟΠΣ ΟΑΕΔ) για την αυτόματη ενημέρωση θέσεων εργασίας</li> <li>• Εμπλουτισμός μητρώου εργοδοτών από συστήματα τρίτων φορέων</li> <li>• Στοχευμένη ενίσχυση επικοινωνίας με εργοδότες</li> <li>• Ανάπτυξη χώρου στο Portal για την ενημέρωση αναζητούντων εργασία για ευκαιρίες απασχόλησης/κατάρτισης, ώστε να βελτιώσουν την θέση τους στην αγορά εργασίας</li> </ul>	31-Dec-2015	ΟΑΕΔ - Συναρμοδιότητα διαφορετικών κατά περίπτωση Διευθύνσεων	Yes	Ικανοποιούνται οι απαιτήσεις της αιρεσιμότητας: Επιστολή ΕΕ Ref. Ares(2017)3713704 - 24/07/2017
T 08.3	1	Ενέργεια 1: Μείγμα στοχευμένων και τεκμηριωμένων ΕΠΑ, εξατομικευμένες υπηρεσίες	31-Dec-2016	ΟΑΕΔ - Συναρμοδιότητα διαφορετικών κατά περίπτωση Διευθύνσεων.	Yes	Ικανοποιούνται οι απαιτήσεις της αιρεσιμότητας: Επιστολή ΕΕ Ref.

Εκ των προτέρων αιρεσιμότητα	Κριτήριο που δεν εκπληρωνόταν στο ΕΣΠΑ	Ληφθέν μέτρο	Προθεσμία (ημερομηνία)	Αρμόδιοι φορείς για την τήρηση	Το μέτρο ολοκληρώθηκε εντός της προθεσμίας (N/O)	Σχολιασμός
		<p>(συμπεριλαμβανομένων στόχων αποτελέσματος):</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Ολοκλήρωση του σχεδιασμού και της εφαρμογής του προγράμματος "Επαναπροσδιορισμός Επιχειρησιακού Μοντέλου του ΟΑΕΔ» στην Κεντρική Διοίκηση και τα 12 επιλεγμένα ΚΠΑ (31.12.2015)</li> <li>• Αύξηση Ατομικών Σχεδίων Δράσης (ΑΣΔ) στους εγγεγραμμένους, ενεργά αναζητούντες εργασία, ανέργους στα Μητρώα του ΟΑΕΔ (31.12.2016)</li> <li>• Επανάσυσταση και θεσμοθέτηση του ρόλου των Εργασιακών Συμβούλων στα ΚΠΑ2 [σχεδιασμός για τον ρόλο-ευθύνες-εργαλεία-απαιτήσεις του εργασιακού συμβούλου] (31.12.2016)</li> <li>• Σύνταξη ΑΣΔ για όλους τους εγγεγραμμένους αναζητούντες εργασία ανέργους ηλικίας 15-24 ετών, στο πλαίσιο του Προγράμματος Εγγύηση για τους Νέους (Youth Guarantee) (31.12.2015)</li> <li>• Αύξηση παροχής υπηρεσιών συμβουλευτικής με προτεραιότητα σε αναζητούντες εργασία ηλικίας 15-24 ετών (31.12.2016)</li> </ul>				Ares(2017)3713704 - 24/07/2017



Εκ των προτέρων αιρεσιμότητα	Κριτήριο που δεν εκπληρωνόταν στο ΕΣΠΑ	Ληφθέν μέτρο	Προθεσμία (ημερομηνία)	Αρμόδιοι φορείς για την τήρηση	Το μέτρο ολοκληρώθηκε εντός της προθεσμίας (N/O)	Σχολιασμός
T 08.3	1	Ενέργεια 3: Ατομικό Σχέδιο Δράσης βασιζόμενο σε αμοιβαίες υποχρεώσεις <ul style="list-style-type: none"> <li>Έκδοση ΚΥΑ η οποία θα αποσαφηνίζει τις αμοιβαίες υποχρεώσεις</li> </ul>	31-Dec-2015	ΟΑΕΔ – Συναρμοδιότητα διαφορετικών κατά περίπτωση Διευθύνσεων.	Yes	Ικανοποιούνται οι απαιτήσεις της αιρεσιμότητας: Επιστολή EE Ref. Ares(2017)3713704 - 24/07/2017
T 08.3	1	Ενέργεια 5: Ειδικές Κοινωνικές Ομάδες (ΕΚΟ): Περισσότερο εξατομικευμένες υπηρεσίες και ευρύτερο φάσμα υποστηρικτικών υπηρεσιών) <ul style="list-style-type: none"> <li>Επικαιροποίηση μητρώου ανέργων που υπάγονται στις Ειδικές Κοινωνικές Ομάδες με βάση το νέο νομοθετικό πλαίσιο</li> <li>Παροχή εξατομικευμένης προσέγγισης σε ανέργους ΕΚΟ</li> </ul>	31-Dec-2015	ΟΑΕΔ – Συναρμοδιότητα διαφορετικών κατά περίπτωση Διευθύνσεων.	Yes	Ικανοποιούνται οι απαιτήσεις της αιρεσιμότητας: Επιστολή EE Ref. Ares(2017)3713704 - 24/07/2017
T 08.3	1	Ενέργεια 2: Μέτρα έγκαιρης παρέμβασης και πρόληψης/ Παροχή υπηρεσιών χωρίς αποκλεισμούς και χωρίς κόστος για όλους τους πολίτες <ul style="list-style-type: none"> <li>Αύξηση του αριθμού εργαστηρίων ενεργοποίησης-κινητοποίησης ανέργων με προτεραιότητα σε αναζητούντες εργασία ηλικίας 15-24 ετών (31.12.2015)</li> <li>Σύνταξη ΑΣΔ για όλους τους εγγεγραμμένους αναζητούντες εργασία ανέργους</li> </ul>	31-Dec-2015	ΟΑΕΔ – Συναρμοδιότητα διαφορετικών κατά περίπτωση Διευθύνσεων.	Yes	Ικανοποιούνται οι απαιτήσεις της αιρεσιμότητας: Επιστολή EE Ref. Ares(2017)3713704 - 24/07/2017

Εκ των προτέρων αιρεσιμότητα	Κριτήριο που δεν εκπληρώνόταν στο ΕΣΠΑ	Ληφθέν μέτρο	Προθεσμία (ημερομηνία)	Αρμόδιοι φορείς για την τήρηση	Το μέτρο ολοκληρώθηκε εντός της προθεσμίας (N/O)	Σχολιασμός
		<p>ηλικίας 15-24 ετών, στο πλαίσιο του Προγράμματος Εγγύηση για τους Νέους (Youth Guarantee) (31.12.2015)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Κατάρτιση προφίλ της τοπικής αγοράς εργασίας με αναγνώριση συγκεκριμένων αναγκών (31.12.2015)</li> <li>• Λειτουργία Γραφείων Διασύνδεσης Επαγγελματικής Εκπαίδευσης σε πιλοτικές ΕΠΑΣ/ΣΕΚ με στόχο την αποτελεσματικότερη σύνδεση της εκπαίδευσης με την αγορά εργασίας (31.12.2015)</li> </ul>				
T 08.3	1	<p>Ενέργεια 4: Εξατομικευμένη υποστήριξη (αντιστοίχιση προσόντων-εργασίας, υποστήριξη κατά την αναζήτηση εργασίας, κατάρτιση ή εντατικότερη υποστήριξη των μειονεκτούντων ομάδων)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Επανάσσταση και θεσμοθέτηση του ρόλου των Εργασιακών Συμβούλων στα ΚΠΑ2 [σχεδιασμός για τον ρόλο-ευθύνες-εργαλεία-απαιτήσεις του εργασιακού συμβούλου] (31.12.2016)</li> <li>• Ενεργοποίηση μεγαλύτερου αριθμού από τους ήδη εξειδικευμένους εργασιακούς συμβούλους στο πλαίσιο κάλυψης αυξημένων αναγκών</li> </ul>	31-Dec-2016	ΟΑΕΔ – Συναρμοδιότητα διαφορετικών κατά περίπτωση Διευθύνσεων.	Yes	<p>Ικανοποιούνται οι απαιτήσεις της αιρεσιμότητας:</p> <p>Επιστολή ΕΕ Ref. Ares(2017)3713704 - 24/07/2017</p>

Εκ των προτέρων αιρεσιμότητα	Κριτήριο που δεν εκπληρωνόταν στο ΕΣΠΑ	Ληφθέν μέτρο	Προθεσμία (ημερομηνία)	Αρμόδιοι φορείς για την τήρηση	Το μέτρο ολοκληρώθηκε εντός της προθεσμίας (N/O)	Σχολιασμός
		για εξατομικευμένες υπηρεσίες ανέργων και εργοδοτών (31.12.2016)				
T 08.3	2	<p>Ενέργεια 2: Ανάπτυξη εθνικής εμβέλειας Πληροφοριακού Συστήματος Συλλογής και Ανάλυσης των δεδομένων της αγοράς εργασίας.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Ανάπτυξη Συστήματος Διάγνωσης των Αναγκών της Αγοράς Εργασίας (Δ/νση Απασχόλησης).</li> <li>• Ανάπτυξη συστήματος σύζευξης μεταξύ των αναζητούντων εργασία και των κενών θέσεων στην αγορά εργασίας (ΟΑΕΔ)</li> <li>• Διασύνδεση του Συστήματος Διάγνωσης των Αναγκών της Αγοράς Εργασίας με το σύστημα σύζευξης μεταξύ των αναζητούντων εργασία και των κενών θέσεων στην αγορά εργασίας (ΟΑΕΔ)</li> </ul> <p>Στην ανάπτυξη του Πληροφοριακού αυτού Συστήματος θα συμβάλλουν τα ολοκληρωμένα πληροφοριακά συστήματα του ΟΑΕΔ, του ΣΕΠΕ και του ΙΚΑ (Δ/νση Απασχόλησης).</p>	31-Dec-2015	Δ/νση Απασχόλησης, Μονάδα Ανάλυσης και Τεκμηρίωσης και Δ/νση Πληροφορικής)- Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας	Yes	<p>Ικανοποιούνται οι απαιτήσεις της αιρεσιμότητας:</p> <p>Επιστολή ΕΕ Ref. Ares(2017)3713704 - 24/07/2017</p>
T 08.3	2	Ενέργεια 1: Σύστημα καταγραφής θέσεων εργασίας σε	31-Dec-2015	ΟΑΕΔ – Συναρμοδιότητα διαφορετικών κατά	Yes	<p>Ικανοποιούνται οι απαιτήσεις της αιρεσιμότητας:</p>

Εκ των προτέρων αιρεσιμότητα	Κριτήριο που δεν εκπληρωνόταν στο ΕΣΠΑ	Ληφθέν μέτρο	Προθεσμία (ημερομηνία)	Αρμόδιοι φορείς για την τήρηση	Το μέτρο ολοκληρώθηκε εντός της προθεσμίας (N/O)	Σχολιασμός
		<p>εθνικό επίπεδο και πρόσβαση των αναζητούντων εργασία σε σχετικές βάσεις δεδομένων σε ευρωπαϊκό, εθνικό και περιφερειακό επίπεδο:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Διασύνδεση Portal με το Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα ΟΑΕΔ (ΟΠΣ ΟΑΕΔ) για την αυτόματη ενημέρωση θέσεων εργασίας</li> <li>• Εμπλουτισμός μητρώου εργοδοτών από συστήματα τρίτων φορέων</li> <li>• Στοχευμένη ενίσχυση επικοινωνίας με εργοδότες</li> <li>• Ανάπτυξη χώρου στο Portal για την ενημέρωση αναζητούντων εργασία για ευκαιρίες απασχόλησης/κατάρτισης, ώστε να βελτιώσουν την θέση τους στην αγορά εργασίας</li> </ul>		περίπτωση Διευθύνσεων.		Επιστολή ΕΕ Ref. Ares(2017)3713704 - 24/07/2017
T 08.5	2	<p>Ενέργεια 1: Μέτρα προετοιμασίας και διαχείρισης της διαδικασίας αναδιάρθρωσης</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Διαμόρφωση συστήματος πρόβλεψης και σωστής διαχείρισης της αλλαγής και της αναδιάρθρωσης στις ΜΜΕ (30.04.2014)</li> <li>• Προετοιμασία, καθορισμός μεθόδου και εργαλείων για α) μελέτη πεδίου σε κλαδικούς φορείς και</li> </ul>	31-Dec-2015	Εθνικό Ινστιτούτο Εργασίας και Ανθρώπινου Δυναμικού (ΕΙΕΑΔ)	Yes	Ικανοποιούνται οι απαιτήσεις της αιρεσιμότητας; Επιστολή ΕΕ Ref. Ares (2017) 646943 - 06.02.2017

Εκ των προτέρων αιρεσιμότητα	Κριτήριο που δεν εκπληρωνόταν στο ΕΣΠΑ	Ληφθέν μέτρο	Προθεσμία (ημερομηνία)	Αρμόδιοι φορείς για την τήρηση	Το μέτρο ολοκληρώθηκε εντός της προθεσμίας (N/O)	Σχολιασμός
		<p>επιχειρήσεις και β) μελέτη αξιολόγησης (30.04.2014)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Σύνθεση, αποτίμηση σχετικών μελετών και καλών πρακτικών (30.09.2014)</li> <li>• Ολοκλήρωση μελέτης πεδίου (30.09.2014)</li> <li>• Ολοκλήρωση μελέτης αξιολόγησης (31.03.2015)</li> <li>• Πιλοτική εφαρμογή των μέτρων και των εργαλείων που θα αναπτυχθούν για την πρόβλεψη και σωστή διαχείριση της αλλαγής και της αναδιάρθρωσης (31.08.2015)</li> <li>• Υιοθέτηση πολιτικών-ενεργοποίηση φορέων (31.12.2015)</li> </ul>				
T 08.5	2	<p>Ενέργεια 2: Μέτρα εξατομικευμένης υποστήριξης εργαζομένων</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Παραλαβή μελέτης της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας σχετικά με καλές πρακτικές και εργαλεία για τη διαχείριση της προσαρμογής του εργατικού δυναμικού και των επιχειρήσεων (Β' τρίμηνο 2014)</li> <li>• Κατάρτιση Σχεδίου Δράσης για την αντιμετώπιση της επαπειλούμενης ανεργίας με ανάπτυξη δράσεων συμβουλευτικής και παροχής υποστήριξης σε σωματεία</li> </ul>	30-Sep-2014	Διεύθυνση Απασχόλησης-Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας	Yes	<p>Ικανοποιούνται οι απαιτήσεις της αιρεσιμότητας: Επιστολή ΕΕ Ref. Ares (2017) 646943 - 06.02.2017</p>

Εκ των προτέρων αιρεσιμότητα	Κριτήριο που δεν εκπληρωνόταν στο ΕΣΠΑ	Ληφθέν μέτρο	Προθεσμία (ημερομηνία)	Αρμόδιοι φορείς για την τήρηση	Το μέτρο ολοκληρώθηκε εντός της προθεσμίας (N/O)	Σχολιασμός
		εργαζομένων μεταξύ άλλων στις περιπτώσεις ομαδικών απολύσεων, δράσεων εταιρικής κοινωνικής ευθύνης για τη χρηματοδότηση επιχειρηματικότητας από τυχόν πλεονάζον ανθρώπινο δυναμικό και δράσεις διευκόλυνσης της κινητικότητας μεταξύ επαγγελματιών και κλάδων μέσω της ενδοεπιχειρησιακής συμβουλευτικής και κατάρτισης (30.09.2014)				
T 09.1	1	Ενέργεια 4: Διασύνδεση διαθέσιμων οικείων πληροφοριακών συστημάτων και βάσεων δεδομένων.	31-Dec-2014	Οικείες Περιφέρειες - Διεύθυνση Κοινωνικής Προστασίας -ΥΠΑΚΠ - ΕΥΣΕΚΤ	Yes	Ικανοποιούνται οι απαιτήσεις της αιρεσιμότητας: Επιστολή ΕΕ Ref. Ares (2016) 263931 - 22.01.2015
T 09.1	1	Ενέργεια 2: Εξειδίκευση Περιφερειακών Στρατηγικών Σχεδίων Κοινωνικής Ένταξης	31-Dec-2014	Διεύθυνση Κοινωνικής Προστασίας -ΥΠΑΚΠ - Οικείες περιφέρειες	Yes	Ικανοποιούνται οι απαιτήσεις της αιρεσιμότητας: Επιστολή ΕΕ Ref. Ares (2016) 263931 - 22.01.2015
T 09.1	1	Ενέργεια 3: Συνεργασία με ΕΛΣΤΑΤ - ΕΥΣΕΚΤ - ΕΥΣΣΑΑΠ για διαμόρφωση επαρκούς βάσης στοιχείων και ανάπτυξης δεικτών	31-Dec-2014	Διεύθυνση Κοινωνικής Προστασίας -ΥΠΑΚΠ	Yes	Ικανοποιούνται οι απαιτήσεις της αιρεσιμότητας: Επιστολή ΕΕ Ref. Ares (2016) 263931 - 22.01.2015
T 09.1	1	Ενέργεια 1: Εκπόνηση και ολοκλήρωση του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Πολιτικής για τη μείωση της φτώχειας	31-Dec-2014	Διεύθυνση Κοινωνικής Προστασίας -ΥΠΑΚΠ	Yes	Ικανοποιούνται οι απαιτήσεις της αιρεσιμότητας: Επιστολή ΕΕ Ref. Ares (2016) 263931 - 22.01.2015

Εκ των προτέρων αιρεσιμότητα	Κριτήριο που δεν εκπληρωνόταν στο ΕΣΠΑ	Ληφθέν μέτρο	Προθεσμία (ημερομηνία)	Αρμόδιοι φορείς για την τήρηση	Το μέτρο ολοκληρώθηκε εντός της προθεσμίας (N/O)	Σχολιασμός
T 09.1	5	Ενέργεια 1: Εκπόνηση και ολοκλήρωση του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Πολιτικής για τη μείωση της φτώχειας	31-Dec-2014	Διεύθυνση Κοινωνικής Προστασίας -ΥΠΑΚΠ	Yes	Ικανοποιούνται οι απαιτήσεις της αιρεσιμότητας: Επιστολή ΕΕ Ref. Ares (2016) 263931 - 22.01.2015
T 09.1	5	Ενέργεια 3: Συνεργασία με ΕΛΣΤΑΤ – ΕΥΣΕΚΤ – ΕΥΣΣΑΑΠ για διαμόρφωση επαρκούς βάσης στοιχείων και ανάπτυξης δεικτών	31-Dec-2014	Διεύθυνση Κοινωνικής Προστασίας -ΥΠΑΚΠ	Yes	Ικανοποιούνται οι απαιτήσεις της αιρεσιμότητας: Επιστολή ΕΕ Ref. Ares (2016) 263931 - 22.01.2015
T 09.1	5	Ενέργεια 2: Εξειδίκευση Περιφερειακών Στρατηγικών Σχεδίων Κοινωνικής Ένταξης	31-Dec-2014	Διεύθυνση Κοινωνικής Προστασίας -ΥΠΑΚΠ - Οικίες περιφέρειες	Yes	Ικανοποιούνται οι απαιτήσεις της αιρεσιμότητας: Επιστολή ΕΕ Ref. Ares (2016) 263931 - 22.01.2015
T 09.1	5	Ενέργεια 4: Διασύνδεση διαθέσιμων οικείων πληροφοριακών συστημάτων και βάσεων δεδομένων.	31-Dec-2014	Οικίες Περιφέρειες - Διεύθυνση Κοινωνικής Προστασίας -ΥΠΑΚΠ - ΕΥΣΕΚΤ	Yes	Ικανοποιούνται οι απαιτήσεις της αιρεσιμότητας: Επιστολή ΕΕ Ref. Ares (2016) 263931 - 22.01.2015
T 09.1	6	Ενέργεια 4: Διασύνδεση διαθέσιμων οικείων πληροφοριακών συστημάτων και βάσεων δεδομένων.	31-Dec-2014	Οικίες Περιφέρειες - Διεύθυνση Κοινωνικής Προστασίας -ΥΠΑΚΠ - ΕΥΣΕΚΤ	Yes	Ικανοποιούνται οι απαιτήσεις της αιρεσιμότητας: Επιστολή ΕΕ Ref. Ares (2016) 263931 - 22.01.2015
T 09.1	6	Ενέργεια 3: Συνεργασία με ΕΛΣΤΑΤ – ΕΥΣΕΚΤ – ΕΥΣΣΑΑΠ για διαμόρφωση επαρκούς βάσης στοιχείων και ανάπτυξης δεικτών	31-Dec-2014	Διεύθυνση Κοινωνικής Προστασίας -ΥΠΑΚΠ	Yes	Ικανοποιούνται οι απαιτήσεις της αιρεσιμότητας: Επιστολή ΕΕ Ref. Ares (2016) 263931 - 22.01.2015
T 09.1	6	Ενέργεια 2: Εξειδίκευση Περιφερειακών Στρατηγικών Σχεδίων Κοινωνικής Ένταξης	31-Dec-2014	Διεύθυνση Κοινωνικής Προστασίας -ΥΠΑΚΠ - Οικίες περιφέρειες	Yes	Ικανοποιούνται οι απαιτήσεις της αιρεσιμότητας: Επιστολή ΕΕ Ref. Ares (2016) 263931 - 22.01.2015

Εκ των προτέρων αιρεσιμότητα	Κριτήριο που δεν εκπληρωνόταν στο ΕΣΠΑ	Ληφθέν μέτρο	Προθεσμία (ημερομηνία)	Αρμόδιοι φορείς για την τήρηση	Το μέτρο ολοκληρώθηκε εντός της προθεσμίας (N/O)	Σχολιασμός
T 09.1	6	Ενέργεια 1: Εκπόνηση και ολοκλήρωση του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Πολιτικής για τη μείωση της φτώχειας	31-Dec-2014	Διεύθυνση Κοινωνικής Προστασίας -ΥΠΑΚΠ	Yes	Ικανοποιούνται οι απαιτήσεις της αιρεσιμότητας: Επιστολή ΕΕ Ref. Ares (2016) 263931 - 22.01.2015
T 09.2	4	Ενέργεια 1: Ολοκλήρωση δράσης «Οργάνωση της Παρακολούθησης των Κοινωνικών Πολιτικών»	31-Dec-2014	Διεύθυνση Κοινωνικής Προστασίας -ΥΠΑΚΠ	Yes	Ικανοποιούνται οι απαιτήσεις της αιρεσιμότητας: Επιστολή ΕΕ Ref. Ares (2016) 1914959 - 22.04.2016
T 09.3	3	Ενέργεια 2: Ολοκλήρωση του έργου για τη συγκρότηση και λειτουργία του Μηχανισμού Υποστήριξης για την ΠΦΥ και τον ΕΟΠΥΥ, στο πλαίσιο του Ε.Π. Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού	31-Dec-2015	Δ/νση Προμηθειών του Υ.Υ	Yes	Ικανοποιούνται οι απαιτήσεις της αιρεσιμότητας: Επιστολή ΕΕ Ref. Ares (2017) 1538678 - 22.03.2017
T 09.3	3	Ενέργεια 1: Ολοκλήρωση έργου «Πρόγραμμα Υποστήριξης των Μεταρρυθμίσεων στον τομέα της Υγείας 2013-2015 στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας Υγεία Εν Δράσει», όπου και περιλαμβάνονται μέτρα τόνωσης της αποτελεσματικότητας του συστήματος υγείας, με τη συνεργασία του Π.Ο.Υ. - Ε.Π. Διοικητική Μεταρρύθμιση	31-Dec-2015	Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής του Υπουργείου Υγείας (ΕΥΤΥΚΑ)	Yes	Ικανοποιούνται οι απαιτήσεις της αιρεσιμότητας: Επιστολή ΕΕ Ref. Ares (2017) 1538678 - 22.03.2017
T 09.3	4	Ενέργεια 3: Ανάπτυξη συστήματος παρακολούθησης της υλοποίησης των μεταρρυθμίσεων, στο πλαίσιο λειτουργίας της Πρωτοβουλίας «Health in Action», σε συνεργασία με τον Π.Ο.Υ. (σε	30-Jun-2015	Γενική Γραμματεία Υπουργείου Υγείας	Yes	Ικανοποιούνται οι απαιτήσεις της αιρεσιμότητας: Επιστολή ΕΕ Ref. Ares (2017) 1538678 - 22.03.2017



Εκ των προτέρων αιρεσιμότητα	Κριτήριο που δεν εκπληρωνόταν στο ΕΣΠΑ	Ληφθέν μέτρο	Προθεσμία (ημερομηνία)	Αρμόδιοι φορείς για την τήρηση	Το μέτρο ολοκληρώθηκε εντός της προθεσμίας (N/O)	Σχολιασμός
		λειτουργία έως το τέλος του α' εξαμήνου του 2015)				
T 09.3	4	Ενέργεια 1: Σύσταση Δ/νσης Στρατηγικού Σχεδιασμού, η οποία και θα αναλάβει το σχεδιασμό και την υλοποίηση του συστήματος παρακολούθησης και αναθεώρησης της στρατηγικής (σε πλήρη λειτουργία εντός του 2ου εξαμήνου 2014).	31-Dec-2014	Γενική Γραμματεία Υπουργείου Υγείας	Yes	Ικανοποιούνται οι απαιτήσεις της αιρεσιμότητας: Επιστολή ΕΕ Ref. Ares (2017) 1538678 - 22.03.2017
T 09.3	4	Ενέργεια 2: Σχεδιασμός και υλοποίηση συστήματος παρακολούθησης του Μνημονίου Συνεργασίας Andor - Λυκουρέντζου για την Ψυχιατρική Μεταρρύθμιση, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο σχετικό action-plan.	31-Dec-2015	Δ/νση Ψυχικής Υγείας	Yes	Ικανοποιούνται οι απαιτήσεις της αιρεσιμότητας: Επιστολή ΕΕ Ref. Ares (2017) 1538678 - 22.03.2017
T 10.1	3	Ενέργεια 5: Υιοθέτηση πολιτικών ad hoc για την αντιμετώπιση της μαθητικής διαρροής	30-Jun-2015	Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής	Yes	Ικανοποιούνται οι απαιτήσεις της αιρεσιμότητας: Επιστολή ΕΕ Ref. Ares (2016) 1830026 - 18.04.2016
T 10.1	3	Ενέργεια 4: Ολοκλήρωση και εφαρμογή του συστήματος για την καταγραφή της μαθητικής διαρροής στις ΣΕΚ και στα ΙΕΚ	30-Mar-2015	ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ/ Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής	Yes	Ικανοποιούνται οι απαιτήσεις της αιρεσιμότητας: Επιστολή ΕΕ Ref. Ares (2016) 1830026 - 18.04.2016
T 10.1	3	Ενέργεια 6: Ολοκλήρωση εθνικής στρατηγικής για τη μαθητική διαρροή/ πρόωρη εγκατάλειψη του σχολείου	30-Jun-2015	Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής	Yes	Ικανοποιούνται οι απαιτήσεις της αιρεσιμότητας: Επιστολή ΕΕ Ref. Ares (2016) 1830026 - 18.04.2016

Εκ των προτέρων αιρεσιμότητα	Κριτήριο που δεν εκπληρωνόταν στο ΕΣΠΑ	Ληφθέν μέτρο	Προθεσμία (ημερομηνία)	Αρμόδιοι φορείς για την τήρηση	Το μέτρο ολοκληρώθηκε εντός της προθεσμίας (N/O)	Σχολιασμός
T 10.1	3	Ενέργεια 2: Έκδοση Υ.Α. (ΥΠΑΙΘ) για την υποχρεωτική καταγραφή από τα σχολεία των απουσιών των μαθητών και τις βαθμολογίες/ πρόοδο των μαθητών & Διοικητικές ενέργειες που αφορούν την καταγραφή της μαθητικής διαρροής στις ΣΕΚ και στα ΙΕΚ	30-Sep-2014	ΥΠΑΙΘ/ Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής	Yes	Ικανοποιούνται οι απαιτήσεις της αιρεσιμότητας: Επιστολή ΕΕ Ref. Ares (2016) 1830026 - 18.04.2016
T 10.1	3	Ενέργεια 3: Παρακολούθηση των απουσιών των μαθητών με σκοπό να εντοπιστούν οι «επίφοβοι προς διαρροή» μαθητές για να ληφθούν ad hoc μέτρα	31-Dec-2014	Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής	Yes	Ικανοποιούνται οι απαιτήσεις της αιρεσιμότητας: Επιστολή ΕΕ Ref. Ares (2016) 1830026 - 18.04.2016
T 10.1	3	Ενέργεια 1: Ορισμός πεδίων που κρίνονται απαραίτητα για την καταγραφή της μαθητικής διαρροής (ΜΔ) και της πρόωρης εγκατάλειψης του σχολείου (ΠΕΣ)(30.03.2014) & Άντληση στοιχείων από myschool για διδακτικό έτος 2013-2014 (30.06.2014)	30-Jun-2014	Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής/ ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ	Yes	Ικανοποιούνται οι απαιτήσεις της αιρεσιμότητας: Επιστολή ΕΕ Ref. Ares (2016) 1830026 - 18.04.2016
T 10.1	4	Ενέργεια 1: Ορισμός πεδίων που κρίνονται απαραίτητα για την καταγραφή της μαθητικής διαρροής (ΜΔ) και της πρόωρης εγκατάλειψης του σχολείου (ΠΕΣ)(30.03.2014) & Άντληση στοιχείων από myschool για	30-Jun-2014	Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής/ ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ	Yes	Ικανοποιούνται οι απαιτήσεις της αιρεσιμότητας: Επιστολή ΕΕ Ref. Ares (2016) 1830026 - 18.04.2016

Εκ των προτέρων αιρεσιμότητα	Κριτήριο που δεν εκπληρωνόταν στο ΕΣΠΑ	Ληφθέν μέτρο	Προθεσμία (ημερομηνία)	Αρμόδιοι φορείς για την τήρηση	Το μέτρο ολοκληρώθηκε εντός της προθεσμίας (N/O)	Σχολιασμός
		διδασκτικό έτος 2013-2014 (30.06.2014)				
T 10.1	4	Ενέργεια 2: Έκδοση Υ.Α. (ΥΠΑΙΘ) για την υποχρεωτική καταγραφή από τα σχολεία των απουσιών των μαθητών και τις βαθμολογίες/ πρόοδο των μαθητών & Διοικητικές ενέργειες που αφορούν την καταγραφή της μαθητικής διαρροής στις ΣΕΚ και στα ΙΕΚ	30-Sep-2014	ΥΠΑΙΘ/ Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής	Yes	Ικανοποιούνται οι απαιτήσεις της αιρεσιμότητας: Επιστολή ΕΕ Ref. Ares (2016) 1830026 - 18.04.2016
T 10.1	4	Ενέργεια 3: Παρακολούθηση των απουσιών των μαθητών με σκοπό να εντοπιστούν οι «επίφοβοι προς διαρροή» μαθητές για να ληφθούν ad hoc μέτρα	31-Dec-2014	Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής	Yes	Ικανοποιούνται οι απαιτήσεις της αιρεσιμότητας: Επιστολή ΕΕ Ref. Ares (2016) 1830026 - 18.04.2016
T 10.1	4	Ενέργεια 6: Ολοκλήρωση εθνικής στρατηγικής για τη μαθητική διαρροή/ πρόωρη εγκατάλειψη του σχολείου	30-Jun-2015	Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής	Yes	Ικανοποιούνται οι απαιτήσεις της αιρεσιμότητας: Επιστολή ΕΕ Ref. Ares (2016) 1830026 - 18.04.2016
T 10.1	4	Ενέργεια 4: Ολοκλήρωση και εφαρμογή του συστήματος για την καταγραφή της μαθητικής διαρροής στις ΣΕΚ και στα ΙΕΚ	30-Mar-2015	ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ/ Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής	Yes	Ικανοποιούνται οι απαιτήσεις της αιρεσιμότητας: Επιστολή ΕΕ Ref. Ares (2016) 1830026 - 18.04.2016
T 10.1	4	Ενέργεια 5: Υιοθέτηση πολιτικών ad hoc για την αντιμετώπιση της μαθητικής διαρροής	30-Jun-2015	Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής	Yes	Ικανοποιούνται οι απαιτήσεις της αιρεσιμότητας: Επιστολή ΕΕ Ref. Ares (2016) 1830026 - 18.04.2016
T 10.1	5	Ενέργεια 6: Ολοκλήρωση εθνικής στρατηγικής για τη μαθητική	30-Jun-2015	Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής	Yes	Ικανοποιούνται οι απαιτήσεις της αιρεσιμότητας:

Εκ των προτέρων αιρεσιμότητα	Κριτήριο που δεν εκπληρωνόταν στο ΕΣΠΑ	Ληφθέν μέτρο	Προθεσμία (ημερομηνία)	Αρμόδιοι φορείς για την τήρηση	Το μέτρο ολοκληρώθηκε εντός της προθεσμίας (N/O)	Σχολιασμός
		διαρροή/ πρόωρη εγκατάλειψη του σχολείου				Επιστολή ΕΕ Ref. Ares (2016) 1830026 - 18.04.2016
T 10.1	5	Ενέργεια 5: Υιοθέτηση πολιτικών ad hoc για την αντιμετώπιση της μαθητικής διαρροής	30-Jun-2015	Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής	Yes	Ικανοποιούνται οι απαιτήσεις της αιρεσιμότητας: Επιστολή ΕΕ Ref. Ares (2016) 1830026 - 18.04.2016
T 10.1	5	Ενέργεια 4: Ολοκλήρωση και εφαρμογή του συστήματος για την καταγραφή της μαθητικής διαρροής στις ΣΕΚ και στα ΙΕΚ	30-Mar-2015	ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ/ Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής	Yes	Ικανοποιούνται οι απαιτήσεις της αιρεσιμότητας: Επιστολή ΕΕ Ref. Ares (2016) 1830026 - 18.04.2016
T 10.1	5	Ενέργεια 2: Έκδοση Υ.Α. (ΥΠΑΙΘ) για την υποχρεωτική καταγραφή από τα σχολεία των απουσιών των μαθητών και τις βαθμολογίες/ πρόοδο των μαθητών & Διοικητικές ενέργειες που αφορούν την καταγραφή της μαθητικής διαρροής στις ΣΕΚ και στα ΙΕΚ	30-Sep-2014	ΥΠΑΙΘ/ Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής	Yes	Ικανοποιούνται οι απαιτήσεις της αιρεσιμότητας: Επιστολή ΕΕ Ref. Ares (2016) 1830026 - 18.04.2016
T 10.1	5	Ενέργεια 3: Παρακολούθηση των απουσιών των μαθητών με σκοπό να εντοπιστούν οι «επίφοβοι προς διαρροή» μαθητές για να ληφθούν ad hoc μέτρα	31-Dec-2014	Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής	Yes	Ικανοποιούνται οι απαιτήσεις της αιρεσιμότητας: Επιστολή ΕΕ Ref. Ares (2016) 1830026 - 18.04.2016
T 10.1	5	Ενέργεια 1: Ορισμός πεδίων που κρίνονται απαραίτητα για την καταγραφή της μαθητικής διαρροής (ΜΔ) και της πρόωρης εγκατάλειψης του σχολείου (ΠΕΣ)(30.03.2014) &... Αντληση στοιχείων από myschool για	30-Jun-2014	Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής/ ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ	Yes	Ικανοποιούνται οι απαιτήσεις της αιρεσιμότητας: Επιστολή ΕΕ Ref. Ares (2016) 1830026 - 18.04.2016

Εκ των προτέρων αιρεσιμότητα	Κριτήριο που δεν εκπληρωνόταν στο ΕΣΠΑ	Ληφθέν μέτρο	Προθεσμία (ημερομηνία)	Αρμόδιοι φορείς για την τήρηση	Το μέτρο ολοκληρώθηκε εντός της προθεσμίας (N/O)	Σχολιασμός
		διδασκτικό έτος 2013-2014 (30.06.2014)				
T 10.1	6	Ενέργεια 1: Ορισμός πεδίων που κρίνονται απαραίτητα για την καταγραφή της μαθητικής διαρροής (ΜΔ) και της πρόωρης εγκατάλειψης του σχολείου (ΠΕΣ)(30.03.2014) & Άντληση στοιχείων από myschool για διδασκτικό έτος 2013-2014 (30.06.2014)	30-Jun-2014	Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής/ ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ	Yes	Ικανοποιούνται οι απαιτήσεις της αιρεσιμότητας: Επιστολή ΕΕ Ref. Ares (2016) 1830026 - 18.04.2016
T 10.1	6	Ενέργεια 5: Υιοθέτηση πολιτικών ad hoc για την αντιμετώπιση της μαθητικής διαρροής	30-Jun-2015	Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής	Yes	Ικανοποιούνται οι απαιτήσεις της αιρεσιμότητας: Επιστολή ΕΕ Ref. Ares (2016) 1830026 - 18.04.2016
T 10.1	6	Ενέργεια 3: Παρακολούθηση των απουσιών των μαθητών με σκοπό να εντοπιστούν οι «επίφοβοι προς διαρροή» μαθητές για να ληφθούν ad hoc μέτρα	31-Dec-2014	Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής	Yes	Ικανοποιούνται οι απαιτήσεις της αιρεσιμότητας: Επιστολή ΕΕ Ref. Ares (2016) 1830026 - 18.04.2016
T 10.1	6	Ενέργεια 4: Ολοκλήρωση και εφαρμογή του συστήματος για την καταγραφή της μαθητικής διαρροής στις ΣΕΚ και στα ΙΕΚ	30-Mar-2015	ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ/ Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής	Yes	Ικανοποιούνται οι απαιτήσεις της αιρεσιμότητας: Επιστολή ΕΕ Ref. Ares (2016) 1830026 - 18.04.2016
T 10.1	6	Ενέργεια 2: Έκδοση Υ.Α. (ΥΠΑΙΘ) για την υποχρεωτική καταγραφή από τα σχολεία των απουσιών των μαθητών και τις βαθμολογίες/ πρόοδο των μαθητών & Διοικητικές ενέργειες που αφορούν την	30-Sep-2014	ΥΠΑΙΘ/ Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής	Yes	Ικανοποιούνται οι απαιτήσεις της αιρεσιμότητας: Επιστολή ΕΕ Ref. Ares (2016) 1830026 - 18.04.2016

Εκ των προτέρων αιρεσιμότητα	Κριτήριο που δεν εκπληρωνόταν στο ΕΣΠΑ	Ληφθέν μέτρο	Προθεσμία (ημερομηνία)	Αρμόδιοι φορείς για την τήρηση	Το μέτρο ολοκληρώθηκε εντός της προθεσμίας (N/O)	Σχολιασμός
		καταγραφή της μαθητικής διαρροής στις ΣΕΚ και στα ΙΕΚ				
T 10.1	6	Ενέργεια 6: Ολοκλήρωση εθνικής στρατηγικής για τη μαθητική διαρροή/ πρόωρη εγκατάλειψη του σχολείου	30-Jun-2015	Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής	Yes	Ικανοποιούνται οι απαιτήσεις της αιρεσιμότητας: Επιστολή ΕΕ Ref. Ares (2016) 1830026 - 18.04.2016
T 10.2	1	Ενέργεια 2: Σύνθεση της στρατηγικής	30-Jun-2015	ΑΔΙΠ και ΥΠΑΙΘ	Yes	Ικανοποιούνται οι απαιτήσεις της αιρεσιμότητας: Επιστολή ΕΕ Ref. Ares (2016) 3561471 - 18.07.2016
T 10.2	1	Ενέργεια 1: Κατάθεση των Ιδρυματικών Εκθέσεων των ΑΕΙ οι οποίες θα περιλαμβάνουν ένα υποκεφάλαιο στρατηγικού σχεδιασμού	31-Dec-2014	Αρχή Διασφάλισης και Πιστοποίησης της Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση (ΑΔΙΠ)	Yes	Ικανοποιούνται οι απαιτήσεις της αιρεσιμότητας: Επιστολή ΕΕ Ref. Ares (2016) 3561471 - 18.07.2016
T 10.4	1	Ενέργεια 2: Εξειδίκευση/ οριστικοποίηση των οροσίων του σχεδίου εφαρμογής, μεταξύ άλλων, για τη διασφάλιση ποιότητας στη Μαθητεία, τη συμμετοχή των κοινωνικών εταίρων, την εφαρμογή δύο πιλοτικών προγραμμάτων μαθητείας.	30-Sep-2014	Γενική Γραμματεία- Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας	Yes	Ικανοποιούνται οι απαιτήσεις της αιρεσιμότητας: Επιστολή ΕΕ Ref. Ares (2016) 3561631 - 18.07.2016
T 10.4	1	Ενέργεια 1: Υποβολή σχεδίου εφαρμογής Οδικού Χάρτη για το Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο για τη Μαθητεία με τη συνεργασία αρμόδιων Υπηρεσιών του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης	30-Apr-2014	Γενική Γραμματεία- Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας	Yes	Ικανοποιούνται οι απαιτήσεις της αιρεσιμότητας: Επιστολή ΕΕ Ref. Ares (2016) 3561631 - 18.07.2016

Εκ των προτέρων αιρεσιμότητα	Κριτήριο που δεν εκπληρώνόταν στο ΕΣΠΑ	Ληφθέν μέτρο	Προθεσμία (ημερομηνία)	Αρμόδιοι φορείς για την τήρηση	Το μέτρο ολοκληρώθηκε εντός της προθεσμίας (N/O)	Σχολιασμός
		και Πρόνοιας και του ΟΑΕΔ.				
T 10.4	1	Ενέργεια 3: Διαμόρφωση Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου για τη Μαθητεία	31-Dec-2015	Γενική Γραμματεία- - Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας	Yes	Ικανοποιούνται οι απαιτήσεις της αιρεσιμότητας: Επιστολή ΕΕ Ref. Ares (2016) 3561631 - 18.07.2016
T 11.1	3	Εκπόνηση σχεδίου Δράσης για την Ποιότητα και τη Στοχοθεσία.	31-Dec-2014	Διεύθυνση Ποιότητας και Αποδοτικότητας - Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης	Yes	Ικανοποιούνται οι απαιτήσεις της αιρεσιμότητας: Επιστολή ΕΕ Ref. Ares (2016) 5722442 - 03.10.2016

4. Εφαρμογή των μηχανισμών για τη διασφάλιση του συντονισμού μεταξύ των ΕΔΕΤ και άλλων ενωσιακών και εθνικών μέσων χρηματοοικονομικής τεχνικής (χρηματοδοτικών μέσων) και με την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (ΕΤΕπ) [άρθρο 52 παράγραφος 2 στοιχείο δ) του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1303/2013]

α) αποτίμηση της εφαρμογής των μηχανισμών συντονισμού που καθορίζονται στο σύμφωνο εταιρικής σχέσης και, κατά περίπτωση, τυχόν προβλημάτων που προέκυψαν κατά την εφαρμογή τους..

Για τον καλύτερο συντονισμό μεταξύ των ΕΔΕΤ και τη δημιουργία συναντίληψης μεταξύ των στελεχών λειτούργησαν τα παρακάτω δίκτυα, ομάδες εργασίας και μηχανισμοί συνεργασίας και συντονισμού:

#### **Δίκτυο Αξιολόγησης των Προγραμμάτων του ΕΣΠΑ**

Συγκροτήθηκε τον Ιανουάριο του 2016. Ο στόχος του είναι η επίτευξη κοινής αντίληψης, η ανταλλαγή απόψεων, η εναρμόνιση της εφαρμογής, η διάχυση εμπειρίας, γνώσεων και καλών πρακτικών μεταξύ των Διαχειριστικών Αρχών ΕΠ του ΕΣΠΑ επί των Αξιολογήσεων που εκπονούνται στο πλαίσιο των ΕΔΕΤ. Έχουν πραγματοποιηθεί 3 συνεδριάσεις :

- τον Ιούνιο 2014 όπου παρουσιάστηκε στο σχέδιο του Ενιαίου Συστήματος Παρακολούθησης των Δεικτών 2014 - 2020
- τον Οκτώβριο 2015 όπου συζητήθηκε το περιεχόμενο των Σχεδίων Αξιολόγησης των ΕΠ 2014-2020
- το Μάρτιο του 2017 όπου συζητήθηκαν θέματα δεικτών, ενεργοποίησης και ωρίμανσης των σχεδίων αξιολόγησης, οι προδιαγραφές της 1ης Αξιολόγησης των εγκεκριμένων Σχεδίων Αξιολόγησης των Ε.Π. και οι ειδικές απαιτήσεις για την παρακολούθηση των δεικτών του ΕΚΤ.

Επίσης, διοργανώθηκε από την ΕΥΣΣΑ/Β' ένα συνέδριο για όλα τα ΚΜ για την Αξιολόγηση των Ε.Π. 2014 - 2020 (5/2014) και 2 σεμινάρια με αντικείμενο το σχεδιασμό των Αξιολογήσεων των Προγραμμάτων για τα στελέχη των Διαχειριστικών Αρχών (2/2015 και 5/2017).

#### **Δίκτυο συντονισμού για τη στρατηγική έξυπνης εξειδίκευσης**

Συστάθηκε το Φεβρουάριο του 2016. Σκοπός του είναι η ανταλλαγή ιδεών, η διάχυση καλών πρακτικών, η επεξεργασία και ανάδειξη προτεραιοτήτων και προτάσεων εξασφαλίζοντας τη συνάφεια και τη συμπληρωματικότητα μεταξύ του Εθνικού και του Περιφερειακού επιπέδου και διασφαλίζοντας την αποφυγή επικαλύψεων, για την υποστήριξη της υλοποίησης της Εθνικής και των Περιφερειακών Στρατηγικών Έξυπνης Εξειδίκευσης. Έχει συνεδριάσει μέχρι σήμερα 4 φορές.

#### **Εθνικό Δίκτυο Ολοκληρωμένης Χωρικής Ανάπτυξης**

Συγκροτήθηκε το 2016 με σκοπό το συντονισμό και την παρακολούθηση των εργαλείων Ολοκληρωμένης Χωρικής Ανάπτυξης ( Τοπική Ανάπτυξη με Πρωτοβουλία Τοπικών Κοινοτήτων, Ολοκληρωμένη Χωρική Επένδυση και Βιώσιμη Αστική Ανάπτυξη). Μέλη του Δικτύου είναι ορισμένοι εκπρόσωποι όλων των ΔΑ, των Επιτελικών Δομών των



Υπουργείων, των υπηρεσιών της ΕΑΣ, της ΜΟΔ, της ΕΥΔ της Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας, της Γενικής Γραμματείας Έρευνας και Τεχνολογίας. Από τη σύστασή του Δικτύου έχουν πραγματοποιηθεί 3 συναντήσεις .

### **Δίκτυο συντονισμού για δημόσιες συμβάσεις**

Τον Ιούνιο του 2017 συστάθηκε δίκτυο συντονισμού δημοσίων συμβάσεων στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2014-2020, με μέλη τον προϊστάμενο της Μον. Α ΕΥΘΥ και τα στελέχη της, εκπροσώπους από τις ΔΑ των ΕΠ , λοιπές υπηρεσίες της ΕΑΣ, τη ΜΟΔ ΑΕ, την Αρχή Πιστοποίησης. Έργο του είναι η διάχυση πληροφόρησης για το θεσμικό πλαίσιο δ. συμβάσεων, η ανταλλαγή απόψεων, η διαβούλευση για τις λίστες ελέγχου (Ν 4412/16 και 4413/2016), και ανταλλαγή καλών πρακτικών στον τομέα δημ. Συμβάσεων.

### **Ομάδα εργασίας για θέματα απλοποιημένου κόστους**

Για την περαιτέρω απλοποίηση της εφαρμογής των ΕΔΕΤ με τη χρήση επιλογών απλοποιημένου κόστους έχει συσταθεί ομάδα εργασίας στο πλαίσιο της ΕΑΣ, η οποία πλαισιώνεται από στελέχη όλων των εμπλεκόμενων ΔΑ. Έργο της είναι να διερευνήσει τις δράσεις των ΕΠ του ΕΚΤ και του ΕΤΠΑ που θα μπορούσαν να υλοποιηθούν με τη χρήση επιλογών απλοποιημένου κόστους και να επεξεργαστεί προτάσεις για τον προσδιορισμό συγκεκριμένων επιλογών απλοποιημένου κόστους και της τεκμηρίωσης που απαιτείται.

### **Δίκτυο Συνεργασίας, για την Εθνική Στρατηγική κατά της Απάτης**

Στο πλαίσιο εφαρμογής μέτρων κατά της απάτης στα συγχρηματοδοτούμενα έργα, οι Ελληνικές Αρχές τον Ιανουάριο του 2014, με πρωτοβουλία της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Επενδύσεων και ΕΣΠΑ δημιούργησαν τα ανωτέρω Δίκτυο μεταξύ της ΓΓΔΕ & ΕΣΠΑ, του Εθνικού Συντονιστή κατά της Διαφθοράς, του ΣΔΟΕ, της ΕΔΕΛ, της Δ/σης Δ41 Δημοσιονομικών Σχέσεων με ΕΕ & Διεθνείς Οργανισμούς και του Γενικού Επιθεωρητή Δημόσιας Διοίκησης. Το Δίκτυο αξιοποιήθηκε για την κατάρτιση της Εθνικής Στρατηγικής κατά της απάτης. Η πρώτη τεχνική συνάντηση του Δικτύου πραγματοποιήθηκε στις 22-23 Φεβρουαρίου 2016.

### **Εθνικό Περιβαλλοντικό Δίκτυο**

Συστάθηκε το 2012 με επισπεύδουσα αρμόδια Υπηρεσία την Επιτελική Δομή Περιβάλλοντος. Έχει ως μέλη του εκπροσώπους από τις αρχές και τους φορείς σχεδιασμού και διαχείρισης των αναπτυξιακών, καθώς και από τις αντίστοιχες αρμόδιες αρχές για την προστασία και διαχείριση του περιβάλλοντος, σε εθνικό και περιφερειακό επίπεδο. Η 1η συνεδρίαση του ΕΠΕΔΙ διοργανώθηκε στις 14 Μαΐου 2014. Στις 15 Μαΐου 2014 πραγματοποιήθηκε κοινή συνεδρίαση του Ευρωπαϊκού Δικτύου Περιβαλλοντικών και ΔΑ και του ΕΠΕΔΙ.

### **Εθνικό Αγροτικό Δίκτυο**

Το Δίκτυο αποτελεί ένα σημαντικό εργαλείο για την βελτίωση της ποιότητας εφαρμογής του ΠΑΑ, τη διευκόλυνση της ανταλλαγής απόψεων, εμπειριών και τεχνογνωσίας μεταξύ όλων όσων εμπλέκονται σε θέματα ανάπτυξης των αγροτικών περιοχών της χώρας. Αριθμεί σήμερα 186 μέλη, συμμετέχουν περιφερειακές, τοπικές και άλλες δημόσιες αρχές, οικονομικοί και κοινωνικοί εταίροι, φορείς που αντιπροσωπεύουν την κοινωνία των πολιτών, περιβαλλοντικοί εταίροι, μη κυβερνητικές οργανώσεις, φορείς αρμόδιοι για την προώθηση της ισότητας και της μη διάκρισης, εκπαιδευτικά και ερευνητικά ιδρύματα, οι

Ομάδες Τοπικής Δράσης CLLD/LEADER, καθώς και τα μέλη της Εταιρικής Σχέσης και της Επιτροπής Παρακολούθησης του ΠΑΑ 2014-2020.

### **Συνέργειες με τον Ορίζοντα 2020 (H2020)**

Τα αποτελέσματα της επιχειρηματικής ανακάλυψης που διενεργήθηκε από την ΓΓΕΤ έδειξε μεγάλο βαθμό συνάφειας ή / και συμπληρωματικότητας μεταξύ των θεματικών προτεραιοτήτων σε εθνικό επίπεδο με τις αντίστοιχες του H2020. 17 από τις 28 ερευνητικές υποδομές του εθνικού Πολυετούς Επενδυτικού Σχεδίου συνδέονται με Ευρωπαϊκές υποδομές του Ευρωπαϊκού Οδικού Χάρτη ESRF.

Η ΓΓΕΤ υποστηρίζει την ελληνική συμμετοχή σε Ευρωπαϊκά Δίκτυα ERAnets που συγχρηματοδοτούνται από τον H2020 και για το σκοπό αυτό έχει εξειδικεύσει σχετική δράση στο ΕΠΑΝΕΚ. Έχει εξειδικεύσει ειδική δράση για τη χρηματοδότηση προτάσεων που πέρασαν το κατώφλι βαθμολογίας στο «SME Instrument» του H2020, έχουν λάβει δηλαδή «σφραγίδα αριστείας» (seal of excellence) αλλά δεν χρηματοδοτήθηκαν από τον H2020 λόγω έλλειψης κονδυλίων.

### **Θέματα συντονισμού ΕΔΕΤ και Προγράμματος LIFE**

Στο πλαίσιο υποστήριξης σε προτάσεις πολυμερών συνεργασιών που χρηματοδοτούνται από το Πρόγραμμα LIFE οι υπηρεσίες του Υ.Π.ΕΝ. εξετάζουν τα αιτήματα υπό το πρίσμα της προώθησης και εφαρμογής της πολιτικής και των προτεραιοτήτων του Υπουργείου. Επιπρόσθετα, αποτυπώνεται η συνέργεια και η συμπληρωματικότητα της υποβαλλόμενης πρότασης με σχετικά έργα που χρηματοδοτούνται από τα ΕΔΕΤ και διασφαλίζεται η μη διπλή χρηματοδότηση.

Κατά τη διαδικασία εξειδίκευσης των Προγραμμάτων του ΕΣΠΑ (κατά την υποβολή προτάσεων από το Υ.Π.ΕΝ. για εξειδίκευση νέων δράσεων) εξετάζεται η πιθανή συνέργεια των δράσεων αυτών με έργα που έχουν χρηματοδοτηθεί από το Πρόγραμμα LIFE. Ο συντονισμός μεταξύ των παρεμβάσεων των ΕΔΕΤ και του Προγράμματος LIFE διασφαλίζεται από την αρμόδια, κάθε φορά, υπηρεσία του Υ.Π.ΕΝ. με τη συνεργασία της Επιτελικής Δομής ΕΣΠΑ Υ.Π.ΕΝ., Τομέα Περιβάλλοντος, τις ΔΑ των Προγραμμάτων του ΕΣΠΑ και την ΕΑΣ. Από τον Ιούλιο του 2016 λειτουργεί στο Πράσινο Ταμείο η Ελληνική Ομάδα Κρούσης για το Πρόγραμμα LIFE για την περίοδο 2014-2017.

### **Χρηματοδοτικός Μηχανισμός Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (EOX)**

Το Υπουργείο Οικονομίας & Ανάπτυξης αποτελεί το Εθνικό Σημείο Επαφής για τα προγράμματα του Χρηματοδοτικού Μηχανισμού του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου. Το 2017 δημιουργήθηκε υπό τη ΓΓΔΕ & ΕΣΠΑ 'Ειδική Υπηρεσία Προγραμματισμού, Συντονισμού και Παρακολούθησης της υλοποίησης των Χρηματοδοτικών Μηχανισμών του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου'.

Οι Κανονισμοί των EEA Grants για την περίοδο **2014-2021** εκδόθηκαν το Σεπτέμβριο του 2016. Στην Ελλάδα πρόκειται να διανεμηθούν **πόροι ύψους 116,7 εκατ. Ευρώ**. Οι παρεμβάσεις της περιόδου 2014-2021 είναι σε διαδικασία επίσημης διαπραγμάτευσης με τον FMO.

Ιδιαίτερη έμφαση έχει δοθεί από την Ειδική Υπηρεσία EOX στο συντονισμό της στρατηγικής, και ως ένα σημείο της διαχείρισης, των παρεμβάσεων EOX της νέας περιόδου με αντίστοιχα προγράμματα και στρατηγικές του 2014-2020..

### **Ευρωπαϊκό Ταμείο Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση (ΕΤΠ)**

Το περιεχόμενο του συντονισμού μεταξύ ΕΚΤ - ΕΤΠ συνίσταται στην ανταλλαγή τεχνογνωσίας και εμπειρίας. Καθώς το ΕΤΠ έχει συγκεκριμένες επιλεξιμότητες (ωφελούμενοι/ες είναι απολυμένα άτομα ως αποτέλεσμα μαζικών απολύσεων σε επίπεδο μίας επιχείρησης ή κλάδου με πολύ συγκεκριμένες προϋποθέσεις, ποσοστώσεις, κλπ) και τρόπο λειτουργίας δεν προκύπτουν ιδιαίτερα προβλήματα στο επίπεδο του συντονισμού των παρεμβάσεων του ΕΚΤ και του ΕΤΠ. Το ίδιο ισχύει και για τη δυνητική ομάδα ωφελουμένων, τους Νέους εκτός Απασχόλησης, Εκπαίδευσης, Κατάρτισης (NEETs): οι σημειακές παρεμβάσεις του ΕΤΠ (με τη μορφή Projects) δεν δημιουργούν πρόβλημα επικάλυψης με τις αντίστοιχες παρεμβάσεις του ΕΠΑΝΑΔΕΔΒΜ για την εν λόγω ομάδα στόχου (μέσω του Youth Guarantee).

### **Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας προς τους Απόρους (TEBA)**

Το περιεχόμενο του συντονισμού (κυρίως μέσω ΕΥΣΕΚΤ από πλευράς ΕΑΣ) συνίσταται στην αποφυγή επικαλύψεων μεταξύ ΕΚΤ και TEBA, το οποίο στη χώρα μας υλοποιείται μέσω του ΕΠ Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής, που αφορά σε διανομή τροφίμων και αγαθών πρώτης ανάγκης. Μέσω συνεργασίας με το αρμόδιο για το TEBA Υπουργείο Εργασίας, είναι διαθέσιμα βασικά στοιχεία για τον τρόπο υλοποίησης του TEBA, όπως οι δικαιούχοι, οι παροχές, κλπ.

### **Ταμείο Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης (AMIF)**

Ο συντονισμός ΕΚΤ-AMIF επιτυγχάνεται μέσω συνεργασίας της ΕΥΣΕΚΤ με το αρμόδιο Υπουργείο Μεταναστευτικής Πολιτικής και τη νέα Αρχή Διαχείρισης που ανήκει στο Υπ. Οικονομίας και Ανάπτυξης. Επίσης, υπάρχει συνεργασία της ΕΥΣΕΚΤ και με το Υπουργείο Υγείας που έχει αναλάβει την αξιοποίηση απευθείας χρηματοδοτικής γραμμής του AMIF από την Ε. Επιτροπή. Σημειώνεται ότι πριν την ίδρυση του Υπουργείου Μεταναστευτικής Πολιτικής οι σχετικές συνεργασίες είχαν αναπτυχθεί με το - αρμόδιο τότε για την πολιτική για πρόσφυγες και μετανάστες - Υπουργείο Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης. Η εν λόγω συνεργασία έχει ως αποτέλεσμα μεταξύ άλλων την χρηματοδότηση από το ΕΚΤ των ΠΕΠ Κέντρων Ένταξης Μεταναστών ως Παραρτήματα στη δράση των Κέντρων Κοινότητας.

### **Πρόγραμμα για την Απασχόληση και την Κοινωνική Καινοτομία - EaSi**

Με συνεργασία μεταξύ ΕΥΣΕΚΤ και του Εθνικού Σημείου Επαφής (ΕΣΕ) για το EaSi που ανήκει στο Υπουργείο Εργασίας, επιτυγχάνεται η αμοιβαία μεταφορά γνώσης εκατέρωθεν (ΕΑΣ - ΕΣΕ) για τα τεκταινόμενα στα ΕΔΕΤ (κυρίως ΕΚΤ) και του εν λόγω Προγράμματος.

### **Συμπληρωματικότητα CEF - ΕΔΕΤ**

Συνέργειες των ΕΔΕΤ εντοπίζονται με τους διατιθέμενους πόρους του CEF που εξυπηρετούν την ανάπτυξη του TEN-T δικτύου. Στο πλαίσιο του CEF προωθούνται Έργα με υψηλή ευρωπαϊκή προστιθέμενη αξία και βιώσιμες και φιλικές προς το περιβάλλον υποδομές μεταφορών (σιδηρόδρομος, εσωτερικές πλωτές οδοί). Αντίστοιχα στα ΕΔΕΤ προωθούνται έργα με υψηλή ευρωπαϊκή προστιθέμενη αξία για την εξάλειψη τμημάτων συμφόρησης, στηρίζοντας υλοποίηση ΔΕΔ-Μ τόσο στο κεντρικό όσο και στο εκτεταμένο δίκτυο, και όλοι οι τρόποι μεταφοράς. Στο πλαίσιο αυτό προωθείται κοινή λίστα έργων Ταμείου Συνοχής/ΕΤΠΑ και CEF.

*(γ) Άλλα στοιχεία, κατά περίπτωση.*

Συστάθηκε **Ταμείο Χαρτοφυλακίου (Ταμείο Επιχειρηματικότητας II)** με την υπ. αριθμ. 7314/1819/29-11-16 ΥΑ. Καθήκοντα διαχείρισης αναλαμβάνει η **ΕΤΕΑΝ ΑΕ** μέσω Συμφωνίας Χρηματοδότησης με το Ελληνικό Δημόσιο. Στόχοι του Ταμείου είναι η ενίσχυση της πρόσβασης στη χρηματοδότηση επενδυτικών κεφαλαίων και κεφαλαίων κίνησης, για την ίδρυση νέων καινοτόμων, εξωστρεφών και δυναμικών επιχειρήσεων, για την ανάπτυξη υφιστάμενων επιχειρήσεων καθώς και για την ενδυνάμωση επιχειρήσεων ή άλλων οργανισμών που δραστηριοποιούνται στον τομέα της κοινωνικής οικονομίας.

Συστάθηκε **Ταμείο Χαρτοφυλακίου (Ταμείο Επιχειρηματικών Συμμετοχών-ΤΑΕΣΥΜ)** με την ΑΠ7428/1829/2-12-16 ΥΑ. Καθήκοντα διαχείρισης και δικαιούχος αναλαμβάνει το **Ευρωπαϊκό Ταμείο Επενδύσεων EIF** μέσω Συμφωνίας Χρηματοδότησης με το Ελληνικό Δημόσιο. Στη διαδικασία διαχείρισης θα συμμετέχει και η ΕΤΕΑΝ ΑΕ ως τοπικός συνεργάτης μέσω σχετικής συμφωνίας συνεργασίας. Σκοπός είναι η αντιμετώπιση της ανεπάρκειας της αγοράς μέσω επένδυσης σε επιχειρήσεις με την παροχή επιχειρηματικών κεφαλαίων (Venture Capital/Private Equity Funds).

Συστάθηκε **Ταμείο Εξοικονομώ II** με την ΑΠ 7313/1818/29.11.2016 Υπουργική απόφαση, για τις ανάγκες χρηματοδότησης των ενεργειακών παρεμβάσεων στον οικιακό τομέα. Επιπρόσθετα και πέραν της εποικοδομητικής συνεργασίας που υπάρχει με τον όμιλο της **Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων (ΕΙΒ)** διερευνάται και εξετάζεται και κάθε δυνατότητα άντλησης πόρων και διασφάλισης πρόσθετης χρηματοδότησης από άλλους διεθνείς χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς όπως πχ CEB, EBRD, BSTDB (THE BLACK SEA TRADE AND DEVELOPMENT BANK) για σημαντικούς τομείς της οικονομίας.

5. Εφαρμογή της ολοκληρωμένης προσέγγισης της εδαφικής ανάπτυξης ή συνοπτική παρουσίαση της εφαρμογής των ολοκληρωμένων προσεγγίσεων βάσει των προγραμμάτων, συμπεριλαμβανομένης της προόδου προς την επίτευξη των τομέων προτεραιότητας που καθορίστηκαν για συνεργασία [άρθρο 52 παράγραφος 2 στοιχείο ε) του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1303/2013]

*α) Γενικός σχολιασμός και αποτίμηση.*

Η Ολοκληρωμένη Χωρική Ανάπτυξη στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2014-2020 καλείται :

1. να αντιμετωπίσει συγκροτημένα προκλήσεις σε χωρικό επίπεδο
2. να μεγιστοποιήσει τα οφέλη, από τις παρεμβάσεις οργανώνοντας τις κατάλληλες συνέργειες Θ.Σ.
3. να εφαρμόσει αποδοτικότερα τα νέα εργαλεία ΤΑΠΤΟΚ, ΟΧΕ, και ΟΧΕ - ΒΑΑ

Η εφαρμογή των εργαλείων χωρικής ανάπτυξης και ειδικότερα των ΟΧΕ διέπεται από πολύπλοκες απαιτήσεις και διαδικασίες και απαιτεί αρκετό χρόνο ωρίμανσης για να υλοποιηθούν οι σχετικές στρατηγικές. Ο ενισχυμένος ρόλος των αστικών αρχών είναι θετικό στοιχείο απαιτείται ωστόσο, χρόνος για τη διαβούλευση με τους πολίτες ώστε αφενός να διασφαλιστεί ο ρόλος της αστικής αρχής και από την άλλη να επιτευχθεί η βέλτιστη και απρόσκοπτη υλοποίηση των παρεμβάσεων.

Είναι σημαντικό να τονιστεί ότι στη χώρα όσον αφορά τις ΟΧΕ ακολουθήθηκε μια ουσιαστική από τα κάτω προσέγγιση στο σχεδιασμό. Μετά τη βασική εγκύκλιο από το Υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης (30/07/2015) και τις οδηγίες για τη διαχείριση και εφαρμογή (12/04/2016), οι Περιφέρειες προχώρησαν στην εξειδίκευση σε συνεργασία με τις αστικές αρχές. Ο ρόλος της αστικής αρχής καθορίστηκε από κοινού από τις Περιφέρειες με τους Δήμους

Στους στόχους της χωρικής στρατηγικής κάθε περιοχής, περιλαμβάνονται η βελτίωση της οικονομικής κατάστασης και απασχόλησης, η βελτίωση της καθημερινής ζωής των πολιτών με κοινωνικούς όρους και η προστασία του φυσικού και δομημένου περιβάλλοντος.

Στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ, 14 Επιχειρησιακά Προγράμματα επέλεξαν και ξεκίνησαν τη χρήση των εργαλείων της Ολοκληρωμένης Χωρικής Επένδυσης και της Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης. Τα προγράμματα αυτά είναι τα 13 ΠΕΠ και το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Ανταγωνιστικότητας, Επιχειρηματικότητας και Καινοτομίας. Στα εγκεκριμένα ΠΕΠ προβλέπεται η εφαρμογή ΟΧΕ και ΟΧΕ - ΒΑΑ εντός συγκεκριμένων περιοχών, ενώ στο ΕΠΑΝΕΚ προγραμματίζεται είτε η συμπληρωματική συνδρομή στη χρηματοδότηση των Στρατηγικών Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης των ΠΕΠ είτε μια νέα ΟΧΕ\_ΒΑΑ.

Όσον αφορά τις ΟΧΕ, αυτές αναπτύσσονται στο πλαίσιο της κάθε Περιφέρειας και γίνεται ωστόσο ενέργειες με στόχο να διευρυνθούν οι παρεμβάσεις και να αποκτήσουν διαπεριφερειακό χαρακτήρα όπου αυτό είναι αναγκαίο όπως η ΟΧΕ του Ασωπού, που αναφέρεται παρακάτω.

Με πρωτοβουλία του Υπουργείου Οικονομίας, συγκροτήθηκε το δίκτυο Χωρικής Ανάπτυξης, το οποίο έχει συντονιστικό ρόλο και συμβάλλει στην ανταλλαγή απόψεων για

θέματα επίλυσης προβλημάτων και ανταλλαγή εμπειριών και τεχνογνωσίας. Στο πλαίσιο αυτό, από το Υπουργείο Οικονομίας παρέχεται συνεχής υποστήριξη και καθοδήγηση προς τα Επιχειρησιακά Προγράμματα σε θέματα Χωρικής Ανάπτυξης μέσω του γραφείου υποστήριξης «Helpdesk».

Η κάθε Περιφέρεια σε συνεργασία με τους εν δυνάμει ενδιαμέσους φορείς προσδιόρισε τις ανάγκες, τις διαδικασίες, τα κριτήρια και τις προτεραιότητες των στρατηγικών σύμφωνα με το θεσμικό πλαίσιο και ακολουθήθηκαν κατά περίπτωση :

- Αυστηρές ανταγωνιστικές διαδικασίες
- Καθορισμός της περιοχής βάσει ειδικών κριτηρίων, μελετών και διαβουλεύσεων
- Συνδυασμός των ανωτέρων

Σε κάθε περίπτωση, η τελική εξειδίκευση και ο καθορισμός των παρεμβάσεων ΟΧΕ πραγματοποιείται κατόπιν διαβούλευσης με τους ενδιαφερόμενους φορείς σε τοπικό, δημοτικό, περιφερειακό επίπεδο καθώς και τα αρμόδια Υπουργεία.

Σημαντικό ρόλο παίζει η κινητοποίηση των πολιτών και η ενεργός συμμετοχή τους στον καθορισμό των παρεμβάσεων και τη λήψη αποφάσεων, καθώς και η συνεργασία όλων των εμπλεκόμενων φορέων.

Όσον αφορά τις ΟΧΕ εκτός αστικών περιοχών, με βάση την υλοποίηση διαπιστώνεται ότι περίπου το 87% των πόρων του ΕΤΠΑ και το 58% των πόρων του ΕΚΤ σε σχέση με τα προγραμματικά στοιχεία για ΟΧΕ, έχει ενεργοποιηθεί. Για το ΕΤΠΑ το ποσοστό υλοποίησης κρίνεται ικανοποιητικό. Η ενεργοποίηση των δράσεων ΕΚΤ παρουσιάζει υστέρηση καθώς οι σχετικές δράσεις ωστόσο αφορούν δράσεις που έπονται των έργων ΕΤΠΑ και αντιστοιχούν σε μικρό μερίδιο του προϋπολογισμού.

Οι στρατηγικές των ΟΧΕ εκτός αστικών περιοχών, εφαρμόζονται συχνά σε ευρύτερες περιοχές και έχουν συγκεκριμένους θεματικούς ή τομεακούς στόχους που αφορούν κατά κύριο λόγο τον πολιτισμό, το περιβάλλον, την επιχειρηματικότητα κ.λπ. Σε όλες τις εγκεκριμένες Στρατηγικές, αρμόδιος φορέας για τη διαχείριση τους έχουν οριστεί οι Διαχειριστικές Αρχές των ΕΠ.

Ιδιαίτερη περίπτωση αποτελεί το παράδειγμα του Ασωπού, όπου πρόκειται για ΟΧΕ με διαπεριφερειακό χαρακτήρα και στόχο την περιβαλλοντική και οικολογική αποκατάσταση της ρυπασμένης περιοχής του ποταμού Ασωπού λόγω επιβάρυνσής της από τις παρακείμενες βιομηχανίες και άλλους παράγοντες.

Ο Θεματικός Στόχος που πρωτίστως συμμετέχει στις στρατηγικές ΟΧΕ είναι ο ΘΣ6 που στις περισσότερες ΟΧΕ των Περιφερειών και ακολουθούν οι Θεματικοί Στόχοι 2, 7, 3, 4, 8, 9, 5 και 10.

Σύμφωνα με τις δημοσιευμένες προσκλήσεις, παρατηρείται ενεργοποίηση κυρίως των ΘΣ 6, 7, 4 και 5.

Σε προγραμματικό επίπεδο, για το ΕΤΠΑ, ικανοποιείται η υποχρέωση της διάθεσης 5% των πόρων του για εφαρμογή ΒΑΑ. Σε ό,τι αφορά στις ΟΧΕ- ΒΑΑ και με βάση τα διαθέσιμα στοιχεία, διαπιστώνεται ότι υπάρχει σημαντική ενεργοποίηση καθώς περίπου το 94% του ΕΤΠΑ και το 91% του ΕΚΤ σε σχέση με τα προγραμματικά στοιχεία, έχει ενεργοποιηθεί.

Οι στρατηγικές των ΟΧΕ - ΒΑΑ στο πλαίσιο των ΕΠ 2014 - 2020 έχουν τα παρακάτω χαρακτηριστικά :

- Προβλέπουν τη χρήση των ταμείων ΕΤΠΑ και ΕΚΤ για δράσεις που εφαρμόζονται στο πλαίσιο των ΠΕΠ
- Προβλέπουν συνδυασμό παρεμβάσεων από διαφορετικές επενδυτικές προτεραιότητες και θεματικούς στόχους
- Προβλέπεται η υλοποίηση δράσεων που θα συμβάλλουν στην ανάπτυξη γειτονικών και υποβαθμισμένων περιοχών και θα δημιουργήσουν συνέργειες με θετικό αποτέλεσμα
- Προβλέπεται η αξιοποίηση του αναπτυξιακού δυναμικού και στοχεύεται η αύξηση της απασχόλησης και του εισοδήματος, ενώ παράλληλα επιδιώκεται η διασφάλιση της κοινωνικής συνοχής και ένταξης

Ο ρόλος των αστικών αρχών στις ΒΑΑ ποικίλλει μεταξύ των Περιφερειών ως εξής :

- οι αστικές αρχές είναι υπεύθυνες για το σχεδιασμό της στρατηγικής, τη δημόσια διαβούλευση, τη διαμόρφωση εταιρικών σχέσεων και την παρακολούθηση της στρατηγικής ενώ ο ρόλος των αστικών αρχών ορίζεται με κοινή απόφαση αυτών και των διαχειριστικών αρχών
- οι αστικές αρχές συμμετέχουν στην αξιολόγηση της συνάφειας των προτεινόμενων έργων με τις αντίστοιχες στρατηγικές στις περισσότερες περιπτώσεις
- Στις περιπτώσεις των Μητροπολιτικών περιοχών με μεγάλους δήμους, όπως στην Περιφέρεια Αττικής και τη Μητροπολιτική περιοχή της Θεσσαλονίκης, οι αστικές αρχές ενεργούν ως ενδιάμεσες αρχές διαχείρισης και αναλαμβάνουν όλες τις ευθύνες της διαχείρισης και της εφαρμογής της στρατηγικής

Οι προκλήσεις που σχετίζονται με την υλοποίηση των στρατηγικών μέσω των ΟΧΕ συνοψίζονται στα εξής :

- Προσαρμογή στις νέες κανονιστικές απαιτήσεις και ειδικά τις Κρατικές Ενισχύσεις. Οι Φορείς Εφαρμογής θα πρέπει να πληρούν τα κριτήρια των Κρατικών Ενισχύσεων.
- Διασφάλιση της ολοκληρωμένης στρατηγικής στο στάδιο του σχεδιασμού και της εφαρμογής – προσαρμογή στο μακροπρόθεσμο προγραμματισμό
- Εξασφάλιση της ικανότητας ανταπόκρισης ενδιάμεσων φορέων, του συντονισμού όλων των εμπλεκόμενων φορέων με την υλοποίηση των στρατηγικών και της συνεχούς ομαλής διακυβέρνησης και τον καθορισμό των αρμοδιοτήτων
- Καθορισμός ισορροπίας, συνέργειας, χρονικού προγραμματισμού και συντονισμού ανάμεσα σε ώριμες στρατηγικές και έργα, καθώς και σε άλλα εμβληματικά έργα της περιοχής που μπορεί να είναι ολοκληρωμένα, σε εξέλιξη ή προγραμματισμένα.
- Επιτυχής συνδυασμός και συντονισμός διαφορετικής φύσεως παρεμβάσεων όπως π.χ. έργων υποδομών με δράσεις κοινωνικής ένταξης και αντιμετώπισης της φτώχειας
- Εξασφάλιση πραγματικής και ουσιαστικής δημόσιας διαβούλευσης και επιτυχής ενσωμάτωση των προτάσεων στην τελική στρατηγική

- Μέριμνα για εύρεση στατιστικών στοιχείων σε τοπικό επίπεδο, για την ενίσχυση της ποιότητας του σχεδιασμού, καθώς και για συλλογή δεδομένων για περιοχές με γεωγραφικές ιδιαιτερότητες

Σχετικά με το εργαλείο ΤΑΠΤΟΚ, η χρόνια τεχνογνωσία στην υλοποίηση προσέγγισης Leader, οδήγησε στην ενεργοποίηση ΤΑΠΤΟΚ αρχικά από το ΕΓΤΑΑ και το ΕΤΘΑ, προκειμένου να συνδυαστεί η αποκτώμενη εμπειρία με τις νέες κανονιστικές απαιτήσεις και στρατηγικές ενώ παράλληλα να δημιουργηθεί η αφετηρία για τη συμμετοχή και άλλων Ταμείων με ελάχιστη εμπειρία στην εφαρμογή του εργαλείου ΤΑΠΤΟΚ.

Πριν την ενεργοποίηση του ΤΑΠΤΟΚ οι αρμόδιες υπηρεσίες του ΥΠΑΑΤ έδωσαν ιδιαίτερη έμφαση στην οργάνωση ενημερωτικών δράσεων σε όλα τα επίπεδα εμπλεκομένων με την προσέγγιση Leader, παρουσιάζοντας αναλυτικά τις νέες απαιτήσεις.

Στην προγραμματική περίοδο 2014 -2020, η εφαρμογή του ΤΑΠΤΟΚ που υλοποιεί το ΥΠΑΑΤ, καλείται να αντιμετωπίσει νέες προκλήσεις που προέρχονται από τη συνεργασία και τη συνέργεια των δύο Ταμείων (ΕΓΤΑΑ και ΕΤΘΑ), καθώς αυτά παρόλο που ανήκουν στο ίδιο Υπουργείο διέπονται από διαφορετικούς κανόνες και διοικητικές διαδικασίες.

Οι στρατηγικές καλύπτουν κυρίως υποπεριφερειακές περιοχές κατεχοχόν αγροτικές/αλιευτικές.

Για τα ταμεία ΕΤΠΑ και ΕΚΤ, ορισμένα ΠΕΠ έχουν επιλέξει την εφαρμογή ΤΑΠΤΟΚ σε ποργραμματικό επίπεδο. Σε αυτά επιδιώκεται οι δράσεις των ανωτέρω Ταμείων να λαμβάνουν υπόψη τις αναπτυξιακές παρεμβάσεις των Leader και όπου είναι εφικτό να συμβάλλουν στη διασύνδεση αστικών και αγροτικών περιοχών. Βάση για την επιτάχυνση της ενεργοποίησης των ΤΑΠΤΟΚ για το ΕΤΠΑ και το ΕΚΤ, αποτελεί η σχετική εγκύκλιος για το σχεδιασμό και την υλοποίηση της ΕΥΣΣΑ (26/07/2017). Στο πλαίσιο αυτό, κρίνεται αναγκαίο να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στη συνέργεια και τη συμπληρωματικότητα μεταξύ εργαλείων ΤΑΠΤΟΚ και ΟΧΕ. Θετικό στοιχείο θεωρείται η εκχώρηση του ΤΑΠΤΟΚ από το ΠΑΑ και το ΕΠΑΛΘ στις Περιφέρειες με αποτέλεσμα οι Περιφέρειες να διαμορφώσουν μία ολοκληρωμένη εικόνα των δράσεων της περιοχής τους γεγονός που θα συμβάλει στην καλύτερη λήψη αποφάσεων και την αποφυγή επικαλύψεων στην υλοποίηση των παρεμβάσεων.

### *β) Επισκόπηση της υλοποίησης της τοπικής ανάπτυξης με πρωτοβουλία τοπικών κοινοτήτων.*

Η «Τοπική Ανάπτυξη με Πρωτοβουλία των Τοπικών Κοινοτήτων» αποτελεί ένα από τα εργαλεία εφαρμογής της Ολοκληρωμένης Χωρικής Ανάπτυξης η εφαρμογή του οποίου ξεκίνησε το 2016 για τα Ταμεία ΕΓΤΑΑ και ΕΤΘΑ.

Η έναρξη εφαρμογής της προσέγγισης πραγματοποιήθηκε με την διεξαγωγή ενημερωτικών συναντήσεων και ημερίδων τόσο στους Ενδιάμεσους Φορείς Διαχείρισης όσο και στους εν δυνάμει δικαιούχους και συμπληρωματικά εκδόθηκαν διευκρινιστικοί οδηγοί που αναρτήθηκαν στις ιστοσελίδες του ΠΑΑ 2014-2020 και του ΕΠΑΛΘ 2014-2020.

Στις ενημερωτικές συναντήσεις και ημερίδες παρουσιάσθηκαν τα εξής θέματα:



- Ενημερωτική τεχνική συνάντηση (18 και 19 Ιανουαρίου 2016) για τους Ενδιάμεσους Φορείς όπου παρουσιάστηκε το Μέτρο 19 και το προσχέδιο της 1ης πρόσκλησης
- Ημερίδα (4 Μαρτίου 2016) για τους εν δυνάμει δικαιούχους σχετικά με :

α) την παρουσίαση του Μέρους 19 Τοπική Ανάπτυξη με Πρωτοβουλία Τοπικών Κοινοτήτων – CLLD/LEADER του ΠΑΑ 2014-2020,

β) την παρουσίαση του σχεδίου της πρόσκλησης αλλά και της διαγωνιστικής διαδικασίας για την επιλογή των Ομάδων Τοπικής Δράσης και

γ) την παρουσίαση του κανονισμού 1407/2013 για ενισχύσεις ήσσονος σημασίας, του κανονισμού 702/2014 για τις κρατικές ενισχύσεις και εν μέρει παρουσίαση του γενικού απαλλακτικού κανονισμού 651/2014.

- Διημερίδα για τους εν δυνάμει δικαιούχους του Εθνικού Δικτύου Αγροτικής Ανάπτυξης /ΕΑΔ (16 & 17 Μαΐου 2016) με θέμα «Τοπική Ανάπτυξη με Πρωτοβουλία Τοπικών Κοινοτήτων – CLLD/LEADER» σχετικά με :

α) την εξοικείωση με το Κοινό Πλαίσιο Παρακολούθησης και Αξιολόγησης (ΚΠΠΑ), στο πλαίσιο χρηματοδότησης από το ΕΓΤΑΑ και

β) την παροχή διευκρινιστικών στοιχείων για την προετοιμασία και υποβολή των προτεινόμενων τοπικών προγραμμάτων, στο πλαίσιο της Τοπικής Ανάπτυξης με Πρωτοβουλία Τοπικών Κοινοτήτων (CLLD/LEADER)

Ο διευκρινιστικοί οδηγοί που εκδόθηκαν αφορούσαν:

- Τα ποσοστά ενίσχυσης δικαιούχων δράσεων M19.2 «Στήριξη υλοποίησης δράσεων των στρατηγικών τοπικής ανάπτυξης με πρωτοβουλία τοπικών κοινοτήτων» - Κρατικές Ενισχύσεις
- Τις δυνατότητες υλοποίησης δράσεων για την αντιμετώπιση του προσφυγικού ζητήματος μέσω CLLD/LEADER

Στις 22/06/2016 πραγματοποιήθηκε η πρώτη πρόσκληση με δικαιούχους τις Ομάδες Τοπικής Δράσης (Ο.Τ.Δ.) (ΦΕΚ 1839/Β/2016) για την επιλογή στρατηγικών τοπικής ανάπτυξης με πρωτοβουλία τοπικών κοινοτήτων στο πλαίσιο του Μέρους 19 «Στήριξη για τοπική ανάπτυξη μέσω του Leader» του ΠΑΑ 2014-2020 π/υ 322 εκατ. ΕΥΡΩ (ΔΔ) και στο πλαίσιο της Προτεραιότητας 4 «Αύξηση της απασχόλησης και της Εδαφικής Συνοχής» του ΕΠΑΛΘ 2014-2020 π/υ 54 εκ. € (ΔΔ).

Η Τοπική Ανάπτυξη με Πρωτοβουλία Τοπικών Κοινοτήτων, όσον αφορά στο Μέτρο 19 του ΠΑΑ 2014-2020 θα εφαρμοστεί σε αγροτικές περιοχές, σύμφωνα με τον ορισμό της ΕΕ, συμπεριλαμβανομένου του Νομού Θεσσαλονίκης και των Δήμων του Νομού Αττικής της Περιφερειακής Ενότητας Νήσων. Οι εν λόγω περιοχές θα αποτελούνται από Τοπικές/Δημοτικές Κοινότητες των οποίων ο συνολικός μόνιμος πληθυσμός ή ο μόνιμος πληθυσμός των εκτός σχεδίου περιοχών είναι μικρότερος των 15.000 κατοίκων με εξαίρεση τα μικρά νησιά στα οποία δεν έχει ισχύ ο ανωτέρω πληθυσμιακός περιορισμός (αφορά το σύνολο των νησιών της χώρας με εξαίρεση την Κρήτη και την Εύβοια). Στο ΠΑΑ 2014-2020 έχει τεθεί ως δείκτης οι 50 περιοχές εφαρμογής, οι οποίες συνολικά μπορούν να καλύπτουν έκταση ίση έως και το 100% των επιλέξιμων περιοχών παρέμβασης LEADER.

Για τις περιοχές εφαρμογής των τοπικών προγραμμάτων CLLD/LEADER του ΕΠΑΛΘ λαμβάνεται υπόψη το αρ. 3 του Καν. (ΕΕ) 508/2014, όπου ως «περιοχή αλιείας και υδατοκαλλιέργειας» νοείται μια περιοχή η οποία βρέχεται από θάλασσα, ποταμό ή λίμνη ή περιλαμβάνει τεχνητές λίμνες ή λεκάνη ποταμού και στην οποία ουσιαστικό ποσοστό του πληθυσμού απασχολείται στον τομέα της αλιείας ή της υδατοκαλλιέργειας, είναι δηλαδή λειτουργικά συνεκτική από γεωγραφική, οικονομική και κοινωνική άποψη. Στόχος είναι η επιλογή 10 περιοχών εφαρμογής, σε περίπτωση μονο-ταμειακής προσέγγισης, ενώ στις περιπτώσεις πολύ-ταμειακής προσέγγισης δεν υπάρχει περιορισμός ως προς τον αριθμό των περιοχών «αλιείας και υδατοκαλλιέργειας».

Στο πλαίσιο της πρόσκλησης η συνολική Δημόσια Δαπάνη του κάθε προτεινόμενου μονο-ταμειακού προγράμματος τοπικής ανάπτυξης που αφορά προσέγγιση ΕΓΤΑΑ, δεν μπορεί να υπερβαίνει το ποσό των οκτώ (8) εκατομμυρίων ευρώ εκτός των περιπτώσεων υποβολής προγράμματος τοπικής ανάπτυξης στο οποίο ο μόνιμος πληθυσμός της περιοχής εφαρμογής είναι άνω των 100.000 κατοίκων, όπου η Δημόσια Δαπάνη μπορεί να ανέλθει έως τα δώδεκα (12) εκατομμύρια ευρώ. Στις περιπτώσεις πολυ-ταμειακής προσέγγισης (συμμετοχή ΕΓΤΑΑ και ΕΤΘΑ) η προτεινόμενη συνολική Δημόσια Δαπάνη μπορεί να ανέλθει έως το ποσό των δώδεκα (12) εκατομμυρίων ευρώ για περιοχές με μόνιμο πληθυσμό κάτω των 100.000 κατοίκων και δεκαέξι (16) εκατομμύρια ευρώ για περιοχές με μόνιμο πληθυσμό άνω των 100.000 κατοίκων και με την προϋπόθεση ότι η Δημόσια Δαπάνη που θα αφορά στην προσέγγιση ΕΓΤΑΑ δεν μπορεί να υπερβαίνει τα ανωτέρω όρια που περιγράφονται στην περίπτωση μονο-ταμειακής προσέγγισης. Σε κάθε περίπτωση η τελική Δημόσια Δαπάνη του κάθε τοπικού προγράμματος θα διαμορφωθεί βάσει του πληθυσμού της περιοχής εφαρμογής, της βαθμολογίας της προτεινόμενης πρότασης, της ρεαλιστικότητας των προτεινόμενων δράσεων, καθώς και το ύψος των διαθέσιμων πιστώσεων. Για τις περιπτώσεις μονο-ταμειακής προσέγγισης ΕΤΘΑ η συνολική Δημόσια Δαπάνη του κάθε προτεινόμενου προγράμματος δεν μπορεί να είναι μικρότερη του ποσού των τριών (3) εκατομμυρίων ευρώ.

Όλοι οι ενδιαφερόμενοι φορείς, στο πλαίσιο της εν λόγω πρόσκλησης, υποχρεούνταν να υποβάλλουν τις προτάσεις τους σταδιακά σε Φάκελο Α (καταληκτική ημερομηνία 20.07.2016) και Φάκελο Β (καταληκτική ημερομηνία 16.09.2016), ώστε η υποψηφιότητα τους να είναι αποδεκτή.

Για την εξέταση των προτάσεων, στο πλαίσιο της ανωτέρω πρόσκλησης συστάθηκαν και συγκροτήθηκαν οι απαραίτητες Επιτροπές Αξιολόγησης, καθώς και δευτεροβάθμια Επιτροπή Αξιολόγησης για την εξέταση τυχόν προσφυγών. Για την περαιτέρω κατάρτιση των μελών των Επιτροπών Αξιολόγησης πραγματοποιήθηκε ημερίδα στις 9-9-2016.

Στο πλαίσιο της 1ης πρόσκλησης εγκρίθηκαν :

- 31 πολύ-ταμειακά τοπικά προγράμματα με τη συμμετοχή ΕΓΤΑΑ και ΕΤΘΑ
- 16 μονο-ταμειακά τοπικά προγράμματα με τη συμμετοχή μόνο του ΕΓΤΑΑ
- 2 μονο-ταμειακά τοπικά προγράμματα με τη συμμετοχή μόνο του ΕΤΘΑ

Σχετικά με τη συμμετοχή των υπολοίπων ΕΔΕΤ στα ΤΑΠΤΟΚ, έως το τέλος του 2016 δεν υπήρχε ενεργοποίηση.

*γ) Επισκόπηση της υλοποίησης των ολοκληρωμένων χωρικών επενδύσεων, κατά περίπτωση.*

Η έναρξη της στρατηγικής για τη Χωρική Ανάπτυξη, σύμφωνα με τα όσα ορίζονται στο άρθρο 36 του Καν. 1303/2013, πραγματοποιήθηκε με την έκδοση των παρακάτω δύο εγκυκλίων,

- 81168/ΕΥΣΣΑ 1796/ 30-7-2015
- 40134/ΕΥΘΥ/373/ 12-4-2016

Οι ανωτέρω εγκύκλιοι εκδόθηκαν από το Υπουργείο, Οικονομίας και Ανάπτυξης με βάση τις οδηγίες των υπηρεσιών της Ε.Ε. και με στόχο την παροχή ενιαίων πληροφοριών και διευκρινήσεων σε θέματα ΟΧΕ και ΟΧΕ – ΒΑΑ. Η πρώτη εγκύκλιος «81168/ΕΥΣΣΑ 1796/ 30-7-2015, δίνει έμφαση στον τρόπο έναρξης μίας ΟΧΕ και ΟΧΕ – ΒΑΑ, ενώ η δεύτερη 40134/ΕΥΘΥ/373/ 12-4-2016 επικεντρώνεται στην εφαρμογή των ΟΧΕ και των ΟΧΕ – ΒΑΑ.

Οι κανονιστικές διατάξεις, οι οδηγίες της ΕΕ και οι μετέπειτα εγκύκλιοι του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης αποτέλεσαν τη βάση του σχεδιασμού των στρατηγικών των χωρικών επενδύσεων και στη χώρα ακολουθήθηκε μια προσέγγιση από κάτω προς τα πάνω. Οι Περιφέρειες διαβουλευτήκαν με τους τοπικούς φορείς και τις αστικές αρχές και στη συνέχεια οι αστικές αρχές προέβησαν επίσης σε διευρυμένη διαβούλευση με την τοπική κοινωνία και τους εμπλεκόμενους φορείς για την οριστικοποίηση της στρατηγικής και την εξειδίκευσή της. Η διαδικασία αυτή συντέλεσε στο να διαμορφωθούν ώριμα και κοινωνικώς αποδεκτά σχέδια, την αποκόμιση ουσιαστικής εμπειρίας στο σχεδιασμό αλλά και σε κάποιες καθυστερήσεις λόγω των χρονοβόρων διαδικασιών. Ωστόσο, αποκτήθηκε εμπειρία η οποία για τους Δήμους θα αποτελέσει σημείο αναφοράς για προτάσεις υπό την προϋπόθεση ότι το θεσμικό πλαίσιο υλοποίησης θα παραμείνει στην ίδια κατεύθυνση.

Το 2016 αποτέλεσε το έτος έναρξης εφαρμογής για τις στρατηγικές ΟΧΕ και τις ΟΧΕ – ΒΑΑ με την πλειοψηφία των προσκλήσεων να δημοσιοποιούνται στις περισσότερες Περιφέρειες, να έχει επιλεγεί το σύνολο των περιοχών και να έχουν σχεδόν ολοκληρωθεί οι στρατηγικές που αντιστοιχούν σε αυτές.

ΟΧΕ εκτός αστικού χώρου

Σύμφωνα με τα εγκεκριμένα ΠΕΠ, υπήρχε πρόβλεψη για υλοποίηση ΟΧΕ σε 9 Περιφέρειες της Χώρας. Εκτιμάται ότι ο αριθμός αυτός θα ανέλθει σε 11 ΟΧΕ σε 10 Περιφέρειες της χώρας. Σε επίπεδο π/υ, σύμφωνα με τα προγραμματικά στοιχεία, προβλέπονταν 230 εκ. € περίπου (ΚΣ) από το ΕΤΠΑ και 19,6 εκ. € (ΚΣ) από το ΕΚΤ. Το ποσό που έχει ενεργοποιηθεί ανέρχεται σε 201 εκ. € από το ΕΤΠΑ και 11 εκ. € από το ΕΚΤ.

Μέχρι σήμερα έχουν εγκριθεί 5 στρατηγικές ΟΧΕ (οι 3 το 2016) και αναμένεται η έγκριση και οριστικοποίηση των υπολοίπων στρατηγικών εντός του 2017. Σε 4 Περιφέρειες έχουν εκδοθεί προσκλήσεις για την υποβολή έργων και δράσεων (σε 2 Περιφέρειες εκδόθηκαν εντός του 2016) και σε 2 Περιφέρειες έχουν ενταχθεί σχετικά έργα (σε 1 Περιφέρεια οι εντάξεις πραγματοποιήθηκαν εντός του 2016).

Στις περισσότερες περιπτώσεις ακολουθήθηκε η άμεση αξιολόγηση ενώ σε 1 περίπτωση η συγκριτική. Οι ΟΧΕ προβλέπεται να είναι υποπεριφερειακές με εξαίρεση την ΟΧΕ του Ασωπού (Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας) που έχει διαπεριφερειακό χαρακτήρα.

Ενδεικτικά, οι Θεματικοί Στόχοι που χρησιμοποιούνται για την εφαρμογή των ΟΧΕ είναι:

- Ο ΘΣ 2 σε 6 Περιφέρειες
- Ο ΘΣ 3 σε 5 Περιφέρειες
- Ο ΘΣ 4 σε 5 Περιφέρειες
- Ο ΘΣ 5 σε 4 Περιφέρειες
- Ο ΘΣ 6 σε 7 Περιφέρειες
- Ο ΘΣ 7 σε 6 Περιφέρειες
- Ο ΘΣ 8 σε 5 Περιφέρειες
- Ο ΘΣ 9 σε 4 Περιφέρειες
- Ο ΘΣ 10 σε 1 Περιφέρεια

Οι προσκλήσεις που έχουν δημοσιευθεί από τις Περιφέρειες αφορούν έργα του ΘΣ 6 σε 4 Περιφέρειες, του ΘΣ 7 σε 3 Περιφέρειες, του ΘΣ 4 σε 1 Περιφέρεια και του ΘΣ 5 σε 1 Περιφέρεια.

#### ΟΧΕ αστικού χώρου – ΒΑΑ

Με βάση τα εγκεκριμένα ΕΠ, η υλοποίηση στρατηγικών ΟΧΕ - ΒΑΑ προβλέπεται στα 13 ΠΕΠ και το ΕΠΑΝΕΚ. Με βάση τα μέχρι τώρα δεδομένα, έχει ολοκληρωθεί η εξειδίκευση για τις στρατηγικές ΒΑΑ σε 12 Περιφέρειες και αναμένεται να ολοκληρωθεί η εξειδίκευση και στην Περιφέρεια που απομένει. Σε επίπεδο π/υ οι πόροι που προβλέπεται να διατεθούν, ανέρχονται σε 430 εκ. € (ΚΣ) από το ΕΤΠΑ και 119 εκ. € (ΚΣ) από το ΕΚΤ με συνεισφορά του ΕΤΠΑ για τις ΒΑΑ σε 13 Περιφέρειες και του ΕΚΤ σε 11 Περιφέρειες.

Οι δράσεις ΒΑΑ που θα υλοποιηθούν αφορούν 34 πόλεις. Έως το 2017 έχουν εγκριθεί οι στρατηγικές για 14 πόλεις σε 7 Περιφέρειες (έως το τέλος του 2016 για 2 πόλεις σε 1 Περιφέρεια) και αναμένεται εντός του 2017 να ολοκληρωθεί η έγκριση και των υπολοίπων στρατηγικών. 4 στρατηγικές ΒΑΑ των Περιφερειών Αττικής, Κεντρικής Μακεδονίας και Πελοποννήσου έχουν διαδημοτικό χαρακτήρα ενώ οι υπόλοιπες εφαρμόζονται στα όρια των Δήμων.

Στο πλαίσιο των ΒΑΑ, έχουν δημοσιευτεί προσκλήσεις εντός του 2017 αλλά δεν έχουν ενταχθεί ακόμα έργα. Οι προσκλήσεις που έχουν δημοσιευθεί από αφορούν έργα του ΘΣ 6 σε 4 Περιφέρειες, του ΘΣ 7 σε 2 Περιφέρειες, του ΘΣ 4 σε 1 Περιφέρεια και του ΘΣ 5 σε 1 Περιφέρεια.

Ενδεικτικά, οι Θεματικοί Στόχοι που συμμετέχουν στην εφαρμογή των ΒΑΑ είναι :

- Ο ΘΣ 1 σε 2 Περιφέρειες
- Ο ΘΣ 2 σε 8 Περιφέρειες
- Ο ΘΣ 3 σε 9 Περιφέρειες
- Ο ΘΣ 4 σε 8 Περιφέρειες
- Ο ΘΣ 5 σε 4 Περιφέρειες
- Ο ΘΣ 6 σε 12 Περιφέρειες

- Ο ΘΣ 7 σε 4 Περιφέρειες
- Ο ΘΣ 8 σε 9 Περιφέρειες
- Ο ΘΣ 9 σε 10 Περιφέρειες
- Ο ΘΣ 10 σε 3 Περιφέρεια

Επιπλέον, προβλέπεται το ΕΠΑΝΕΚ να συνδράμει συμπληρωματικά στην υλοποίηση των στρατηγικών ΒΑΑ με δράσεις στο πλαίσιο των Αξόνων Προτεραιότητας 03 και 03Σ.

*δ) Επισκόπηση της εφαρμογής των μακροπεριφερειακών στρατηγικών και των στρατηγικών για τις θαλάσσιες λεκάνες.*

Από 1η Ιουνίου 2016 έως 31 Μαΐου 2017, η Ελλάδα, από κοινού με την ΕΕ, προέδρευε της Πρωτοβουλίας Αδριατικής/Ιονίου & της στρατηγικής της ΕΕ για την Μακροπεριφέρεια Αδριατικής-Ιονίου (EUSAIR). Η Στρατηγική εγκρίθηκε από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο τον Οκτώβριο του 2014.

Στο πλαίσιο της Προεδρίας διοργανώθηκε στις 11 & 12 Μαΐου 2017, στα Ιωάννινα, το 2ο Forum όπου έγινε απολογισμός της προόδου της Στρατηγικής, από την έγκρισή της, εστιάζοντας κυρίως στα επιτεύγματα της EUSAIR μετά το 1ο Forum, με στόχο να καθορισθεί η μελλοντική πορεία της εφαρμογής της Στρατηγικής.

Οι Υπουργοί των 4 κρατών μελών της Στρατηγικής επικεντρώθηκαν στην υλοποίηση έργων που θα αναδείξουν την προστιθέμενη αξία της στρατηγικής, με χρηματοδότηση από προγράμματα συνεργασίας και από άλλα Ευρωπαϊκά προγράμματα. Οι εκπρόσωποι των χωρών της στρατηγικής που χρηματοδοτούνται από το Μέσο Προενταξιακής Βοήθειας (ΜΠΒ) τόνισαν τη σημασία της στρατηγικής για εξεύρεση πρόσθετων πόρων για τις χώρες τους και τη σημαντική συμβολή της στρατηγικής στην πορεία τους προς την Ευρωπαϊκή Ολοκλήρωση και τη μελλοντική ένταξή τους στην ΕΕ.

Το Διοικητικό Συμβούλιο (Governing Board) της μακροπεριφερειακής στρατηγικής συνεδρίασε στις 6 & 7 Φεβρουαρίου 2017 και επικεντρώθηκε στον προσδιορισμό της διαδικασίας «αναγνώρισης» έργων μακροπεριφερειακού χαρακτήρα (labelling process), ενημερώθηκε για την υποστήριξη των δομών διαχείρισης της EUSAIR από το στρατηγικό έργο FACILITY POINT του ADRION και έλαβε γνώση για την πορεία εργασιών των πυλώνων της στρατηγικής από τους αντίστοιχους επικεφαλής των πυλώνων. Η επόμενη συνάντηση του Διοικητικού Συμβουλίου έχει οριστεί για τις 26 & 27 Οκτωβρίου 2017 και γίνεται στο πλαίσιο της Ιταλικής συμπροεδρίας της στρατηγικής.

Οι εργασίες των Θεματικών Ομάδων Καθοδήγησης (ενέργεια, μεταφορές, περιβάλλον, τουρισμός) έλαβαν χώρα το Μάρτιο & Απρίλιο του 2017 και έχουν εστιάσει στην ανταλλαγή απόψεων και προτάσεων για πιθανά έργα ενδιαφέροντος EUSAIR, την επιλογή έργων μακροπεριφερειακού χαρακτήρα από τα ήδη υποβληθέντα έργα σε διακρατικά και λοιπά προγράμματα και τις εναλλακτικές δυνατότητες χρηματοδότησης προτάσεων έργων που θα συμβάλουν στην ανάδειξη του μακροπεριφερειακού χαρακτήρα δράσεων στην περιοχή της στρατηγικής. Η Θεματική Ομάδα Καθοδήγησης του Πυλώνα Ι (Γαλάζια Ανάπτυξη) δεν έχει ακόμα συνεδριάσει.

Οι Θεματικές Ομάδες Εργασίας έχουν υπογραμμίσει την ισχυρή αλληλεξάρτηση που αναπτύσσεται μεταξύ των Πυλώνων και την ανάγκη διασφάλισης της απαραίτητης συνεργασίας με την υλοποίηση έργων μεταξύ των πυλώνων της στρατηγικής.

Η Ελλάδα είναι επικεφαλής για τον Πυλώνα 1 που εστιάζει στις πολιτιστικές διαδρομές. Στο πλαίσιο της 2ης πρόσκλησης του προγράμματος Adriatic – Ionian έχει δημιουργηθεί το “EUSAIR FACILITY POINT” για την υποστήριξη του συντονισμού και της εφαρμογής της EUSAIR, με συνολικό προϋπολογισμό 11,5 Μ€. Εταίρος από ελληνικής πλευράς έχει οριστεί η ΕΑΣ/ΕΥΣΣΑ. Το έργο έχει στόχο την υποστήριξη της Στρατηγικής σε διαχειριστικό επίπεδο, την ωρίμανση έργων και την παρακολούθηση της Στρατηγικής στο σύνολο της.

Μεταξύ άλλων, στόχος της στρατηγικής είναι η ενεργοποίηση της πλατφόρμας (stakeholders’ platform) ανταλλαγής ιδεών και παρουσίασης πιθανών προτάσεων έργων με σκοπό την αναζήτηση εταίρων, τη διάχυση πληροφόρησης για τη στρατηγική και την αύξηση της αναγνωρισιμότητάς της. Επίσης, η εμπλοκή όσο το δυνατό περισσότερων φορέων χάραξης πολιτικής σε όλα τα επίπεδα διακυβέρνησης, οργανισμών, δυνητικών δικαιούχων, ακαδημαϊκών και επιχειρηματιών αναμένεται να συμβάλει ουσιαστικά στην επιτυχή υλοποίηση της στρατηγικής.

Μέχρι το τέλος του 2016 κανένα Πρόγραμμα του ΕΣΠΑ δεν έχει εκδώσει προσκλήσεις που συνδέονται με τη EUSAIR. Στο Πρόγραμμα Balkan Med προμοδοτούνται, μέσω των κριτηρίων επιλογής, ειδικά μέτρα που στηρίζουν την EUSAIR.

Από τις Ετήσιες Εκθέσεις Υλοποίησης των ΕΠ ΕΣΠΑ προκύπτει ότι δεν έχουν ενταχθεί έργα που συμβάλλουν στην μακροπεριφερειακή στρατηγική EUSAIR στην πλειοψηφία των ΕΠ. Στο ΠΕΠ Ηπείρου, ένα ενταγμένο έργο πολιτισμού προτάθηκε να συμπεριληφθεί στο πλαίσιο του Πυλώνα 4 της EUSAIR. Στο ΕΠΑΝΕΚ περιλαμβάνεται ένα ενταγμένο έργο, συμβατό με τους στόχους του Πυλώνα 2 της EUSAIR καθώς και μια δράση ΕΤΑΚ που προγραμματίζεται να προκηρυχθεί.

Η συνεισφορά των ΕΠ ΕΣΠΑ στην EUSAIR εκτιμάται ότι θα αποτυπώνεται καλύτερα μετά το τέλος του 2017 καθώς θα προχωρήσουν θέματα όπως το labeling των έργων που συμβάλλουν στη στρατηγική, η ανάπτυξη διαδικασιών σύνδεσης έργων που προωθούνται στο πλαίσιο του σχεδίου δράσης της στρατηγικής με πιθανά προγράμματα που δύνανται να τα χρηματοδοτήσουν, η σχετική εξειδίκευση προσκλήσεων από τις Διαχειριστικές Αρχές των Ε.Π. κλπ..

*ε) Επισκόπηση της εφαρμογής της ολοκληρωμένης προσέγγισης για την αντιμετώπιση των αναγκών των γεωγραφικών περιοχών που πλήττονται κατ' εξοχήν από τη φτώχεια ή των στοχευόμενων ομάδων που αντιμετωπίζουν τον υψηλότερο κίνδυνο διακρίσεων ή κοινωνικού αποκλεισμού. — Περιγραφή των μέτρων που λήφθηκαν για την αντιμετώπιση των ειδικών αναγκών των γεωγραφικών περιοχών που πλήττονται κατ' εξοχήν από τη φτώχεια ή των στοχευόμενων ομάδων που αντιμετωπίζουν τον υψηλότερο κίνδυνο διακρίσεων ή κοινωνικού αποκλεισμού. — Περιγραφή των αποτελεσμάτων που επιτεύχθηκαν όσον αφορά την αντιμετώπιση των αναγκών των εν λόγω γεωγραφικών περιοχών/στοχευόμενων ομάδων.*

Από την εγκύκλιο του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης (Αριθ. Πρωτ. 81168/ ΕΥΣΣΑ 1796/ 30/ 07/ 2015) προσδιορίστηκαν οι περιοχές για τις παρεμβάσεις ΟΧΕ και ΟΧΕ - ΒΑΑ

ως περιοχές με φαινόμενα αποβιομηχάνισης, περιοχές που δοκιμάζονται από την οικονομική κρίση με συνακόλουθα φαινόμενα αστικής φτώχειας, υψηλών ποσοστών ανεργίας και κοινωνικού αποκλεισμού, ή περιοχές αλλαγών χρήσεων γης και αυθαίρετης δόμησης. Παράλληλα με βάση την Εγκύκλιο για τα ΤΑΠΤοΚ, ΕΤΠΑ και ΕΚΤ, και ειδικότερα αυτά που θα συγχρηματοδοτηθούν από το ΕΚΤ, θα πρέπει να εξασφαλίζεται ότι οι περιοχές παρέμβασης θα πληρούν τουλάχιστον τρεις από τις ακόλουθες περιπτώσεις:

- υψηλό επίπεδο ανεργίας
- χαμηλό επίπεδο οικονομικής δραστηριότητας
- υψηλό επίπεδο φτώχειας και κοινωνικού αποκλεισμού
- ειδικές ανάγκες ανασυγκρότησης, λόγω τοπικών οικονομικών και κοινωνικών προβλημάτων, π.χ. διακριτές ζώνες παραγωγικής αποδιάρθρωσης ή ασύμβατων χρήσεων
- μεγάλο αριθμό μεταναστών, εθνικών και μειονοτικών ομάδων ή προσφύγων
- χαμηλό επίπεδο εκπαίδευσης, σημαντικές ελλείψεις ικανοτήτων και υψηλό ποσοστό μαθητών που εγκαταλείπουν το σχολείο
- υψηλό επίπεδο εγκληματικότητας ενηλίκων και ανηλίκων
- επισφαλείς δημογραφικές τάσεις
- ιδιαίτερα υποβαθμισμένο περιβάλλον, με σημαντικές φυσικές προκλήσεις.

Ο πολυταμειακός και πολυτομιακός χαρακτήρας των χωρικών παρεμβάσεων στις Περιφέρειες της χώρας συμβάλλει στην ανάδειξη και αντιμετώπιση της κοινωνικής διάστασης των αναπτυξιακών παρεμβάσεων. Οι στρατηγικές των ΟΧΕ ΒΑΑ που έχουν ολοκληρωθεί αφορούν κυρίως στη διαμόρφωση μιας αναπτυξιακής στρατηγικής με έμφαση την κοινωνική ένταξη, την απασχόληση, την ισότιμη πρόσβαση σε ποιοτικές υπηρεσίες αλλά και υποδομές και κοινόχρηστους χώρους.

Κύριος άξονας παραμένει η διασύνδεση του χώρου, δομημένου και μη, έτσι ώστε να διασφαλίζεται η συνολική ένταξη περιοχών και πληθυσμών στο σύνολο των δραστηριοτήτων και η εξάλειψη φαινομένων αποκλεισμού και σταδιακής υποβάθμισης περιοχών. Για παράδειγμα, η ΒΑΑ του Δήμου Ηρακλείου Κρήτης στοχεύει στην ένταξη στον οικιστικό και κοινωνικό ιστό της πόλης μιας συγκεκριμένης περιοχής η οποία παρουσιάζει συγχρόνως φαινόμενα αποκλεισμού, φτώχειας, μετανάστευσης κλπ. Η προσβασιμότητα με τις αναπλάσεις στους κοινόχρηστους χώρους και στα δημόσια κτήρια αλλά και στις υπηρεσίες αποτελεί οριζόντια αρχή που διέπει στις στρατηγικές αστικής ανάπτυξης. Για παράδειγμα η πόλη της Καβάλας έχει διαμορφώσει στο πλαίσιο της στρατηγικής της ειδικά μέτρα σε συνεργασία με την Ε.Σ.ΑμεΑ έτσι ώστε το σύνολο του κέντρου της πόλης να είναι προσβάσιμο και αυτό να αποτελέσει ταυτόχρονα και μοχλό τουριστικής ανάπτυξης.

Σημαντική παράμετρος στην καταπολέμηση της φτώχειας και κοινωνικού αποκλεισμού αποτελεί η ένταξη στην τοπική αγορά εργασίας. Ως εκ τούτου τμήμα των πόρων του ΕΚΤ αφορούν στην εκπαίδευση και συμβουλευτική των ανέργων και ειδικών ομάδων πληθυσμού για την εργασία αλλά και την επιχειρηματικότητα, συνεταιριστική και μη.

Στην πλειοψηφία των Σχεδίων, διαμορφώνονται Άξονες Προτεραιότητας σχετικά με την αντιμετώπιση της ακραίας φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού, την ενεργό

κοινωνική ενσωμάτωση των ευπαθών ομάδων, τη βιώσιμη λειτουργία και αναβάθμιση της ποιότητας των παρεχόμενων κοινωνικών υπηρεσιών, από τα Τοπικά Δίκτυα Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης, την βελτίωση πρόσβασης σε υπηρεσίες Πρόνοιας και Υγείας, την ενίσχυση της επιχειρηματικότητας και της κοινωνικής οικονομίας. Στο πλαίσιο αυτό προβλέπονται και υλοποιούνται στις περιοχές αυτές δράσεις όπως τα κέντρα ημερήσιας φροντίδας ηλικιωμένων, δομές για την στήριξη κακοποιημένων γυναικών, δομές στήριξης ΑΜΕΑ, κέντρα Κοινότητας και κέντρα κοινότητας μεταναστών, κέντρα στήριξης ΡΟΜΑ, κοινωνικά παντοπωλεία ενώ αναμένεται να ξεκινήσουν και οι δράσεις στήριξης των ανέργων και της κοινωνικής οικονομίας.

Τόσο οι στρατηγικές όσο και η εξειδίκευση αυτών σε δράσεις βασίστηκε σε επίκαιρα και αναλυτικά στοιχεία και καταγραφή των πραγματικών αναγκών όπως αυτές διαμορφώνονται ανά περιοχή με βάση την αυξανόμενη ανεργία, την ραγδαία αύξηση της φτώχειας αλλά και του συνολικού φάσματος της φτώχειας, δηλαδή, την υλική στέρηση, την περιθωριοποίηση πληθυσμιακών ομάδων κα. Η προσφυγική κρίση αλλά και η μετανάστευση ανέδειξαν επιπρόσθετα και την αναγκαιότητα η χωρική ανάπτυξη να λαμβάνει υπόψη όλες τις κοινωνικές παραμέτρους και τα προβλήματα για τα οποία προβλέπονται και υλοποιούνται δράσεις για την αντιμετώπισή τους. Δράσεις για τους πρόσφυγες προβλέπονται και στο ΤΑΠΤΟΚ του ΠΑΑ.

*στ) Επισκόπηση της εφαρμογής της προσέγγισης για την αντιμετώπιση των δημογραφικών προκλήσεων των περιοχών που πλήττονται από σοβαρά και μόνιμα φυσικά ή δημογραφικά προβλήματα.*

Στις εγκυκλίους του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης σχετικά με την εφαρμογή των εργαλείων χωρικής ανάπτυξης (ΟΧΕ, ΟΧΕ-ΒΑΑ και Τοπική Ανάπτυξη με Πρωτοβουλία των Τοπικών Κοινοτήτων) περιγράφονται τα εργαλεία που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την αντιμετώπιση των προκλήσεων μεταξύ των οποίων και των αρνητικών δημογραφικών τάσεων των μειονεκτικών περιοχών και των περιοχών με γεωγραφικές ιδιαιτερότητες.

Ειδικότερα οι στρατηγικές των ΟΧΕ αφορούν στην αντιμετώπιση των προβλημάτων όπως :

- Περιβαλλοντική υποβάθμιση και αποκατάσταση (πχ ΟΧΕ Ασωπού)
- Προστασία οικολογικά ευαίσθητων περιοχών (πχ ΟΧΕ Λιμνών Πρεσπών, ΟΧΕ Μεσολογγίου Αιτωλικού)
- Προστασία και ανάδειξη της πολιτισμικής κληρονομιάς (πχ σύνδεσης Κατάκολου με το χώρο της Αρχαίας Ολυμπίας, ΟΧΕ Πολιτιστικής διαδρομής Εγνατίας Οδού, ΟΧΕ Ένωσης αρχαίων θεάτρων και μνημείων Ηπείρου)
- Αντιμετώπιση των συχνών καταστροφικών φυσικών φαινομένων (πχ ΟΧΕ Αντισεισμικής Προστασίας Παλλικής)
- Αναστροφή της αρνητικής δημογραφικής εξέλιξης και παράλληλης ανάπτυξης των περιοχών με γεωγραφικές ιδιαιτερότητες (πχ ΟΧΕ Μικρών Νησιών Βορείου Αιγαίου, ΤΑΠΤΟΚ Ορεινής Αρκαδίας)



Τόσο οι στρατηγικές των ΟΧΕ όσο και οι στρατηγικές των ΤΑΠΤοΚ που συγχρηματοδοτούνται από το ΕΓΤΑΑ αφορούν σε ορεινές μειονεκτικές περιοχές και αποσκοπούν στην διαμόρφωση των συνθηκών ενδογενούς ανάπτυξης και ευκαιριών απασχόλησης με απώτερο στόχο την αύξηση του πληθυσμού στις αναφερόμενες περιοχές.

6. Κατά περίπτωση, τα μέτρα που λήφθηκαν για την ενίσχυση της ικανότητας των αρχών του κράτους μέλους και των δικαιούχων να διαχειρίζονται και να χρησιμοποιούν τα ΕΔΕΤ [άρθρο 52 παράγραφος 2 στοιχείο στ) του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1303/2013]

#### **α) Μέτρα για την ενίσχυση της ικανότητας των αρχών**

Στο πλαίσιο του ΣΔΕ που εφαρμόζεται για τη διαχείριση των ΕΠ του ΕΣΠΑ 2014-2020 τα οποία χρηματοδοτούνται από το ΕΤΠΑ, το ΕΚΤ και το ΤΣ (Στόχος ΕΑΑ), έχουν οριστεί 18 Διαχειριστικές Αρχές (ΔΑ) και 1 Αρχή Πιστοποίησης (ΑΠ). Για τις Αρχές αυτές η Αρχή Ελέγχου (ΕΔΕΛ) εξέδωσε Έκθεση και σχετική Γνώμη στις 6/11/2015 στα οποία αποτυπώνεται η συμμόρφωση των Αρχών αυτών με τα κριτήρια ορισμού σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου 124 του Κανονισμού (ΕΕ) 1303/2013.

Όσον αφορά στο ΣΔΕ του ΕΠΑΛΘ 2014-2020, έχει οριστεί μία ΔΑ και μία Αρχή Πιστοποίησης, για τις οποίες η Αρχή Ελέγχου (ΕΔΕΛ) εξέδωσε αντίστοιχα, έκθεση και σχετική γνώμη στις 15/5/2017. Για το Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020 ως Οργανισμός Πληρωμών ορίζεται ο Οργανισμός Πληρωμών και Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων Προσανατολισμού και Εγγυήσεων (ΟΠΕΚΕΠΕ), ο οποίος, σύμφωνα με το άρθρο 3 του ν.3508/2006 (Α'249) είναι ο αρμόδιος φορέας για τη χρηματοδότηση της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής και ως Διαχειριστική Αρχή η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2007-2013, η οποία μετονομάζεται σε Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020 και ασκεί όλες τις αρμοδιότητες, οι οποίες προβλέπονται, σύμφωνα με τον Κανονισμό Αγροτικής Ανάπτυξης. Η Διαχειριστική Αρχή είναι υπεύθυνη για τη διαχείριση και υλοποίηση του ΠΑΑ, σύμφωνα με την αρχή της χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης.

Κατά τη διάρκεια υλοποίησης των ΕΠ, η ΕΔΕΛ διενεργεί ελέγχους συστημάτων και ελέγχους πράξεων σύμφωνα με την εγκεκριμένη Στρατηγική Ελέγχου της. Μέχρι τις 30/6/2017, με βάση τις οριστικές εκθέσεις ελέγχου της ΕΔΕΛ, τα συμπεράσματα για την αξιολόγηση της λειτουργίας των παραπάνω Αρχών, στις οποίες διενεργήθηκε έλεγχος, δεν οδήγησαν σε απαιτήσεις για τη λήψη μέτρων κα επομένως η διοικητική τους ικανότητα κρίνεται κατάλληλη για την επιτυχή υλοποίηση των ΕΠ. Στα συμπεράσματα περιλαμβάνονται συστάσεις/ μέτρα σε σχέση με επιμέρους ζητήματα, με τα οποία οι ελεγχόμενες Αρχές θα πρέπει να συμμορφωθούν εντός καθορισμένων προθεσμιών.

Για την εφαρμογή αποτελεσματικών και αναλογικών μέτρων για την καταπολέμηση της απάτης στις συγχρηματοδοτούμενες πράξεις στο πλαίσιο των παραπάνω αναφερόμενων ΣΔΕ 2014-2020, και οι 19 ΔΑ εφαρμόζουν τη Διαδικασία «ΔVIII\_1: Αξιολόγηση Κινδύνων Απάτης». Η εφαρμογή της Διαδικασίας γίνεται με χρήση του Εργαλείου Αξιολόγησης Κινδύνων Απάτης της ΕΕ [Guidance Note on Fraud Risk Assessment and Effective and Proportionate Anti-Fraud Measures (EGESIF 14-0021-00, 16/06/2014)]. Το Εργαλείο αποτελεί τυποποιημένο έντυπο της Διαδικασίας (E.VIII.1\_1) και έχει προσαρμοστεί και βελτιστοποιηθεί ως προς τη συμπερίληψη όλων των υφιστάμενων μέτρων ελέγχου που έχει εισάγει η Ελλάδα στις Διαδικασίες των Εγχειριδίων ΣΔΕ 2014-2020, τα οποία συμβάλλουν στην πρόληψη και αντιμετώπιση της απάτης στις Διαρθρωτικές Δράσεις. Η 1η Αξιολόγηση Κινδύνων Απάτης πραγματοποιήθηκε από τις 18 Διαχειριστικές Αρχές το

Μάρτιο του 2016. Τα αποτελέσματα έχουν καταγραφεί στα συμπληρωμένα έντυπα E.VIII.1\_1 που τηρούνται από τις ΔΑ. Στη συνέχεια, όπως προβλέπεται στη Διαδικασία, η αξιολόγηση διενεργείται σε ετήσια ή διετή βάση, καθ' όλη τη διάρκεια της προγραμματικής περιόδου.

## **β) Μέτρα για την ενίσχυση της ικανότητας των δικαιούχων**

Στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2014-2020, οι Διαχειριστικές Αρχές (ΔΑ) των ΕΠ είναι υπεύθυνες για τη διαχείριση του οικείου Ε.Π. σύμφωνα με το Σύστημα Διαχείρισης και Ελέγχου (ΣΔΕ) και την αρχή της χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης και διαθέτουν την απαιτούμενη ικανότητα και εμπειρία, δεδομένου ότι οι σχετικές αρμοδιότητες διαχείρισης ανελήφθησαν από τις Ειδικές Υπηρεσίες Διαχείρισης των Ε.Π. του ΕΣΠΑ 2007-2013 καθώς και προηγούμενων Προγραμματικών Περιόδων. Ταυτόχρονα οι Διαχειριστικές Αρχές (ΔΑ/ΕΦ) στο πλαίσιο των καθηκόντων τους διασφαλίζουν ότι οι Δικαιούχοι των προς ένταξη πράξεων στα ΕΠ του ΕΣΠΑ 2014-2020 διαθέτουν τη διοικητική, επιχειρησιακή και χρηματοοικονομική ικανότητα για την τήρηση των όρων που καθορίζονται πριν από την έγκριση της πράξης (Άρθρο 8 του Ν. 4314/2014 (ΦΕΚ 265/Α'/23.12.2014).

Λαμβάνοντας υπόψη τον καθοριστικό ρόλο που διαδραματίζει η ικανότητα των Δικαιούχων στη διαχείριση και υλοποίηση των συγχρηματοδοτούμενων πράξεων για την έγκαιρη ένταξη νέων ώριμων έργων στα Ε.Π. του ΕΣΠΑ 2014-2020 αλλά και την ομαλή πρόοδο ήδη ενταγμένων πράξεων σύμφωνα με τον προγραμματισμό και την εξειδίκευση της εφαρμογής των Ε.Π, κρίθηκε αναγκαίος ο σχεδιασμός μέτρων υποστήριξης των Δικαιούχων στη βάση της διάγνωσης των αναγκών τους.

Κατά την περίοδο αναφοράς, για τον καθορισμό των ρυθμίσεων που αφορούν τη διαδικασία εκτίμησης της διοικητικής, επιχειρησιακής και χρηματοοικονομικής ικανότητας των Δικαιούχων για την υλοποίηση συγχρηματοδοτούμενων πράξεων δημόσιου χαρακτήρα, καθώς και του είδους των παρεμβάσεων υποστήριξης των Δικαιούχων εκδόθηκε η υπ' αριθμ. ΥΑ 46274/ΕΥΘΥ 482/27.04.2016 με θέμα «Βασικές κατευθύνσεις υποστήριξης δικαιούχων για την ενίσχυση της διοικητικής, επιχειρησιακής και χρηματοοικονομικής ικανότητάς τους στην υλοποίηση συγχρηματοδοτούμενων πράξεων δημόσιου χαρακτήρα».

Σύμφωνα με την ανωτέρω ΥΑ, οι Διαχειριστικές Αρχές (ΔΑ) των ΕΠ έχουν την ευθύνη σύνταξης και εφαρμογής σχεδίου δράσης υποστήριξης δικαιούχων (οριζόντια και εξειδικευμένα μέτρα) για το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα ευθύνης τους (σχετ. Άρθρο 3 της υπ' αριθμ. ΥΑ 46274/ΕΥΘΥ 482/27.04.2016), για την εκπόνηση του οποίου λαμβάνουν υπόψη τον εκάστοτε συναφή προγραμματισμό της ΕΑΣ για οριζόντια μέτρα. Για την οριστικοποίησή του συνεργάζονται με την ΕΑΣ και τη ΜΟΔ, μετά από συνεννόηση με τους υπόλοιπους προβλεπόμενους στο σχέδιο παρόχους υποστήριξης (σχετ. Άρθρο 7 της παραπάνω ΥΑ).

Για το συντονισμό και την παρακολούθηση των οριζόντιων μέτρων και ενεργειών υποστήριξης των δικαιούχων συγκροτήθηκε σχετική Ομάδα Έργου με τη συμμετοχή εκπροσώπων από όλες της Ειδικές Υπηρεσίες της ΕΑΣ και τη ΜΟΔ Α.Ε. (σχετ. υπ' αριθμ ΥΑ 109553/19.10.2016 (ΦΕΚ 3608/Β/04.11.2016). Έργο της εν λόγω Ομάδας είναι η υποβοήθηση της ΕΑΣ σε ότι αφορά τις οριζόντιες δράσεις υποστήριξης δικαιούχων για την

αποτελεσματικότερη υλοποίηση των εξής : εντοπισμός και αντιμετώπιση κοινών προβλημάτων που παρουσιάζονται σε έργα ή δικαιούχους διαφόρων ΕΠ, σύνταξη προδιαγραφών των σχεδίων δράσης από τις ΔΑ για την οριζόντια υποστήριξη των δικαιούχων τους, συνεχής αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας των μέτρων και διατύπωση προτάσεων αναθεώρησης. Κατά την περίοδο αναφοράς η Ομάδα Έργου πραγματοποίησε 3 συναντήσεις (1/11/2016, 26/1/2017 και 31/5/2017) με αντικείμενο τα παραπάνω θέματα, καθώς επίσης και επιμέρους συναντήσεις για το συντονισμό και την υλοποίηση οριζόντιων εκπαιδευτικών δράσεων δικαιούχων (2/2/2017 και 16/6/2017).

Ενδεικτικά, αναφέρεται ότι τα Οριζόντια Μέτρα για την Υποστήριξη και Ενδυνάμωση Δικαιούχων παρέχονται σε θέματα διαδικασιών ωρίμανσης πράξεων, θεσμικού πλαισίου/ειδικής τεχνογνωσίας, σχεδιασμού και υλοποίησης πράξεων με ίδια μέσα, ΣΔΕ, απλοποιημένου κόστους και συνίστανται σε λειτουργία helpdesk, παροχή μαθημάτων σύγχρονης και ασύγχρονης τηλεεκπαίδευσης, διοργάνωση ημερίδων και σεμιναρίων, εκπόνηση οδηγιών και προτύπων και λειτουργία θεματικών δικτύων.

Η Εξειδικευμένη Υποστήριξη παρέχεται κατά κανόνα μετά την ένταξη των πράξεων σε συγκεκριμένες περιπτώσεις, ενώ δύναται να παρασχεθεί υποστήριξη και πριν την ένταξη υπό προϋποθέσεις (π.χ. ανελαστικές υποχρεώσεις της χώρας έναντι της ΕΕ, έργα υψηλής σκοπιμότητας/στρατηγικής σημασίας για συγκεκριμένο ΕΠ, αναφέρονται στο οικείο ΕΠ., η αρμοδιότητα υλοποίησης αφορά μοναδικό δικαιούχο). Ενδεικτικά αντικείμενα εξειδικευμένης υποστήριξης είναι η ωρίμανση έργου, η προετοιμασία φακέλου υποβολής στο ΕΠ, η υλοποίηση έργου/παρακολούθηση), ενώ τα μέσα που θα χρησιμοποιηθούν μπορούν να είναι η υποστήριξη του δικαιούχου από τις εξειδικευμένες Ομάδες Υποστήριξης της ΜΟΔ Α.Ε., η ένταξη υποέργου τεχνικού συμβούλου στην πράξη κλπ.

Κατά την περίοδο αναφοράς ξεκίνησε η προετοιμασία και η υλοποίηση των παρακάτω οριζόντιων ενεργειών υποστήριξης δικαιούχων (από την ΕΑΣ σε συνεργασία με τη ΜΟΔ Α.Ε. και λοιπούς φορείς):

*α) Οδηγοί, Υποδείγματα, Εγχειρίδια, Εργαλεία κλπ. (διαθέσιμοι στην ιστοσελίδα της ΜΟΔ Α.Ε.: [www.mou.gr](http://www.mou.gr))*

- Δημιουργία/επικαιροποίηση οδηγιών ωρίμανσης για βασικά έργα υποδομής
- Σύνταξη "Φύλλων επίβλεψης μελετών"
- Οδηγός εφαρμογής και λειτουργίας για Κέντρα Κοινότητας
- Υπόδειγμα εγχειριδίου διαδικασιών για διοικητική ικανότητα για δήμους - υπόδειγμα συμπλήρωσης πινάκων τεκμηρίωσης ικανότητας δικαιούχων για δήμους - υπόδειγμα συμπλήρωσης πινάκων διοικητικής και επιχειρησιακής ικανότητας για ΥΙΜ
- Δημιουργία/επικαιροποίηση υποδείγματος εγχειριδίου διαδικασιών για διοικητική ικανότητα για Περιφέρειες- υπόδειγμα συμπλήρωσης πινάκων τεκμηρίωσης ικανότητας δικαιούχων για Περιφέρειες - υπόδειγμα συμπλήρωσης πινάκων διοικητικής και επιχειρησιακής ικανότητας για ΥΙΜ
- Παραγωγή υποδείγματος προς τις ΕΥΔ για το σχεδιασμό του Σχεδίου Υποστήριξης Δικαιούχων του ΕΠ τους
- Παραγωγή Οδηγών σε θέματα ΣΔΕ

- Ηλεκτρονική εφαρμογή παραγωγής αφισών (posters2014-2020.esfhellas.gr)

β) Εκπαιδεύσεις/ενημερώσεις:

- Εκπαίδευση εκπαιδευτών : Εκπαιδεύσεις εκπαιδευτών για θέματα ΣΔΕ 2014 - 2020 και παραγωγή συγχρηματοδοτούμενων έργων
- Εκπαίδευση σε τεχνικές γνώσεις ΕΣΠΑ : Εκπαίδευση σε θέματα Διαχειριστικής Επάρκειας Δικαιούχων, Εκπαίδευση σε θέματα ΣΔΕ και ΟΠΣ : Παρουσίαση ΟΠΣ – ΕΣΠΑ, Εργαλεία παρακολούθησης πράξεων, Εκπαίδευση σε λοιπές τεχνικές γνώσεις ΕΣΠΑ : Παρουσίαση ΥΠΑΣΥΔ, Εκπαίδευση σε Διαδικασία προετοιμασίας και υποβολής Τεχνικού Δελτίου Πράξης Δημιουργία/Τήρηση Φακέλου, Μελέτες κόστους οφέλους, Εκπαίδευση σε θέματα ΠΔΕ, πληρωμή λογαριασμών, κεντρικός λογαριασμός για στελέχη δικαιούχων από την ΕΥ ΟΠΣ (α' εξάμηνο 2017), Αυτεπιστασίες/ Υλοποίηση με ίδια μέσα/Χρήση επιλογών απλουστευμένου κόστους στο ΕΚΤ (μετά και τις τροποποιήσεις Κανονισμών), Καταπολέμηση της διαφθοράς και της απάτης, Εκπαίδευση σε θέματα αναπηρίας (αιρεσιμότητα)
- Εκπαίδευση σε δημόσιες συμβάσεις : Εκπαίδευση στις Δημόσιες συμβάσεις (αιρεσιμότητα), Εκπαίδευση σε Διαδικασία δημοπράτησης δημοσίων έργων και τεχνικών μελετών για στελέχη δικαιούχων
- Εκπαίδευση σε Κρατικές Ενισχύσεις
- Εκπαίδευση σε δράσεις ΕΚΤ: Εκπαίδευση στελεχών δικαιούχων για την υλοποίηση των πράξεων ΘΣ 9 των ΠΕΠ για στελέχη Δομών & συνεργαζόμενων υπαλλήλων κοινωνικών υπηρεσιών δήμων για υλοποίηση πράξεων ΘΣ 9 των ΠΕΠ (δομές πρόνοιας), Εκπαίδευση στελεχών των ΕΥΔ /ΕΦΔ και Δικαιούχων σε θέματα δεικτών σε δράσεις ΕΚΤ
- Εκπαίδευση σε Διοικητικές δεξιότητες: Εκπαίδευση σε Βασικές αρχές διαχείρισης/διοίκησης έργου, Εκπαίδευση σε θέματα λήψης αποφάσεων, διαχείρισης χρόνου, διεξαγωγής αποτελεσματικών συσκέψεων, διαχείρισης κινδύνου, διαχείρισης αλλαγής και βασικών αρχών αποτελεσματικής επικοινωνίας, Εκπαίδευση σε Στρατηγικό σχεδιασμό και διαμόρφωση στόχων, Εκπαίδευση σε Προγραμματισμό έργων

γ) Πιλοτικές ενέργειες/εφαρμογές:

- Υπόδειγμα «Σχεδίου Δράσης Υποστήριξης Δικαιούχων ΕΠ» & Παράρτημα (Πίνακες I-III & IV - Έντυπο Υποστήριξης Δικαιούχου μετά την Ένταξη), το οποίο αφορά τόσο στα οριζόντια όσο και στα εξειδικευμένα μέτρα υποστήριξης και εκπονήθηκε από τη ΜΟΔ Α.Ε. σε συνεργασία με την ΕΑΣ. Με σκοπό την ενίσχυση της προετοιμασίας των Διαχειριστικών Αρχών (ΔΑ) προκειμένου να συντάξουν τα προβλεπόμενα Σχέδια Δράσης, το ανωτέρω Υπόδειγμα εστάλη από τη ΜΟΔ Α.Ε. προς όλες τις ΔΑ των Περιφερειακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων (ΠΕΠ) με την υπ' αριθμ. 3804/16/ΠΠ/ΜΒ/19.07.2016). Επίσης, με την ίδια επιστολή η ΜΟΔ Α.Ε. ενημέρωσε τις ΕΥΔ των ΠΕΠ ότι αναλαμβάνει να τις υποστηρίξει στην εκπόνηση και παρακολούθηση των Σχεδίων Δράσης τους.
- Πιλοτική εφαρμογή του Σχεδίου Δράσης υποστήριξης Δικαιούχων στο ΠΕΠ Β. Αιγαίου (πιλοτική εφαρμογή του Σχεδίου Δράσης για την Υποστήριξη των Δικαιούχων κατά το έτος 2016) και επέκταση της εφαρμογής σε όλες τις ΕΥΔ ΠΕΠ.

- Πιλοτική υποστήριξη αναθετουσών αρχών δικαιούχων για εφαρμογή του νέου νόμου για δημόσιες συμβάσεις - καταγραφή βημάτων και συχνών ερωτήσεων/απαντήσεων
- Οργάνωση μητρώου στελεχών για συμμετοχή στην επίβλεψη τεχνικών έργων
- Λειτουργία Helpdesk του ΟΠΣ

Οι Διαχειριστικές Αρχές των ΕΠ του ΕΣΠΑ 2014-2020 εκπονούν (2017) τα Σχέδια Δράσης Υποστήριξης των Δικαιούχων του οικείου ΕΠ σε συνέχεια της υπ' αριθμ 71760/28.06.2017 επιστολής της ΕΑΣ (ΕΥΣΕ).

Τέλος σε ότι αφορά τις δράσεις Κρατικών ενισχύσεων, εξαιρετικά σημαντική συνεισφορά στην ικανότητα των Τελικών δικαιούχων να χρησιμοποιούν τα ΕΔΕΤ είναι η χρήση του ειδικού τραπεζικού λογαριασμού με τη μορφή «Ανοιχτού Καταπιστευτικού Λογαριασμού», Escrow Account, προκειμένου να καταβληθεί η αναλογούσα επιχορήγηση σε ήδη υλοποιηθείσες, τιμολογηθείσες και πιστοποιημένες σε ενδιάμεση επαλήθευση - πιστοποίηση από τον Ενδιάμεσο Φορέα δαπάνες, απευθείας στους παρόχους/προμηθευτές του δικαιούχου.

Το θεσμικό πλαίσιο λειτουργίας του εν λόγω λογαριασμού καθορίζεται σύμφωνα με την με Α.Π. 62550/10.6.2016 Υπουργική Απόφαση με θέμα «Σύσταση Ανοιχτού Καταπιστευτικού (Δεσμευμένου) Λογαριασμού (Escrow Account)» (ΦΕΚ' Β 1738) και εξειδικεύτηκε περαιτέρω με την υπογραφή Σύμβασης μεταξύ του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης, της ΕΥΔ ΕΠΑΝΕΚ, του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων και του ΕΦΕΠΑΕ.

## 7. Μέτρα που λήφθηκαν και πρόοδος που επιτεύχθηκε όσον αφορά τη μείωση της διοικητικής επιβάρυνσης για τους δικαιούχους [άρθρο 52 παράγραφος 2 στοιχείο ζ) του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1303/2013]

Η μείωση της διοικητικής επιβάρυνσης των δικαιούχων ΕΣΠΑ 2014-2020 αποτελεί μία συνεχή διεργασία κατά την οποία το ΣΔΕ προσαρμόζεται ανάλογα με συνεχείς βελτιώσεις, τροποποιήσεις και προσαρμογές, με βάση τις απαιτήσεις που προκύπτουν κατά την παρακολούθηση της υλοποίησης των πράξεων που εντάσσονται σε αυτό.

Συνολικά σε κάθε τομέα της διαδρομής υλοποίησης (χρηματοδότηση, συμβασιοποίηση, υλοποίηση και διαχείριση ) έχουν αναληφθεί δράσεις απλοποίησης και μείωσης του διοικητικού φόρτου.

Πιο αναλυτικά, στη διαδικασία χρηματοδότησης των πράξεων έχει θεσμοθετηθεί ομοιόμορφη αντιμετώπιση από όλους του Φορείς, των διοικητικών πράξεων και λοιπών εγγράφων που απαιτούνται κατά τη διαδικασία χρηματοδότησης και πληρωμής των έργων ΠΔΕ και έχει απλοποιηθεί το στάδιο έγκρισης των αποφάσεων χρηματοδότησης. Επιπλέον μπορούν να αναφερθούν οι ρυθμίσεις για τις πληρωμές των δαπανών του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων – ΠΔΕ με την υποκατάστατη του υπολόγου /φυσικού προσώπου από οικονομική υπηρεσία φορέα.

Με το νέο θεσμικό πλαίσιο επιτυγχάνεται η ενοποίηση της νομοθεσίας και η αντιμετώπιση της πολυνομίας. Σε μια νομοθετική πράξη περιλαμβάνεται το ενωσιακό και εθνικό δίκαιο, οι συμβάσεις έργων, υπηρεσιών και προμηθειών, οι συμβάσεις άνω και κάτω των ορίων, η ανάθεση και η εκτέλεση των συμβάσεων, οι συμβάσεις κλασσικού τομέα και εξαιρούμενων τομέων καθώς και δικονομικές διατάξεις. Συγκεκριμένα:

- Κανόνες και διαδικασίες απλουστεύονται: π.χ προβλέπονται περισσότερα είδη διαδικασιών ανάθεσης, μειώνονται οι προθεσμίες για την υποβολή των προσφορών όπου συντέμνονται για την επιτάχυνση των διαδικασιών.
- Εκδίδονται έτοιμα προς χρήση πρότυπα τεύχη και υποδείγματα για την ανάθεση δημοσίων συμβάσεων.
- Προβλέπονται ευρέως ηλεκτρονικές διαδικασίες για την ενίσχυση της διαφάνειας και την εξοικονόμηση πόρων. Παράλληλα αναπτύσσεται η διαλειτουργικότητα του προβλεπόμενου ηλεκτρονικού συστήματος με άλλα ηλεκτρονικά/πληροφοριακά συστήματα με σκοπό την επιτάχυνση και απλοποίηση των διαδικασιών και την μείωση των διοικητικών βαρών.
- Μειώνεται ο διοικητικός φόρτος αφού σημαντικός αριθμός πιστοποιητικών ή και άλλων εγγράφων που σχετίζονται με κριτήρια αποκλεισμού και κριτήρια επιλογής αντικαθίσταται πλέον με τη χρήση του Ευρωπαϊκού Ενιαίου Εγγράφου Σύμβασης/ΤΕΥΔ, το οποίο αποτελεί επικαιροποιημένη υπεύθυνη δήλωση και κατατίθεται ως προκαταρκτική απόδειξη προς αντικατάσταση των πιστοποιητικών που εκδίδουν δημόσιες αρχές ή τρίτα μέρη και τούτο τόσο προς όφελος των αναθετουσών αρχών όσο και των οικονομικών φορέων.
- Καθίσταται υποχρεωτική η χρήση του ηλεκτρονικού συστήματος e-certis , σκοπός του οποίου είναι η διευκόλυνση της ανταλλαγής πιστοποιητικών και άλλων αποδεικτικών εγγράφων.

- Μειώνεται ο διοικητικός φόρτος με την κατάργηση της υποχρέωσης δημοσίευσης της προκήρυξης στο ΦΕΚ από 23.5.2017, την σταδιακή κατάργηση δημοσίευσης της προκήρυξης στον μεν ημερήσιο τύπο μέχρι 31.12.2017 στον δε τοπικό και περιφερειακό τύπο μέχρι 31.12.2020 και την κατάργηση λοιπών πρόσθετων υποχρεώσεων δημοσιότητας (μέχρι 31.12.2020).
- Συνιστάται Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (ΑΕΠΠ) η οποία έχει ως έργο την επίλυση των διαφορών που ανακύπτουν κατά το στάδιο που προηγείται της σύναψης των δημοσίων συμβάσεων. Η ΑΕΠΠ αναμένεται να μειώσει την διοικητική επιβάρυνση αναλαμβάνοντας αποκλειστικά την εξέταση των προδικαστικών προσφυγών και να συμβάλει με τον τρόπο αυτό στην ενιαία, έγκαιρη και αποτελεσματική ολοκλήρωση των σχετικών διαδικασιών ικανοποιώντας παράλληλα και την ανάγκη εξασφάλισης ασφάλειας δικαίου στον τομέα δημοσίων συμβάσεων.

Σχετικά με την υλοποίηση των πράξεων, γίνονται σημαντικές προσπάθειες επέκτασης των επιλογών απλοποιημένου κόστους, προοπτική η οποία θα μειώσει τον φόρτο των διοικητικών επαληθεύσεων. Επίσης έχουν ολοκληρωθεί προτάσεις σχετικά με το θεσμικό πλαίσιο των απαλλοτριώσεων και την απλοποίηση των διαδικασιών εκτέλεσης αρχαιολογικών έργων.

Επίσης έχει διαμορφωθεί και οριστικοποιείται η ηλεκτρονική εφαρμογή του ΣΔΕ μέσω του ΟΠΣ, ενώ παράλληλα αναπτύσσονται εργαλεία διαχείρισης, επεξεργασίας και αποθήκευσης της πληροφορίας φιλικά προς τον δικαιούχο και προσαρμοσμένα στις απαιτήσεις των χρηστών. Στο πλαίσιο της ανάπτυξης του ΟΠΣ ΕΣΠΑ δίδεται ιδιαίτερη σημασία στην ανάπτυξη των απαραίτητων συνεργασιών μεταξύ των υπηρεσιών της Ελληνικής Δημόσιας Διοίκησης, οι οποίες παράγουν πρωτογενώς υπηρεσίες, καθώς και των απαραίτητων διεπαφών μεταξύ των πληροφοριακών τους συστημάτων. Ενδεικτικά υφίσταται διασύνδεση του ΟΠΣ με το ΠΣΥΠΠΟΔΕ για άντληση των πληρωμών που εκτελούν οι δικαιούχοι χωρίς να απαιτείται εκ νέου καταχώρηση στο ΟΠΣ. Επίσης αναπτύσσονται συνδέσεις με πληροφοριακά συστήματα όπως το ΚΗΜΔΗΣ και το ΕΣΗΔΗΣ για άντληση πληροφοριών που αφορούν στις δημόσιες συμβάσεις.



**8. Ο ρόλος των εταίρων που αναφέρονται στο άρθρο 5 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1303/2013 κατά την εφαρμογή του συμφώνου εταιρικής σχέσης [άρθρο 52 παράγραφος 2 στοιχείο η) του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1303/2013]**

*(α) Περιγραφή και αποτίμηση του ρόλου των επιλεγμένων εταίρων στην προετοιμασία της έκθεσης προόδου, με αναφορά στο σύμφωνο εταιρικής σχέσης.*

Στο πλαίσιο της εταιρικότητας κατά την υλοποίηση των Προγραμμάτων του ΕΣΠΑ, επιδιώκεται η συνεργασία μεταξύ των δημόσιων αρχών και των φορέων που εκπροσωπούν την κοινωνία των πολιτών. Με βάση τις προβλέψεις του εγκεκριμένου ΕΣΠΑ 2014 -2020, ο ρόλος των Εταίρων οργανώθηκε ως εξής:

- Από την αρμόδια υπηρεσία για την κατάρτιση της έκθεσης προόδου που είναι η Μονάδα Β΄ της ΕΥΣΣΑ/ΕΑΣ, τον 7/2017 ζητήθηκαν γραπτές απόψεις, ειδικά στις ενότητες 1,2,4,5,9, από τους Γενικούς – Ειδικούς Γραμματείς, τις Επιτελικές Δομές των Υπουργείων, τη Γενική Γραμματέα Στρατηγικών και Ιδιωτικών Επενδύσεων του ΥΠ. Οικονομίας, το Υπ. Οικονομικών, καθώς και από τις υπηρεσίες της ΕΑΣ του ΕΣΠΑ.
- Σε οριζόντια ζητήματα (ισότητα, μη διάκριση, αειφόρος ανάπτυξη) ζητήθηκαν εισροές από τις αρμόδιες υπηρεσίες (πχ Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ Υπουργείου Εσωτερικών & Διοικητικής Ανασυγκρότησης), ενώ αντίστοιχα οι περιβαλλοντικοί και κοινωνικοί εταίροι ενημερώθηκαν μέσω της γραπτής διαδικασίας που ακολουθήθηκε στα μέλη της Επιτροπής Παρακολούθησης ΕΣΠΑ και εξέφρασαν τις απόψεις τους.
- Σχέδιο της 1ης Έκθεσης Προόδου ΕΣΠΑ 2014-2020 απεστάλη για διαβούλευση με γραπτή διαδικασία στα μέλη της Επιτροπής Παρακολούθησης του ΕΣΠΑ 2014-2020. Το Σχέδιο εγκρίθηκε με βάση τη διαδικασία που περιγράφεται στον Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας της Επιτροπής Παρακολούθησης για τη λήψη αποφάσεων, με την υπ' αριθμ. 98862/ΕΥΣΣΑ 2019/15-9-2017 απόφαση του Προέδρου της Επιτροπής Παρακολούθησης.

*(β) Περιγραφή και αποτίμηση της συμμετοχής των επιλεγμένων εταίρων στην εφαρμογή των προγραμμάτων, συμπεριλαμβανομένης της συμμετοχής στις επιτροπές παρακολούθησης των προγραμμάτων.*

Η αρχή της εταιρικής σχέσης αναφέρεται στη συνεργασία ανάμεσα στις δημόσιες αρχές των ΚΜ (εθνικό, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο), στον ιδιωτικό τομέα και στην κοινωνία των πολιτών. Η συνεργασία αυτή βασίζεται στην ουσιαστική συμμετοχή όλων των εταίρων σε όλο τον κύκλο ζωής του εκάστοτε προγράμματος (διαβούλευση, προετοιμασία, εφαρμογή, παρακολούθηση και αξιολόγηση), διασφαλίζοντας ίσες ευκαιρίες συμμετοχής σε κάθε εταίρο, από όποιον τομέα και αν προέρχεται.

Με βάση τα παραπάνω το ΕΣΠΑ 2014 – 2020 και τα ΕΠ του, οργάνωσαν εταιρική σχέση με: α) τις αρμόδιες εθνικές, περιφερειακές, τοπικές και άλλες δημόσιες αρχές, β) τους οικονομικούς και κοινωνικούς εταίρους και γ) οποιοδήποτε άλλο κατάλληλο φορέα που εκπροσωπεί την κοινωνία των πολιτών (περιβαλλοντικοί εταίροι, ΜΚΟ, φορείς αρμόδιοι για την προώθηση της ισότητας και την καταπολέμηση του κοινωνικού αποκλεισμού). Η εκπροσώπηση όλων των παραπάνω εταίρων και η συμμετοχή τους στην υλοποίηση των ΕΠ γίνεται κυρίως μέσα από την Επ. Παρ.

Η ευρεία διαβούλευση με τους εταίρους κατά την φάση εφαρμογής, υλοποίησης, παρακολούθησης και αξιολόγησης του ΕΣΠΑ 2014 – 2020 και των ΕΠ, έχει λάβει μόνιμη μορφή με κορυφαίο όργανο τη συγκρότηση και λειτουργία της Επιτροπής Παρακολούθησης όλων των ΕΠ και του ΕΣΠΑ.

Μέσα στο 2015 σύμφωνα με τα άρθρα 23 και 24 του Ν. 4314/2014 καθώς και τα άρθρα 47,48,49 και 110 του Κανονισμού ΕΕ 1303/2013, συγκροτήθηκαν όλες οι Επ. Παρ. των ΕΠ και του ΕΣΠΑ 2014 - 2020 και καταρτίστηκε ο εσωτερικός κανονισμός λειτουργίας τους, ο οποίος εγκρίθηκε από τους εταίρους των Επιτροπών.

**Η Επ. Παρ. του ΕΣΠΑ 2014 - 2020** αποτελείται από τους προέδρους των Επ.Παρ. των ΕΠ που συγχρηματοδοτούνται από τα ΕΔΕΤ την περίοδο 2014 - 2020, Γενικούς ή Ειδικούς Γραμματείς αρμόδιων Υπουργείων, τους εποπτευόντες τις Επιτελικές Δομές ΕΣΠΑ, εκπροσώπους της εθνικής αρχής συντονισμού, της αρχής πιστοποίησης, των οικονομικών και κοινωνικών εταίρων, της ΕΝΠΕ, της ΚΕΔΕ, της ΜΟΔ ΑΕ, της Γενικής Γραμματείας Ισότητας και αντιπροσωπευτικών μη κυβερνητικών οργανώσεων, οι οποίοι μπορούν να εισηγούνται θέματα για την ημερήσια διάταξη. Στην Επιτροπή συμμετέχουν, χωρίς δικαίωμα ψήφου, εκπρόσωποι της αρχής ελέγχου, της Γενικής Διεύθυνσης Δημοσίων Επενδύσεων, της Επιτροπής, της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων και του Ευρωπαϊκού Ταμείου Επενδύσεων.

**Η Επ. Παρ. των ΕΠ 2014 – 2020** αποτελείται από εκπροσώπους της Διαχειριστικής Αρχής του ΕΠ, της ΕΑΣ, της Αρχής Πιστοποίησης, των επιτελικών ή άλλων υπηρεσιακών δομών του τομέα πολιτικής του οικείου προγράμματος, εκπροσώπους των ενδιαμέσων φορέων που διαχειρίζονται τμήματα του προγράμματος, εκπροσώπους δημόσιων αρχών και αρμόδιων φορέων για θέματα προώθησης της κοινωνικής ένταξης, ισότητας των φύλων, καταπολέμησης των διακρίσεων, του περιβάλλοντος, πολιτισμού, τουρισμού, κρατικών ενισχύσεων, έρευνας και καινοτομίας, υγείας, αγροτικής ανάπτυξης, δημόσιας διοίκησης, τοπικής αυτοδιοίκησης, εκπροσώπους της ΕΝΠΕ και ΚΕΔΕ, της ΜΟΔ ΑΕ, των οικονομικών και κοινωνικών εταίρων και αντιπροσωπευτικών μη κυβερνητικών οργανώσεων, οι οποίοι μπορούν να εισηγούνται θέματα για την ημερήσια διάταξη. Στην επιτροπή συμμετέχουν επίσης εκπρόσωποι της Αρχής Ελέγχου, της Γενικής Διεύθυνσης Δημοσίων Επενδύσεων και της ΕΤΕπ χωρίς δικαίωμα ψήφου, καθώς και της ΕΕ με συμβουλευτική ιδιότητα.

**Η Επ. Παρ. του ΕΣΠΑ** μέχρι το χρονικό σημείο αναφοράς της Έκθεσης έχει συνεδριάσει μία φορά με θέματα ημερήσιας διάταξης την πορεία ολοκλήρωσης ΕΣΠΑ 2007-2013 και βασικά στοιχεία περιεχομένου και πορεία ενεργοποίησης του ΕΣΠΑ 2014-2020, το Σύστημα Διαχείρισης και Ελέγχου του ΕΣΠΑ 2014-2020, την πρόοδο κάλυψης Αιρεσιμοτήτων, την Αξιολόγηση των ΕΠ και του ΕΣΠΑ 2014 – 2020, την Πληροφόρηση και Επικοινωνία του ΕΣΠΑ 2014-2020 - Οδηγός – Στρατηγική Επικοινωνίας των Ε.Π., την Ολοκληρωμένη Χωρική Ανάπτυξη, το ΟΠΣ της προγραμματικής περιόδου 2014-2020, την Εθνική Στρατηγική RIS3 και το Πληροφοριακό Σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων. Για το σύνολο των ανωτέρω

θεμάτων, πραγματοποιήθηκε ενημέρωση καθώς και συζήτηση με βάση παρεμβάσεις των μελών της Επ. Παρ.

Σε ότι αφορά τις **Επ. Παρ. των ΕΠ** πραγματοποιήθηκαν 2 συνεδριάσεις μέχρι το χρονικό σημείο αναφοράς της Έκθεσης Προόδου καθώς και πλήθος γραπτών διαδικασιών μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας ΔΙΑΥΛΟΣ σύμφωνα με τα σχετικά οριζόμενα στο εσωτερικό κανονισμό λειτουργίας των Επιτροπών.

Οι συνεδριάσεις αφορούσαν θέματα ενεργοποίησης και προόδου υλοποίησης των ΕΠ όπως η Εξειδίκευση, η εκπλήρωση των Αιρεσιμοτήτων, το Σύστημα Διαχείρισης και Ελέγχου, η μεθοδολογία και τα κριτήρια επιλογής Πράξεων, το Σχέδιο Αξιολόγησης, το Ενιαίο Σύστημα Παρακολούθησης Δεικτών ΕΣΠΑ – Αιρεσιμότητα 7 «στατιστικά συστήματα και δείκτες αποτελέσματος», θέματα Κρατικών Ενισχύσεων, η Στρατηγική για την Πληροφόρηση και Επικοινωνία, η καταπολέμηση της απάτης, η εφαρμογή Στρατηγικών Ολοκληρωμένης Χωρικής καθώς και η εφαρμογή των Στρατηγικών Έξυπνης Εξειδίκευσης των Περιφερειών.

Για το σύνολο των ανωτέρω θεμάτων, πραγματοποιήθηκε ενημέρωση και συζήτηση με βάση τις παρεμβάσεις των εταίρων της κάθε Επ. Παρ. και εγκρίθηκαν για κάθε Ε Π: η Εξειδίκευση των δράσεων, η Μεθοδολογία και Κριτήρια επιλογής Πράξεων, το Σχέδιο Αξιολόγησης, η Στρατηγική για την Πληροφόρηση και Επικοινωνία.

*γ) Άλλα στοιχεία, κατά περίπτωση.*

## **Εστιασμένες μορφές εταιρικότητας στο πλαίσιο υλοποίησης των ΕΠ και του ΕΣΠΑ 2014 – 2020.**

### ***Η εταιρικότητα στο πλαίσιο της στρατηγικής έξυπνης εξειδίκευσης (RIS)***

Κύριο στοιχείο της έξυπνης εξειδίκευσης αποτελεί η διαδικασία της επιχειρηματικής ανακάλυψης που αποτελεί μια διαδικασία δυναμική και εξελισσόμενη. Η διαδικασία αυτή θα εφαρμόζεται σε όλη την διάρκεια της προγραμματικής περιόδου 2014-20.

Σε εθνικό επίπεδο, η διαδικασία επιχειρηματικής ανακάλυψης πραγματοποιείται μέσω των **Πλατφορμών Καινοτομίας**. Έχουν συσταθεί και λειτουργούν, με ευθύνη της Γενικής Γραμματείας Έρευνας και Τεχνολογίας (ΓΓΕΤ), 8 πλατφόρμες καινοτομίας, μία για κάθε τομέα προτεραιότητας της Εθνικής Στρατηγικής Έξυπνης Εξειδίκευσης.

Οι Πλατφόρμες Καινοτομίας αποτελούν τους βασικούς πυρήνες της διαβούλευσης συγκεντρώνοντας εκπροσώπους από τις επιχειρήσεις του κλάδου ή του τομέα, τα ερευνητικά κέντρα, τα Πανεπιστήμια, τους τεχνολογικούς φορείς, χρηματοδοτικούς οργανισμούς, συναρμόδια Υπουργεία και Περιφέρειες.

Στην **πρώτη περίοδο επιχειρηματικής ανακάλυψης** που πραγματοποιήθηκε την περίοδο 2013-15, τα αποτελέσματα των διαβουλεύσεων των πλατφορμών απετέλεσαν την πρώτη ύλη για μια μεγαλύτερη εστίαση και κατ' αρχήν εξειδίκευση δραστηριοτήτων, οι οποίες αποτυπώνονται ως προτεραιότητες της τρέχουσα έκδοσης της Στρατηγικής. Εκτός από την εμβάθυνση σε κάθε τομέα, επιχειρήθηκε και η ανάδειξη συνεργειών μεταξύ των τομέων, με στόχο να επιτευχθεί μεγαλύτερη προστιθέμενη αξία από τις παρεμβάσεις..

Ωστόσο, η επιχειρηματική ανακάλυψη είναι μια διαδικασία δυναμική και εξελικτική, η οποία θα εφαρμοστεί σε όλη την διάρκεια της προγραμματικής περιόδου 2014-20. Για το λόγο αυτό θεσπίστηκε ένας μηχανισμός εφαρμογής της σε σταθερή βάση, με καλύτερη οργάνωση, μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα αλλά και ευρύτερη κινητοποίηση. Ειδικότερα, κατά τη **δεύτερη περίοδο επιχειρηματικής ανακάλυψης** που ξεκίνησε στα τέλη του 2015, για κάθε Πλατφόρμα Καινοτομίας ορίστηκε ολιγομελής **Συμβουλευτική Ομάδα** στην οποία περιλαμβάνονται εκπρόσωποι δυναμικών επιχειρήσεων του τομέα, ερευνητές με σημαντική δραστηριότητα, εθνικοί εκπρόσωποι στις επιτροπές του Ορίζοντα 2020.

Σε περιφερειακό επίπεδο καταγράφονται αξιόλογες προσπάθειες επιχειρηματικής ανακάλυψης με τη συμμετοχή των φορέων της «τριπλής/τετραπλής έλικας», τα αποτελέσματα των οποίων αποτυπώθηκαν σε προσκλήσεις για χρηματοδότηση από πόρους των ΠΕΠ. Επιπρόσθετα, σε όλες σχεδόν τις Περιφέρειες πραγματοποιήθηκε μεγάλος αριθμός εργαστηρίων επιχειρηματικής ανακάλυψης με ευρεία θεματική κάλυψη.

Τέλος, εντός του 2016, επανασυγκροτήθηκαν τα Περιφερειακά Συμβούλια Έρευνας Καινοτομίας τα οποία αποτελούνται από εκπροσώπους της Αυτοδιοίκησης, των παραγωγικών φορέων και των ακαδημαϊκών – ερευνητικών ιδρυμάτων με γνωμοδοτικό ρόλο προς το Περιφερειακό Συμβούλιο προωθώντας το διάλογο ανάμεσα στους παραγωγικούς, τους ερευνητικούς, και τους κοινωνικούς φορείς με τις αρχές των Περιφερειών για την εφαρμογή της Στρατηγικής Έξυπνης Εξειδίκευσης.

### ***Η εταιρικότητα στο πλαίσιο των ολοκληρωμένων χωρικών επενδύσεων (OXE)***

Στο πλαίσιο των παρεμβάσεων για την χωρική ανάπτυξη και την εφαρμογή των αντίστοιχων εργαλείων όπως οι ΟΧΕ, ΟΧΕ στον αστικό χώρο (BAA) καθώς και Στρατηγικές Τοπικής Ανάπτυξης με την Πρωτοβουλία των Τοπικών Κοινοτήτων -ΤΑΠΤοΚ (CLLD), αναπτύσσονται και λειτουργούν σε τοπικό επίπεδο εταιρικά σχήματα (εταιρικότητα) για όλα τα στάδια της εφαρμογής της ΟΧΕ/ BAA, δηλ. από την ανάπτυξη της στρατηγικής στην υλοποίηση και την διακυβέρνηση.

Στα τοπικά εταιρικά σχήματα συμμετέχουν εκπρόσωποι τοπικών δημόσιων και ιδιωτικών κοινωνικοοικονομικών φορέων της περιοχής παρέμβασης, συμπεριλαμβανομένης και της κοινωνίας των πολιτών, οι οποίοι είναι αντιπροσωπευτικοί της προτεινόμενης στρατηγικής τοπικής ανάπτυξης. Στόχος της εταιρικής σχέσης είναι να ενεργοποιήσει το ανθρώπινο δυναμικό μιας περιοχής, μέσω συμμετοχικών διαδικασιών, προκειμένου να δημιουργηθεί το αίσθημα της συνυπευθυνότητας και της κοινοκτημοσύνης ενός κοινού οράματος. Δεδομένου μάλιστα ότι οι τοπικοί φορείς είναι πολύ καλοί γνώστες της υφιστάμενης κατάστασης μιας περιοχής και των προβλημάτων που αντιμετωπίζει, το γεγονός αυτό θα οδηγήσει στην αποτελεσματικότερη κινητοποίηση των τοπικών πόρων.

Στο πλαίσιο αυτό, με στόχο την τοπική ανάπτυξη και οικονομική, κοινωνική και χωρική ανασυγκρότηση των περιοχών, η εταιρικότητα οδηγεί στη διασφάλιση συναινετικών λύσεων, κοινών αποδεκτών αναπτυξιακών στόχων και μακρόπνοων στρατηγικών συμμαχιών μεταξύ δημόσιων, ιδιωτικών και κοινωνικών φορέων.

Η ενεργοποίηση των δράσεων **Χωρικής Ανάπτυξης**, ενέπλεξε τους τοπικούς φορείς σε διαδικασίες σχεδιασμού και διαβουλεύσεων για την υλοποίηση των αντίστοιχων ολοκληρωμένων δράσεων. Κατά τα έτη αναφοράς της παρούσας έκθεσης,

πραγματοποιήθηκαν συναντήσεις και εκτεταμένες διαδικασίες διαβουλεύσεων μεταξύ των Ειδικών Υπηρεσιών, των Περιφερειακών Αρχών και των Αστικών Αρχών, Οργανισμούς και Πολίτες για την οριστικοποίηση της **Στρατηγικής Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης (BAA)** στις ενδιαφερόμενες Περιφέρειες. Σε ειδικό κεφάλαιο των υπόψη Στρατηγικών περιγράφεται με λεπτομέρεια το σύνολο των εμπλεκόμενων φορέων που συμμετέχουν στο σχεδιασμό και η συμβολή τους στην κατάρτιση της στρατηγικής και των προτεινόμενων δράσεων για κάθε Περιφέρεια.

### ***Η εταιρικότητα στο πλαίσιο της βιώσιμης ανάπτυξης και των μεταφορών***

Στο πλαίσιο της στρατηγικής περιβαλλοντικής εκτίμησης, κύριο στοιχείο αποτελεί η συνεκτίμηση της ΣΜΠΕ και των αποτελεσμάτων των διαβουλεύσεων για τη λήψη των αποφάσεων. Οι διαβουλεύσεις αυτές κατά την κατάρτιση των Προγραμμάτων, πραγματοποιήθηκαν με τις «περιβαλλοντικές» αρχές και το κοινό σύμφωνα με τα οριζόμενα στην ΚΥΑ 107017/2006. Στόχος των διαβουλεύσεων είναι να δίνεται στους φορείς έγκαιρη και πραγματική ευκαιρία να εκφράσουν τη γνώμη τους επί του σχεδίου της περιβαλλοντικής μελέτης.

Για την κάλυψη της θεματικής αιρεσιμότητας 7.1 έως 7.3 έγινε ευρεία δημόσια διαβούλευση για το "Στρατηγικό Πλαίσιο Επενδύσεων Μεταφορών 2014 – 2025» (ΣΠΕΜ), με φορείς των Περιφερειών της Χώρας, τους Κοινωνικούς Εταίρους και την Κοινωνία των Πολιτών. Στο πλαίσιο της διαβούλευσης εκφράστηκαν απόψεις και λήφθηκαν υπόψη τροποποιώντας το αρχικό σχέδιο ώστε να καθορισθούν στο ΣΠΕΜ οι στρατηγικοί στόχοι της Εθνικής Πολιτικής Μεταφορών για την περίοδο 2014 – 2025, οι προτεραιότητες πολιτικής, τα εναλλακτικά σενάρια ανάπτυξης της μεταφορικής υποδομής, οι προτεραιότητες χρηματοδότησης των έργων και η ετοιμότητα – προετοιμασία των δικαιούχων φορέων.

Τα αποτελέσματα της α' φάσης δημόσιας διαβούλευσης προσχεδίου του ΣΠΕΜ (ενότητες 1 έως 6) που πραγματοποιήθηκε κατά την περίοδο 11 - 24/04/2014 μέσω της ιστοσελίδας της ΕΔΑ Μεταφορών ([www.saas.gr](http://www.saas.gr)), με αποστολή ηλεκτρονικού μηνύματος σε 128 εμπλεκόμενους / ενδιαφερόμενους φορείς που εκπροσωπούν τις περιφέρειες της Χώρας, τους κοινωνικούς εταίρους και την Κοινωνία των Πολιτών και όλη τη σχετική αλληλογραφία με την ΕΔΑ Μεταφορών.

Τα αποτελέσματα της β' φάσης δημόσιας διαβούλευσης του πλήρους κειμένου νεότερου προσχεδίου του ΣΠΕΜ που πραγματοποιήθηκε κατά την περίοδο 09 -19/05/2014 μέσω της ιστοσελίδας της ΕΔΑ Μεταφορών ([www.saas.gr](http://www.saas.gr)), με αποστολή ηλεκτρονικού μηνύματος σε 154 εμπλεκόμενους / ενδιαφερόμενους φορείς που εκπροσωπούν τις περιφέρειες της Χώρας, τους κοινωνικούς εταίρους και την Κοινωνία των Πολιτών και όλη τη σχετική αλληλογραφία με την ΕΔΑ Μεταφορών.

### ***Η εταιρικότητα στην εφαρμογή των πολιτικών της ισότητας των φύλων και της προσβασιμότητας***

Η Γενική Γραμματεία Ισότητας των Φύλων συμμετέχει σε όλες τις Επιτροπές παρακολούθησης των Τομεακών και των Περιφερειακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων,

διασφαλίζοντας κατά το μέγιστο, ότι οι σχεδιαζόμενες και υλοποιούμενες δράσεις συνάδουν με τους στρατηγικούς στόχους και τις προτεραιότητες που έχουν τεθεί ήδη στο ΕΣΠΑ 2014-2020, καθώς επίσης και ότι τα κριτήρια αξιολόγησης για την ένταξη των πράξεων, ενσωματώνουν οι κατευθυντήριες γραμμές της.

Παράλληλα συνεχίζει να έχει ενεργό συμμετοχή στη δημόσια διαβούλευση για όσες περιφερειακές και τομεακές πολιτικές με στόχο την εξασφάλιση ότι εφαρμόζονται οι αρχές της ισότητας, της μη-διάκρισης και της προσβασιμότητας.

Αναφορικά με τη συμμετοχή κοινωνικών οργανώσεων αντιπροσωπευτικών της ομάδας στόχου των ΑμεΑ στις ενέργειες διαβούλευσης αλλά και στις Επ. Παρ. των ΕΠ και ΠΕΠ, σημειώνεται ότι η Εθνική Συνομοσπονδία Ατόμων με Αναπηρία, ως ο τρίτοβάθμιος κοινωνικός και συνδικαλιστικός φορέας εκπροσώπησης των ΑμεΑ, συμμετέχει ενεργά σε όλες τις διαδικασίες διαβούλευσης που υλοποιούνται από τα προγράμματα, και επιπρόσθετα συμμετέχει ως μέλος με δικαίωμα ψήφου στις Επ. Παρ. όλων των ΕΠ και ΠΕΠ της ΠΠ 2014-2020, συμπεριλαμβανομένων και των προγραμμάτων διασυνοριακής συνεργασίας.

Στο πλαίσιο αυτό άλλωστε συγκροτήθηκε το Μάρτιο του 2014 η «Ομάδα εργασίας σχετικά με την ένταξη της διάστασης της αναπηρίας και της μη διάκρισης στο ΕΣΠΑ 2014-2020» (Αρ.Πρ. ΥΑ 14125/ΕΥΣΣΑΑΠ 989 /24.3.14) με τη συμμετοχή εκπροσώπων των Ειδικών Υπηρεσιών της Εθνικής Αρχής Συντονισμού, του ΠΑΑ και της Ε.Σ.ΑμεΑ, έχοντας αντικείμενο εργασίας : τη διαμόρφωση προτάσεων για την ένταξη της διάστασης της αναπηρίας στο σύστημα διαχείρισης και ελέγχου του ΕΣΠΑ 2014-2020, την επεξεργασία και διαμόρφωση προτάσεων κριτηρίων ένταξης πράξεων καθώς και τη διαμόρφωση προτάσεων για την έκδοση οδηγιών σχετικά με την ενσωμάτωση της εξειδίκευσης των κριτηρίων στις προσκλήσεις των ΕΠ του ΕΣΠΑ και την παρακολούθηση της εφαρμογής τους.8.3.5.

### ***Εταιρικήτητα - Στρατηγική επικοινωνίας και πληροφόρησης***

Η στρατηγική επικοινωνίας που καταρτίζεται από κάθε ΕΠ αποτελεί μια μορφή εταιρικήτητας στο πλαίσιο των στρατηγικών της κατευθύνσεων που αφορούν μεταξύ των άλλων και:

- την ενεργοποίηση των δικαιούχων για την προώθηση της υλοποίησης των ΕΠ .
- τη λειτουργία ενός δικτύου συνεργαζόμενων φορέων, που μπορεί να περιλαμβάνει στελέχη της Διαχειριστικής Αρχής, κοινωνικούς ή οικονομικούς εταίρους (πολλαπλασιαστές), ευρωπαϊκά δίκτυα πληροφόρησης που λειτουργούν στην Ελλάδα και συνεργάζονται ώστε να πληροφορούν και να ενημερώνουν το κοινό-στόχο γύρω από προσκλήσεις, προκηρύξεις, κριτήρια επιλεξιμότητας κλπ.

Η ευρύτερη διάδοση των στοιχείων υλοποίησης του ΕΣΠΑ 2014 – 2020 και των ΕΠ, απαιτεί τη συμμετοχή στη διαδικασία της πληροφόρησης και επικοινωνίας τους ακόλουθους φορείς:

- Αρμόδιες αστικές και άλλες δημόσιες αρχές, εθνικές, περιφερειακές, τοπικές αρχές και αναπτυξιακούς φορείς
- Κλαδικές και επαγγελματικές ενώσεις
- Οικονομικούς και κοινωνικούς εταίρους

- Οργανισμούς που εκπροσωπούν επιχειρήσεις
- Σχετικούς φορείς που εκπροσωπούν την κοινωνία των πολιτών, περιλαμβανομένων των περιβαλλοντικών εταίρων, μη κυβερνητικών οργανώσεων και φορέων που είναι υπεύθυνοι 13 για την προώθηση της κοινωνικής ένταξης, της ισότητας των φύλων και την καταπολέμηση των διακρίσεων
- Κέντρα πληροφόρησης σχετικά με την Ευρώπη, την Αντιπροσωπεία της Επιτροπής στην Ελλάδα και τα γραφεία πληροφόρησης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
- Εκπαιδευτικά και ερευνητικά Ιδρύματα.

### **Εταιρικήτητα σε επιμέρους τομείς πολιτικής και δράσεων των ΕΠ**

Η συμμετοχή των εταίρων είναι διαρκής σε όλο το φάσμα υλοποίησης, παρακολούθησης και αξιολόγησης των ΕΠ του ΕΣΠΑ 2014 – 2020 καθώς και στην εφαρμογή παρακολούθηση και αξιολόγηση επιμέρους τομέων πολιτικής και δράσεων των ΕΠ. Επίσης δίνεται έμφαση στην περαιτέρω ενίσχυση της θεσμικής ικανότητας Κοινωνικών Εταίρων, καθώς και στην ενίσχυση τριτοβάθμιων συλλογικών φορέων που εκπροσωπούν ομάδες που βιώνουν διακρίσεις αλλά και αντιπροσωπευτικών φορέων Κοινωνίας των Πολιτών.

Ειδικότερα:

Για την εκπόνηση των **Περιφερειακών Στρατηγικών για την Κοινωνική Ένταξη** και για τους Ρομά, υπήρξε ευρεία διαβούλευση με όλους τους εμπλεκόμενους φορείς. Για το σκοπό αυτό κινητοποιήθηκαν κυρίως οι Δήμοι και οι Διευθύνσεις Πρόνοιας των Περιφερειών. Μέσω των φορέων αυτών συμμετείχαν πλήθος κοινωνικών φορέων, όπως τοπικοί σύλλογοι, αναπτυξιακές επιχειρήσεις, εθελοντικές οργανώσεις, κοινωνικές δομές, κοινωνικό παντοπωλείο, φαρμακείο, ιατρείο κλπ.

Κατά τη διάρκεια κατάρτισης της **Διάγνωση των Αναγκών της Αγοράς Εργασίας** των Περιφερειών πραγματοποιήθηκε διαβούλευση με αντιπροσωπευτικούς φορείς όπως η Πανεπιστήμια, Επιμελητήρια, ΙΝΕ/ΓΣΕΕ, ΕΤΕΠΗ ΑΕ κα, καθώς και η συμμετοχή επιχειρήσεων.

Από όλα τα ΕΠ λαμβάνεται μέριμνα για τη συμμετοχή των αρμόδιων εμπλεκόμενων φορέων στο στάδιο σχεδιασμού, εξειδίκευσης και εφαρμογής των περιφερειακών στρατηγικών και σχεδίων δράσης σε διάφορους τομείς:

- Σχεδιασμός και εξειδίκευση δράσεων της Περιφερειακής στρατηγικής για την Κοινωνική Ένταξη (ΠεΣΚΕ).
- Σχεδιασμός των περιφερειακών σχεδίων δράσης για τη βιοποικιλότητα και την ολοκληρωμένη τουριστική ανάπτυξη.
- για τον σχεδιασμό και τη συμμετοχή τους ως δικαιούχοι σε προγραμματιζόμενες προσκλήσεις κατάρτισης μακροχρόνια ανέργων και εργαζομένων.

**Ειδικότερα** στο πλαίσιο του Ειδικού Στόχου 8.7(ii) του **ΕΠΑΝΑΔ-ΕΔΒΜ** έχουν ενταχθεί και υλοποιούνται δράσεις για τη θεσμική και επιχειρησιακή ενδυνάμωση των κοινωνικών εταίρων, ιδίως τομεακής και κλαδικής στόχευσης για την ανάπτυξη ικανοτήτων και την υποστήριξη ωφελουμένων, στα πεδία των ενεργητικών πολιτικών απασχόλησης και των

θεσμών της αγοράς εργασίας, για την ενθάρρυνση της επαρκούς συμμετοχής και πρόσβασης τους σε ενέργειες που στηρίζονται από το ΕΚΤ.

Στη διαδικασία εξειδίκευσης, η **ΕΥΔ ΕΠ ΜΔΤ** συνεργάστηκε με το Κοινωνικό Πολύκεντρο για δράσεις της ΑΔΕΔΥ και ειδικότερα για τη δράση «Δράσεις αναβάθμισης της λειτουργίας της ΑΔΕΔΥ» και με την Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή ΟΚΕ για τη δράση «Μηχανισμός πολυεπίπεδης διαβούλευσης της ΟΚΕ».

**Η ΕΥΔ ΕΠ ΜΔΤ** εξέδωσε Πρόσκληση με τίτλο «Δράσεις οργάνωσης και ενδυνάμωσης των κοινωνικών εταίρων για τη βελτίωση της συμμετοχής της κοινωνίας και των πολιτών στο σχεδιασμό των δημόσιων πολιτικών και στη λειτουργία της διοίκησης» για τη χρηματοδότηση των ανωτέρω δράσεων.

Τέλος, στο εγκεκριμένο **Σχέδιο Αξιολόγησης** των ΕΠ προβλέπεται και η συμμετοχή των εμπλεκόμενων φορέων τόσο στη φάση διενέργειας των αξιολογήσεων όσο και στη φάση ενημέρωσης και αξιοποίησης των αποτελεσμάτων των αξιολογήσεων.



**9. Συνοπτική παρουσίαση των μέτρων που λήφθηκαν σε σχέση με την εφαρμογή των οριζόντιων αρχών και των στόχων πολιτικής για την υλοποίηση των ΕΔΕΤ [άρθρο 52 παράγραφος 2 στοιχείο θ) του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1303/2013]**

Η προώθηση της ισότητας μεταξύ ανδρών και γυναικών, η μη διάκριση και οι αρχές της προσβασιμότητας για τα άτομα με αναπηρίες και της Βιώσιμης Ανάπτυξης εξειδικεύονται προγραμματικά στις ενότητες 1.5.2 και 1.5.3 του ΕΣΠΑ 2014-2020 και λαμβάνονται υπόψη σε όλα τα στάδια της προετοιμασίας και της εφαρμογής των προγραμμάτων. Η παρούσα ενότητα της έκθεσης προόδου, περιγράφει συνοπτικά τα μέτρα που ελήφθησαν στο επίπεδο της εφαρμογής και της ενσωμάτωσης των μέτρων αυτών στα ΕΠ κυρίως από τις αρμόδιες εθνικές συντονιστικές αρχές του ΕΣΠΑ. Ειδικότερα, γίνεται αναφορά στην προσβασιμότητα για τα άτομα με αναπηρίες, την ισότητα των φύλων, σε ενδεικτικά παραδείγματα στοχευμένων και ειδικών δράσεων στο πλαίσιο προαγωγής της ισότητας και μη διάκρισης και τέλος στη βιώσιμη ανάπτυξη.

Για την ένταξη της διάστασης της αναπηρίας στο ΣΔΕ του ΕΣΠΑ 2014-2020, συγκροτήθηκε η «Ομάδα εργασίας σχετικά με την ένταξη της διάστασης της αναπηρίας και της μη διάκρισης στο ΕΣΠΑ 2014-2020» με χρονικό ορίζοντα τις 31/12/2015 και με τη συμμετοχή εκπροσώπων της ΕΑΣ, του ΠΑΑ και της Ε.Σ.ΑμεΑ. Αντικείμενο της Ομάδας εργασίας ήταν η ενσωμάτωση της προσβασιμότητας στα κριτήρια ένταξης πράξεων, η παρακολούθηση της εφαρμογής τους, η έκδοση οδηγιών για την ενσωμάτωση της εξειδίκευσης των κριτηρίων στις προσκλήσεις και η επεξεργασία και η διαμόρφωση σχετικών προτάσεων. Βάσει των αναγκών που αναδείχθηκαν, η ΕΑΣ ενσωμάτωσε τη μη διάκριση και τη διασφάλιση της προσβασιμότητας στον κύκλο ζωής των συγχρηματοδοτούμενων έργων, προκειμένου να ενταχθούν στα Τεχνικά Δελτία Πράξεων. Επίσης, στη 2η Ομάδα Κριτηρίων επιλογής των πράξεων που αφορούν την ενσωμάτωση των οριζόντιων πολιτικών και την τήρηση του θεσμικού πλαισίου, ενσωματώθηκαν 2 κριτήρια που αφορούν την προαγωγή της ισότητας μεταξύ ανδρών και γυναικών και τη μη διάκριση και την εξασφάλιση της προσβασιμότητας των ατόμων με αναπηρία. Με στόχο τη συνέχιση των παραπάνω εργασιών τον 6/2017, η ΕΑΣ προχώρησε στη σύσταση και συγκρότηση νέας ομάδας εργασίας σχετικά με την παρακολούθηση της ένταξης της διάστασης της αναπηρίας και της μη διάκρισης στα ΕΠ 2014-2020 με τη συμμετοχή εκπροσώπων της ΕΑΣ και της Ε.Σ.ΑμεΑ μέχρι τη λήξη της προγραμματικής περιόδου.

Για τη διασφάλιση της ενεργούς συμμετοχής κοινωνικών οργανώσεων αντιπροσωπευτικών της ομάδας στόχου των ΑμεΑ στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ, η Εθνική Συνομοσπονδία Ατόμων με Αναπηρία, εκπροσωπείται σε όλες τις διαδικασίες διαβούλευσης των ΕΠ και συμμετέχει ως μέλος με δικαίωμα ψήφου στις Επ. Παρακολούθησης των ΕΠ 2014-2020. Παράλληλα, στο πλαίσιο του Επικοινωνιακού Οδηγού του ΕΣΠΑ που εκδόθηκε τον 5ο του 2015 προβλέφθηκε η ένταξη της διάστασης της αναπηρίας και προσβασιμότητας των ΑμεΑ στη στρατηγική επικοινωνίας των ΕΠ. Στο πλαίσιο της Ισότητας των φύλων[2], η Γενική Γραμματεία Ισότητας των Φύλων (ΓΓΙΦ) εκπόνησε το Εθνικό Σχέδιο Δράσης για την Ισότητα των Φύλων 2016-2020 (ΕΣΔΙΦ) επικαιροποιώντας το σχέδιο της περιόδου 2010-2013 με το οποίο οι αρχές και οι κύριοι στόχοι που ενσωματώθηκαν στο ΕΣΠΑ 2014-2020 άρχισαν να υλοποιούνται με τη μορφή συγκεκριμένων δράσεων. Το ΕΣΔΙΦ είναι εθνικής εμβέλειας και οι στρατηγικοί στόχοι που

τέθηκαν αφορούν την προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων των γυναικών, την πρόληψη και αντιμετώπιση της βίας κατά των γυναικών, τη στήριξη της απασχόλησης των γυναικών και την άρση των συνεπειών της μείωσης της ανδρικής απασχόλησης, την προώθηση της ισότητας στην εκπαίδευση, τον πολιτισμό, τα ΜΜΕ και τον αθλητισμό, την άρση έμφυλων ανισοτήτων και τέλος την ισόρροπη συμμετοχή των γυναικών στα κέντρα λήψης αποφάσεων

Οι Άξονες Προτεραιότητας του σχεδίου δράσης σχετίζονται άμεσα με υλοποιούμενες από το ΕΣΠΑ 2014-2020 δράσεις ως εξής:

- Η δράση "Εναρμόνιση Οικογενειακής & Επαγγελματικής ζωής" (ΕΠΑΝΑΔΑΔΒΜ και ΠΕΠ) καλύπτει την κοινωνική ένταξη, την ενδυνάμωση για συμμετοχή στην αγορά εργασίας και την εναρμόνιση οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής (ΑΠ 1 και 3 του ΕΣΔΙΦ).
- Η καταπολέμηση της έμφυλης βίας αποτελεί το στρατηγικό στόχο της λειτουργίας του Δικτύου των 60 δομών πανελλαδικά και αποτελείται από 39 Συμβουλευτικά Κέντρα και 21 Ξενώνες Φιλοξενίας των γυναικών και των παιδιών τους που συγχρηματοδοτούνται από όλα τα ΠΕΠ. Οι δομές αυτές παρέχουν όλο το εύρος των συμβουλευτικών υπηρεσιών προκειμένου να καλύψουν και τον άξονα προτεραιότητας της εργασίας και της κοινωνικής ένταξης (ΑΠ 1, 2 & 3).
- Η πράξη «ΟΡΙΖΟΝΤΙΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΕΜΒΕΛΕΙΑΣ» του ΕΠ "Μεταρρύθμιση του Δημόσιου Τομέα" (ΕΠ ΜΔΤ) περιλαμβάνει λειτουργία 24ωρης τηλεφωνικής γραμμής υποστήριξης θυμάτων βίας, οριζόντιες δράσεις υποστήριξης του συνόλου του δικτύου των δομών και δράσεις Δημοσιότητας για την καταπολέμηση των στερεοτύπων πανελλαδικά (ΑΠ 1, 2 & 3).
- Η δράση «Εξειδικευμένη Υποστήριξη του Μηχανισμού –Δομής Παρακολούθησης της Ισότητας των Φύλων» του ΕΠ ΜΔΤ υλοποιείται, με στόχο την ένταξη της ισότητας των φύλων στις δημόσιες πολιτικές, την παρακολούθηση της εφαρμογής τους σε όλο το εύρος της δημόσιας δράσης και τη συμβολή στην ενίσχυση της διοικητικής ικανότητας του πυρήνα παραγωγής πολιτικών ισότητας των φύλων καθώς λειτουργεί ως βασικός κόμβος διάχυσης στατιστικών δεδομένων, και δεικτών που σχετίζονται με τις πολιτικές ισότητας των δύο φύλων (ΑΠ 1).
- Ο στόχος για την ισότιμη συμμετοχή των γυναικών στη δημόσια ζωή καλύπτεται από τη σχεδιαζόμενη δράση «Οργάνωση των επιτελικών λειτουργιών της ΓΓΙΦ» η οποία θα χρηματοδοτηθεί από το ΕΠ ΜΔΤ και περιλαμβάνει δράσεις ενθάρρυνσης και υποστήριξης της συμμετοχής των γυναικών σε θέσεις πολιτικής ευθύνης και εκπροσώπησης σε περιφερειακό και τοπικό επίπεδο, η ευαισθητοποίηση των πολιτών σε ζητήματα ίσης συμμετοχής ανδρών και γυναικών σε θέσεις εξουσίας και λήψης πολιτικών, οικονομικών και κοινωνικών αποφάσεων (ΑΠ 6).

Τα μέτρα που συνεχίζουν να λαμβάνονται για την προώθηση της ισότητας και την αποτροπή των διακρίσεων περιλαμβάνουν τα εξής:

1. Την ενεργό συμμετοχή της ΓΓΙΦ και της Επιτελικής Δομής του Υπουργείου Εσωτερικών στις Επ. Παρακολούθησης των ΕΠ 2014-2020, διασφαλίζοντας και κατά το στάδιο της εξειδίκευσης, ότι οι σχεδιαζόμενες και υλοποιούμενες δράσεις συνάδουν με τους στρατηγικούς στόχους και τις προτεραιότητες που έχουν τεθεί ήδη στο ΕΣΠΑ 2014-2020.

2. Την ισόρροπη συμμετοχή ανδρών και γυναικών στις Επ. Παρακολούθησης όπου διασφαλίζεται η εκπροσώπηση των κοινωνικών οργανώσεων ειδικών πληθυσμιακών ομάδων.
3. Όλο το δίκτυο φορέων ή Δικαιούχων που σχεδιάζουν και υλοποιούν έργα στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2014-2020 εφαρμόζουν τα όσα αναφέρονται στον «Επικοινωνιακό Οδηγό ΕΣΠΑ 2014-2020» διασφαλίζοντας την ευρεία διάδοση και δημοσιότητα των δράσεων και των ευκαιριών χρηματοδότησης, καθώς επίσης και την τήρηση των κανόνων και την εξασφάλιση προσβασιμότητας
4. Στην Ετήσια Έκθεση Υλοποίησης των ΕΠ γίνεται αναφορά στα μέτρα που λαμβάνονται κατά περίπτωση για την παροχή ίσων ευκαιριών και την εξασφάλιση της αρχής της μη διάκρισης.
5. Κατά την αξιολόγηση των προς ένταξη Πράξεων στο ΕΣΠΑ 2014-2020, εξετάζεται το κριτήριο της «Προαγωγής της ισότητας μεταξύ ανδρών και γυναικών και της μη διάκρισης», στη 2η ομάδα κριτηρίων.

Ενδεικτικά αναφέρονται παραδείγματα στοχευμένων και ειδικών δράσεων στο πλαίσιο προαγωγής της ισότητας και μη διάκρισης που υλοποιούνται στο πλαίσιο του ΕΠΑΝΑΔΒΜ 2014-2020 [3] :

- Επενδυτική Προτεραιότητα 8.4: υλοποιούνται παρεμβάσεις για την Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής ζωής που στοχεύουν στην ενίσχυση της απασχολησιμότητας και στην υποστήριξη της επαγγελματικής ανέλιξης των γυναικών, ιδίως των εργαζομένων με επισφαλή θέση εργασίας, μέσω της παροχής υπηρεσιών φροντίδας παιδιών, καθώς και η προώθηση της ισότητας των φύλων στις επιχειρήσεις.
- Επενδυτική Προτεραιότητα 8.7: έχουν σχεδιαστεί στοχευμένες δράσεις όπως η μελέτη στρατηγικής για τη δημιουργία Παρατηρητηρίου Θεμάτων Αναπηρίας που έχει ως σκοπό την ενσωμάτωση, παρακολούθηση και αξιολόγηση των πολιτικών αναπηρίας και την ενίσχυση της θεσμικής ικανότητας της Ε.Σ.ΑμεΑ.
- Επενδυτική Προτεραιότητα 10.1: έχουν σχεδιαστεί και υλοποιούνται δράσεις με στόχο την εξασφάλιση της ισότιμης πρόσβασης στην εκπαίδευση.

Κύριο σημείο αναφοράς για την εφαρμογή της Βιώσιμης Ανάπτυξης στα Προγράμματα του ΕΣΠΑ 2014 – 2020 αποτελεί η Στρατηγική Περιβαλλοντική Εκτίμηση με την εκπόνηση και την έγκριση των ΣΜΠΕ των ΕΠ και την υιοθέτηση της ΚΥΑ έγκρισης της ΣΜΠΕ που περιλαμβάνει τους σχετικούς όρους, τους περιορισμούς και τις κατευθύνσεις. Στο πλαίσιο αυτό, για την αξιολόγηση των πράξεων διαμορφώθηκε ειδικό κριτήριο που βαθμολογείται και με βάση το οποίο εξετάζεται αν η προτεινόμενη πράξη είναι συμβατή με τις αρχές της αειφόρου ανάπτυξης όπως αναφέρονται στην ΚΥΑ έγκρισης της ΣΜΠΕ του Ε.Π.

Με δεδομένο ότι οι αρχές της Βιώσιμης Ανάπτυξης περιλαμβάνονται σε πολιτικές και ρυθμίσεις που υιοθετούνται στη χώρα, πιο κάτω αναφέρονται τα σχετικά νομοθετήματα και οι στρατηγικές που έχουν θεσπιστεί.

Αναφορικά με την ενεργειακή αποδοτικότητα, εγκρίθηκε από την Ε.Ε. το Δεκέμβριο του 2015, το 3ο Εθνικό Σχέδιο Δράσης Ενεργειακής Απόδοσης στο οποίο τέθηκε ως στόχος ενεργειακής απόδοσης για το 2020 η επίτευξη τελικής κατανάλωσης ενέργειας στα 18,4

Μτοε, ενώ με το Ν. 4342/2015 εναρμονίστηκε η εθνική με την κοινοτική νομοθεσία. Τον 12ο/2015 εγκρίθηκε η έκθεση μακροπρόθεσμης στρατηγικής για την ανακαίνιση δημοσίων και ιδιωτικών κτιρίων από την Ε.Ε. που αποτελεί το βασικό εργαλείο για την ενεργειακή αναβάθμιση του κτιριακού αποθέματος της χώρας, την προσέλκυση επενδύσεων και την κινητοποίηση ιδιωτικών κεφαλαίων. Τον 6ο/2017 εγκρίθηκε ο νέος Κανονισμός Ενεργειακής Απόδοσης Κτιρίων (ΚΕΝΑΚ) και ψηφίστηκαν νέες ρυθμίσεις που συμβάλλουν στην αύξηση της ενεργειακής αποδοτικότητας και παράλληλα ολοκληρώνεται η αναθεώρηση των Τεχνικών Οδηγιών του ΤΕΕ που εξειδικεύουν τον ΚΕΝΑΚ. Όσον αφορά στις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας, με το Ν. 3851/2010 τέθηκε ως στόχος της χώρας η συμμετοχή των ΑΠΕ κατά 20% στην ακαθάριστη τελική κατανάλωση ενέργειας έως το 2020. Με τη θέσπιση του Ν. 4414/2016, θεσπίστηκε το νέο καθεστώς στήριξης των σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας και Συμπαράγωγή Ηλεκτρισμού και Θερμότητας Υψηλής Απόδοσης. Επίσης με ΥΑ καθορίστηκε η μεθοδολογία υπολογισμού της ειδικής τιμής αγοράς τεχνολογιών ΑΠΕ και ΣΗΘΥΑ, καθώς και άλλα θέματα όπως κριτήρια, περιορισμοί χορήγησης προσαύξησης ανάπτυξης ετοιμότητας συμμετοχής στην αγορά κ.λ.π.

Οι νέες νομοθετικές ρυθμίσεις για το φυσικό αέριο επιβάλλουν στις εταιρείες, το νομικό και λειτουργικό διαχωρισμό των δραστηριοτήτων διανομής από τις λοιπές δραστηριότητές τους έως τέλος του 2016. Βάσει της νέας νομοθεσίας πραγματοποιήθηκαν μεταβολές στις εταιρείες φυσικού αερίου, καθώς δημιουργήθηκαν αυτόνομες διοικητικά και λειτουργικά εταιρείες διανομής φυσικού αερίου.

Με το Ν.4414/2016 υιοθετήθηκε η Εθνική Στρατηγική για την Προσαρμογή στην Κλιματική Αλλαγή και θεσμοθετήθηκε η διαδικασία εκπόνησης, έγκρισης, αναθεώρησης και τροποποίησης της Εθνικής στρατηγικής και των Περιφερειακών Σχεδίων για την Προσαρμογή στην Κλιματική Αλλαγή (ΠεΣΠΚΑ). Παράλληλα θεσπίστηκε το Εθνικό Συμβούλιο για την Προσαρμογή στην Κλιματική Αλλαγή και με την ΥΑ 11258/2017 εξειδικεύθηκε το περιεχόμενο των ΠεΣΠΚΑ τα οποία έχουν ήδη ξεκινήσει να εκπονούνται από τις Περιφέρειες.

Εγκρίθηκε η Εθνική Στρατηγική για τη βιοποικιλότητα για τα έτη 2014-2029 και το Σχέδιο Δράσης πενταετούς διάρκειας. Το 2014 ολοκληρώθηκε το Πλαίσιο Δράσεων Προτεραιότητας που καθορίζει τις προτεραιότητες διαχείρισης και τις ανάγκες χρηματοδότησης για τις περιοχές του δικτύου Natura 2000. Στον τομέα των υδάτων, ολοκληρώθηκε η έγκριση του 1ου κύκλου των Σχεδίων Διαχείρισης Λεκανών Απορροής Ποταμών για τα 14 υδατικά διαμερίσματα της χώρας. Όσον αφορά το 2ο κύκλο, προχωρά η διαδικασία αναθεώρησής των ΣΔΛΑΠ για την περίοδο 2016-2021. Με την ΚΥΑ 135275/2017 θεσμοθετήθηκαν οι γενικοί κανόνες κοστολόγησης και τιμολόγησης υπηρεσιών ύδατος. Καταρτίστηκαν οι Χάρτες Κινδύνου και οι Χάρτες Επικινδυνότητας Πλημμύρας στο πλαίσιο της Οδηγίας 2007/60/ΕΚ καθώς και τα Σχέδια Διαχείρισης Κινδύνου Πλημμύρας τα οποία έχουν τεθεί σε διαβούλευση. Αναφορικά με τη Θαλάσσια Στρατηγική, στο πλαίσιο της Οδηγίας 2008/56/ΕΚ έχουν εκδοθεί οι ΚΥΑ για τον ορισμό των αρμόδιων φορέων για την παρακολούθηση της ποιότητας των θαλάσσιων υδάτων και προωθείται η εφαρμογή του προγράμματος παρακολούθησης της κατάστασης των υδάτων των θαλάσσιων υποπεριοχών της χώρας.

Στον τομέα των αποβλήτων, εγκρίθηκαν το Εθνικό Σχέδιο Διαχείρισης Αποβλήτων, το Εθνικό Στρατηγικό Σχέδιο Πρόληψης Δημιουργίας Αποβλήτων, το Εθνικό Σχέδιο Διαχείρισης Επικίνδυνων Αποβλήτων και η αναθεώρηση των 13 Περιφερειακών Σχεδίων

Διαχείρισης Αποβλήτων. Θεσπίστηκε η Οργάνωση και Λειτουργία Ηλεκτρονικού Μητρώου Αποβλήτων, το Εθνικό Μητρώο Παραγωγών και καθορίστηκε η διαδικασία εγγραφής των παραγωγών στο πλαίσιο της εναλλακτικής διαχείρισης των συσκευασιών και άλλων προϊόντων. Επίσης, έγιναν νομοθετικές ρυθμίσεις σχετικά με τα Πράσινα Σημεία, τα Κέντρα Ανακύκλωσης, Εκπαίδευσης και Διαλογής στην Πηγή, των Γωνιών Ανακύκλωσης και των Κινητών Πράσινων Σημείων.

Αναφορικά με το χωροταξικό σχεδιασμό, εκδόθηκε ο Ν. 4447/2016 με βάση τον οποίο αναδιαρθρώνεται το σύστημα χωρικού σχεδιασμού και αναδεικνύεται η προώθηση της ολοκλήρωσης του χωρικού σχεδιασμού και μέσω των Τοπικών Χωρικών Σχεδίων. Σε φάση ολοκλήρωσης βρίσκεται το σχέδιο νόμου για το «Θαλάσσιο Χωροταξικό Σχεδιασμό και την εναρμόνιση με την Οδηγία 2014/89/ΕΕ» και έχει δρομολογηθεί η έκδοση Υπουργικών Αποφάσεων των Αναθεωρημένων Περιφερειακών Πλαισίων Χωροταξικού Σχεδιασμού.

Τέλος, στον τομέα της ατμόσφαιρας, η στρατηγική του ΥΠΕΝ εστιάζει στην εφαρμογή των σχετικών οδηγιών που αφορούν στην ποιότητα του αέρα και την ατμοσφαιρική ρύπανση και παράλληλα ακολουθεί τις απαιτήσεις της νέας Οδηγίας 2016/2284/ΕΕ όσον αφορά την κατάρτιση και υλοποίηση του Εθνικού Προγράμματος Ελέγχου της Ατμοσφαιρικής Ρύπανσης.

## ΜΕΡΟΣ ΙΙ

Πληροφορίες και αξιολόγηση σχετικά με την Πρωτοβουλία για την Απασχόληση των Νέων [για τους σκοπούς του άρθρου 19 παράγραφος 5 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1304/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου ]

## 10. Υλοποίηση της ΠΑΝ [άρθρο 19 παράγραφος 5 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1304/2013]

*α) Γενική περιγραφή της υλοποίησης της ΠΑΝ, συμπεριλαμβανομένου του τρόπου με τον οποίο η ΠΑΝ έχει συμβάλει στην εφαρμογή της Εγγύησης για τη Νεολαία και παράθεση συγκεκριμένων παραδειγμάτων παρεμβάσεων που λαμβάνουν στήριξη στο πλαίσιο της ΠΑΝ*

**Ο άξονας προτεραιότητας 3 του ΕΠΑΝΑΔΒΜ 20014-2020** (στοιχεία της ετήσιας έκθεσης υλοποίησης του ΕΠ ΑΝΑΔΒΜ έτους 2016), αποσκοπεί στην αντιμετώπιση της διαρκώς αυξανόμενης ανεργίας των νέων και ειδικότερα αυτών που βρίσκονται εκτός εργασίας, εκπαίδευσης ή κατάρτισης και στη βιώσιμη ένταξή τους στην αγορά εργασίας μέσω στοχευμένων παρεμβάσεων ανάλογα με τις ανάγκες της κάθε επιμέρους ομάδας στόχου, αξιοποιώντας την Πρωτοβουλία για την Απασχόληση των Νέων και λαμβάνοντας υπόψη το Ελληνικό Σχέδιο Δράσης για το Σύστημα Εγγυήσεων για τη Νεολαία. Ο π/υ του άξονα ανέρχεται σε 451,8 εκατ. €, έχει εξειδικευτεί το 85% του ΑΠ., έχουν εκδοθεί 6 προσκλήσεις, ο π/υ των οποίων ανέρχεται στα 220,2 εκατ. € και αντιστοιχεί στο 49% του προϋπολογισμού του ΑΠ. Έχουν ενταχθεί 6 Πράξεις, ο π/υ των οποίων ανέρχεται στα 219,3 εκατ. € και αντιστοιχεί στο 48,5% του προϋπολογισμού του ΑΠ, οι Νομικές Δεσμεύσεις των ενταγμένων Πράξεων ανέρχονται στα 195,1 εκατ. € και αντιστοιχούν στο 43% του π/υ του ΑΠ., οι καταχωρημένες δαπάνες στο ΟΠΣ ανέρχονται στα 125,3 εκατ. € και το ποσοστό απορρόφησης στο 28%.

Τα βασικά αποτελέσματα και επιτεύγματα των δράσεων που περιλαμβάνει [1] έχουν ως ακολούθως:

Στο πλαίσιο του Ειδικού Στόχου 8.2.1 της ΠΑΝ «**Αύξηση της απασχόλησης συμπεριλαμβανομένης της αυτοαπασχόλησης και βελτίωση των δεξιοτήτων των νέων εκτός εργασίας, εκπαίδευσης ή κατάρτισης ηλικίας 15 έως 24 ετών**» περιλαμβάνονται:

- Πρόγραμμα επιχειρηματικότητας νέων 18-24 ετών, Πρόγραμμα συμβουλευτικής για την επιχειρηματικότητα νέων 18-24 ετών, Πιλοτικό πρόγραμμα υποστήριξης επιχειρηματικών σχεδίων νέων ηλικίας 18-24 ετών, στα οποία προγραμματίζεται έκδοση προκήρυξης εντός του β' τετράμηνου του 2017.
- Επιταγή εισόδου για νέους από 18-24 ετών σε ιδιωτικές επιχειρήσεις για απόκτηση εργασιακής εμπειρίας (εμπροσθοβαρής δράση, σε εξέλιξη).
- Δράσεις ολοκληρωμένης παρέμβασης για νέους έως 24 ετών ( έχει εξειδικευθεί αλλά δεν έχει ενεργοποιηθεί).
- Πρόγραμμα απόκτησης εργασιακής εμπειρίας και ένταξης στην απασχόληση για νέους 18-24 ετών (δράση σε εξέλιξη, ήδη 1.135 άνεργοι έχουν τοποθετηθεί σε θέσεις εργασίας).
- Ευκαιρίες κατάρτισης και πιστοποίησης για άνεργους νέους 18-24 ετών σε ειδικότητες που αφορούν σε τομείς αιχμής της ελληνικής οικονομίας.

(εμπροσθοβαρής δράση, έχουν υπογραφεί οι συμβάσεις με τους αναδόχους κατάρτισης, έχει ξεκινήσει η διαδικασία της συμβουλευτικής προς τους νέους ).

- Προγράμματα μαθητείας για νέους 15-24 ετών (Οι ωφελούμενοι από την δράση είναι άνεργοι νέοι, εκτός εκπαίδευσης και κατάρτισης (NEETs) ανέρχονται στους 3.443 ενώ οι 3.330 έχουν ολοκληρώσει τη δράση).
- Πρόγραμμα νέων θέσεων εργασίας για νέους 18-24 ετών (προβλέπεται η έκδοση προκήρυξης εντός του α' τετράμηνου του 2017).

Στο πλαίσιο του Ε.Σ. 8.2.2 της ΠΑΝ «**Αύξηση της απασχόλησης συμπεριλαμβανομένης της αυτοαπασχόλησης και βελτίωση των δεξιοτήτων των νέων εκτός εργασίας, εκπαίδευσης ή κατάρτισης ηλικίας 25 έως 29 ετών**» εντάσσονται:

- Πρόγραμμα επιχειρηματικότητας νέων 18-24 ετών, Πρόγραμμα συμβουλευτικής για την επιχειρηματικότητα νέων 18-24 ετών, Πιλοτικό πρόγραμμα υποστήριξης επιχειρηματικών σχεδίων ανέργων νέων ηλικίας 18-24 ετών (προβλέπεται η έκδοση προκήρυξης εντός του β' τετράμηνου του 2017).
- Επιταγή εισόδου για νέους από 25-29 ετών σε ιδιωτικές επιχειρήσεις για απόκτηση εργασιακής (Το φυσικό αντικείμενο των προγραμμάτων κατάρτισης ολοκληρώθηκε, συμμετείχαν 25.040 άνεργοι νέοι ηλικίας από 25-29).
- Επιταγή εισόδου για νέους έως 29 ετών σε ιδιωτικές επιχειρήσεις στον κλάδο του τουρισμού, για απόκτηση εργασιακής εμπειρίας (εμπροσθοβαρής δράση)
- Πρόγραμμα απόκτησης εργασιακής εμπειρίας και ένταξης στην απασχόληση για νέους 25-29 ετών (σε εξέλιξη, ενώ ήδη 779 άνεργοι έχουν τοποθετηθεί σε θέσεις εργασίας)
- Προώθηση της απασχόλησης των νέων ηλικίας 25-29 ετών μέσω μείγματος προγραμμάτων ενεργητικών πολιτικών απασχόλησης (προβλέπεται η έκδοση προκήρυξης εντός του β' τετράμηνου του 2017.)
- Πρόγραμμα νέων θέσεων εργασίας για νέους 25-29 ετών (Έχει εκδοθεί πρόσκληση που αφορά σε 1.295 ανέργους).

Σύμφωνα με τα συνολικά στοιχεία της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Ε.Π. Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθησης για την ΠΑΝ, η υλοποίηση έως τις 28/6/2017 **σε επίπεδο των σημαντικότερων κοινών δεικτών** συμμετεχόντων έχει ως εξής:

- 45.061 Άνεργοι, συμπεριλαμβανομένων των μακροχρόνια ανέργων (CO01),
- 35.228 Άνεργοι συμμετέχοντες που ολοκληρώνουν την παρέμβαση που υποστηρίζεται από την ΠΑΝ (CR01Y),
- 8.828 Άνεργοι συμμετέχοντες που λαμβάνουν προσφορά εργασίας, συνεχιζόμενης εκπαίδευσης, μαθητείας ή πρακτικής άσκησης αμέσως μετά τη λήξη της συμμετοχής τους (CR02Y),
- 8.152 Άνεργοι συμμετέχοντες που συμμετέχουν σε εκπαίδευση/κατάρτιση, ή που αποκτούν εξειδίκευση, ή που κατέχουν θέση απασχόλησης συμπεριλαμβανομένης της αυτοαπασχόλησης, αμέσως μετά τη λήξη της συμμετοχής τους (CR03Y),



- 6.466 Μακροχρόνια άνεργοι συμμετέχοντες που συμμετέχουν σε εκπαίδευση/κατάρτιση, ή που αποκτούν εξειδίκευση, ή που κατέχουν θέση απασχόλησης συμπεριλαμβανομένης της αυτοαπασχόλησης, αμέσως μετά τη λήξη της συμμετοχής τους ( CR06Y).

*β) Περιγραφή τυχόν προβλημάτων που προέκυψαν κατά την υλοποίηση της ΠΑΝ και των μέτρων που λήφθηκαν για την αντιμετώπισή τους.*

Σύμφωνα με την ετήσια έκθεση υλοποίησης του ΕΠΑΝΑΔΒΜ 2016, το πιο σημαντικό πρόβλημα αφορούσε στη συλλογή των microdata των ωφελούμενων που συμμετείχαν στις εμπροσθοβαρείς δράσεις, πρόβλημα που είχε διαπιστωθεί και κατά τα προηγούμενα έτη. Η ΕΥΔ του προγράμματος συνέχισε να πραγματοποιεί επαφές και συναντήσεις με τους δικαιούχους των πράξεων προκειμένου να τους ενημερώσει για την ενσωμάτωση των απαιτούμενων στοιχείων στο σύστημα παρακολούθησης, συνεργάστηκε με την ΕΥΣΕΚΤ για τον σχεδιασμό των διαδικασιών συλλογής των microdata και εξέδωσε οδηγίες προς τους φορείς υλοποίησης προκειμένου να παραμετροποιηθούν κατάλληλα τα πληροφοριακά τους συστήματα. Παράλληλα, η ΕΥΔ συνεργάστηκε με την Αρχή Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων αναφορικά με ζητήματα που άπτονται της συλλογής των ευαίσθητων προσωπικών δεδομένων των ωφελουμένων που συμμετέχουν στα προγράμματα

Σύμφωνα με την ίδια πηγή, στις δράσεις: Επιταγή εισόδου για νέους 18-24 ετών σε ιδιωτικές επιχειρήσεις για απόκτηση εργασιακής εμπειρίας και Επιταγή εισόδου για νέους 25-29 ετών σε ιδιωτικές επιχειρήσεις για απόκτηση εργασιακής εμπειρίας, παρατηρήθηκαν καθυστερήσεις από πλευράς παρόχων ως προς τη συλλογή και αποστολή στην ΕΥΔ των σχετικών παραστατικών προκειμένου να ολοκληρωθούν οι διαδικασίες της αποπληρωμής δεδομένου ότι ο αριθμός των ωφελουμένων ήταν μεγάλος.

*γ) Αξιολόγηση της υλοποίησης της ΠΑΝ όσον αφορά τους σκοπούς και τους στόχους που έχουν οριστεί, καθώς και τη συμβολή στην εφαρμογή της Εγγύησης για τη Νεολαία.*

Στο πλαίσιο της προγραμματικής περιόδου 2014-2020, η ΕΥΔ ΕΠ ΑΝΑΔΕΔΒΜ κατάρτισε και υπέβαλε στην ΕΕ μέσω της ηλεκτρονικής βάσης SFC Σχέδιο Αξιολόγησης του προγράμματος, στο οποίο περιγράφονται τα κομβικά σημεία για την αξιολόγηση του προγράμματος στην κατεύθυνση της βελτίωσης της διαδικασίας λήψης αποφάσεων για τη βελτιστοποίηση των αποτελεσμάτων.

Τα κύρια συμπεράσματα που προέκυψαν από την **ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΕΤΟΥΣ 2015** παρατίθενται παρακάτω[2]:

Η αξιολόγηση των δύο πράξεων της ΠΑΝ («Επιταγή Εισόδου για νέους 18-24 ετών σε ιδιωτικές επιχειρήσεις για απόκτηση εργασιακής εμπειρίας» και «Επιταγή Εισόδου για νέους 25-29 ετών σε ιδιωτικές επιχειρήσεις για απόκτηση εργασιακής εμπειρίας») για το έτος 2015 διενεργήθηκε από το Ινστιτούτο Εργασίας της Γενικής Συνομοσπονδίας Εργατών Ελλάδας από τον Οκτώβριο 2015 έως τον Απρίλιο 2016.

Ο Σχεδιασμός/Στρατηγική για την Υλοποίηση της ΠΑΝ αξιολογήθηκε με επικέντρωση στον **κεντρικό στόχο της βιώσιμης ένταξης των νέων στην αγορά εργασίας**. Ειδικότερα, κεντρικό ζήτημα διερεύνησης αποτέλεσε η συμβολή του αρχικού σχεδιασμού στην επίτευξη των στόχων, δηλαδή σε ποιο βαθμό ο αρχικός σχεδιασμός υπήρξε παράγοντας επιτυχίας ή δημιούργησε δυσχέρειες ως προς την επίτευξη των στόχων της ΠΑΝ.

Η **αξιολόγηση της στρατηγικής** κατέδειξε ότι οι δράσεις αποτέλεσαν στοχευμένες παρεμβάσεις ποιοτικής προσφοράς, προσαρμοσμένες στις ανάγκες της εκάστοτε ομάδας-στόχου στην κατεύθυνση επίτευξης μιας δομημένης πορείας εισόδου των ανέργων νέων στην αγορά εργασίας.

Ο **προσδιορισμός των ομάδων στόχων** γίνεται με βάση μοριοδοτούμενα κριτήρια. Η μοριοδότηση του χρόνου ανεργίας διασφαλίζει τη στόχευση σε μακροχρόνια ανέργους οι οποίοι δεν έχουν λάβει μέρος σε ομοειδείς παρεμβάσεις.

Όσον αφορά την αντιμετώπιση του επείγοντος του προβλήματος της ανεργίας των νέων μέσω της ΠΑΝ, συμπερασματικά δύναται να υποστηριχθεί ότι το φυσικό αντικείμενο και η μεθοδολογία των ολοκληρωμένων παρεμβάσεων είχαν ως αποτέλεσμα την επίτευξη των διαδικασιών ενεργοποίησης και υλοποίησης των παρεμβάσεων.

Η υλοποίηση αξιολογήθηκε μέσα από την κριτική αποτίμηση του ρόλου των εμπλεκόμενων φορέων, των διαδικασιών εφαρμογής, τις δικτυώσεις και τις εταιρικές σχέσεις που αναπτύχθηκαν, τη συμπληρωματικότητα με άλλες πολιτικές στήριξης της νεανικής απασχόλησης κ.α.

Όσον αφορά το είδος των χρηματοδοτούμενων δράσεων όπως προκύπτει από το φυσικό αντικείμενο και τη μεθοδολογία υλοποίησης των Πράξεων, αυτές αποτελούσαν τμήμα ολοκληρωμένων παρεμβάσεων με εξατομικευμένη προσέγγιση καθώς:

- περιλαμβάνουν ένα πλέγμα αλληλένδετων και αλληλοσυμπληρούμενων δράσεων και δεν εξαντλούνται σε αποσπασματικές ή μεμονωμένες ενέργειες
- μέρος του περιεχομένου της παρέμβασης διαφοροποιείται και διαμορφώνεται σύμφωνα με το προφίλ του κάθε ωφελούμενου μέσα από το Ατομικό Σχέδιο Δράσης, τις εκροές της συμβουλευτικής διαδικασίας, την εξειδικευμένη σύζευξη, την παρακολούθηση και εποπτεία.

Η **πρακτική του «κουπονιού»** λειτούργησε καταλυτικά στην επιτάχυνση των διαδικασιών υλοποίησης μέσω της μείωσης του διαχειριστικού άχθους. Επίσης αξιολογείται θετικά η δυνατότητα επιλογής του παρόχου κατάρτισης από τον ίδιο τον άνεργο. Από την άλλη πλευρά, δεν αποφεύχθηκαν καταχρηστικές πρακτικές εκ μέρους των παρόχων κατάρτισης ιδίως μέσω της επιθετικής πολιτικής προσέλκυσης υποψηφίων ωφελουμένων. Διαπιστώνεται η ανάγκη για την ανάπτυξη και βελτίωση του συστήματος ενημέρωσης των τελικών αποδεκτών απευθείας από τους κεντρικούς δικαιούχους υλοποίησης ώστε να μην παρέχεται έδαφος για την ύπαρξη και την καλλιέργεια παρόμοιων φαινομένων.

Η **απουσία ολοκληρωμένου μηχανισμού διάγνωσης αναγκών κατάρτισης ήταν εμφανής στην έναρξη υλοποίησης των Πράξεων**. Στο σημείο αυτό αναμένεται βελτίωση στο άμεσο μέλλον μέσω της διαδικασίας σύζευξης με τα outputs του Μηχανισμού Διάγνωσης των αναγκών της αγοράς εργασίας της Συστημικής παρέμβασης 1.

Η Αποτελεσματικότητα προσεγγίστηκε με καταγραφή, ανάλυση και αξιολόγηση των άμεσων αποτελεσμάτων και τη διασύνδεσή τους με τον γενικό και τους ειδικούς στόχους της ΠΑΝ.

Αναφορικά με την **αντιμετώπιση του φαινομένου των NEETs**: Σύμφωνα με την έρευνα πεδίου και από την επεξεργασία των δελτίων εξόδου έως τις 30/6/2015:Το 23% (1.728 άτομα) των ωφελουμένων ηλικίας 18 έως 24 ετών 28 ημέρες μετά την ολοκλήρωση ή την πρόωρη αποχώρησή τους από την ΠΑΝ βρίσκονταν σε απασχόληση, αυτοαπασχόληση, συνεχιζόμενη κατάρτιση ή πρακτική άσκηση. Το 12,2% του συνόλου των συμμετεχόντων ηλικίας 18 έως 24 ετών εντάχθηκαν στην αγορά εργασίας ως εργαζόμενοι.

Η **συμμετοχή των μειονεκτούντων ατόμων** στις δύο υπό αξιολόγηση Πράξεις ανέρχεται στο 30,5% (8.058 μοναδικά άτομα) επί του συνόλου των ωφελουμένων.

Από το σύνολο των 26.395 συμμετεχόντων, **το 15,6% δέχτηκαν προσφορά εργασίας** έως και 28 ημέρες μετά την ολοκλήρωση ή την πρόωρη αποχώρησή τους από την παρέμβαση, το 3% ανέλαβαν δράση αυτοαπασχόλησης στο 2,5% προσφέρθηκε θέση πρακτικής άσκησης, το 8,1% έλαβε προσφορά συνεχιζόμενης εκπαίδευσης ενώ το 2% συμμετέχει σε πρόγραμμα κατάρτισης.

Εντοπίστηκαν 6.304 μοναδικοί ωφελούμενοι που αποδέχτηκαν την προσφορά εργασίας, ανέλαβαν δράση αυτοαπασχόλησης, δέχτηκαν προσφορά θέσης πρακτικής άσκησης ή συνεχιζόμενης εκπαίδευσης ή συμμετείχαν σε πρόγραμμα κατάρτισης.

Στην **αξιολόγηση των Επιπτώσεων** αποτιμήθηκε ο αντίκτυπος της υλοποίησης των Πράξεων:1. στην απασχόληση των νέων και στην αντιμετώπιση της νεανικής ανεργίας [2]. στο σχεδιασμό και την υλοποίηση πολιτικών υποστήριξης της απασχόλησης των νέων, 3. σε διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις, λειτουργικές και δομικές αλλαγές στα πεδία των πολιτικών απασχόλησης, της εκπαίδευσης, της επαγγελματικής κατάρτισης, καθώς και σε επίπεδο δομών που σχετίζονται με την αγορά εργασίας και την καταπολέμηση της ανεργίας.

Η **Σύνδεση με το Σύστημα «Εγγύηση για τη Νεολαία»** εξετάστηκε υπό το πρίσμα της συμβατότητας του περιεχομένου των δράσεων και των εκροών των υπό αξιολόγηση πράξεων με τη μεθοδολογία και τη στόχευση του Εθνικού Σχεδίου Δράσης «Εγγύηση για τη Νεολαία» και διαπιστώθηκε ότι οι δράσεις συνδέονται άρρηκτα με την εφαρμογή του εθνικού συστήματος «Εγγύηση για τη Νεολαία». Συγκεκριμένα:

- Τόσο η γενική στοχοθεσία των υπό αξιολόγηση πράξεων για την ανάσχεση και μείωσης της νεανικής ανεργίας, την αύξηση της απασχόλησης και την αναβάθμιση των δεξιοτήτων και προσόντων, όσο και οι ειδικοί στόχοι της εν λόγω Πρωτοβουλίας για την αποτελεσματική αντιμετώπιση του φαινομένου των NEETs και του απορρέοντος κινδύνου μόνιμης εργασιακής περιθωριοποίησης, εφάπτονται απόλυτα με τους γενικούς και ειδικούς στόχους του συστήματος «Εγγύηση για τη Νεολαία».
- Στους δυνητικά επιλέξιμους ωφελούμενους των υπό αξιολόγηση Πράξεων περιλαμβάνεται ένα σημαντικό τμήμα της ομάδας-στόχου του συστήματος «Εγγύηση για τη Νεολαία», δηλαδή η ηλικιακή ομάδα 18-24 ετών με ειδικότερα χαρακτηριστικά μακροχρόνιας ανεργίας, κοινωνικής ευπάθειας, χαμηλού εισοδηματικού επιπέδου κ.λπ.

- Ο χαρακτήρας των υπό αξιολόγηση Πράξεων είναι εναρμονισμένος με τις προβλεπόμενες στο Εθνικό Σχέδιο Δράσης «Εγγύηση για τη Νεολαία» ενέργειες για τη δημιουργία «εγγυήσεων».

## 11. ΠΙΝΑΚΕΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΚΘΕΣΗΣ ΠΡΟΟΔΟΥ

Ενδεικτική κατανομή της Ενωσιακής Ενίσχυσης ανά Θεματικό Στόχο και ΕΔΕΤ σε Εθνικό επίπεδο (€)

Θ.Σ.	ΕΤΠΑ	ΕΚΤ	Τ.Σ.	ΕΓΤΑΑ	ΕΤΘΑ	ΣΥΝΟΛΟ
<b>1</b>	935.875.471,68	0,00	0,00	350.818.236,00	0,00	<b>1.286.693.707,68</b>
<b>2</b>	785.171.770,56	0,00	0,00	41.567.686,00	0,00	<b>826.739.456,56</b>
<b>3</b>	1.328.415.918,72	0,00	0,00	1.092.551.884,00	200.000.000,00	<b>2.620.967.802,72</b>
<b>4</b>	1.305.048.318,72	0,00	0,00	309.798.040,00	5.000.000,00	<b>1.619.846.358,72</b>
<b>5</b>	326.277.564,48	0,00	0,00	450.325.334,00	0,00	<b>776.602.898,48</b>
<b>6</b>	818.607.026,88	0,00	1.838.108.636,16	1.058.079.179,00	125.000.000,00	<b>3.839.794.842,04</b>
<b>7</b>	1.920.609.631,68	0,00	1.282.125.816,00	0,00	0,00	<b>3.202.735.447,68</b>
<b>8</b>	0,00	1.525.759.069,44	0,00	400.440.511,00	46.000.000,00	<b>1.972.199.580,44</b>
<b>9</b>	213.433.748,16	789.185.725,44	0,00	300.717.256,00	0,00	<b>1.303.336.729,60</b>
<b>10</b>	213.433.748,16	950.802.413,76	0,00	139.939.412,00	0,00	<b>1.304.175.573,92</b>
<b>11</b>	0,00	281.126.069,76	0,00	0,00	0,00	<b>281.126.069,76</b>
<b>Τεχνική Βοήθεια</b>	326.953.049,96	147.786.386,60	130.009.768,84	79.723.255,00	12.777.914,00	<b>697.250.374,40</b>
<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>	<b>8.173.826.249,00</b>	<b>3.694.659.665,00</b>	<b>3.250.244.221,00</b>	<b>4.223.960.793,00</b>	<b>388.777.914,00</b>	<b>19.731.468.842,00</b>

Πίνακας ενεργοποίησης ανά Θεματικό Στόχο και Ταμείο έως 30/06/2017

Σύνολο

Θ.Σ.	Προγραμματικά στοιχεία (ΔΔ)			Προσκλήσεις (ΔΔ)		Εντάξεις (ΔΔ)		Νομικές δεσμεύσεις (ΔΔ)		Πληρωμές (ΔΔ)	
	ΕΤΠΑ-ΕΚΤ-ΤΣ	ΕΤΘΑ	ΕΓΤΑΑ	ΕΤΠΑ-ΕΚΤ-ΤΣ-ΕΤΘΑ	ΕΓΤΑΑ	ΕΤΠΑ-ΕΚΤ-ΤΣ-ΕΤΘΑ	ΕΓΤΑΑ	ΕΤΠΑ-ΕΚΤ-ΤΣ-ΕΤΘΑ	ΕΓΤΑΑ	ΕΤΠΑ-ΕΚΤ-ΤΣ-ΕΤΘΑ	ΕΓΤΑΑ
1	1.220.419.168,00		282.585.542,89	732.412.213,99	0,00	90.695.118,00	0,00	77.032.045,56	0,00	20.578.390,15	0,00
2	1.008.899.590,00		84.504.162,60	239.338.791,68	37.189.961,39	195.793.833,96	37.189.961,39	180.997.852,63	37.189.961,39	63.581.298,20	0,00
3	1.762.412.070,00	249.402.469,00	1.220.341.278,55	832.023.798,00	741.978.529,30	536.550.770,00	545.983.172,62	529.059.500,00	545.983.172,62	132.704.750,00	65.831.730,67
4	2.199.902.311,00	7.333.333,33	549.206.792,16	1.547.602.538,25	247.419.454,91	1.267.018.012,87	314.039.817,53	1.103.675.484,54	314.039.817,53	166.600.906,33	26.640.483,85
5	478.624.441,00		1.134.340.591,08	287.530.522,33	761.385.371,58	130.998.378,09	459.013.711,85	85.044.512,09	459.013.711,85	38.382.020,70	207.195.833,97
6	3.449.488.030,00	193.015.640,00	1.780.815.976,42	2.255.035.995,82	1.006.006.555,82	1.426.971.077,57	703.634.896,09	580.912.477,83	703.634.896,09	247.488.308,21	213.111.278,80
7	3.176.868.240,00			2.700.812.258,85		1.283.178.089,55		814.893.210,84		354.113.456,08	
8	2.136.342.774,00	56.617.647,56	100.237.582,62	1.292.489.575,85	47.822.396,76	945.292.306,72	47.822.396,76	600.164.308,30	47.822.396,76	341.586.713,62	6.217.853,80
9	1.347.824.774,00		497.069.308,35	733.498.483,01	92.045.220,78	555.387.446,05	91.097.680,99	383.354.623,57	91.097.680,99	201.226.526,82	8.175.782,58
10	1.599.170.396,00		77.836.111,44	1.002.061.429,49	10.194.600,00	727.671.683,37	0,00	486.261.557,62	0,00	300.430.790,01	0,00
11	368.521.981,00			255.411.193,55		97.950.203,53		83.694.323,77		36.392.331,67	
TB	762.101.977,00	17.037.219,00	70.588.235,29	665.045.560,06	64.811.337,24	534.071.293,29	29.546.101,24	468.550.061,30	29.546.101,24	116.637.499,61	3.189.063,00
Σύνολο	19.510.575.752,00	523.406.308,89	5.797.525.581,40	12.543.262.360,88	3.008.853.427,78	7.791.578.213,00	2.228.327.738,47	5.393.639.958,05	2.228.327.738,47	2.019.722.991,40	530.362.026,67

έως 31.12.2016

Θ.Σ.	Προσκλήσεις (ΔΔ)		Εντάξεις (ΔΔ)		Νομικές δεσμεύσεις (ΔΔ)		Πληρωμές (ΔΔ)		Πιστοποιημένες δαπάνες	
	ΕΤΠΑ-ΕΚΤ-ΤΣ-ΕΤΘΑ	ΕΓΤΑΑ	ΕΤΠΑ-ΕΚΤ-ΤΣ-ΕΤΘΑ	ΕΓΤΑΑ	ΕΤΠΑ-ΕΚΤ-ΤΣ-ΕΤΘΑ	ΕΓΤΑΑ	ΕΤΠΑ-ΕΚΤ-ΤΣ-ΕΤΘΑ	ΕΓΤΑΑ	ΕΤΠΑ-ΕΚΤ-ΤΣ-ΕΤΘΑ	ΕΓΤΑΑ
1	224.812.578,98	0,00	80.200.000,00	0,00	77.032.045,56	0,00	20.578.390,15	0,00	20.289.331,30	0,00
2	229.638.791,68	37.189.961,39	195.793.833,96	37.189.961,39	180.997.852,63	37.189.961,39	63.581.298,20	0,00	54.190.674,27	0,00
3	792.023.798,00	580.628.572,62	530.437.270,00	339.628.572,62	529.059.500,00	339.628.572,62	132.704.750,00	49.679.299,91	132.704.750,00	49.679.299,91
4	1.279.596.982,00	235.969.411,59	1.266.838.012,87	235.969.411,59	1.103.675.484,54	235.969.411,59	166.600.906,33	26.470.840,00	135.256.805,95	26.470.840,00
5	175.842.733,58	449.885.371,58	111.248.806,09	386.519.683,08	78.503.940,08	386.519.683,08	38.382.020,70	207.195.833,97	32.711.805,24	207.195.833,97
6	1.455.019.136,58	694.506.555,82	951.720.768,29	631.140.867,32	547.807.308,46	631.140.867,32	243.313.844,97	210.448.583,21	217.699.865,34	210.448.583,21
7	2.290.770.557,10		1.104.209.198,06		803.743.210,84		353.613.378,41		317.780.577,17	
8	936.149.418,88	47.822.396,76	787.570.425,01	47.822.396,76	600.164.308,30	47.822.396,76	341.586.713,62	4.357.600,81	363.208.079,38	4.357.600,81
9	585.259.049,26	92.045.220,78	471.089.916,35	88.045.220,78	370.886.993,15	88.045.220,78	200.933.565,55	1.614.652,31	152.324.947,18	1.614.652,31
10	621.513.386,41	0,00	591.562.915,63	0,00	443.661.435,91	0,00	299.580.716,83	0,00	255.206.640,26	0,00
11	126.483.676,55		80.232.125,15		71.235.532,65		36.392.331,67		27.695.303,94	
TB	565.272.478,46	63.127.657,24	520.221.397,72	29.545.381,24	464.891.219,73	29.545.381,24	116.628.036,63	3.108.215,00		3.108.215,00
Σύνολο	9.282.382.587,48	2.201.175.147,78	6.691.124.669,13	1.795.861.494,78	5.271.658.831,86	1.795.861.494,78	2.013.895.953,06	502.875.025,21	1.709.068.780,03	502.875.025,21

από 01.01.2017 έως 30.06.2017

Θ.Σ.	Προγραμματικά στοιχεία (ΔΔ)			Προσκλήσεις (ΔΔ)		Εντάξεις (ΔΔ)		Νομικές δεσμεύσεις (ΔΔ)		Πληρωμές (ΔΔ)	
	ΕΤΠΑ-ΕΚΤ-ΤΣ	ΕΤΘΑ	ΕΓΤΑΑ	ΕΤΠΑ-ΕΚΤ-ΤΣ-ΕΤΘΑ	ΕΓΤΑΑ	ΕΤΠΑ-ΕΚΤ-ΤΣ-ΕΤΘΑ	ΕΓΤΑΑ	ΕΤΠΑ-ΕΚΤ-ΤΣ-ΕΤΘΑ	ΕΓΤΑΑ	ΕΤΠΑ-ΕΚΤ-ΤΣ-ΕΤΘΑ	ΕΓΤΑΑ
1	1.220.419.168,00		282.585.542,89	507.599.635,01	0,00	10.495.118,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	1.008.899.590,00		84.504.162,60	9.700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	1.762.412.070,00	249.402.469,00	1.220.341.278,55	40.000.000,00	161.349.956,68	6.113.500,00	206.354.600,00	0,00	206.354.600,00	0,00	16.152.430,76
4	2.199.902.311,00	7.333.333,33	549.206.792,16	268.005.556,25	11.450.043,32	180.000,00	78.070.405,94	0,00	78.070.405,94	0,00	169.643,85
5	478.624.441,00		1.134.340.591,08	111.687.788,75	311.500.000,00	19.749.572,00	72.494.028,77	6.540.572,01	72.494.028,77	0,00	0,00
6	3.449.488.030,00	193.015.640,00	1.780.815.976,42	800.016.859,24	311.500.000,00	475.250.309,28	72.494.028,77	33.105.169,37	72.494.028,77	4.174.463,24	2.662.695,59
7	3.176.868.240,00			410.041.701,75		178.968.891,49		11.150.000,00		500.077,67	
8	2.136.342.774,00	56.617.647,56	100.237.582,62	356.340.156,97	0,00	157.721.881,71	0,00	0,00	0,00	0,00	1.860.252,99
9	1.347.824.774,00		497.069.308,35	148.239.433,75	0,00	84.297.529,70	3.052.460,21	12.467.630,42	3.052.460,21	292.961,27	6.561.130,27
10	1.599.170.396,00		77.836.111,44	380.548.043,08	10.194.600,00	136.108.767,74	0,00	42.600.121,71	0,00	850.073,18	0,00
11	368.521.981,00			128.927.517,00		17.718.078,38		12.458.791,12		0,00	
TB	762.101.977,00	17.037.219,00	70.588.235,29	99.773.081,60	1.683.680,00	13.849.895,57	720,00	3.658.841,57	720,00	9.462,98	80.848,00
Σύνολο	19.510.575.752,00	523.406.308,89	5.797.525.581,40	3.260.879.773,40	807.678.280,00	1.100.453.543,87	432.466.243,69	121.981.126,20	432.466.243,69	5.827.038,34	27.487.001,46

\* προγραμματικά στοιχεία από εγκεκριμένα προγράμματα (στοιχεία SFC)

\*δεν συμπεριλαμβάνονται τα 2 προγράμματα IPA και το μέρος του προγράμματος Balkan-MED που συγχρηματοδοτείται από το IPA

Αριθμός προσκλήσεων ανά Θεματικό Στόχο

ΘΕΜΑΤΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ	ΕΤΠΑ-ΕΚΤ-ΤΣ-ΕΤΘΑ		ΕΓΤΑΑ	
	Προσκλήσεις (έως 31.12.2016)	Προσκλήσεις (από 01.01.2017)	Προσκλήσεις (έως 31.12.2016)	Προσκλήσεις (από 01.01.2017)
1	12	10	0	0
2	14	2	1	0
3	11	2	25	3
4	10	6	5	4
5	22	11	8	5
6	119	64	83	2
7	61	25		
8	24	9	3	0
9	207	60	20	1
10	59	37	0	1
11	9	8		
TB	76	21	1	1
<b>Σύνολο</b>	<b>624</b>	<b>255</b>	<b>146</b>	<b>17</b>

Αριθμός ενταγμένων έργων ανά Θεματικό Στόχο

ΘΕΜΑΤΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ	ΕΤΠΑ-ΕΚΤ-ΤΣ-ΕΤΘΑ		ΕΓΤΑΑ	
	Εντάξεις (έως 31.12.2016)	Εντάξεις (από 01.01.2017)	Εντάξεις (έως 31.12.2016)	Εντάξεις (από 01.01.2017)
1	4	12	0	0
2	19	2	1	0
3	3	1	17.454	10.061
4	13	14	32.063	11.337
5	35	152	329.851	17.006
6	238	17	330.029	17.006
7	61	702		
8	27	205	560	0
9	545	38	1.165	45
10	199	7	0	0
11	25	38		
TB	230	1.188	28	1
<b>Σύνολο</b>	<b>1.399</b>	<b>2.376</b>	<b>711.151</b>	<b>55.455</b>



### Δαπάνες για την κλιματική αλλαγή

ΘΕΜΑΤΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ	ΕΤΠΑ-ΕΚΤ-ΤΣ-ΕΤΘΑ		ΕΓΤΑΑ	
	Ποσό για την κλιματική αλλαγή (ΔΔ)	Δαπάνες για την κλιματική (ΔΔ)	Ποσό για την κλιματική αλλαγή (ΔΔ)	Δαπάνες για την κλιματική (ΔΔ)
<b>1</b>	93.198.309			
<b>2</b>				
<b>3</b>	83.420.636	2.020.950	20.768.934	
<b>4</b>	1.344.266.707	547.847.758	583.772.505	26.179.549,80
<b>5</b>	438.518.543	113.276.828	1.235.805.248	204.867.770,00
<b>6</b>	303.698.410	23.764.582	1.915.633.625	208.120.519,00
<b>7</b>	422.548.602	88.853.166		
<b>8</b>	16.470.588			
<b>9</b>			198.827.723	645.861,00
<b>10</b>				
<b>11</b>				

## 12. ΠΑΡΑΠΟΜΠΕΣ ΑΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

### ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1

- [1] Σημειώνεται ότι από το 2009 έως τον επικείμενο τερματισμό της διαδικασίας ΔΥΕ, η Ελλάδα υπαγόταν στο διορθωτικό σκέλος του Συμφώνου Σταθερότητας και Ανάπτυξης. Η προθεσμία για τη διόρθωση του υπερβολικού ελλείμματος της χώρας είχε παραταθεί πολλές φορές, χωρίς να το κατορθώσει μέχρι το 2016.
- [2] Στη βάση των μειούμενων διεθνών τιμών του πετρελαίου και της μεγαλύτερης επίδρασης των κεφαλαιακών περιορισμών στις εισαγωγές αγαθών απ' ό,τι στις εξαγωγές αγαθών.
- [3] Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δελτίο τύπου 457/17/11.7.2017.
- [4] Draft, Supplemental Memorandum of Understanding: Greece, June 2017.
- [5] European Commission, Press Release, "EU Annual Growth Survey 2015".
- [6] Εθνικό Πρόγραμμα Μεταρρυθμίσεων, 2016.
- [7] Τράπεζα της Ελλάδος. Νομισματική Πολιτική 2016 – 2017, η εξέλιξη των συστάσεων και διαγραφών επιχειρήσεων την περίοδο 2011-2017 και ο ρόλος τους στην ανάκαμψη της οικονομίας.
- [8] Eurostat, Headline indicators: Scoreboard.
- [9] Γενική Γραμματεία Ενημέρωσης και Επικοινωνίας. Προσφυγική κρίση, fact sheet, Ιανουάριος 2017.

### ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2

- [1] Για όλες τις βασικές αναφορές επίτευξης στόχων της Ε2020 έχουν χρησιμοποιηθεί στοιχεία από το Headline indicators: Scoreboard της Eurostat. Βλ <http://ec.europa.eu/eurostat/web/europe-2020-indicators/europe-2020-strategy/headline-indicators-scoreboard>.
- [2] Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης, Ιούνιος 2017. Βασικοί δείκτες Έρευνας και Ανάπτυξης για δαπάνες και προσωπικό το 2015 στην Ελλάδα.
- [3] Τράπεζα της Ελλάδος. Νομισματική Πολιτική 2016 – 2017, Εξελίξεις και προοπτικές της απασχόλησης και της ανεργίας.
- [4] Το ίδιο ο.π.
- [5] Εθνικό Πρόγραμμα Μεταρρυθμίσεων, 2016.
- [6] Ετήσια και τελική έκθεση υλοποίησης για τον στόχο Επενδύσεις στην ανάπτυξη και την απασχόληση. ΕΠ. ΕΠΑΝΑΔΜΒ. Ημερομηνία έγκρισης της έκθεσης από την επιτροπή παρακολούθησης 28 Ιουνίου 2017.
- [7] Το ίδιο ο.π.
- [8] Βλ. Εγκεκριμένες Ετήσιες εκθέσεις υλοποίησης των Περιφερειακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων 2014 – 2020.

[9] Headline indicators: Scoreboard της Eurostat.  
<http://ec.europa.eu/eurostat/web/europe-2020-indicators/europe-2020-strategy/headline-indicators-scoreboard>.

[10] Ετήσια και τελική έκθεση υλοποίησης για τον στόχο Επενδύσεις στην ανάπτυξη και την απασχόληση. ΕΠ. ΕΠΑΝΕΚ. Ημερομηνία έγκρισης της έκθεσης από την επιτροπή παρακολούθησης 30 Ιουνίου 2017.

## **ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9**

[1] Πηγή: ΕΑΣ/ΕΥΣΣΑ/Α'.

[2] Πηγή : ΕΠΙΤΕΛΙΚΗ ΔΟΜΗ ΕΣΠΑ ΥΠΕΣ

[3] Πηγή: Ετήσια Έκθεση εφαρμογής 2014-2020 ΕΠΑΝΑΔΒΜ, έτους 2016

## **ΚΕΦΑΛΑΙΟ 10**

[1] Πηγή: ετήσια έκθεση υλοποίησης ΕΠΑΝΑΔΒΜ έτους 2016

[2] Πηγή: Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Ε.Π. Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθησης, Υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης (ημ/νία αναφοράς: 28/6/2017).